

臺北市中正區112年8月份市容會報會議紀錄

- 一、開會時間：112年8月18日上午10時40分
- 二、開會地點：臺北市中正區忠孝東路1段108號10樓（防災會議室）
- 三、主席：林聰明區長
- 四、區政督導員：
- 五、出列席單位及人員：如簽到表
- 六、主席致詞：略
- 七、歷次未結案件執行情形：

紀錄：王靜宜

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1110101	黎明里辦公處	提升二二八公園之景觀與安全。	<p>※案件歷程摘要： 112年6月16日主席裁示：依期程於112年12月底前完成設計方案及招標作業，納入113年度預算內施作，持續列管。 112年7月18日主席裁示：請公園處路燈科於112年7月28日提出短柱燈設計初稿，並於8月份邀集里長商討，按預計期程進行，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 公園處(路燈科)：設計廠商已依期程於112年7月底提供修正圖說，預計於8月22日召開二次圖說處內審查會議。 青年公園管理所日前已與里長電話說明，監視器硬體設備都有完成，建請解列。 里幹事轉達里長意見：監視器硬體設備都有完成，此部分同意解列。另路燈科權責部分，請依期程辦理。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 青年公園管理所駐警隊監視器系統硬碟設備已完解成，里長同意解列，處理等級「A」。 請公園處路燈科於112年8月22日召開二次圖說審查會議。依期程於112年12月底前完成設計方案及招標作業，113年度預算內施作，持續列管。
1110105	建國里辦公處	重慶南路1段136巷路面局部破損處理維護及路面整理規劃設計與更新。	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示：水利處收到文化局函，儘快7月底進場施作，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 水利處：已於112年7月24日收到文化局函，8月初進場施作，預計112年9月24日完工。 新工處：路面更新部分，待水利處完成溝體更新後，將接續施作。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 請水利處依期程於112年9月24日前完成溝體更新，持續列管。 新工處於水利處完成溝體更新後，接續施作路面更新辦理儘速完成，持續列管。
1120601	建國里辦公處	臺北城西牆舊址：中華路1段的人行道做整體規劃更新，申請特殊磚面專案計畫施作。	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示：新工處評估7月邀集里長及單位辦理會勘，後續依會勘紀錄儘速辦理，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：先行編列預算，納入113年度人行道工程預算辦理，明年上半年進場施作。 公園處：人行道樹穴綠美化部分，再配合新工處辦理。 交工處：中華路1段59號前已完成補繪黃線。</p>	B	<ol style="list-style-type: none"> 請新工處預算納入113年年度預算辦理，113年上半年進場施作，持續列管。 請公園處人行道樹穴綠美化部分，屆時配合新工處辦理，持續列管。 交工處中華路1段59號前黃線補繪完成。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120602	建國里 辦公處	臺北城東牆 舊址： 中山南路林 蔭大道的人 行道做整體 規劃更新， 申請特殊磚 面專案計畫 施作。	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示： 請新工處於112年7月邀集相關 單位辦理現場會勘，安排施工 工期，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 新工處：經與里長協商後預計 112年8月最後一週邀集各中央 機關現場會勘並說明規劃，簡 報資料刻正製作中。 文化局：目前暫無須辦理事 項，可否先行解列。 會後里長意見：待會勘文化局 表示意見後，再評估是否解 列。</p>	B	<p>1. 請新工處於112年 8月底前完成邀集 里長及相關單 位辦理現場會 勘，後續依會勘 紀錄、工期辦 理，持續列管。</p> <p>2. 會後請里幹事轉 達里長，文化局 建議解列，請表 示意見。 (依里長意見，持續列 管。)</p>
1120603	永昌里 辦公處	詔安街276 巷底大排水 溝整頓。	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示： 請水利處儘快於112年7月21日 進場施作，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 水利處：112年7月21日進場施 作、於112年8月6日完工。 環保局：112年7月21日清除淤 泥，尚未收到完工通知。 里幹事轉達里長意見：水利處 施作溝體右側鋪水泥，左側有 鋼筋裸露及石頭，請再以水泥 鋪平改善。</p>	B	請水利處近期邀集 里長及環保局現場 會勘，依里長意見 改善處理，持續列 管。
1120604	永昌里 辦公處	永昌公園擴 建時盼能同 時興建地下 停車場。	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示： 請停管處與公園處青年管理所 再評估興建地下停車場可行 性，持續列管。 請公園處青年管理所，就公園 擴建用地，設置地下停車場有 無需有償價購說明。</p> <p>※最新辦理情形： 停管處：有償價購金額(依 112年土地公告現值計算)估 計約為新臺幣2億6,083萬 2,000元；惟可規劃停車場面 積約為1,936平方公尺，每層 僅可規劃約43席汽車格，圍於 關建地下停車場成本(含有償 撥用金額及工程建造經費)過 高，且停車場量體不具規模， 爰本處暫無關建本案地下停 車場之計畫。 查里內有3塊國有土地(詔安 街260巷、汀州路1段242巷、 中華路2段409巷17弄)可協助 規劃為機車停車場。 會後112年8月19日電洽里長意 見：詔安街260巷-歡喜菜園、 汀州路1段242巷-綠美化空 地、中華路2段409巷17弄-機 車停車場，均維持原用途。停 管處無法關建地下停車場，若 其堅定立場則同意無法辦理。</p>	B	請停管處與里長確 定無法興建停車場 之立場原則，下次 會議再以無法辦 理解列，持續列管。

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120605	新營里 辦公處	愛國東路、 林森南路街 景再造。 *愛國東路 66號(含 愛心牆) 下方鋪 面)至 114號人 行道更新	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示： 1. 請文化局日後就愛國東路國際婚紗街發展協會需求予以協助。 2. 請新工處處處理： 林森南路路面更新部分：112年8月底前完成。 愛國東路人行道更新部分：112年8月底前完成設計圖說，12月底完成。 3. 請公園處規劃設計18盞裝飾壁燈，納入113年預算辦理。 4. 請商業處持續透過商圈輔導與協助里長需求。 5. 請水利處就林森南路側溝淺挖部分於1星期內拜訪里長確認側溝加深之必要性。</p> <p>※最新辦理情形： 文化局：愛國東路婚紗街7月14日所送申請第3期公共藝術補助審查結果尚未出來，俟補助結果通知。 新工處： 1. 林森南路路面更新部分：預計112年8月底前可完成。 2. 愛國東路66號(含愛心牆)下方鋪面)至114號人行道更新部分：預計8月25日前提供里長設計圖說確認，預計112年12月底前進場施工。 公園處：愛國東路裝飾壁燈18盞，112年編預算，12月底前完成設計圖說予里長參考，納入113年預約式工程辦理施工。 商業處：持續透過商圈輔導與協助在地需求。 環保局：8月16日現場發現內有硬水泥塊淤積無法排除，將與轄區分隊長聯繫，預計112年8月25日前完成。 水利處：林森南路側溝淺挖部分，俟環保局溝渠內異物清淤後，再觀察排水情形。 里長意見： 1. 請文化局提供113年第1期公共藝術裝置補助時間表及其他補助案亦同步提供資料申請。 2. 請水利處協助金華街18號民宅，疑似水溝內壁破裂灌進淹水，112年8月21日安排時間檢視協助改善。 文化局：明年第1期補助資料申請，會後提供里長參考。 水利處：金華街18號，巡視民宅側壁淹水部分，請環保局會同清淤。</p>	B	<p>1. 請文化局愛國東路婚紗街7月14日所送申請第3期公共藝術裝置補助審查結果通知。另提供113年第1期公共藝術裝置補助時間表及其他補助資料申請予里長。 2. 請新工處處處理： 林森南路路面更新部分：112年8月底前完成。 愛國東路66號(含愛心牆)下方鋪面)至114號人行道更新部分：112年8月25日前完成設計圖說與里長討論，112年12月底完成。 3. 請公園處規劃設計18盞裝飾壁燈，112年12月底前完成設計圖說予里長參考，納入113年預約式工程辦理施工。 4. 請商業處持續透過商圈輔導與協助里長及在地需求。 5. 請水利處就金華街18號，側溝壁毀損淹水於112年8月21日邀集里長、新工處及環保局等辦理會勘(避開14:30-15:30)。 6. 請環保局於112年8月25日前完成硬水泥塊清除，水利處會同觀察排水情形。 以上單位持續列管。</p>

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
1120601	螢雪里辦公處	里內花園固定整理。 1. 重慶南路3段96號。 2. 重慶南路3段146巷17號。 3. 泉州街141巷3號。	<p>※案件歷程摘要： 112年7月18日主席裁示： 請青年公園管理所定期清理雜草，會後與里長溝通確認補植花之位置及花種，持續列管。</p> <p>※最新辦理情形： 里長意見： 請青年公園管理所重新規劃，於樹穴下放置石子或木削，以增進美化及減少雜草生長提升整體環境美化。 公園處青年公園管理所： 1. 重慶南路3段96號綠地，112年8月底補植完成。 2. 重慶南路3段146巷17號、泉州街141巷3號，依里長意見預計113年優先列入整體規劃辦理。</p>	B	<p>請青年公園管理所辦理事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重慶南路3段96號於8月底完成補植。 2. 重慶南路3段146巷17號（鋪小石子）、泉州街141巷3號，依里長意見，預計113年優先列入整體規劃辦理，持續列管。

八、本月份提案討論/決議事項：無

九、臨時動議：

案號	提案單位	案由	答覆機關 日期文號及處理情形	處理等級	主席裁示
11208 臨01	螢雪里辦公處	詔安街62號至64號間水管疑似漏水，導致詔安街64號地下室積水，請相關單位協助處理。	<p>※最新辦理情形： 里長意見： 該64號住戶反映地下室積水，懷疑外面牆壁水管斷裂流入地下室造成積水情形，請協助查明原因及處理。 水利處： 依里長意見下星期安排人員至該住戶地下室及相鄰側溝查明漏水情形。</p>	B	請水利處於112年8月24日前邀集里長、住戶辦理會勘查明漏水原因，持續列管。

十、上級指導：無

十一、散會（上午11時10分）