

## 臺北市大安區108年6月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：108年6月26日(二)15時10分
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：林區長明寬 紀錄：黃靖雯
- 四、 出席人員：  
 新工處工程員程宥傑；台電公司工務專員劉益暢；水利處幫工陳奕臻；警察局警務員陳怡君；龍門里里長黃絹家；群賢里里幹事楊富涵；群英里里幹事林重光；龍門里里幹事蕭邑如；民政課代理課長楊國吉。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	群賢里 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	新工處- 已重提公共地役關係暨安全認定小組審議，待會議排定。 里辦公處- 追蹤辦理。	1. 持續列管。 2. 1周內回報會議排定情形。
1070501	龍門里 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	台電公司- 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表。 里辦公處- 1. 請台電說明增設之電筒功能、必要性、與原有設備差異、未來增設數量、電力影響範圍、設備安全疑慮。 2. 設計及施作先與里辦公處溝通討論。	1. 持續列管。 2. 請副座主持、經建課當任幕僚，召集相關單位(台電設計、施作單位、公園處、里辦公處)於一周內辦理會勘進行協調。
1070902	群賢里 請全面檢視本里排水箱涵及水溝，並積極改善排水設備，預防暴雨侵襲，保障里民財產安全。(和平東路2	水利處	水利處- 和平東路2段265巷底工程已於108年6月6日施作完成，建請同意解除列管。 里辦公處- 同意解除列管。	解除列管

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
	段265巷)			
1080501	群英里 違規攤販聚集影響 交通、市容、環境 衛生	大安分局	<p>大安分局-</p> <p>本分局於108年5月31日至6月11日每日責由轄區派出所派人前往查處，經查和平東路2段311巷及復興南路2段193巷交叉路口攤販係擺設於私人土地，未發現違規情事；四維路198巷市有道路近成功市場前攤販計告發違規3件。</p> <p>本分局將持續責由轄區派出所加強上揭地點巡查，若有違規將依法取締告發並責令清除。</p>	<p>1. 解除列管。</p> <p>2. 請警察局仍持續查處，提報執行情形。</p>

七、 提案討論(無)

八、 臨時動議(無)

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1060902、1070501案。
2. 解除列管：1070902、1080501案。
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。
4. 請列管案相關機關指派熟悉案情人員出席，如有特殊原因無法出席於會前請假。

十、 散會:15時32分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路二段 22巷口前中央 分隔島上	108/1/21		退件	7/22~7/24	8~9月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/7/21，故於管制期後申請進場施工
2	新生南路二段 19巷口前中央 分隔島上	108/2/19		退件	7/24~7/26	8~9月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/7/21，故於管制期後申請進場施工
3	和平東路二段 36巷口前中央 分隔島上	108/3/6	10801518	退件	8/13~8/16	9~10月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/8/12，故於管制期後申請進場施工
4	和平東路二段 18巷口前中央 分隔島上	108/3/18	10800676	已核准	4/6~4/14	7~8月	108/6/21進場，因手孔汙泥清汙中，並管路損壞重新設計中。
5	和平東路建國 南路東側中央 分隔島上	108/3/27	10801256	已核准	4/13~4/21	6~7月	預7/5前電氣進場施工。
6	和平東路二段 76巷口前中央 分隔島上	108/3/27	10801284	已核准	4/13~4/21	6~7月	預7/5前電氣進場施工。
7	建國南路二段 308巷口前橋邊 綠帶上	2019/4/26	10802954	待核准	5/20~5/22	7~8月	已於108/4/30重新申請路證，預108/5/20~22施工，108/6/25查待核中。
8	辛亥路二段龍 安國小側	2019/4/25	1.08E+09	已核准	6/24~9/24	7~8月	人手孔提升將依期進場施工。