

## 臺北市大安區108年3月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：108年3月22日(三)14時30分
- 二、 地點：大安區公所9樓會議室（新生南路2段86號）
- 三、 主持人：郭主任秘書冠蓮 記錄：黃靖雯
- 四、 出席人員：  
 新工處工程員程宥傑；公燈處助理工程員林哲列；台電公司課員劉益暢；交工處科員蔡馥安；警察局警務員陳怡君；建管處股長范進昌；地政事務所技士林育立；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；建安里里幹事耿志源；民政課課員羅育涓。
- 五、 主席致詞：略
- 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1060902	<b>群賢里</b> 和平東路2段311巷34弄道路重鋪案。	新工處	<b>新工處-</b> 已重提公共地役關係暨安全認定小組審議，待會議排定。 <b>里辦公處-</b> 追蹤辦理。	持續列管。
1070401	<b>龍淵里</b> 和平東路2段90巷到復興南路之間人行道更新。	新工處	<b>新工處-</b> 按照期程施作。 <b>里辦公處-</b> 感謝施工單位有注意安全，對里民的態度客氣，並注重工程品質、主管認真、有責任心。	持續列管。
1070501	<b>龍門里</b> 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	<b>台電公司-</b> 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表。 <b>公園處</b> 大範圍停電與台電容量變更有關，公園處平時有檢視機制，目前無進一步配合辦理事項，是否暫時解除本處列管。 <b>里辦公處-</b>	持續列管。

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
			依照期程盡快辦理。	
1070902	<b>群賢里</b> 請全面檢視本里排水箱涵及水溝，並積極改善排水設備，預防暴雨侵襲，保障里民財產安全。	水利處	<b>水利處-</b> 如函覆辦理進度。 <b>里辦公處-</b> 依照排程辦理。	持續列管。
1080101	<b>建安里</b> 敦化南路1段187巷32、34號前住戶停車凸出至道路，影響通行。	建管處 警察局 交工處 新工處 地政事務所	<b>里辦公處-</b> 已處理完成，感謝各單位協助，同意本案解除列管。	1. 解除列管。 2. 請警察局大安分局續予巡查。
1080201	<b>群英里</b> 四維路198巷常有機車進入，影響行人安全。	新工處	<b>新工處-</b> 以避免機車進入、維持輪椅通行方式進行改善，再由設計單位設計。 <b>里辦公處-</b> 已辦理現場會勘，尚未收到紀錄。	持續列管。

七、提案討論(無)

八、臨時動議(無)

九、主席指示暨結論

1. 持續列管：1060902、1070401、1070501、1070902、1080201號案。
2. 解除列管：1080101。
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、散會:14時39分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期 (管路挖掘)	預定施工日期 (電氣工程)	備註
1	新生南路二段22巷口前中央分隔島上	19/1/21		退件	7/22~7/24	8~9月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/7/21，故於管制期後申請進場施作
2	新生南路二段19巷口前中央分隔島上	19/2/19		退件	7/24~7/26	8~9月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/7/21，故於管制期後申請進場施作
3	和平東路二段18巷口前中央分隔島上	19/3/18	1080067 6	待核准	4/6~4/14	4~5月	3/11進場施作中，已施工37米，因車流大改假日並變更路徑施工3/18申請路證變更。
4	和平東路二段36巷口前中央分隔島上	19/3/6	1080151 8	退件	8/13~8/16	9~10月	路面挖掘因新工處人行道路面更新保固管制，管制期至108/8/12，故於管制期後申請進場施作
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上	19/2/21	1080125 6	核准	3/12~3/14	4~5月	核准3/25~27施工
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上	19/2/22	1080128 4	核准	3/19~3/21	4~5月	核准3/27~29施工
7	建國南路二段308巷口前橋邊綠帶上	2019/3/15	1080176 4	待核准	4/1~4/3	5~6月	路證尚未核准
8	辛亥路二段龍安國小側				5/1~5/3	5~6月	人手孔提升作業中