

臺北市大安區108年11月份市容會報會議紀錄

- 一、 時間：108年11月27日(三)15時40分  
 二、 地點：大安區公所10樓集會堂（新生南路2段86號）  
 三、 主持人：李副區長條鳳 紀錄：黃靖雯  
 四、 出席人員：  
 新工處工程員程宥傑；台電公司課員劉益暢、專員黃鈺茹；公燈處分隊長陳安寶、曾偉銘；建管處股長范進昌；環保局大安清潔隊隊長楊周謀；警察局大安分局警務員葉松盛；建安里里長溫進亮；建安里里幹事馮綺青；群賢里里幹事楊富涵；龍門里里幹事蕭邑如；群英里里幹事林重光；郭主任秘書冠蓮；民政課課長杜玲華；經建課課長藍再炘；秘書室主任劉玉英。  
 五、 主席致詞：略  
 六、 報告上次會報決議案件執行情形

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1070501	<b>龍門里</b> 建立完善路燈巡檢機制。	公園處 台電公司	<b>台電公司-</b> 1. 本案共設計8件，各進度如龍門里路燈系統改善工程表依期程施作，其中新生南路2段19巷口前孔蓋被覆蓋擬變更設計，預計於109年1月底前完成全部工程。 <b>公園處-</b> 和平東路2段18巷口中央分隔島變電箱遷移後補植作業，預計12月底前完成。 <b>里辦公處-</b> 依期程辦理，植栽補植要保活。	持續列管。
1080801	<b>群英里</b> 市有道路四維路198巷成功社區中庭石英磚脫落，應以石英磚更換。	新工處	<b>新工處-</b> 將內部研議後，另案邀集里辦公處及相關單位辦理現場會勘。 <b>里辦公處-</b> 請盡快邀集都發局、公園處辦理會勘。	1. 持續列管。 2. 請盡快安排辦理會勘。

編號	案由	權責單位	權責單位函復或最新辦理情形	會議決議
1080802	<b>群賢里</b> 請改善本里里內巷道排水功能。	水利處	<b>水利處-</b> 和平東路2段265巷開格柵、四維路216巷敦化南路口改增加洩水孔，預定12月10日開工，年底前完工。(請假，另提供意見) <b>里辦公處-</b> 依照期程辦理，其他建議路段之評估結果向里辦公處進行說明。	持續列管。
1081001	<b>建安里</b> 道路巷弄遭丟棄垃圾及違規停放收運車輛	環保局、 警察局、 建管處	<b>環保局-</b> 環保局會持續不定時派員稽查追蹤，以維護環境衛生。 <b>里辦公處-</b> 同意解除列管。	解除列管

#### 七、提案討論

編號	1081101
提案單位	秘書室
權責單位	警察局
案由	民眾汽機車與自行車違規停放行政中心廣場及周邊人行道區域。
討論	<p><b>秘書室-</b></p> <p>1. 因民眾汽機車與自行車時有違規停放本行政中心廣場及周邊之人行道區域，經研考會不定期查核建議，請本所善盡通報主管機關之責，以維護所有用路人權益及安全。本所前於108年8月2日函請市警局大安分局協助，惠請加強取締周邊違停車輛。</p> <p>2. 現因行政中心廣場、周邊人行道、紅線區與和平東路1段199巷機車停放區旁等區域仍有民眾隨意違規停放，影響行人通行與安全，故提請惠予持續協助巡查取締。</p> <p><b>警察局-</b></p> <p>行政中心廣場、人行道之退縮地部分請所有權人自行維管，公共區域會加強取締。</p>
決議	請警察局加強取締公共區域。

八、 臨時動議(無)

九、 主席指示暨結論

1. 持續列管：1070501、1080801、1080802、1081101案。
2. 解除列管：1081001案。
3. 請權責單位持續落實列管案件之執行，配合決議事項辦理。

十、 散會:16時00分。

龍門里路燈系統改善工程

序號	施工地址	申請路證時間	路證受理編號	路證進度	預定施工日期(管路挖掘)	預定施工日期(電氣工程)	備註
1	新生南路二段22巷口前中央分隔島上	2019/10/3	10804107	待核准	11/2~11/3	11~12月	待路證核准。
2	新生南路二段19巷口前中央分隔島上	2019/10/17	10804095	待核准	11/23~11/28	11~12月	待路證核准。
3	和平東路二段36巷口前中央分隔島上	2019/10/23	1080023734 (人手孔) 10804692	待核准	11/4~11/6	11~12月	人手孔提升核准 11/4~6施工。
4	和平東路二段18巷口前中央分隔島上	2019/8/22	10806289	待核准	9/11~9/13	11~12月	植栽代辦公文陳 核中。
5	和平東路建國南路東側中央分隔島上	2019/10/16	1080023725	待施工	11/5~11/7	11~12月	人手孔核准 11/5~7施工。
6	和平東路二段76巷口前中央分隔島上	2019/10/16	1080023725	待施工	10/28~30	11~12月	人手孔核准 11/5~7施工。
7	建國南路二段308巷口前橋邊綠帶上	2019/10/7	10802954	待核准	11/16~11/17	11~12月	待路證核准。
8	辛亥路二段龍安國小側	2019/8/13	1080009156 (人手孔) 10806069	已施工	9/19~9/20	11~12月	基礎座施工妥， 預定11/12停電 施工。