

公告日期：108 年 06 月 25 日

製表日期：108 年 6 月 24 日

製表人里幹事：

臺北市大安區和安里里鄰經費 108 年度上半年執行情形一覽表

經費別	項目	預定完成日期	核准金額	已支付經費及細項	辦理進度(%)	承做廠商	經費核銷報核日期	備註
里鄰建設服務經費	一、建國南路 1 段 99 巷易淹水區域導水鋪面修繕工程	108.03.01	80,000	導水鋪面修繕工程一式共 80,000 元(資本門)	100%	台維工程有限公司	108.03.08	提升里民生活環境品質。
	八、字幕機遷移、升級工程	108.12.30	20,000	字幕機遷移及升級工程共 20,000 元(資本門)	100%	豪駒科技有限公司	108.02.20	維持設備正常功能資訊傳達，維護民眾權益。
經費別	項目	預定完成日期	核准金額	已支付經費及細項	辦理進度(%)	承做廠商	經費核銷報核日期	備註
第二殯儀館回饋金經費	里內易淹水區域防水漆塗刷工程	108.6.30	52,500	塗刷面積 400 坪材料費共 32,000 元，工資共 18,000 元，發票 5% 稅共 2,500 元，總價 52,500 元	100%	慶源油漆工程行	108.05.08	提升里民生活環境品質
	字幕機新裝工	108.6.30	30,000	室外型單面 P6 彩色	100%	豪駒科技有限公司	108.05.08	政令宣

	程			(32個字) 總價 30,000 元				導，傳遞里內重要資訊
	新購滅火器	108.06.30	22,500	20 型單價 650 元，35 個總價 22,750 元	100%	敘銓消防實業有限公司	108.05.10	廠商折讓 250 元
經費別	項目	預定完成日期	核准金額	已支付經費及細項	辦理進度(%)	承做廠商	經費核銷報核日期	備註
敦親睦鄰互助聯誼活動	敦親睦鄰互助聯誼活動	108.04.11	60,000	宜蘭一日遊 64,025 元	100%	和安里辦公處	108.04.22	超支 4,025 元由里辦公處自籌
經費別	項目	預定完成日期	核准金額	已支付經費及細項	辦理進度(%)	承做廠商	經費核銷報核日期	備註
資源回收補助款	資源回收參訪活動	108.04.11	56,511	資源回收參訪活動 175,750 元	100%	和安里辦公處	108.04.22	超支 119,239 元由里辦公處自籌