

大同區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：109.12.22

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
104.03.18	104.03.18	1040103	市長與里長座談會	光能里 陳靜筠里長	建請全面整合本里地下管線並能徹底維護以防淹水事件發生案。	水利處	109.01.30	機組更新工程已於109年1月30日開工，預定110年7月完工。
	106.04.18	1060108	市長與里長座談會	國順里 陳穎慧里長	建請開闢本里計畫道路「延平北路3段104巷」。	新工處	110年	本處依本府計畫道路開闢標準作業流程錄案，納入110年度概算項下配合本府財源籌措狀況通盤檢討。
	108.05.15	1080113	市長與里長座談會	國順里 陳穎慧里長	為防火救災等需要，建請盡速開闢本里延平北路3段104巷連接迪化街2段143巷之計畫道路。	新工處	110年	本處依本府計畫道路開闢標準作業流程錄案，納入110年度概算項下配合本府財源籌措狀況通盤檢討。
	109.06.03	1090101	市長與里長座談會	蓬萊里 何英輝里長	本(蓬萊)里民權西路與承德路交叉口行人陸橋增設電梯案。	新工處	本案需俟過處相關資料後，辦理後續事宜	本處已函請新北市政府養護工程處提供三重區重陽陸橋增設無障礙設施之詳細價目表及設計圖等相關資料，俟相關資料過處後本處將依市長裁示辦理後續事宜。
	109.06.03	1090104	市長與里長座談會	保安里 張賦脈里長	建請新工處更新台北孔廟周邊街道路面，以維用路人權益。	新工處	110年	1.有關本市大同區哈密街(大龍街至哈密街70巷)路面更新，本處今年度更新路段皆已排定，將於今(109)年度8月檢討施工能量，如施工能量飽和將納入110年度檢討辦理，並於110年12月前施作完成；在未更新前，本處轄區分隊將先針對較嚴重部份如坑洞採方正銑鋪修補，另較輕微之龜裂及高低不平處將以修補材料改善以維持道路應有的平整度，本處轄區分隊亦將加強巡查，以維安全。 2.有關本市大同區庫倫街13巷2弄及4弄，屬第三種住宅區之私人用地，非都市計畫道路範圍且區公所並未移交予本局新工處。本處刻評估提送公用地役關係暨公共安全認定小組認定案址是否具公用地役關係，並已函請相關局處提供資料，將俟相關單位均提供資料後辦理後續事宜。另案址如確有坑洞破損，本處為避免危害之發生，將協助緊急臨補以維通行安全。
	109.06.03	1090107	市長與里長座談會	建功里 周志賢里長	提議臺北建成圓環廣場設計圓環噴水設施。	公園處	112年	112年"經評估本案涉及文資審查，依議會決議需先設計完成再編工程經費施工，於111年納入預算辦理規劃設計，辦理公民參與，參考地方需求結合當地文化特色，以改善市容行銷，預計於111年完成規劃設計，112年開始施工。"

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
	109.06.03	1090911	市長與里長座談會	老師里 許宮銘里長	老師里延平北路4段雙側特色大道(酒泉街至敦煌路)案。	公園處 衛工處	本案需俟規劃完成配合相關預算編列後執行	案經本處109年11月27日親自拜訪里辦公處研議後獲結論由本處擇日拜會衛工處併同討論延北四段兩側人行道及樹穴樹種之設計規劃，業已預定109年12月18日拜會該處討論後再向里辦說明整體內容。
	109.06.03	1090112	市長與里長座談會	至聖里 楊秀龍里長	打造圓山文化藝術園區。	公園處		俟捷運局完成相關設計後，本處進行後續工程作業
	107.02.21	10702臨01	市容會報	國順里 陳穎慧里長	建請撤除敦煌碼頭垃圾收集站。	水利處	-	經評估淡水河沿線腹地狹窄，考量船隻、機具需有一定作業空間以及環保局清運車輛進出動線，沿線實無其他適當地點可供遷移碼頭。
	107.12.19	10712臨01	市容會報	國順里 陳穎慧里長	建請開闢本里迪化街二段拓寬一期「迪化街二段143巷與延平北路3段104巷」。	新工處		本案本處將依本府計畫道路開闢標準作業流程繼續錄案，納入111年度概算項下配合本府財源籌措狀況通盤檢討。
108.01.31	108.01.31	10801臨04	市容會報	國順里 陳穎慧里長	增設淡水河堤「國順疏散門」入口意象。	水利處	110.03.01	
	108.05.22	10805鄰02	市容會報	重慶里 張艷鴻里長	建請拆除承德路三段與敦煌路交叉口天橋	新工處		承德敦煌人行陸橋東側跨敦煌路段已於109年11月10日簽准廢除，後續將由本處於明年度辦理除帳及拆除事宜。
	108.07.23	10807臨03	市容會報	大有里 許美智里長	本里迪化街一段(歸綏街至涼州街段)，電線桿地下化放置變電箱一案	新工處		經本處業於109年4月17日現場會勘，迪化街1段203號前桿上變壓器遷移至環河北路中央分隔島，目前台電公司設計中。
108.08.21	108.08.21	10808臨02	市容會報	國順里 陳穎慧里長	本區高速公路及慶昌橋下方之淡水河水閘門不定時會排放廢棄汗水及糞水	水利處	109.11.25	清淤工程已於109年11月25日開工，預計109年12月底完工。
	108.12.17	10812臨01	市容會報	國順里 陳穎慧里長	請公園處於國順公園廣場設置遮雨棚及體健設施	公園處	109.06.30	遮雨棚已於6月30日完成，體健設施因為安全距離的關係，不建議施作
	109.05.26	1090503	市容會報	南芳里 賴徐玉枝里長	迪化街一段電桿移置	新工處		經本處業於109年4月17日現場會勘，規劃迪化街1段329號前變電箱1組移置民權橋下，目前台電公司施工中;另249號前變電箱1組移置永樂國小西側綠帶並拆除343號前電桿1支，目前台電公司設計中，待本處繳費後進場施作。

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
	109.05.26	1090504	市容會報	老師里 許宮銘里長	老師里迪化街2段297號旁廢巷活 化利用一案	公園處		7/28已與里長、水利處、財政局現場會 勘，俟財政局鑑界完成後，將現地會勘 確認施作範圍後，後續公園處配合提供 綠美化草圖予里長。
	109.06.24	1090601	市容會報	民權里 陳玉女里長	為本市大同區民權里成淵高中周 邊（錦西街）人行道無障礙整齊 邊界線改善案	新工處		經本處109年5月12日會勘，將以樹穴 為設置邊際線移設3組變電箱，目前案 件刻正由台電公司辦理設計作業中。
	109.06.24	1090604	市容會報	雙連里 洪振桓里長	寧夏路45巷雙號後巷(民生西路 171巷至民生西路215號)水溝重做 ，道路重新銑鋪	衛工處		本案經本處統包廠商辦理試挖後於民生 西路 171 巷 19 號前遭遇管線障礙，爰 於109年11月18日邀集里辦公處及各管 線單位協調，管線單位表示該路徑無足 夠空間可供管線遷移，故已請本處統包 廠商重新研擬施工路徑預計109年12月 7日提送設計審查。
	109.06.24	1090605	市容會報	國順里 陳穎慧里長	建請改善本里迪化街2段194巷1號 旁及迪化街2段143巷之路燈照明 範圍	公園處	109.12.21	本處已派工辦理中
	109.06.24	10906臨01	市容會報	斯文里 江雪卿里長	本里樹德公園遭民眾隨意丟棄垃 圾，造成環境髒亂	公園處		本處已督請清潔外包廠商加強公園清 掃、巡查。
	109.08.25	10908臨03	市容會報	國順里 陳穎慧里長	建請增設(加掛)本里環河北路2段 91號至民族西路沿線之路燈	公園處	109.12.24	本處已派工辦理中
	109.09.28	1090905	市容會報	民權里 陳玉女里長	建請使用止滑路面以防止用路人 滑倒	新工處		經查本案土地所有權人係為財政部國有 財產署，且使用分區非屬都市計畫道路 範圍，故本處不宜代管。
	109.11.24	1091102	市容會報	建功里 周志賢里長	太原路74號後方防火巷下水道與 一般道路下水道阻塞不通	新工處		依12月18日現場會勘及各與會單位意見 ，因案涉太原路74號後方防火巷下水道 處鍍鋅蓋板設置，權責單位係屬新工處 ，將另案邀請新工處、水利處及本所經 建課辦理會勘。