

## 中山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
	109年12月	10912-提案1	市容會報	正守里陳育群里長	長安東路一段56巷1弄27號旁綠地及長安東路一段56巷7弄40號旁綠地目前無水灌溉，請區公所協助申請安裝水表俾利後續灌溉事宜。	公園處、自來水處	110.01月辦理會勘	
	109年6月	10906提案9	市容會報	松江里辦公處	建請於錦州街(錦州街241巷至建國北路2段)兩側電桿地下化，路燈移致不影響行人走路的位置，店家直立招牌凸出改善，以利行人通行。	新工處、台電、公園處、建管處)	110年請新工處協助聯繫台電提供同意書範本，俟取得住戶同意後由台電進行施工。	
	109年6月	10906提案4	市容會報	中吉里	建請將中吉公園及一江公園排水改善、土壤改良及更換樹種。	公園處	109年12月會議記錄：土壤改善部分，兩側榕樹樹根導致磁磚突起，以及九重葛及櫻花部分土壤未更新，協助處理廢土及廢棄物。公園處針對里長建議事項進行改善。	
	108年5月	10805提案1	市容會報	康樂里	建請將林森公園東南側綠地規劃為多功能運動場(藍球場暨羽球場)，供里民運動使用。	公園處	本案已完工，預計12月30日開放，惟該運動場之球場積水未改善、燈光照明不足、四週環境尚未整理、及補足草坪等相關問題須改善。	
	109年5月	10905提案2	市容會報	力行里	建請加速力行里區民活動中心的籌建進度。	都發局	1. 都發局業已編列109年至114年社會住宅規劃設計及工程經費連續預算，另中山區公所將以參建方式提供區民活動中心。 2. 本案勞務標於109年6月23日決標，得標廠商已辦理完成基地調查及參建單位需求調查，基本設計刻正依審查意見修正中。	