

中山區 市容會報、市政座談會及里長提案施工案件預定執行期程一覽表

製表日期：110年9月17日

錄案日期	提案日期	案號	提案來源	提案人	案由	權責單位	預計施工日期	備註(特殊原因說明)
範例： 109.09.00	109.09.00	1090905	市容會報	○○里 ○○○里長	○○○○○○	○○處	109.09.00	本案涉及公共安全，應立即處理，故優先辦理。
110年1月	110年1月	11001-提案 5	市容會報	聚盛里/舒贛臺 里長	錦州公宅基地旁列管保護樹木 移除案。	文化局、新工 處、台電	文化局：本案工程興辦單位(本府工 務局新建工程處)已於110年8月17 日提送依前揭會議委員意見修正後 之「錦州街基地公共住宅西南側道 路新築工程」受保護樹木移植與復 育計畫，本府將於110年8月31日召 開本市樹木保護委員會審議。	
109年6月	109年6月	10906-提案 4	市容會報	中吉里辦公處/ 林德勝里長	中吉公園及一江公園排水改 善、土壤改良及更換樹種。	公園處	中吉公園及一江公園排水已改善完 成。中吉、一江公園指定土壤改良 位置已與里長聯繫，將俟確定進場 施作日期後通知。	
109年6月	109年6月	10906-提案 9	市容會報	松江里辦公處/ 蔣築誼	建請於錦州街(錦州街241巷 至建國北路2段)兩側電桿地 下化，路燈移致不影響行人走 路的位置，店家直立招牌凸出 改善，以利行人通行。	新工處、台電 市區營業處	新工處：將俟取得住戶引上管同意 書後，由台電公司辦理後續；另建 管處說明廣告物坐落於標線人行道 辦理移除部分，仍請養護隊參辦。	本案經立法委員蔣萬安於109年 10月29日邀集台電公司及中山區 松江里辦公處現場會勘，將俟取 得住戶引上管同意書後，由台電 公司辦理後續。
109年5月	109年5月	10905提案2	市容會報	力行里辦公處/ 沈銀德里長	建請加速力行里區民活動中心 的籌建進度。	都發局	1. 本案本局業已編列109年至114年 社會住宅規劃設計及工程經費連續 預算，另中山區公所將以參建方式 提供區民活動中心。 2. 本案勞務標於109年6月23日決標 ，得標廠商已辦理完成基地調查、 參建單位需求調查、基本設計及都 市設計審議，目前辦理建造執照申 請及細部設計審查作業中。	