

臺北市政府工務局新建工程處

會議紀錄

一、開會事由：為「107 年度道路附屬設施改善工程開口契約（第 3 標）（中正、萬華區）」施工範圍峨眉街（漢中街至中華路 1 段）、峨眉街（西寧南路至漢中街）及漢中街（峨眉街至 6 號出口）施工說明會

二、開會時間：中華民國 107 年 4 月 10 日（星期二）上午 11 時 00 分

三、開會地點：臺北市立聯合醫院昆明院區（7 樓會議室）

四、主持人：王正工程司文生

記錄：任廷程

五、出席單位及人員：詳如簽到表

六、開會事由說明：略

七、各出席單位綜合意見：

（一）郭議員昭巖：

1. 西門徒步區在西門促進會、里長、周邊店家及本席所共同努力下成為臺北市最具有特色繁榮之商圈，亦是各國背包客旅遊本國時之最重要景點之一。而民眾意見再做成會議紀錄後，本席亦會追蹤，又因施工範圍，恐嚴重影響周邊店家生意，仍請周邊店家住戶多給予支持與體諒。
2. 有關西門徒步區鋪面更新工程從規劃、設計、至施工等因涉及中央部會、局處單位協助甚多，本席表示感謝；惟後續路段工程施工時，仍請新工處能於施作期間積極協助店家或住戶因施工造成之困擾，並將影響降至最低，並期工程能圓滿順利完成。
3. 後續施工路段，本席仍會積極督促新工處辦理施工，又如有涉及中央部會需本席協調部分，本席亦將積極協助，以使工程達最大成效。

（二）萬壽里吳里長益水：

對於施工單位及行人需求，請考量流動廁所的配置。

（三）店家及住戶：

1. 請提供本次施工範圍之工程每日施工時段及廢棄物堆置、處理方式，是否會堆置於工區外，如堆置於工區外恐造成周邊店家不便，致影響店家營運。

2. 因暑假期間，係屬西門徒步區周邊店家營運旺季，峨眉街（西寧南路~漢中街）管線施工圍籬是否可在暑假期間前拆除完成，俾利往來民眾通行。
3. 有關漢中街（峨眉街~西門町捷運站六號出口前）施工範圍之施工圍籬，後續將影響利用該捷運出入口之行人，為免影響民眾通行不便，施工單位是否已規劃配套措施。
4. 本次施工路段是否會有因台電施工或自來水管線汰換造成之停電或民生用水污濁之情形。

（四）本局公園路燈工程管理處：

由於台電有部份變電箱需要遷移，避免管線過多及影響到本處施工，請再向台電確認期程。

（五）臺北自來水事業處

有關因自來水管線汰換造成民生用水污濁部分，本處將接獲住戶通知後負責辦理改善。

（六）台灣電力股份有限公司台北市區營業處

管線施工期間若需停電時，本處將依規定先行通知。

八、會議結論：

- （一）本案施工範圍之管線單位每日施作時程為每日上午 7 時 00 分至下午 3 時 00 分，請各管線單位依據協調後結果於施作時程內辦理施作，以減少民怨，又如施工過程中有需要停水、電或瓦斯時，請務必事先通知周邊住戶及店家。另道路鋪面更新範圍部分則採全面封閉道路範圍 24 小時施作，惟為避免施工噪音等影響周邊店家或住戶作息，則會視情況調整每日施工時程。
- （二）有關施工期間設置流動廁所部分，本處將請施工廠商依使用需求評估設置。
- （三）有關暑假前完成峨眉街（西寧南路~漢中街）管線施工圍籬工程部分，因管線施工方式均於當日完工後復舊路面及撤除施工設備，無長設圍籬情形，仍可提供往來民眾通行。另廢棄物均放置於工區內，不影響店家營運。
- （四）有關自來水公司辦理施工汰換管作業時，造成用戶民生用水污濁部分，請本市自來水公司負責改善；另台灣電力股份有限公司台北市區營業處汰換管線如

有需停電時，應先行通知周邊店家及住戶，以為因應。

(五) 有關各管線單位施工期程，請配合於各街廓鋪面更新工程施工前完成，避免影響鋪面更新時程，本處將另行辦理管線協調會勘，以確認各管線單位施工期程順序。

(六) 請監造單位(盛禹工程顧問有限公司)督商(稻田營造有限公司)於辦理漢中街(峨眉街~西門町捷運站六號出口前)鋪面更新工程交通維持計畫時，應將該捷運出入口之行人通行路線一併規劃，另請於施工圍籬上掛設周邊道路行走引道動線。

(七) 本處預計於107年6月底前完成峨眉街(漢中街至中華路1段)、107年9月底前完成峨眉街(西寧南路至漢中街)及107年11月底前完成漢中街(峨眉街至6號出口)鋪面更新作業，請本局公園路燈工程管理處先行排定期程進場辦理樹穴植草磚施作，後續竣工期程如有變動，本處將另案通知；另請本案監造單位(盛禹工程顧問有限公司)隨時掌握施工期程，如有變動請通知本處辦理後續通知公園路燈工程管理處事宜。

散會：上午12時00分



「西門徒步區鋪面改善工程」施工前說明會



「西門徒步區鋪面改善工程」施工前說明會