

臺北市政府工務局新建工程處 會議紀錄

一、開會事由：為「文山興德路66巷道路拓寬工程」召開地區說明會

二、開會時間：108年7月26日(星期五)下午7時0分

三、開會地點：臺北市文山區辛亥國小北棟3樓會議室
(文山區辛亥路四段103號)

四、主 持 人：郭科長玉仙代 紀 錄：方慶和

五、出席單位及人員：詳簽到單

六、恆康工程顧問公司簡報：(略)

七、各單位意見：(依發言順序)

(一) 興泰里鍾里長：

1. 為了因應公園完成後增加之車流量，計畫道路寬度是否由12公尺增加至15公尺。
2. 陸橋是否有意象，或晚上增加霓虹燈美化。

(二) 興昌里吳里長：

1. 本案計畫道路由8公尺拓寬至12公尺，請說明此段道路拓寬的用意，是為了商一特使用分區嗎？
2. 本案計畫道路與文木91號公園及商一特用地之界面如何銜接。
3. 興德路66巷與辛亥路口經市府會勘說明，本路口距離前後紅綠燈太近，故路口之分隔島不適合打開，將維持目前之配置，需待空軍基地遷移後，再行調整周邊之交通號誌配置。
4. 本案計畫道路拓寬後，是否有考慮於周邊種植喬木，提供行人遮蔭。
5. 興德路連接萬美街前的彎道截彎取直，才是最重要的，用地有私地也有國防部的土地，請將此段道路截彎取直列入二期工程。

(三) 議員代表：

徐弘庭議員代表：本案12公尺計畫道路寬度包含兩側各2公尺人行道，車道僅8公尺並沒有增加原來的路寬，建議通盤檢討，將道路拓寬15公尺或16公尺。

(四) 里民提問：

本案12公尺計畫道路兩側施作各2公尺人行道，這樣可以增加行人出入的安全性，請市府儘速依據規劃設計進場施作。

八、工務局新建工程處說明：

- (一) 本案道路若增加拓寬之路幅，則會影響道路南側新闢公園之面積，另北側已辦理都市計畫變更劃定為商業區，則本路段之都市計畫須回歸至都市發展局重新檢討，恐需時1、2年，曠日廢時，恐造成居民出入不便及影響行人安全，故現階段還是以12米寬之計畫道路闢建，若爾後經都市發展局檢討有拓寬之需求，本處定當配合辦理。
- (二) 有關本道路拓寬工程之意象，將配合公園景觀，配置造型燈具照明。

九、恆康工程顧問公司說明：

本案道路南側銜接辛亥生態公園新建工程界面銜接處，公園處有植栽供行人遮蔭。

十、結論：

- (一) 本工程係為提供地方居民連通東、西向之主要道路上安全、完善之行人空間，本工程將配合辛亥生態公園新建工程之興建時程，一併將現況路寬為8米，拓寬為12米，雙向各增設2米寬之人行步道，經本案說明會與會代表及里民一致同意，請新工處繼續執行本案工程後續設計及施工作業。
- (二) 有關本案說明會與會代表對本工程所提之相關意見，將納入設計作業考量。

晚上8：00散會(以下空白)