

# 臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

- 一、 會議事由：臺北市台北地下街(原名鄭州路地下街)防災改善工程施工前宣導說明會。
- 二、 會議時間：108年5月2日(星期四)下午1時、2時、3時
- 三、 會議地點：臺北地下街第12廣場、第6廣場、第3廣場
- 四、 主席：沈主任斯凱  
紀錄：陳奕先
- 五、 出席單位及人員：詳如簽到表
- 六、 會議事由說明：針對臺北市台北地下街(原名鄭州路地下街)防災改善工程辦理施工前宣導說明會，以利後續工程。
- 七、 討論內容：略
- 八、 會議結論：
  - (一) 本次會議討論內容及討論結果詳附件「施工前宣導說明會結論一覽表」。
  - (二) 由於本工程說明會既已向店家說明預定施工期程，為避免陳報開工後無法進場施作，故本工程開工日預訂於108年6月3日。
  - (三) 請監造單位(盛禹工程顧問有限公司)督促施工廠商確依契約及圖說規定施工。
  - (四) 本工程歷次說明會會議紀錄將公布於新工處網站，歡迎民眾至新工處網站瀏覽。

~以下空白~

散會：下午15時30分

**臺北市台北地下街(原名鄭州路地下街)防災改善工程  
施工前宣導說明會結論一覽表**

編號	商家疑問	結論
1	店家內施工時間需幾日。	原則上以 3 日為限
2	各店家內是否需淨空，商品可有暫置區可放置。	1. 經與管理中心討論後，仍請各店家將店面內淨空，避免商家內商品遺失或損毀，如遭遇貨架無法遷移，請施工廠商於施工時做好防塵保護措施。 2. 經與管理中心討論後，目前暫置區為各區域之廣場。
3	店家內施工時間是否能避開假日。	店家內施工以星期一至星期五為原則，避免六日考量地下街人潮眾多，影響店家營業。
4	每家店面之消防設備放置位置是否有圖說可參考。	施工廠商已於管理中心內放置施工圖說供參，請有此施工疑問之店家可至管理中心內參閱。
5	請施工廠商提早告知施工時間。	施工廠商施工前一週會先行告知準備施工之店家。
6	施工時需拆除天花板、燈具部分，施工後是否會修復。	有關施工時拆除之天花板、燈具部分，天花板統一更新，燈具部分為舊燈具原樣裝回。