

檔 號：

保存年限：

## 臺北市政府工務局新建工程處 函

地址：11008臺北市信義區市府路1  
號4樓南區

受文者：臺北市政府工務局新建工程處  
工務科南港工務所

承辦人：張黎玉

電話：87919081

電子信箱：cz\_amy123@mail.taipei.  
gov.tw

發文日期：中華民國109年11月24日

發文字號：北市工新工字第1093119061號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄1份

主旨：檢送本處109年11月13日召開「臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程」施工前說明會會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本處109年11月5日北市工新工字第1093113790號開會通知單辦理。

正本：臺北市內湖區公所、臺北市內湖區新湖國民小學、臺北市內湖區湖元里辦公處、臺北市內湖區湖興里辦公處、吳坤霖建築師事務所、富弘營造股份有限公司

副本：臺北市政府工務局新建工程處機電工程科（含附件）、臺北市政府工務局新建工程處建築工程設計科（含附件）、臺北市政府工務局新建工程處工務科南港工務所（含附件）

## 臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

- 一、開會事由：「臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程」  
施工前說明會
- 二、開會時間：109年11月13日(星期五)下午18時30分
- 三、開會地點：臺北市內湖區新湖國民小學地下一樓演藝廳
- 四、主席：顏俊明  
紀錄：黃永全
- 五、出席單位及人員：詳如簽到表
- 六、開會事由說明：本工程訂於109年12月7日開工，為工程順利進行，向校方、學生家長及里民等說明本工程施工期程、安全、交通、環保等，故辦理本次說明會。
- 七、討論內容：略
- 八、會議結論：  
本次說明會順利完成，後續本處亦將督促監造及廠商於施工期間注意施工安全、交通及環境維護等，並做好敦親睦鄰的工作，期能如期如質完工。  
~以下空白~

## 臺北市政府工務局新建工程處 會議簽到表

一、開會事由：「臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程」施工前說明會。

二、開會時間：109年11月13日（星期五）18時30分

三、地點：臺北市內湖區新湖國民小學地下一樓演藝廳

四、主席：顏俊明 紀錄：黃和英

五、簽到：

出席單位及人員：

單位	職稱	姓名	連絡電話
臺北市內湖區公所			
臺北市內湖區 湖元里辦公處			
臺北市內湖區 湖興里辦公處	里長	蔣穎峰	
臺北市內湖區 新湖國民小學	校長	林嘉如	
吳坤霖建築師事務所	主任	吳坤霖	
富弘營造 股份有限公司	副經理	王學鄰	

列席單位及人員：

臺北市政府工務局新建工程處 建築工程設計科		孔東良	
臺北市政府工務局 新建工程處工務科南港工務所			張秋玉

機電科

陳幸廷

參加民眾：

姓名	連絡電話	連絡地址