

便箋 於企劃室

112年9月11日

- 一、為配合臺北市議會於112年10月4日起財建部門質詢，本處官網/公民參與專區-「市場改建工程進度控管系統」、「環南市場改建工程主體工程專區」、「大龍社區及市場重建工程專區」、「成功市場改建工程專區」、「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程專區」、「北投市場整修(北投之心-X計畫)」、「南門大樓暨市場改建工程專區」、「東門市場改建工程專區」之進度內容更新作業(請參考附件1)，請權管科室於112年9月15日(五)下班前，以「臺北市市場處政府機關入口網資訊維護表」(附件2-範例)提供進度更新資料予本室(資訊股)辦理官網即時更新作業，如無進度更新資料亦請回復。
- 二、「臺北市市場處政府機關入口網資訊維護表」之檔案路徑：Y:\企劃室\00--上稿資料請放這裡\政府機關入口網資訊維護表(空白)。
- 三、要上稿之資料檔案，請放置Y:\企劃室\00--上稿資料請放這裡(資料檔案文件夾檔名：年月日+名稱)。
- 四、另要上稿之資料檔案電子檔，請依附件3之注意配合事項辦理。

此致 工程科 公有零售市場科 批發市場科

本科資料如後附。

此致企劃室

約僱員 林開宇


0913/1715

股長 王婉玉

0913/1718

代為決行

批發市場科 蔡萬春



臺北市市場處政府機關入口網資訊維護表

網址 <http://www.tcma.gov.taipei/>

主 網 頁 名 稱	☐ 公告資訊 ☐ 機關介紹 ☐ 業務資訊 ☐ 線上服務 ☐ 聯絡資訊 ☐ 相關連結 ☐ 意見信箱 ☐ 首頁區 ☐ Announcement ☐ About us ☐ Information ☐ Contact us ☒ 其他 <u>公民參與專區</u>
子 網 頁 名 稱	第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程專區(工程內容詳相關連結)
維 護 更 新 方 式	☒ 新增 ☐ 刪除 ☐ 變更 ☐
刊 登 期 間	☒ 無期限限制 ☐ 自 年 月 日起 (至 年 月 日止)
電 子 檔 資 料	☐ 無 ☒ 有 (提供下載之檔案需依分類檢索相關作業規定加註摘要資訊)

標題:

1120725 第一果菜及萬大魚類批發市場改建案公會代表說明會會議紀錄

申請人	股長	科長 (主任)
 0913 11715	 0913/1718	 0913/1719

註：1. 單位主管核可後，請逕送企劃室資訊人員辦理網頁維護作業。

2. 請記得將電子檔放到網路磁碟【彙整區\企劃室\00--上稿資料請放這裡】。

網頁維護紀錄		
網頁維護人員	股長	主任

第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

會議紀錄

壹、會議時間：112年7月25日(星期二) 上午10時

貳、會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、主持人：臺北市市場處 高振翔主任秘書

紀錄：李份承技佐

肆、出席單位及人員：詳如簽到表

伍、建議事項辦理情形

序號	前次說明會 公會建議事項	權責 單位	主要辦理情形	主要結論
1	有關菜車於環河快速道路排隊遭開單之問題	農產	市場處： 市場處已於112年3月詢問交通局申請路權之可行性，交通局表示該路段道路，用途為車輛運行用，無法變更規劃為路邊停車格使用。 農產： 1. 日前協商漁產公司早上7:00是場地清潔及整理時段，近日漁公司通知將和清潔公司討論清潔場地順序及計算可停車面積，再討論是否讓貨車於7:00入場停放及收費方式。 2. 本公司除持續和漁產公司配合討論，對產地供應單位仍要求配合入場時段，掌握出車時效。	請漁產公司於會議結束後1週內提供上午7時於堤外環場道路供菜車停放之可行性予市場處，倘經評估可供菜車停放，請一併提供可停放面積及計費方式。
2	新建市場貨物於上下樓層間搬運之動線案	農產	蔬菜公會： 112年3月9日第13屆第12次理、監事會議提出「有關新建農產主體空間規劃配置，建議在二樓拍賣場空間，依冷藏庫使用狀況下不需增設，應規劃貨物上下貨之動線順暢為主」。 市場處： 已於112年4月19日函請農產公司依業者需求檢討場內貨物於上下樓層間搬運之動線規劃，並將相關載具(如電動車、機車等)是否開放於農一期主體內行駛，以及倘若開放行駛，其相關使用規定等一併納入檢討。 農產： 已於112年7月25日向蔬菜公會說明新	1. 蔬菜公會已了解新建市場上下樓層搬運動線規劃。 2. 解除列管。

			建市場上下樓層貨物搬運動線規劃。	
3	新主體大樓2樓冷藏庫面積過多 壓縮蔬菜拍賣場卸貨空間一案	農產	農產： 已於112年7月25日統計農一期2樓拍賣場卸貨面積數據，並與舊果菜市場、中繼市場之卸貨面積進行分析比較，向公會妥為說明。	1. 蔬菜公會已了解舊市場、中繼市場、農一期及新建市場冷藏庫面積大小，本案蔬菜公會已無疑慮。 2. 解除列管。
4	有關匝道C施工影響營運動線案	中工、農產	中工： 已於112年7月25日公會代表說明會向公會說明匝道C基樁施工需封閉7米道期間(8月5日至10月底)及因中元節及中秋節停工期間。 農產： 1. 本公司前已提供3號門兩側之處。6/14會勘時，交通局認為不合設置規定，又改於設置漁產公司出口旁，惟該處現已劃設網狀線應保持淨空，交通局來函表示，為維護民眾騎乘安全，故 youbike 站仍維持原址。 2. 本公司將於匝道C基樁施工期間，在富民路、華中橋堤外，增派義交指揮交通。	請農產公司於匝道C基樁施工需封閉7米道期間(8月5日至10月底)加強富民路底至涵洞前及華中橋堤外之交通疏導。
5	有關農產及漁產攤位框架方案	中工、農產、漁產	中工： 農產輔助式框架材質經農產公司說明採用不銹鋼毛絲面，中工目前發包中，示範攤地址尚在選址。漁框架部分待漁產公司確認。 農產： 新建市場零批場示範攤位，將以立柱式輔助式框架，不銹鋼毛絲面材質製作，待完成後，再請業者實地勘查。 型式如下： 1. 方案一，臨通道立柱設於水溝邊，以蔬菜丙位製作。 2. 方案二，臨通道立柱設於後退1/3處，以水果丙位製作。	1. 請中工於會議結束後一週內提供示範攤位施作時間。 2. 請漁產公司再與中工確認攤位框架形式是否符合業者需求。

陸、宣達事項

說明：有關110年1月22日本府工務局新建工程處廉政平台第5次聯繫會議

備忘錄：「建議持續透過各種管道，向攤商宣導工程確定的資訊已公告於平臺，供民眾查閱，有利於減少不確定性與臆測傳言。」，依據前揭備忘錄，市場處已將漁果改建工程相關資訊刊登於市場處官網(第一果菜廉政平臺資訊專區)供業者參閱。

決議：洽悉。

柒、臨時動議

案由一：有關中繼市場無中央空調一案

決議：請農產公司洽空調領域專家，提供市場內悶熱的建議改善方案及所需經費，再由市場處與農產公司進一步研議。

案由二：有關青果公會反映新建市場無空調一案

決議：請中工協助整理歷次討論空調方案資料及無法裝設空調之緣由，並估算裝設空調後業者每月需繳納之電費，於下次會議向公會說明。

案由三：有關蔬菜公會反應堤外停車場觸媒轉換器遭竊一案

決議：請農產公司提供具體遭竊時段及區域予市場處，由市場處行文東園派出所加強巡邏。

捌、散會(是日上午11時00分)

