

簽 於 總工程司室

109年5月28日

主旨：檢陳本處 109 年 5 月份處務會議紀錄，敬請鑒核。

說明：鈞長於 109 年 5 月 26 日上午 10 時舉行處務會議，開會通知單及出席人員，詳陳參附件。

擬辦：本案會議紀錄，擬陳奉鈞長核定後，電子檔轉置為 PDF 檔案格式，公布於本處官網/業務資訊及本府知識管理平臺/新工處/總工程司室會議目錄項下，並用公務文件管理平臺傳閱全體同仁知照。

敬陳 處長

敬會單位

承辦單位(7941)

審核

決行

1090528/1130

副總工程司 林慧忠

臺北市政府工務局
新建工程處
總工程司 林家銘

臺北市政府工務局
新建工程處
副 王健忠
0528/1358

55-8

裝

訂

線

臺北市政府工務局新建工程處 109年5月份 處務會議紀錄

時間：109年9月24日星期二 10時整

地點：市政大樓4樓南區新工處開標室

主席：王副處長健忠代

紀錄：高國展

出席：李惠裕公假	王健忠	劉家銘	陳宏銘(歐陽君強代)	周國平
陳炳麟	吳再欽公假	林慧忠	張泰昌	李家龍公假
郭玉仙(陳家邦代)	王志良	洪維聰	簡慶祥	歐文淵(湯順富代)
曹美惠	黃繼模	林丁達	郭俊昇(陳俊宇代)	蔡明美
蔡瑩樺	李雅娟	洪惠敏	葉馥宇	許文娟
陳大分	陳鏗元公假	李英偉公假	李 鑫	會議代碼:1095811030

壹、表揚：

本處109年4月份「服務優良人員」，職員由工務科葉工程員聖霖獲選；職工由養護隊呂聰柏先生獲選。

主席致詞：

恭喜獲選109年4月份「服務優良人員」。

貳、宣讀本處109年4月份處務會議紀錄。

裁示：紀錄確定。

參、討論事項：

無

肆、報告事項：

一、道管中心109年4月份道路違規裁罰統計情形。(挖管科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)考量本府視1999市民反映案件為負面指標，請養護隊及挖管科檢討，降低1999市民反映案件數之可能性。

二、在建工程及委託監造契約109年4月份扣罰統計。(工務科)

裁示：

(一)洽悉備查。

臺北市政府工務局新建工程處 109年5月份 處務會議紀錄

(二)工程及勞務技術服務等標案完成決標程序，應辦理開工前說明會，協助得標廠商瞭解契約內容及應辦事項，落實分級品管制度，避免發生違約扣罰情形。

(三)轉達處長指示，本處施工督導小組抽查在建工程，發現施工廠商、監造單位及 PCM 等未落實契約約定之重大缺失，請品安科依契約約定扣罰。

三、在建工程109年4月份品管、職安督導情形。(品安科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)本處施工督導小組抽查在建工程，列舉之職安督導缺失，以墜落防止、鋼筋保護套、感電防止及危害告知等類型為大宗，請工務科及養護隊督促施工廠商及監造單位落實改善。

(三)媒體報導新北市政府查獲一起跨縣市非法營建土石方運往五股垃圾山傾倒案殷鑑，本處在建工程，請工務科及養護隊督促監造單位，要求施工廠商落實執行契約餘土清運計畫，不得有違法亂紀情事。

(四)有關本處施工督導小組查獲消防局劍潭分隊重建工程，有保特瓶嵌入混凝土、福國路共同管道第2期工程，有氧氣瓶、乙炔氣瓶露天未架遮陽帆布覆蓋等缺失，顯示施工廠商及監造單位管理不周延情形，請工務科要求廠商改善，不得再有類此品管缺失情事。

(五)有關陳專門委員建議請品安科研究，採購 Gogoro 攝影機，試紀錄本處施工督導小組查核之工地影像，為其他在建工程觀摩參考之必要性。

四、本處109年度採購標案辦理情形統計。(維護科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關內湖區新湖國民小學活動中心新建工程及樹木移植工程發包流標，應與招標預算或工期相關，請建築科督導設計建築師確實依據市場行情訪價編製招標預算，以利順利決標。

五、代辦建築工程設計階段辦理情形。(建築科)

裁示：洽悉備查。

六、109年3月份建築工程五大管線及候選智慧建築取得情形。(機電科)

裁示：

臺北市政府工務局新建工程處 109年5月份 處務會議紀錄

(一)洽悉備查。

(二)有關代辦建築工程之五大管線送審作業，對建築師逾期完成之異常案件，邀建築師開會瞭解及追蹤辦理情形，以避免影響現場工進。

七、「敦化國小校舍拆除改建工程」辦理進度。(規設科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請規設科戮力趕辦敦化國小校舍拆除改建工程，儘可能縮短校舍拆除後之空窗時間。

八、容積代金標購執行情形。(配合科)

裁示：市長於109年5月25日主持內湖區市政座談會指示，以市價二成徵收都市計畫道路預定地一案，請配合科錄案檢討可行性。

九、本處109年4月份統計報表。(會計室)

裁示：洽悉備查。

十、本處109年度截至4月底止之單位預算歲入、歲出預算執行概況、動支第二預備金、代辦工程及附屬單位預算財務收支執行情形。(會計室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關容積代金標購公共工程保留地預算，為免都發局一次撥交拉低本處當月執行率。請配合科檢討，洽都發局依本處標購作業期程，分期撥款之可能性。

(三)有關基隆路車行地下道工程與忠和營造公司訴訟之最終裁判費未撥付一案，請工務科速向法院確認費用，俾憑完成付款結案事宜。

(四)有關動支本府第二預備金辦理市民大道六段至五段貫通路型工程，截至4月底尚未付款，請工務科督導工務所儘快完成變更設計，以利施工廠商據以估驗計價事宜。

(五)109年度橋涵改善工程，為免交通維持計劃陳報本府道安會報審查作業遲緩，延遲至7月開工情形，故請工務科介入積極協助，以利施工廠商儘可能提前開工。

臺北市政府工務局新建工程處 109年5月份 處務會議紀錄

(六)忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程，申請營建署前瞻計畫預算補助，須管控於109年11月完工、12月驗收結案，故請工務科轉達各承辦工務所督商儘快實質動工。

(七)有關108年度籠統預算，因應議員、里長建議或變更設計等因素，截至109年5月底如有未完成驗收結案工程，請工務科及養護隊督導所屬加速趕辦。

十一、本處官網新增影片再確認。(資訊室)

裁示：洽悉備查。

十二、本處109年4月份公文辦理情形。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

十三、本處訴訟案件執行情形。(法制秘書)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)經查陽明山北投空中纜車 BOT 訴訟案，未登載法務局之法律事務管理系統，請建築科儘速補辦。另累計三筆律師服務費未支付一節，請建築科儘快籌款趕辦。

十四、提報本處國賠案件處理情形。(法制秘書)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)民眾107年10月26日騎機車自安康路左轉經成功橋(北向南)，疑似道路維護問題，致機車滑倒受傷請求國家賠償，本處遲未辦理求償一案，請工務科追蹤承辦工務所辦理情形，必要時簽請開會邀法制秘書協助，並於6月4日本府國賠會議召開前，完成求償程序檢討事宜。

十五、本處109年4月加班時數超過45小時、連續數月加班者。(人事室)

裁示：洽悉備查。

十六、本處現有人數、缺額及本處109年度4月組織架構及業務職掌公告上網更新作業情形。(人事室)

裁示：洽悉備查。

十七、為貫徹本府杜絕酒後駕車之決心，加強宣導同仁切勿酒後駕(騎)車，如

臺北市政府工務局新建工程處 109年5月份 處務會議紀錄

有違者將依考績法相關規定核予懲處。(人事室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請各科室主管轉達同仁知照。

十八、本處109年4月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)提醒各單位撰寫新聞稿，請依主題提供改善前後比對影像，俾提高民眾對本新聞稿之點閱率。

伍、臨時動議暨口頭報告：

一、秘書室報告：

本府秘書處訂頒「臺北市市政大樓各機關辦公場所隔熱捲簾節能行為干預實施計畫」，要求市政大樓各機關配合節能減碳政策，自6月起至9月止，上班時間統一將窗臺隔熱捲簾放至1/2以下，例假日前一工作日下班前，隔熱捲簾完全放下。實施初期由本室不定期派員抽查，請同仁務必配合，以達節能減碳效益。

裁示：請各單位主管轉達同仁知照。

二、道管中心報告：

本府停管處來函，要求道管中心協助向各工程單位宣導，市區道路施工遇停車格位，應確認格位是否裝置「即時資訊傳訊設備(地磁)」，務必通報停管處派員移設。提醒工務科及養護隊協助宣導。

裁示：請工務科及養護隊照辦；道路工程施工前會勘，務必邀請停管處出席確認，避免誤創情形。

陸、散會(是日12時20分)