

臺北市政府工務局新建工程處111年8月份處務會議紀錄

時間：111年8月25日星期四 10時

地點：視訊會議

主席：王健忠副處長代理

紀錄：楊鴻安

出席： 李惠裕請假 王健忠 劉家銘 周國平請假 陳炳麟
 吳再欽請假 林慧忠請假 張泰昌 游百崧 李家龍
 郭玉仙 王志良 洪維聰 陳俊宇代理 湯順富
 曹美惠 李英偉 陳筱珍代理 文國華 王秋玲
 李雅娟 洪惠敏 葉馥宇 許文娟 陳大分
 李 鑫

列席：林宗輝

壹、宣讀本處111年7月份處務會議紀錄暨裁（指）示事項辦理情形。

裁示：

- (一)有關天橋存廢評估請規設科向處長報告最新進度。
- (二)請工務科儘速辦理取得稻香合署大樓使照。
- (三)國家生技園區聯外道路工程辦理情形改列管工務科。
- (四)台灣燈會道路施工申請專案路證部分，請共管科先行知會工務局道管中心。
- (五)逸仙路台電請本處協助部分，俟台電完工後再解除列管。

貳、報告事項：

一、111年7月份在建工程品管、職安督導情形。(品安科)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)請養護隊及工務科加強督商改善監造文書及墜落防止等缺失，並請廠商依道路施工安全相關規定辦理。

二、本處111年度8月份府管計畫進度暨里程碑執行情形。(工務科)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)二殞整建工程請工務科儘速辦理開挖、支撐及車道結構工項。
- (三)新和國小改建工程請工務科督商增加泥班出工數。
- (四)二殞聯外道路工程請工務科督商增加出工數並檢討排水箱涵施工進度。
- (五)民權大橋改建工程請工務科釐清工程進度。
- (六)東新國小校舍改建工程請工務科釐清第三、四季里程碑。

臺北市政府工務局新建工程處111年8月份處務會議紀錄

(七)漢中街45號重建工程請工務科增列景觀工程施工進度。

三、1999反映道路不平含坑洞案件。(養護隊)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請養護隊檢討派工案件逾期原因並積極改善逾期件數。

四、信義計畫區路燈旗智慧顯示屏試辦計畫及開放路段案計畫辦理情形。(共管科)

裁示：洽悉備查。

五、本處111年度採購標案辦理情形統計。(維護科)

裁示：洽悉備查。

六、111年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、電梯工程及橋梁工程辦理情形。(規設科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關世貿天橋拆除復原工程請工務科儘速完成，另新生和平人行天橋拆除工程併請研議如何縮短復原工作。

七、年度工程用地取得進度報告。(配合科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)延平北路5段257巷4弄徵收工程請配合科追蹤內政部辦理進度。

(三)林森北路399巷東側溝蓋工程請工務科開工後儘速施工。

(四)和興路中段道路拓寬工程請配合科追蹤地政局辦理進度，並請工務科俟私地取得所有權或施工同意書後即進場施作。

八、本處代辦建築案件分析報告。(建築科)

裁示：洽悉備查。

九、五大管線及智慧建築管制。(機電科)

裁示：洽悉備查。

十、本處111年度截至7月底財務收支執行情形及截至6月底懸帳清理情形。(會計室)

臺北市政府工務局新建工程處111年8月份處務會議紀錄

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)有關動支第二預備金未結案件，請工務科儘速於111年底前完成核銷作業。

(三)請各科室加速執行權管預算，以提升本處預算執行率。

(四)有關懸帳情形清理請周主任秘書持續協助會計室清理。

十一、本處111年7月加班時數超過45小時、連續數月加班者。(人事室)

裁示：洽悉備查。

十二、本處111年7月公文辦理情形報告。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

十三、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十四、本處111年7月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：洽悉備查。

十五、本處近期重大資安防護應辦事項。(資訊室)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請各單位依資訊室所揭各項資訊安全防護指引及注意事項辦理，以維本處資安。

參、散會(是日11時15分)