

臺北市政府工務局新建工程處112年2月份處務會議紀錄

時間：112年2月23日星期四 10時

地點：視訊會議

主席：林昆虎處長

紀錄：梁倩雯

出席： 李惠裕請假 王健忠 劉家銘 周國平 陳炳麟
 吳再欽 林慧忠請假 張泰昌 游百崧 蔡府剛代理
 郭玉仙 王志良 洪維聰 蕭志龍 湯順富
 曹美惠 李英偉 顏俊明 蘇惟揚 王秋玲
 李雅娟 劉光暄 葉馥宇 許文娟 陳大分
 李 鑫

列席：林宗輝

壹、轉達本府工務局112年2月份局務會議涉本處裁（指）示事項。

裁示：

一、本市議會第14屆第1次定期大會會期將於112年4月開議，有關議員關切案件請府會聯絡員先行瞭解並請權責科室妥為因應，後續請總工程司先行召會檢討。

二、請秘書室專簽本處公務車回歸機關管理。(秘書室)

貳、宣讀本處112年1月份處務會議紀錄暨裁（指）示事項辦理情形。

裁示：紀錄確定。

參、報告事項：

一、112年1月份在建工程品管、職安督導情形。(品安科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請工務科及養護隊就重覆缺失檢討改善。(工務科、養護隊)

二、本處112年度2月份府管計畫進度暨里程碑執行情形。(工務科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)北投士林科技園區段徵收公共工程(第2期-西基地)，請工務科督商全力趕趕於112年4月中完成第二工區。(工務科)

(三)成功市場改建工程履約爭議調解案，預定112年3月份排市長晨會報告，請工務科預先備妥資料，並先召開處內會議研商。(工務科)

臺北市政府工務局新建工程處112年2月份處務會議紀錄

- (四)第二殯儀館第二期整建工程，請工務科督商於112年3月底前完成拆架作業，並適時洽建管處、消防局等相關單位啟動預檢作業。(工務科)
- (五)臺北市萬華區漢中街45號重建工程，請工務科儘速取得使照。(工務科)
- (六)常德街人行地下道連通工程，請工務科提前作業並留意防汛，以免完工後仍無法通行。(工務科)
- (七)民權大橋上部結構改建統包工程及中正橋改建工程2工進落後案，請工務科通知廠商於112年3月3日前辦理專案報告。(工務科)
- (八)南門大樓暨市場改建工程計畫提報參選工程會金質獎，請工務科預為準備相關資料。(工務科)

三、1999反映道路不平含坑洞案件。(養護隊)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)請養護隊安排巡查廠商至本處報告巡查機制及執行計畫，並請品安科於議會開議前辦理道路銑鋪教育訓練，講習對象為分隊、工務所同仁以及廠商。(養護隊、品安科)

四、本處與交工處分工界面報告。(共管科)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)有關本處予交工處分工界面部分，請共管科先以達成本處績效為優先目標，另請劉總工程司協助督導持續與交工處溝通協調。(共管科)

五、本處112年度採購標案辦理情形統計。(維護科)

裁示：

- (一)洽悉備查。
- (二)112年度道路及人行道普查暨視覺化管理平台委託技術服務，請共管科儘速辦理標案作業。(共管科)
- (三)舊環南高架橋(河濱一商場)耐震補強改善工程，倘市場處仍無法提高經費致本處無法標辦，請維護科提報雙處長會議研商後續執行方式。(維護科)

六、112年度道路新闢、隔音牆改善、天橋拆除、電梯工程及橋梁工程辦理情形。(規設科)

裁示：

臺北市政府工務局新建工程處112年2月份處務會議紀錄

(一)洽悉備查。

(二)成功路2段193巷道路拓寬工程、光復橋增設無障礙電梯工程及承德橋拓寬暨自行車斜坡道工程，請規設科依預定排程儘速辦理。(規設科)

七、112年度以容積代金基金標購公保地之作業規劃。(配合科)

裁示：

(一)洽悉備查。

(二)請配合科預為備妥容積代金各年度標購百分比、採購金額、預算...等相關資料。(配合科)

八、本處代辦建築案件分析報告。(建築科)

裁示：洽悉備查。

九、五大管線及智慧建築管制。(機電科)

裁示：洽悉備查。

十、本處111年財務收支執行情形(財務構面-KPI)及懸帳清理情形。(會計室)

裁示：洽悉備查。

十一、本處112年1月加班時數超過45小時、連續數月加班者。(人事室)

裁示：洽悉備查。

十二、本處112年1月公文辦理情形報告。(秘書室)

裁示：洽悉備查。

十三、本處訴訟及國賠案件執行情形。(法制秘書)

裁示：洽悉備查。

十四、本處112年1月份新聞見報情形統計。(新聞聯絡人)

裁示：洽悉備查。

肆、其他指示事項：

有關累計人(手)孔自主巡查紀錄與圖資不符比例大於2%未依限釐正案，請養護隊先行備妥資料向處長報告後再行評估後續因應方式。(養護隊)

肆、散會(是日11時50分)