

臺北文化體育園區籌備處
112年第15次工作會議紀錄

一、開會時間：112年9月15日上午11時0分

二、開會地點：大巨蛋工區

三、主持人：臺北文化體育園區籌備處 王泓翔執行長

紀錄：林佳燕

四、出席人員：

臺北文化體育園區籌備處 陳世浩、許曉琪、林佳燕、焦文柔

中興工程顧問公司 紀慧禎

遠雄巨蛋公司 陳星憲、黃俊展

五、報告事項：

(一)遠雄巨蛋公司說明本開發案整體工程辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

(二)歷次會議結論追蹤事項辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

(三)本開發案興建營運契約所列復工後應續辦事項之辦理情形：

主席裁示：辦理情形洽悉。

六、主席裁示：

(一)經現場勘查本開發計畫案工區及基地周邊狀況（勘查照片如附件），請轉知遠雄巨蛋公司積極趕辦各項未竟工作、並落實工區及周邊環境之管理維護作業。


(二)鑑於本開發計畫案即將進入營運階段，請預為研思籌備處後續轉型運作方式，並重新檢討原計畫辦理營運期間履約管理顧問標案之執行需求。

(三)請轉知遠雄巨蛋公司加速趕辦捷運國父紀念館站5號出入口連通區域之各項工程，並儘早提供民眾優質之通行空間。


(四)112年第16次工作會議暫訂於9月28日（星期四）下午2時30分於大巨蛋工務所10樓會議室辦理；行程如有變動，將另行通知。

七、散會：上午12時30分

附件：現場勘查照片




照片1 - 勘視球場設施改善作業



照片2 - 打者之眼區域座椅顏色改善作業



照片3 - 球場周邊防撞措施改善作業



照片4 - 觀眾席清潔作業