

# 109 年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)\_桃源溪 施工階段說明會

- 一、時間：109 年 8 月 20 日上午 10 時 0 分。
- 二、地點：施工現場

臺北市政府工務局大地工程處會勘紀錄

事由	為本處109年度臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)辦理第1次變更設計事宜。		
時間	109年8月20日上午10時0分	地點	現場
主持人	董股長仲舒	紀錄	陳韋均
會勘單位及人員	詳簽到簿		
<p>壹、與會人員意見：</p> <p>一、北投區桃源里里長(陳仲宏)： 考量附近居民出路安全及邊坡穩定，建議延長溪溝兩側護岸長度及加強版橋鋼樑強度。</p> <p>二、設計監造單位-開巨技術顧問有限公司： 1.有關里長反映事宜，後續本公司將研議以乾砌塊石護岸配合打樁編柵的工法進行處理，另有關版橋鋼樑補強部分，將研擬補強措施。 2.工區內浮生生態池水生植物配置，後續將配合現地生態做調整。 3.工區內既有管線部分，後續將增設管架，以避免影響當地民眾之用水需求。</p> <p>三、施工廠商-協翔營造工程股份有限公司： 將配合變更設計內容施作後續工程。</p> <p>貳、會議結論： 請設計單位開巨技術顧問有限公司依上述意見，於109年9月11日前提送關資料至本處，俾利後續變更事宜。</p>			

臺北市政府工務局大地工程處會勘紀錄簽到表

事由	109年臺北市山坡地溪溝改善及設施維護工程(北區)第1次變更設計會勘簽到簿		
時間	109年8月27日上午10時0分	地點	現場
主持人	董股長仲舒	紀錄	陳韋均
會勘出席人員簽到	會勘單位	出席人員	
	臺北市政府工務局大地工程處土石流防治科	陳韋均	
	陳議員重文	何崇智	
	桃源里辦公處	[簽名]	
	開巨技術顧問有限公司	陳品之	
協翔營造工程股份有限公司	陳水士		

