

98年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表1

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款
		累計實收數	占中央核定補助款%	註1 金 額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
總 計	19,668,309	15,609,066	79.36	13,873,036	88.88	70.53	13,847,703
1. 捷運局特別預算部分	11,015,800	10,941,385	99.32	10,941,385	100.00	99.32	6,855,379
2. 其餘部分	8,652,509	註2 4,667,681	53.95	註2 2,931,651	62.81	33.88	6,992,324
執行數占中央已撥補助款達80%之機關							
(1) 民政局主管	119,204	92,426	77.54	87,380	94.54	73.30	-
(2) 文化局主管	25,395	13,995	55.11	11,932	85.26	46.99	4,730
(3) 工務局主管	294,299	16,073	5.46	12,933	80.46	4.39	297,294
執行數占中央已撥補助款未達80%之機關							
(4) 地政處主管	8,132	8,132	100.00	6,347	78.05	78.05	16,647
(5) 市政府主管	71,382	64,313	90.10	46,834	72.82	65.61	74,471
(6) 交通局主管	84,326	40,322	47.82	28,629	71.00	33.95	386,887
(7) 自來水事業處主管	1,064,000	614,000	57.71	426,589	69.48	40.09	1,760,000
(8) 環保局主管	99,332	62,735	63.16	42,476	67.71	42.76	8,411
(9) 教育局主管	3,499,340	2,599,468	74.28	1,633,835	62.85	46.69	1,122,593
(10) 兵役處主管	64,523	64,523	100.00	38,936	60.34	60.34	-
(11) 社會局主管	762,137	638,977	83.84	372,797	58.34	48.91	120,023
(12) 產業發展局主管	2,190,552	370,707	16.92	193,444	52.18	8.83	3,145,769
(13) 衛生局主管	39,420	34,810	88.31	14,677	42.16	37.23	150
(14) 都市發展局主管	187,726	30,080	16.02	11,560	38.43	6.16	42,378
(15) 觀光傳播局主管	9,535	4,260	44.68	1,195	28.05	12.53	12,971
(16) 警察局主管	123,078	5,451	4.43	1,334	24.47	1.08	-
(17) 財政局主管	5,981	3,262	54.54	753	23.08	12.59	-
(18) 勞工局主管	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款4,667,681千元，各局處之執行落後原因詳表1之1。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
其餘部分	8,652,509	4,667,681	53.95	2,931,651	62.81	33.88	6,992,324	
市政府主管	71,382	64,313	90.10	46,834	72.82	65.61	74,471	1. 原住民委員會：(1)「補助地方政府僱用原住民文物(化)館駐館人員計畫」、「補助地方政府僱用原住民就業服務人員計畫」等，係按月支付相關費用，現正依計畫執行中。(2)98年度原住民技術士獎勵金補助款、原住民幼兒就托公私立托兒所托育費用及98年度臺北市中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助等計畫正依申請案件執行中。(3)都市原住民發展計畫98年度執行計畫、98年度原住民族語推動工作小組實施計畫、98年度補助地方政府辦理原住民族部落社區大學實施計畫、98年度臺北市原住民族地區家庭暨婦女服務中心實施計畫等，正依各項計畫項目時程執行中。 2. 客家事務委員會：(1)客語親子教育計畫計120萬元，其中70萬元補助本市國中小客語社團年度執行費用，餘50萬元供年度學習成果發表業務費使用。補助款於98年4月28日撥入，5月陸續核定並通知欲補助之學校，俟各該學校開立收據予該會後，即可辦理撥款。(2)2009臺北客家義民嘉年華活動等費用已於98年5月25日決標，補助部分將於10月初辦理原契約後續擴充議價事宜。 3. 文山區公所：「節能績效保證專案計畫照明設備改善工程」已於9月30日完工，並預定於10月14日驗收。
秘書處	30,609	30,609	100.00	30,424	99.40	99.40	-	
公共事務管理中心	3,200	3,200	100.00	3,200	100.00	100.00	-	
原住民委員會	23,532	23,021	97.83	10,652	46.27	45.27	55,975	
客家事務委員會	4,200	4,200	100.00	600	14.29	14.29	14,280	
文山區公所	1,893	1,325	69.99	-	-	-	4,216	
南港區公所	5,990	-	-	-	-	-	-	
內湖區公所	1,958	1,958	100.00	1,958	100.00	100.00	-	
民政局主管	119,204	92,426	77.54	87,380	94.54	73.30	-	
民政局	118,931	92,153	77.48	87,107	94.52	73.24	-	
孔廟管理委員會	273	273	100.00	273	100.00	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
財政局主管	5,981	3,262	54.54	753	23.08	12.59	-	1. 財政部撥付本府98年菸品健康捐第1季170萬5,067元、第2季155萬6,825元，計326萬1,892元，是項經費列入98年度追加歲入、歲出預算，其中200萬元係由本府警察局等相關局處執行，並辦理歲出追加預算。 2. 前開經費第1季部分因財政部於98年4月16日始撥付本府，5月1日核定相關分配事宜，並於同月4日發函相關局處支用；第2季部分因財政部於98年7月23日始撥付本府，其分配事宜於8月5日奉市長核定後，於同月10日發函相關局處支用。
財政局	5,981	3,262	54.54	753	23.08	12.59	-	
教育局主管	3,499,340	2,599,468	74.28	1,633,835	62.85	46.69	1,122,593	1. 教育局：各計畫俟承辦學校申請後撥款執行。 2. 圖書館：「推廣新移民閱讀計畫」、「推動綠建築宣導計畫」及「97年縣市鄉鎮圖書館補助計畫-98年閱讀推廣活動計畫」及「98年度閱讀推廣與館藏充實補助專案計畫」，因部分活動依原訂計畫時程尚未開辦致執行率落後，刻正依計畫持續進行中。 3. 動物園：「科普活動：探索台灣昆蟲與蝴蝶產業科學技術與發展之教育推廣計畫」及「生活即科學：有蝠同享-蝙蝠棲所營造與自然科學教育推廣計畫(2008科學季追加補助經費)」分別於98年7月及8月始獲得補助款，各項請購案申請中。 4. 體育處：「2009年臺北聽障奧林匹克運動會」部分補助活動先執行本府配合款，另已撥付基金會補助款5億2,966萬5,000元；「98年度基層運動選手訓練站計畫」已撥各基層訓練執行，但尚未核銷。
教育局	2,983,390	2,551,440	85.52	1,622,780	63.60	54.39	-	
市立圖書館	23,992	3,630	15.13	1,244	34.27	5.19	66,745	
市立動物園	2,072	1,812	87.45	575	31.73	27.75	-	
體育處	488,069	40,769	8.35	7,419	18.20	1.52	1,054,045	
家庭教育中心	1,817	1,817	100.00	1,817	100.00	100.00	1,803	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
產業發展局主管	2,190,552	370,707	16.92	193,444	52.18	8.83	3,145,769	1. 產業發展局：(1)「野動宣導計畫」已製作天母古道台灣獼猴摺頁，並完成天母古道台灣獼猴講習會及野生動物法令研討會各1場、獼猴防治宣導活動4場，另預計製作台灣黑熊宣導品250個。(2)「生物多樣性永續利用推廣計畫」已補助七星生態保育基金會執行小小生態冒險暨觀察家，10月將補助關渡自然公園執行關渡自然公園生物多樣性計畫。(3)「自然保護區域經營管理計畫」已撥付「新設路燈是否影響華江橋區域鳥類分布之探討計畫」第一期款，另已補助臺北國際賞鳥博覽會並預計11月辦理活動。(3)「畜禽產品安全衛生預警體系計畫」須動檢所配合，正與動檢所協商中。(4)「山坡地開發利用回饋金繳交業務」已辦理現場勘查公務用車輛之租借，並按月支付臨時工之薪資與行政訴訟之律師費。(5)「台北國際花卉博覽會展場暨展館興建工程」因先由本府配合款撥予各單位辦理估驗付款，致本補助款執行率偏低。(6)「國家重要濕地生態環境調查及復育計畫」刻正辦理溼地復育工程之設計監造案第一期款撥付作業，工程案已於9月30日開工。(7)「水土保持教育宣導計畫」預計於10月份辦理水保志工戶外觀摩學習。(8)「山坡地保育利用管理工作績效獎金」聘僱人員薪資、勞健保等為按月支付。
產業發展局	1,993,115	368,726	18.50	192,186	52.12	9.64	3,104,766	
動物衛生檢驗所	2,864	1,981	69.17	1,029	51.94	35.93	4,216	
市場處	170,611	-	-	186	-	0.11	36,787	2. 動物衛生檢驗所：(1)「臺灣地區狂犬防疫策略研究計畫」補助款已於98年5月底撥入，因短期臨時人員於6月底始進用，刻正積極辦理相關經費執行中。(2)「推動動物保護計畫」因原提計畫臨時人員進用名額修正需經函報農委會同意，致臨時人員進用時程延後，及臺北市寵物商業同業公會尚未提出補助款申請事宜等所致。(3)「公立動物收容所及管制設備改善計畫」刻正辦理動物收容所大門、圍牆及設施等改善工作。 3. 市場處：「98年菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫」已於7月支付彩色雷射印表機耗材，9月支付雷射印表機耗材。

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
商業處	23,962	-	-	43	-	0.18	-	4. 商業處：「98年菸品健康福利捐供私劣菸品查緝計畫」已完成菸酒宣導品及錄音筆之申請採購，刻正辦理檢據核銷相關事宜。
工務局主管	294,299	16,073	5.46	12,933	80.46	4.39	297,294	水利工程處：建築物實施耐震能力評估及補強方案於98年6月2日公告招標，6月29日決標，7月6日提送工作執行計畫書，7月21日提送正式工作執行計畫書定稿本，8月17日執行現場評估工作，刻正依約執行中，預計10月31日完成。
水利工程處	24,450	6,570	26.87	3,653	55.60	14.94	-	
公園路燈工程管理處	2,472	2,472	100.00	2,472	100.00	100.00	-	
衛生下水道工程處	267,377	7,031	2.63	6,808	96.83	2.55	297,294	
交通局主管	84,326	40,322	47.82	28,629	71.00	33.95	386,887	1. 交通管制工程處：(1)「交通管理與資訊服務系統建置與推廣計畫-智慧化號誌時制設計計畫」於98年8月28日上網公告，預定10月7日開標。(2)「既有市區道路景觀與人本環境改善計畫-大直美麗華地區通學型與通勤型之自行車專用道系統建置工程」本案北安路已於98年7月10日完成工程施作，但目前僅部分估驗計價。 2. 公共運輸處：「服務性路線虧損補貼」，第1次補貼期程為97年12月至98年5月，第2次補貼期程為98年6月至98年11月，依前揭期程預計98年10月及12月分別向交通部公路總局請領第1期款及第2期款(各300萬元)，並俟補助款撥入後，辦理撥付後予各公車業者。
交通局	10,579	3,798	35.90	3,509	92.39	33.17	3,722	
監理處	1,887	1,887	100.00	1,518	80.45	80.45	-	
交通管制工程處	65,860	34,637	52.59	23,602	68.14	35.84	53,215	
公共運輸處	6,000	-	-	-	-	-	329,950	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
社會局主管	762,137	638,977	83.84	372,797	58.34	48.91	120,023	社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心層轉中央政府補助本市民間團體案，因受補助單位眾多，且大多為年度計畫，依內政部補助作業要點規定，須俟辦理完竣後始檢據核銷，現均依申請計畫期程辦理中。
社會局	747,701	625,554	83.66	370,786	59.27	49.59	110,712	
家庭暴力中心	14,436	13,423	92.98	2,011	14.98	13.93	9,311	
勞工局主管	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-	建築物實施耐震能力評估及補強方案係由勞工局以代收代付方式轉撥職業訓練中心執行，該中心於98年6月20日議約，9月15日完成履約，俟文件審查核可後辦理付款。
職業訓練中心	4,147	4,147	100.00	-	-	-	-	
警察局主管	123,078	5,451	4.43	1,334	24.47	1.08	-	1. 局本部：(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案計畫，南港同德派出所、保大隊本部、成功駐地、大直駐地及少年暨婦幼警察隊等5處已核銷完畢，內湖分局內湖派出所案詳細評估報告書審查作業尚待審核結果，預計於10月底前完成。(2)加強推動社區安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計畫，聘僱短期工作人員已於98年7月1日起正式進用，並依規定按月辦理薪資等費用發放及核銷。 2. 刑事警察大隊：98年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝效能經費已發函各分局支用，截至9月底止累計執行數占累計分配數已達98.66%。 3. 交通警察大隊：(1)交通執法與事故防制之宣導計畫宣導海報及摺頁已於98年7月30日簽約，初稿正簽核中。(2)道路交通安全講習教育光碟拍攝製作案已於9月9日辦理第1次上網公告，9月24日辦理第一段資格標公開招標，訂於10月1日辦理第二段評選標。
局本部	120,511	4,426	3.67	745	16.83	0.62	-	
刑事警察大隊	-	-	-	494	-	-	-	
交通警察大隊	2,567	1,025	39.93	95	9.27	3.70	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
衛生局主管	39,420	34,810	88.31	14,677	42.16	37.23	150	1. 衛生局：(1)臺北區醫療區域輔導與資源整合計畫：各項活動刻正規劃辦理中，另部分計畫經費執行有疑義，刻正函請行政院衛生署釋示，暫無法進行核銷作業。(2)子宮頸抹片篩檢獎勵方案計畫：國健局於98年5月8日核定，6月6日撥款，6月19日完成第1梯次提貨券採購，第2梯次採購將依實際接受篩檢人數評估採購需求，經取得提貨券廠商同意，待計畫截止日才依發放之提貨券總數量金額開立收據，屆時再辦理相關核銷事宜。(3)菸品辨識標記訪查計畫：本計畫補助款國健局已全數撥入，將儘速依規定辦理經費申請及核銷事宜。(4)辦理菸害防治工作：國健局第1期及第2期補助款，目前已執行1至9月人事費，另「菸害防制法稽查輔導計畫」、「戒菸班計畫」、「菸害防制法新規定宣導計畫」、「青少年菸害防制計畫」、「無菸公園計畫」、「社區戒菸諮詢站計畫」等，正積極執行中。(5)辦理衛生保健工作：國健局撥入之補助款，目前已執行1至9月人事費，另將積極執行「營造母嬰親善的哺乳環境計畫」、「婦女子宮頸癌及乳癌篩檢防制計畫」、「大腸直腸癌篩檢服務計畫」、「拒嚼檳榔計畫」、「事故傷害防制與安全促進計畫」、「健康飲食宣導品採購」、「學齡兒童口腔保健工作計畫」、「心血管課程」、「糖尿病共同照護網計畫」等計畫。(6)辦理口腔癌篩檢計畫：五大癌症計畫補助款已撥予12區健康服務中心，預計12月底完成核銷。(7)藥癮者追蹤輔導補助計畫：係法務部補助，現聘用4位個案管理師，預計於10月再增聘1位個案管理師，相關經費正陸續辦理核銷。(8)私劣菸品查緝計畫：相關作業刻正進行中，將陸續辦理核銷。
衛生局	34,894	30,284	86.79	13,713	45.28	39.30	-	
信義區建康服務中心	150	150	100.00	39	26.00	26.00	150	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
市立聯合醫院	4,376	4,376	100.00	925	21.14	21.14	-	3. 聯合醫院：忠孝、和平及松德院區建築物耐震能力詳細評估工作案，已於98年6月17日簽約，忠孝院區持續辦理現況調查中；松德院區已完成？心作業，刻正進行試驗程序；而和平院區已完成醫療大樓？心作業，刻正進行醫療大樓？心試驗及急診大樓？心作業。
環保局主管	99,332	62,735	63.16	42,476	67.71	42.76	8,411	環境保護局：(1)北市整潔美化助理員用人計畫-本計畫含人事費及業務費，人事薪津屬按月付款，業務費則視需求執行。(2)97-98年短期促進就業措施-資源回收計畫，因日前對特定性定期契約之認定疑義請示本府，致進用人員時程延後2個月，7至8月暫未執行致執行落後。(3)臺北市土壤及地下水污染調查查證工作計畫，因合約跨期間執行，目前已撥付第1期款項，並刻正依合約進度辦理中，預計98年10月15日前提交期中報告。(3)98年度辦理垃圾減量、資源回收工作計畫：本計畫含4個委辦案計畫，依計畫期程，承商應於11月30日前提報期末報告，俟審查通過後辦理付款。
環保局	99,332	62,735	63.16	42,476	67.71	42.76	8,411	
都市發展局主管	187,726	30,080	16.02	11,560	38.43	6.16	42,378	1. 都市發展局：(1)內政部營建署於98年7月核撥青年安心成家租金補貼(第一期經費)1,680萬4,800元，因係逐月辦理核撥補助，截至98年9月止核撥補助金額之執行率30.35%。(2)「98年新故鄉社區營造第二期整體計畫—映象臺北·綠色生活」，文建會於98年4月30日核撥第1階段補助款。其中「市民創意夢想陪伴計畫—市民共築臺北好好看新願景」案，採複數決標方式辦理，預計分14案辦理簽約，惟經98年7月14日及9月21日兩次開標僅8案決標，其餘6案考量後續作業時程無法於年度結束前結案，且因文建會政策不可辦理保留，故不再辦理發包，並已函報文建會辦理變更計畫事宜，亦獲該會函復同意。本案期中報告於9月14日審查通過，刻正辦理第2期款撥付事宜，預計11月下旬提交期末報告。
都市發展局	65,159	23,374	35.87	7,490	32.04	11.49	23,933	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
都市更新處	121,087	5,226	4.32	4,070	77.88	3.36	18,445	(3)營建署98年2月24日核定之98年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」政策引導型第一階段補助計畫，於6月10日及9月12日核撥補助款。本案計畫期中報告書業於7月審查通過，刻依議定書預定進度執行中，預計10月18日結案。 2.都市更新處：「華山特區中央合署辦公室綠美化工程」營建署於98年5月5日核定辦理，9月14日核撥第1期補助款，本案分7案辦理，分別於5月27日、6月19日及7月10日評選出其中3案廠商，業完成第一階段綠美化工程，其中第2案於7月23日決標，現已完工，俟驗收通過辦理後續撥款事宜。 3.建築管理處：「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」已於98年9月25日辦理第1次評選委員會議完竣，刻簽辦公告上網事宜。
建築管理處	1,480	1,480	100.00	-	-	-	-	
文化局主管	25,395	13,995	55.11	11,932	85.26	46.99	4,730	社會教育館：文化與教育結合推動方案計畫，「兒童戲劇欣賞推廣」業於8月完成活動計畫審核並核撥第一期經費，後續依約辦理中；「國中校園傳統戲曲推廣」業完成簽約並核撥第1期經費，又依合約規定已全數演出完畢，現待劇團提送成果報告書；另「歌仔戲推廣」已核撥第1期經費，後續依約辦理中。
文化局	18,895	10,645	56.34	8,942	84.00	47.32	3,050	
美術館	5,300	2,750	51.89	2,720	98.91	51.32	-	
社會教育館	1,200	600	50.00	270	45.00	22.50	1,680	
觀光傳播局主管	9,535	4,260	44.68	1,195	28.05	12.53	12,971	「98年度臺北市旅遊服務中心營運經費」係交通部觀光局補助，款項於98年3月份撥入，已依計畫時程執行中。
觀光傳播局	9,535	4,260	44.68	1,195	28.05	12.53	12,971	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
地政處主管	8,132	8,132	100.00	6,347	78.05	78.05	16,647	1. 內政部協助地政機關處理地政業務及整理資料計畫：補助進用人員之相關人事費用及管理費用，補助款按季撥付，現正依計畫按月支付進用人員薪資。 2. 地籍清理實施計畫：依地籍清理實施計畫辦理98年度應清理土地類型之清查及公告，內政部補助款於98年3月30日撥款，目前已進行相關作業中。 3. 地政服務即時通計畫：補助款於98年3月22日撥入，目前按規定積極辦理中。
地政處	8,132	8,132	100.00	3,012	37.04	37.04	803	
松山地政事務所	-	-	-	592	-	-	2,341	
大安地政事務所	-	-	-	546	-	-	2,664	
中山地政事務所	-	-	-	545	-	-	3,321	
古亭地政事務所	-	-	-	545	-	-	1,407	
建成地政事務所	-	-	-	552	-	-	2,663	
士林地政事務所	-	-	-	555	-	-	3,448	
兵役處主管	64,523	64,523	100.00	38,936	60.34	60.34	-	1. 軍人公墓整建工程計畫原預計98年6月9日前竣工，惟因骨灰櫃體施作方式與原契約規定不符，遂該處函請廠商確實依原契約規定施作，目前本工程已向本府採購申訴審議委員會申請履約爭議調處中。 2. 軍人公墓管理維護及災害整建計畫、替代役役男入營輸送工作計畫，補助款於7月撥付下半年經費，刻正依計畫執行中。 3. 在營及替代役軍人家屬生活扶助及慰助工作經費，補助款每季撥付一次，現正依計畫執行中。 4. 98-99年軍人公墓忠靈祠整建工程，補助款於9月30日撥付第一期經費，本工程已於9月8日決標，現正依計畫執行中。
兵役處	64,523	64,523	100.00	38,936	60.34	60.34	-	

中央各機關補助款執行情形表

表1之1 〈其餘部分〉

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		截至本月止累計執行數			本府配合款	主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%	註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%		
自來水事業處主管	1,064,000	614,000	57.71	426,589	69.48	40.09	1,760,000	1. 板新供水改善計畫二期工程經行政院95年12月12日核定實施，暫列該處執行部分工程經費43億4,726萬元，工期自民國96起至101年止，由中央及該處各自對半分擔約21億7,363萬元，並由該處及水利署逐年編列預算支應。該處執行部分工程經費調整業經行政院先行核定為49億410萬元，目前正報行政院修正計畫中。 2. 水利署於96年底即已依本計畫編列預算，98年補助款包含96及97年編列不足經費及98年預計支用數一併編列，本計畫含台灣自來水股份有限公司及該處執行部分，水利署分上下年度撥付，並於98上半年度2月撥入4億元，下半年度7月撥入2.14億元，此撥付款項係屬預付性質，預計於12月底前支用，目前執行率已達69.48%。
自來水事業處	1,064,000	614,000	57.71	426,589	69.48	40.09	1,760,000	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

14

表2

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		本府配合款
		金 額	占中央補助款%	
總 計	註 864,683	註 778,395	90.02	98,579
執行率達80%之機關				
(1)民政局主管	8,763	8,763	100.00	-
(2)交通局主管	6,552	6,552	100.00	-
(3)衛生局主管	1,893	1,893	100.00	-
(4)文化局主管	1,497	1,497	100.00	-
(5)消防局主管	1,195	1,195	100.00	-
(6)地政處主管	538	538	100.00	-
(7)環保局主管	12,381	12,257	99.00	-
(8)教育局主管	82,186	80,635	98.11	83,731
(9)工務局主管	279,097	263,399	94.38	-
(10)社會局主管	262,732	236,078	89.86	-
(11)都發局主管	191,242	156,113	81.63	3,000
執行率未達80%之機關				
(12)觀光傳播局主管	11,000	6,368	57.89	-
(13)市政府主管	5,607	3,107	55.41	11,848

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
總計	864,683	778,395	90.02	98,579	
市政府主管	5,607	3,107	55.41	11,848	客家事務委員會：行政院客委會補助客家文化主題公園整建工程，細部設計完成，後續經費須依工程進度撥付。
公共事務管理中心	617	617	100.00	748	
客家事務委員會	4,990	2,490	49.90	11,100	
民政局主管	8,763	8,763	100.00	-	
民政局	8,763	8,763	100.00	-	
教育局主管	82,186	80,635	98.11	83,731	動物園：生活中的科學-培養生活中的自然探索與科學紀錄技能之教育推廣計畫、能源與環境非制式教育計畫，現正依計畫執行中。
教育局	78,403	77,221	98.49	81,372	
動物園	1,288	919	71.35	-	
市立體育學院	2,495	2,495	100.00	2,359	
工務局主管	279,097	263,399	94.38	-	新建工程處： 1. 信義永春坡穿越軍營南側道路新築工程等9件物調款預估超出部分繳回201萬9,097元。 2. 工程物價調整款部分，須配合承商工程估驗進度，俟竣工計價時一併給付，刻正辦理結算驗收作業，俟完成驗收作業即可竣工計價。 3. 5%工程保留款，須俟工程竣工後始可撥付。
水利工程處	164,316	163,423	99.46	-	
新建工程處	13,941	10,845	77.79	-	
衛生下水道工程處	100,840	89,131	88.39	-	
交通局主管	6,552	6,552	100.00	-	
交通局	602	602	100.00	-	
公共運輸處	5,950	5,950	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
社會局主管	262,732	236,078	89.86	-	
社會局	262,732	236,078	89.86	-	
衛生局主管	1,893	1,893	100.00	-	
衛生局	1,893	1,893	100.00	-	
環保局主管	12,381	12,257	99.00	-	
環保局	12,381	12,257	99.00	-	
都市發展局主管	191,242	156,113	81.63	3,000	建築管理處：內政部營建署97年度「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」補助款，經內政部營建署同意展延計畫期程至98年10月止。
都市發展局	189,592	154,990	81.75	3,000	
建築管理處	1,650	1,123	68.06	-	
文化局主管	1,497	1,497	100.00	-	
文化局	97	97	100.00	-	
美術館	1,400	1,400	100.00	-	
消防局主管	1,195	1,195	100.00	-	
消防局	1,195	1,195	100.00	-	

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

表2之1

98年1月1日至98年9月30日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留數總額)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		註 金額	占中央補助款%		
觀光傳播局主管	11,000	6,368	57.89	-	1.「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提升作業補助」計畫補助款於97年9月份撥入，辦理新馬航空策略合作案，預計於98年10月完成計畫執行。 2.「友善旅遊縣市票選活動獎金」計畫補助款於97年11月份撥入，辦理旅服中心梅庭站整修，預計於98年10月完成計畫執行。
觀光傳播局	11,000	6,368	57.89	-	
地政處主管	538	538	100.00	-	
地政處	538	538	100.00	-	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。