

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表

表1

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數		
		累計實收數	占中央核定補助款%		註1 金 額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%
總 計	18,749,293	16,076,093	85.74	7,525,219	15,585,789	96.95	83.13
1. 捷運局特別預算部分	14,073,000	13,709,067	97.41	5,214,220	13,709,067	100.00	97.41
2. 其餘部分	4,676,293	註2 2,367,026	50.62	2,310,999	1,876,722	79.29	40.13
執行數占中央已撥補助款達80%之機關							
(1)文化局主管	36,548	13,451	36.80		14,512	107.89	39.71
(2)自來水處主管	2,173,630	72,000	3.31	2,173,630	72,000	100.00	3.31
(3)教育局主管	1,419,616	1,418,450	99.92	2,589	1,315,777	92.76	92.69
(4)兵役處主管	43,997	43,997	100.00		38,822	88.24	88.24
(5)地政處主管	1,371	1,371	100.00	1,414	1,206	87.96	87.96
(6)民政局主管	5,951	5,951	100.00		5,007	84.14	84.14
執行數占中央已撥補助款未達80%之機關							
(7)交通局主管	25,947	13,793	53.16	2,500	10,992	79.69	42.36
(8)都發局主管	24,698	19,778	80.08	12,806	13,467	68.09	54.53
(9)環保局主管	16,935	12,881	76.06	1,141	8,750	67.93	51.67
(10)衛生局主管	25,690	25,502	99.27		15,953	62.56	62.10
(11)產業發展局主管	98,686	18,620	18.87		9,891	53.12	10.02
(12)社會局主管	750,008	676,545	90.21	59,038	353,661	52.27	47.15
(13)市政府主管	32,669	32,395	99.16	55,881	14,259	44.02	43.65
(14)財政局主管	4,287	3,032	70.73		601	19.82	14.02
(15)觀光傳播局主管	14,260	9,260	64.94		1,824	19.70	12.79
(16)工務局主管	2,000			2,000			

註：1. 累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

2. 其餘部分，中央已撥補助款2,367,026千元，各局處之執行落後原因詳表1之1。

3. 97年度中央政府總預算及特別預算編列補助本府總額為503.04億元，其中因應臺北縣升格為準直轄市之專案補助款155億元，其餘中央各部會補助款348.04億元。

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
其餘部分	4,676,293	2,367,026	50.62	2,310,999	1,876,722	79.29	40.13	
市政府主管	32,669	32,395	99.16	55,881	14,259	44.02	43.65	1. 公共事務管理中心：加強綠建築推動計畫補助款於9月始撥入，目前已完成發包，刻正依計畫執行中。 2. 原民會：辦理「97年度地方政府僱用原住民就業人員實施計畫」，刻正依計畫執行中。 3. 客委會：辦理客家義民嘉年華計畫目前已完成導覽手冊核銷；另客家文化主題公園整建工程規劃設計尚在審查階段。 4. 信義區公所：「照明節能績效保證專案計畫工程」期程自96年11月23日至106年12月31日止，刻正依約執行中。 5. 南港區公所：省電照明設施案已請廠商進行規劃設計。
秘書處	566	566	100.00		566	100.00	100.00	
公共事務管理中心	5,387	5,387	100.00	748	748	13.89	13.89	
原住民委員會	18,386	18,386	100.00	50,133	9,609	52.26	52.26	
客家事務委員會	5,000	4,750	95.00	5,000	1,230	25.89	24.60	
信義區公所	2,200	2,176	98.91		2,106	96.78	95.73	
南港區公所	1,130	1,130	100.00					
民政局主管	5,951	5,951	100.00		5,007	84.14	84.14	本案於6月13日收到內政部補助97年度新移民生活適應輔導80萬元及8月7日收到觀光局補助2008臺北燈節活動經費270萬元，正依計畫執行中。
民政局	5,951	5,951	100.00		5,007	84.14	84.14	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
財政局主管	4,287	3,032	70.73		601	19.82	14.02	1. 財政部於97年第1季152萬7,150元、第2季100萬9,653元及第3季49萬5,316元撥付本府菸品健康捐計303萬2,119元，是項經費列入97年度追加歲入、歲出預算，其中209萬5,316元係撥由本府警察局等相關局處執行，並由該局處辦理歲出追加預算。 2. 因配合宣導活動致菸品宣導費45萬元尚未執行，預計於11月完成辦理付款。
財政局	4,287	3,032	70.73		601	19.82	14.02	
教育局主管	1,419,616	1,418,450	99.92	2,589	1,315,777	92.76	92.69	1. 動物園：培養昇華中的自然探索與科學記錄技能之教育推廣計畫及野生動物保定及操作影像光碟製作暨沒收象牙保存管理計畫等刻正依計畫執行中。 2. 圖書館：97年縣市鄉鎮圖書館補助計畫，刻正依計畫執行中。
教育局	960,292	960,292	100.00		860,328	89.59	89.59	
動物園	7,534	6,428	85.32		4,134	64.31	54.87	
圖書館	1,790	1,730	96.65	2,589	1,315	76.01	73.46	
體育處	450,000	450,000	100.00		450,000	100.00	100.00	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
產業發展局主管	98,686	18,620	18.87		9,891	53.12	10.02	1.產業局：(1)有關「97年度加入世貿組織強化植物有害生物防範措施計畫」等計畫經費於7月份撥入，計畫正執行中。(2)畜牧調查統計計畫、強化農業資訊調查與預警制度計畫、水旱田調整業務計畫等係撥付本市各區公所協助執行，俟承辦區公所申請後撥款執行。(3)野生動植物保育及教育宣導計畫、生物多樣性永續利用推廣計畫、自然保護區域經營管理計畫、山坡地開發利用回饋金等，刻正依計畫執行中。 2.動物衛生檢驗所：「改善公立動物收容所計畫」經費於4月底撥入，因配合實際需要辦理修繕，已請廠商報價中。 3.市場處：「臺北花卉批發市場遷建計畫」委託新工處辦理，委託技術服務合約於4月3日簽約，刻正辦理撥款(1,985萬餘元之50%)，餘俟工程發包後再行依規定辦理撥付。
產業發展局	16,747	16,747	100.00		9,276	55.39	55.39	
動物衛生檢驗所	1,791	1,725	96.31		467	27.07	26.07	
商業處	60	60	100.00		60	100.00	100.00	
市場處	80,088	88	0.11		88	100.00	0.11	
工務局主管	2,000			2,000				景美溪水源快速道路橋下游跨溪腳踏車橋新建工程，因流標多次未決，至9月11日始決標致影響工程進度，體委會係採工程進度撥款，故至今尚未收到款項。
水利工程處	2,000			2,000				

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
交通局主管	25,947	13,793	53.16	2,500	10,992	79.69	42.36	1. 監理處：96年度汽燃費工作補助費交通部於4月3日撥付，刻正依計畫彙辦中。 2. 交工處：(1)臺北市區道路瓶頸路口改善計畫案已於7月29日完成發包，刻正依契約辦理相關事宜。(2)有關請領中央補助款部分：97年8月已函報營建署請領第1期款項96萬元，預計於11月函報營建署請領剩餘款項，俾利撥付廠商後續第三、四期款項。 3. 公運處：(1)服務性路線虧損補貼：業於10月24日函報公路總局請領第1期款300萬元，預計近期款項入帳後辦理撥付各公車業者；第2期款項300萬元預計12月29日請款，並於98年1月5日撥付各公車業者。(2)補助北北基國道客運路線建置悠遊卡驗票機設備：9月10日入帳，已於10月份撥付予業者。
交通局	6,540	5,011	76.62	2,500	4,150	82.82	63.46	
監理處	3,587	2,658	74.10		1,438	54.10	40.09	
交工處	2,500	960	38.40		240	25.00	9.60	
公共運輸處	13,020	4,914	37.74		4,914	100.00	37.74	
交通事件裁決所	300	250	83.33		250	100.00	83.33	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
社會局主管	750,008	676,545	90.21	59,038	353,661	52.27	47.15	1. 社會局：各項補助計畫正執行中。 2. 家庭暴力中心：內政部補助各項補助計畫為持續性服務方案，目前皆按季核銷中。
社會局	746,356	672,893	90.16	56,995	351,628	52.26	47.11	
家庭暴力中心	3,652	3,652	100.00	2,043	2,033	55.67	55.67	
衛生局主管	25,690	25,502	99.27		15,953	62.56	62.10	1. 97年菸害防制工作計畫之第2期款449萬8,500元，於9月10日始撥入本局。 2. 國健局補助辦理口腔癌防治計畫，刻正依計畫執行中。
衛生局	25,690	25,502	99.27		15,953	62.56	62.10	
環保局主管	16,935	12,881	76.06	1,141	8,750	67.93	51.67	臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫於5月14日決標，預計於98年2月27日前提送期末報告，俟審核通過後方予支付第三期款。
環保局	16,935	12,881	76.06	1,141	8,750	67.93	51.67	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
都發局主管	24,698	19,778	80.08	12,806	13,467	68.09	54.53	1. 都市發展局： (1)營建署補助「塑造故宮瑰寶大道計畫」案，補助款於6月30日撥入，因施工圖說需現勘確認施作範圍及可行性，故於9月10日召開工作會議研商燈具型式，已於11月6日召開第2次施工圖說審查會議。 (2)營建署補助「捷運（士林站—北投站）沿線景觀改善規劃設計」案，刻正辦理第2期款撥付事宜，預計11月24日提交期中報告。 (3)營建署補助「南京東西路公共環境更新改善規劃設計」案，期中報告係因受託單位刻辦理期中報告提送時程展延事宜，故展延至10月24日前提交，已於11月10日召開期中審查會議並審查通過。 (4)文建會補助「97年度新故鄉社區營造計畫—臺北市社區營造輔導計畫」計475萬元，其中「97年社區規劃服務中心(競爭型)生態綠化道路及社區巷道行道樹種植示範計畫」案，因多次招標均流標，於8月19日決標，目前已完成第1期款撥付事宜，刻依約進度執行中；「97年度社區營造中心計畫」案刻辦理第1期款撥付事宜。 2. 都市更新處：營建署補助「迪化街歷史街區公共環境更新改善」案，已核撥第1期服務費，9月15日提送期初報告，10月6日期初報告審查，刻進行期初報告修正中。另「艋舺大道景觀軸線改善計畫（第二階段）委託規劃設計技術服務」案，刻正依約執行中。 3. 建築管理處：(1)建築物實施耐震能力評估及補助計畫刻正依契約進度執行中。(2)營建署補助「推動綠建築及建立綠建築審核及抽查制度執行計畫」案，需視計畫審核評定情形分級發放獎助款，預計98年度納入追加預算。
都市發展局	16,690	12,070	72.32	7,143	9,318	77.20	55.83	
都市更新處	5,533	5,233	94.58	5,663	4,149	79.29	74.99	
建築管理處	2,475	2,475	100.00					

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
文化局主管	36,548	13,451	36.80		14,512	107.89	39.71	1. 文化局：(1)古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫—草山行館修復與再利用工程計畫，因草山行館位於陽明山國家公園內，是否符合文化資產保存法第22條規定，排除國家公園法、建築法、消防法及相關規定之適用，已洽文建會釐清。(2)輔導直轄市及縣市政府推動文化資產保存維護工作，已於6月30日完成簽約事宜，刻正依約執行中。(3)97年度國定遺址圓山遺址管理維護計畫補助款於7月撥入，刻正依計畫執行中。(4)97年度地方文化館計畫及西門紅樓文創發展中心計畫—第1期補助款於8月22日撥入，刻正依計畫執行中。(5)2008全國古蹟日-古蹟與創作系列活動：刻正辦理核銷作業，預計11月完成。(6)上述計畫因執行進度，只達該撥款比例額度，因此呈現所列之撥款率。 2. 美術館： (1)ARCHILABL：建築實驗室展：已收到第一期款項(總金額之30%)，11月13日已繳交結案報告，文建會仍在審核中；已執行部份支付數，由單位預算先行暫支。(2)2008臺北雙年展：已收到第一期款項(總金額之30%)，10月24日已繳交結案報告，文建會仍在審核中；已執行部份支付數，由單位預算先行暫支。(3)美術展覽(登陸八：加勒比海及中美洲當代視覺藝術展)：已收到第一期款項(總金額之50%)，9月18日已繳交結案報告，外交部目前仍在審核中。
文化局	27,548	9,551	34.67		7,412	77.60	26.91	
美術館	9,000	3,900	43.33		7,100	182.05	78.89	
觀光傳播局主管	14,260	9,260	64.94		1,824	19.70	12.79	交通部觀光局補助「旅遊服務中心計畫」經費於3月份撥入，已依計畫時程執行中；另「直轄市及縣(市)政府推動觀光環境品質提昇作業補助」案，補助款於9月份撥入，預計於11月份進行招標作業。
觀光傳播局	14,260	9,260	64.94		1,824	19.70	12.79	

97年度臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表

表1之1 〈其餘部分〉

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	核定金額	中央已撥補助款		本府配合款	截至本月止累計執行數			主要落後原因說明
		累計實收數	占中央核定補助款%		註 金額	占中央已撥補助款%	占中央核定補助款%	
地政處主管	1,371	1,371	100.00	1,414	1,206	87.96	87.96	地籍清理實施計畫，刻正依計畫積極辦理中。另「地政服務及時通計畫-地政歷史資料e化服務」設備已完成驗收及付款。
地政處	1,371	1,371	100.00	1,414	97			
松山地政事務所					182			
大安地政事務所					192			
中山地政事務所					187			
古亭地政事務所					177			
建成地政事務所					188			
士林地政事務所					183			
兵役處主管	43,997	43,997	100.00		38,822	88.24	88.24	
兵役處	43,997	43,997	100.00		38,822	88.24	88.24	
自來水事業處主管	2,173,630	72,000	3.31	2,173,630	72,000	100.00	3.31	板新供水改善計畫二期工程： (1)經行政院95年12月12日核定實施，暫列本處執行部份工程經費43億4,726萬，工期自民國96起至101年止，由中央及本處各自對半分擔約21億7,363萬元，並由本處及水利署逐年編列預算支應。本處執行部分工程經費業經行政院先行核定為49.041億，目前正併同台水執行部份報行政院修正計畫中。 (2)水利署依據整體計畫進度（包含本處及台水執行部分）逐年編列預算，目前累計96、97年已編列1億1,780萬(96年已編列3,750萬)，由於本處進度較整體計畫進度超前，實際執行經費至97年10月已達6億5,608萬，因此水利署已於98年度將歷年不足經費一併編列，共計98年度編列6.14億。
自來水處工程總隊	2,173,630	72,000	3.31	2,173,630	72,000	100.00	3.31	

註：累計執行數含實際支用數、應付未付數及節餘數。

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形彙總表(以前年度)

表2

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中 央 補 助 款 (保留實收數)	截至本月底累計執行數		待 支 用 數		賸 餘 數	
		金 額	占 保 留 數總額%	金 額	占 保 留 數總額%	金 額	占 保 留 數總額%
總 計	註 628,839	449,683	71.51	158,529	25.21	20,627	3.28
執行率達80%之機關							
(1)警察局主管	880	880	100.00				
(2)衛生局主管	4,412	4,376	99.18	36	0.82		
(3)教育局主管	105,171	104,241	99.12	930	0.88		
(4)財政局主管	580	563	97.07	17	2.93		
(5)市政府主管	2,007	1,909	95.12			98	4.88
(6)社會局主管	269,597	250,870	93.05			18,727	6.95
(7)產發局主管	14	13	92.86			1	7.14
執行率未達80%之機關							
(8)都發局主管	96,588	61,428	63.60	34,610	35.83	550	0.57
(9)民政局主管	2,627	1,524	58.01			1,103	41.99
(10)文化局主管	60,150	20,654	34.34	39,496	65.66		
(11)環保局主管	84,263	3,225	3.83	80,890	96.00	148	0.17
(12)交通局主管	2,550			2,550	100.00		

註：各局處之執行情形及落後原因詳表2之1。

臺北市政府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

13

表2之1

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 保 留 數 總 額 %	金額	占 保 留 數 總 額 %		
總 計	628,839	449,683	71.51	158,529	25.21	20,627	
市政府主管	2,007	1,909	95.12	-		98	
原住民委員會	657	559	85.08	-		98	
客家委員會	1,350	1,350	100.00	-			
民政局主管	2,627	1,524	58.01			1,103	外籍配偶照顧輔導基金補助款，已執行完畢，並移還賸餘款。
民政局	2,627	1,524	58.01			1,103	
財政局主管	580	563	97.07	17	2.93		
財政局	580	563	97.07	17	2.93		
教育局主管	105,171	104,241	99.12	930	0.88		
教育局	88,646	87,716	98.95	930	1.05		
體育處	16,525	16,525	100.00				
產發局主管	14	13	92.86			1	
產業發展局	14	13	92.86			1	
交通局主管	2,550	-		2,550	100.00		建置公車動態資訊系統第1期補助款，已依計畫時程執行中。
公共運輸處	2,550	-		2,550	100.00		

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

14

表2之1

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 保 留 數總額%	金額	占 保 留 數總額%		
社會局主管	269,597	250,870	93.05			18,727	
社會局	269,597	250,870	93.05			18,727	
警察局主管	880	880	100.00	-			
交通警察大隊	880	880	100.00	-			
衛生局主管	4,412	4,376	99.18	36	0.82		
衛生局	4,412	4,376	99.18	36	0.82		
環保局主管	84,263	3,225	3.83	80,890	96.00	148	1. 96年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫，契約金額243萬元，其中環保署補助188萬8,110元，執行期間為96年12月26日至97年12月31日，正依約執行中。 2. 山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫，因政策變更因素及後續承商提起履約爭議調解，且近期天候不佳下雨日多及受制於本府交通管制措施，致工程進度落後。
環保局	84,263	3,225	3.83	80,890	96.00	148	
都發局主管	96,588	61,428	63.60	34,610	35.83	550	1. 都發局：整合住宅補貼資源實施方案，辦理補貼發放相關事宜中。 2. 建管處：推動綠建築與建立綠建築審核及抽查制度執行計畫，須視執行計畫審核評定情形分級發放獎助款。
都發局	89,708	55,187	61.52	34,512	38.47	9	
更新處	4,880	4,880	100.00	-			
建管處	2,000	1,361	68.05	98	4.90	541	

14

臺北市府各機關接受中央各部會補助款執行情形報告表(以前年度)

15

表2之1

97年1月1日至97年10月31日

單位：新臺幣千元

機 關 名 稱	中央補助款 (保留實收數)	截至本月止累計執行數		待 支 用 數		賸餘數	主要落後原因分析
		金額	占 保 留 數總額%	金額	占 保 留 數總額%		
文化局主管	60,150	20,654	34.34	39,496	65.66		1. 松山菸廠文化園區古蹟修復工程，已於4月17日簽約，5月30日開工，依進度辦理估驗撥款。 2. 96年度古蹟、歷史建築及聚落保存維護計畫：文建會修正內容為(1)專案行政管理費用(2)自治管理費用(3)寶藏巖河岸藝術活態群聚研究(4)寶藏巖共生聚落相關庶務費用等，其中第1、2項為固定按月連續性預算支出項目；第3項寶藏巖河岸藝術活態群聚研究係因時程緊迫，無法尋得適宜單位辦理，將函請文建會辦理該款項預算刪除等事宜，故目前執行進度約89%(扣除第3項經費50萬元整)，預計於年底前支用完畢。 4. 96區域型文化資產環境保存活化計畫，依合約執行進度辦理撥付，預計於年底前撥付餘款。
文化局	60,150	20,654	34.34	39,496	65.66		