

105年度環境保護局一般性補助款基本設施補助計畫 績效目標達成情形及年終考評成效評分表

填報日期：106年1月24日

壹、績效目標達成情形

策略績效目標 (權重)	衡量指標	原訂目標值	實際達成值	目標達成度	績效衡量暨達成情形分析	落後原因分析及解決對策(請分項說明未能達到績效目標項目之原因及解決對策)
四、公有建物及設施經費部分(c008) (二)特種車輛汰換8-2-3垃圾車：(4.79%)						
8-2-3-1汰換大型壓縮垃圾車15輛(2.22%)	車輛交貨	15輛	15輛	100%	105年6月15日決標，已於12月28日完成交貨。	未落後
8-2-3-2汰換小型壓縮垃圾車2輛(0.21%)	車輛交貨	2輛	2輛	100%	105年6月22日決標，已於12月16日完成交貨。	未落後
8-2-3-3汰換廢棄物收集車(大)5輛(0.39%)	車輛交貨	5輛	5輛	100%	105年6月22日決標，已於12月2日完成交貨。	未落後
8-2-3-4汰換廢棄物收集車(大)1輛(0.09%)	車輛交貨	1輛	1輛	100%	105年6月22日決標，已於12月2日完成交貨。	未落後
8-2-3-5汰換廢棄物收集車(小)22輛(1.26%)	車輛交貨	22輛	22輛	100%	105年6月22日決標，已於12月2日完成交貨。	未落後

8-2-3-6汰換卡車4輛(0.5%)	車輛交貨	4輛	4輛	100%	105年6月22日決標，已於12月2日完成交貨。	未落後
8-2-3-7汰換卡車(掩埋場)(0.12%)	車輛交貨	1輛	1輛	100%	105年3月2日決標，已於8月23日完成交貨。	未落後
五、其他建設經費部分(c009)						
9-1-7信義區清潔隊五分埔及三張犁分隊鄰接畸零地土地購置：(0.16%)	完成款項撥付	1筆	1筆	100%	105年2月5日已撥付款項。	未落後
9-1-8修車廠暨資源回收隊新建工程土地購置：(2.72%)	完成款項撥付	1筆	1筆	100%	105年2月4日已撥付款項。	未落後
績效目標平均達成率(截至105年12月)	100%					

附註：請務必對照「105年度一般性補助款基本設施補助款實施計畫」(附件4)之績效評估標準，依據所執行各計畫策略績效目標達成情形確實填寫。