

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

特 別 收 入 基 金

中華民國108年6月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市政府捷運工程局

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	100,038,000	-	-	-	-	49,038,000	73,038,000	-24,000,000	-32.86
46	政府撥入收入	100,038,000	-	-	-	-	49,038,000	73,038,000	-24,000,000	-32.86
462	公庫撥款收入	49,038,000	-	-	-	-	49,038,000	49,038,000	0	0.00
46Y	政府其他撥入收入	51,000,000	-	-	-	-	-	24,000,000	-24,000,000	--
5	基金用途	100,038,000	50,340	12,000	38,340	319.50	50,340	325,500	-275,160	-84.53
52	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	100,000,000	50,340	-	50,340	--	50,340	301,500	-251,160	-83.30
	購建固定資產	-	50,340	-	50,340	--	50,340	-	50,340	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
522	南北環捷運系統工程	100,000,000	50,340	-	50,340	--	50,340	301,500	-251,160	-83.30
	購建固定資產	100,000,000	50,340	-	50,340	--	50,340	301,500	-251,160	-83.30
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
5L	一般行政管理計畫	38,000	-	12,000	-12,000	--	-	24,000	-24,000	--
6	本期賸餘(短絀 -)	-	-50,340	-12,000	-38,340	--	48,987,660	72,712,500	-23,724,840	-32.63
71	期初基金餘額	-	49,038,000	72,724,500	-23,686,500	-32.57	-	-	-	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	48,987,660	72,712,500	-23,724,840	-32.63	48,987,660	72,712,500	-23,724,840	-32.63

製表

覆核

臺北市政府捷運工程局 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年6月份

1.政府其他撥入收入執行落後原因如下：

- (1)依本基金「108年度預算第1期可用預算分配表」列，截至108年5月底應執行數為2,400萬元，經洽新北捷運局申撥作業有關事宜，該局回覆本年1至6月尚無編列本筆配合款。
- (2)本案將俟新北捷運局回覆，續依申撥程序儘速辦理，以提高本案預算執行率。

2.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因如下：

- (1)南北環土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109年)，本局為積極執行中央核定補助經費，經合理推估細設預定期程後，於107年先行提報辦理各細設標遴選作業費用之執行需求，預計108年1~6月皆有遴選作業費需求，合先敘明。
- (2)南北環綜合規劃報告書於108年5月31日行政院核定，目前刻正辦理細部設計遴選作業中，預定108年7月底可完成三個細設標遴選作業。並預估於108年8月上旬陸續展開設計作業。

3.一般行政管理計畫執行落後原因如下：

- (1)配合「環狀線北環段及南環段」中央核定期程及「臺北市大眾捷運系統建設基金」（下稱本基金）預算編列情形，本局業依法定程序完成本基金管理委員會（下稱本會）首屆委員提報及遴選作業，並於108年5月24日召開本會第1次會議，未來將視任務需求，適時召開會議，以提高預算執行率。
- (2)本計畫截至本年度本月份，已發生預算支出2筆，刻正辦理零用金核銷作業中，一為本會108年第1次會議專家學者委員出席費5,000元，以及篆刻印章費用244元。

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	48,987,660	100.00	3	基金餘額	48,987,660	100.00
11	流動資產	48,987,660	100.00	31	基金餘額	48,987,660	100.00
111	現金	48,987,660	100.00	311	基金餘額	48,987,660	100.00
1112	銀行存款	48,972,660	99.97	3112	本期賸餘	48,987,660	100.00
1113	零用及週轉金	15,000	0.03				
	合 計	48,987,660	100.00		合 計	48,987,660	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債)計0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

製表

覆核

臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		環狀線北環段及南環段路網建設計畫		本月數	-	-	-	50,340	-
累計數	-			-	-	50,340	301,500	-251,160	-83.30
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				50,340	-	--	--
		累計數				50,340	301,500	-251,160	-83.30

臺北市大眾捷運系統建設基金 主要業務計畫執行明細表附表

中華民國108年6月份

1.環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因如下：

(1)南北環土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109年)，本局為積極執行中央核定補助經費，經合理推估細設預定期程後，於107年先行提報辦理各細設標遴選作業費用之執行需求，預計108年1~6月皆有遴選作業費需求，合先敘明。

(2)南北環綜合規劃報告書於108年5月31日行政院核定，目前刻正辦理細部設計遴選作業中，預定108年7月底可完成三個細設標遴選作業。並預估於108年8月上旬陸續展開設計作業。

臺北市政府捷運工程局

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	-	-	50,340		-		-	50,340		
購建中固定資產	-	-	50,340	1	-		-	50,340		

臺北市政府捷運工程局

購建固定資產執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
交通及運輸設備	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	301,500	50,340	-	50,340	16.70	-251,160	-83.30	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明
交通及運輸設備	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	301,500	-	-	-	-301,500	--			
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	50,340	-	50,340	-	50,340	--		
總計	-	100,000,000	-	-	-	100,000,000	301,500	50,340	-	50,340		-251,160			

製表

覆核

臺北市政府捷運工程局

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年6月 底累計分配數 (2)	截至108年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
環狀線北環段 及南環段路網 建設計畫	1,775,000,000	100,000,000	100,000,000	301,500	50,340	16.70	0.05	<p>環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因如下：</p> <p>(1)南北環土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109年)，本局為積極執行中央核定補助經費，經合理推估細設預定期程後，於107年先行提報辦理各細設標遴選作業費用之執行需求，預計108年1~6月皆有遴選作業費需求，合先敘明。</p> <p>(2)南北環綜合規劃報告書於108年5月31日行政院核定，目前刻正辦理細部設計遴選作業中，預定108年7月底可完成三個細設標遴選作業。並預估於108年8月上旬陸續展開設計作業。</p>		-	-	-

臺北市政府捷運工程局

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
								(3)本局將持續追蹤辦理情形。				

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員