

臺北市政府捷運工程局中區工程處 105 年大事紀要

日期	大事紀要	承辦單位	備註
1/6	「捷運烏日文心北屯線 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程」採購案第一次公開招標公告	工事科	
1/8	本處代辦「IJXX07 臺中捷運烏日文心北屯線 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程」採購案第一次公開招標至 105 年 2 月 5 日止	土木科 工事科	
1/11	CG294B 標捷運松山線 G19 站出口 B 捷運用電設施 G18 站出口 B/通風井（含連通道）等工程辦理正式驗收作業	土木科	
1/11	中央工程施工查核小組至 CJ920 標工地辦理施工查核	土二所	
1/13	本處代辦「JJ051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」採購案開始公開閱覽至 105 年 1 月 22 日止	土木科 工事科	
1/14	「JJ091 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」公告招標前招標文件公開閱覽作業辦理完成（104/12/30~105/1/14）	工事科	
1/18	捷運松山線 CG294C、CG294D 標臺北小巨蛋站公共藝術設置案保固期滿會勘	土五所	
1/22	捷運松山線 CG590C 區段標之 CG295/CG296 子施工標工程於 105 年 1 月 22 日開放驗收	土六所	
1/25	「捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」公告招標前招標文件公開閱覽作業辦理完成（105/1/13~105/1/25）	工事科	
1/29	臺中市政府召開「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」105 年第 1 次跨局處小組會議	土木科	
2/3	臺中市政府召開「臺中捷運綠線第二次進度檢討會議」	土木科	
2/4	陳副局長耀維視察工地	土一所	
2/5	「IJXX07 臺中捷運烏日文心北屯線 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程」採購案第 1 次公開招標結果流標	工事科	
2/17	奉局長同意「IJXX07 臺中捷運烏日文心北屯線 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程」採購案，依本府工程採購流標廢標後續處理原則第五點第二款 7 規定，併入「JJG091 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」採購案辦理後續公開招標事宜。	土木科	
2/23	本處所提「減噪防塵施工快~井式基礎工法精進案」獲本府頒發 104 年度創意提案佳作	土二所	

2/23	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構工程」委託代辦協議書業與臺中市政府交通局達成共識，經本局北市捷授中第 10560266100 號同意發函臺中市政府交通局用印。	土木科	
3/1	交通部施工查核	土一所	
3/1	交通部施工查核小組辦理臺中捷運烏日文心北屯線CJ910區段標施工查核作業。	土一所	
3/8	「JJG091 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」採購案公開招標公告	工事科	
3/10	CG294B 標工程之臺北網球場暨附屬停車場及相關設施移交。	土木科	
3/17-20	捷運臺中烏日文心北屯線工程全線執行空拍作業。	土木科	
3/29	臺中市政府召開「臺中捷運綠線第三次進度檢討會議」	土木科	
3/30	召開臺中線 CJ910、CJ920、CJ930 區段標所屬各車站、WAYSIDE（含軌道標）提供機電各系統進場日研議會議	土木科	
4/6-26	CG590C 區段標之 CG295/CG296 子施工標驗收複驗	土六所	
4/7	辦理 CJ910 區段標里程碑 1 交付作業	土一所	
4/19	「JJG091 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」採購案決標	工事科	
4/28	「JJG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」採購案第 1 次公開招標公告	工事科	
5/3	CG590C 區段標之 CG295/CG296 子施工標驗收複驗	土六所	
5/3	105 年 4 月「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫土地開發場站共構工程」委託代辦協議書業與臺中市政府交通局已完成雙方用印作業。	土木科	
5/4	「JJG091 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」訂約	工事科	
5/24	中國廣州地鐵集團公司參訪本處所轄松山線及共同管道工程。	土木科	
5/25	「JJG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」採購案第 1 次公開招標更正公告	工事科	
5/31	「JJG091 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第一區段標工程」開工。	土木科	
6/1	「蘆洲線型公園道礫堆置區景觀工程」採購案第 1 次公開招標公告	工事科	

6/1	「JYG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」採購案第 2 次公開招標更正公告	工事科	
6/3	臺北捷運松山線 CG590C 區段標竣工查驗	土六所	
6/6	辦理 CJ910 區段標里程碑 2 交付作業	土一所	
6/6	臺北捷運松山線 IGXX26 標竣工查驗	土六所	
6/7	「JYG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」採購案決標	工事科	
6/21	「蘆洲線型公園道渣堆置區景觀工程」採購案第 1 次公開招標結果流標	工事科	
6/24	「JYG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」採購案訂約	工事科	
6/30	臺中捷運綠線工程於清晨 5 時左右結東南屯區文心路、公益路口進行最後一跨 U 型梁吊掛作業，全線 634 支 U 型梁全數吊裝完成。	土三所	
7/5	台中市交通局同仁(含未來捷運公司人員)50 人至 CJ910 標參訪	土一所	
7/8	代辦臺中捷運「JYG051 臺中捷運烏日文心北屯線出入口與土地開發場站共構第二區段標工程」(案號：JYG051)開工	土二所	
7/21	臺北市柯市長文哲與二級機關同仁面對面溝通座談會	人事室	
7/21	CG295 驗收第 2 次複驗	土六所	
8/2	參加台中捷運產學合作座談會	土一所	
8/5	辦理 CJ910 區段標里程碑 4 交付作業	土一所	
8/10	參加台中捷運綠線進度檢討會	土一所	
8/10	IGXX22 標「捷運局工程處新建辦公大樓資訊設備及配線工程」保固屆滿會勘會議	水環科	
8/11	完成「臺北捷運松山線 CG590C 區段標 CG296 子施工標工程驗收第 2 次複驗」	土六所	
8/17	台中市青年議會委員及交通局至 CJ910 標工地參訪	土一所	
8/23	臺中捷運車站排水設備開工前及完工後申報事宜會議	水環科	
8/26	臺北市施工查核小組至臺中捷運 CJ920 區段標稽核	土二所	
9/2	交通部辦理臺中都會區大眾捷運系統-烏日文心北屯線	土一所	

	「交通工程環境影響評估追蹤考核」現場勘察		
9/7	本局南區工程處 105 年度工程技術觀摩活動至本處代辦臺中捷運工程「北屯機廠及 G0 車站」參訪	土木科	
9/7	南工處赴臺中 CJ910 標北屯機場工地參訪	土一所	
9/28	「臺北捷運松山線松山站 1、2 號出入口旁台電變電箱遷移工程」採購案（案號：CGXA04）第 1 次公開招標公告	工事科	
9/29	「蘆洲線型公園道渣堆置區景觀工程」（案號：ILXX06）採購案上網公告，至 105 年 10 月 12 日截止招標。	土木科	
10/12	「蘆洲線型公園道渣堆置區景觀工程」採購案（案號：ILXX06）採購案決標	工事科	
10/13	「臺北捷運松山線松山站 1、2 號出入口旁台電變電箱遷移工程」採購案（案號：CGXA04）第 1 次公開招標結果流標	工事科	
10/21	「臺北捷運松山線松山站 1、2 號出入口旁台電變電箱遷移工程」採購案（案號：CGXA04）第 2 次公開招標公告	工事科	
10/27	「蘆洲線型公園道渣堆置區景觀工程」（案號：ILXX06）採購案訂約	工事科	
10/28	「臺北捷運松山線松山站 1、2 號出入口旁台電變電箱遷移工程」採購案（案號：CGXA04）第 2 次公開招標結果廢標	工事科	
11/2	交通部鐵路改建工程局中部工程處參訪 CJ910 標工程	土一所	
11/14	ILXX06 標「蘆洲線型公園道渣堆置區景觀工程」開工	土六所	
11/23	CGXA04 標「臺北捷運松山線松山站 1、2 號出入口旁台電變電箱遷移工程」開工	土六所	
11/23	臺中市林市長佳龍視察台中捷運共構土開工程	土三所	
11/25	行政院吳政務委員兼本會主任委員宏謀實地訪查「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」	土一所	
12/14	中科管理局參訪	土一所	
12/16	新北市捷運局參訪及臺中市議會議員參訪	土一所	