

臺北市文山區軍功路更名為和平東路四段 門牌整編計畫

一、法令依據

- (一) 臺北市道路命名及門牌編釘自治條例第 12 條。
- (二) 臺北市門牌編釘作業要點第 12、13 及 14 條。
- (三) 臺北市道路命名作業程序。
- (四) 臺北市政府 103 年 4 月 22 日府授民戶字第 10311338601 號函。

二、整編之地區及理由

- (一) 地區：文山區軍功路沿線。
- (二) 理由：

依軍功路居民連署申請道路更名，經戶政所辦理道路更名意見調查，連署件數及問卷調查同意址數，總計 940 戶，同意道路更名比例達 76.54%（同意更名數 940/總門牌數 1228）已逾全體建物所有權人之四分之三（參附表），符合引臺北市門牌編釘作業要點第 12 點第二項門牌改編之規定，經戶政所報請臺北市政府轉臺北市議會審議通過後，依門

牌自治條例第 12 條第二項規定因道路更名辦理門牌整編作業。

附表：意見調查統計總表

里別	門牌數	連署同意數 (A)	未連署但問卷調查同意更名數 (B)	連署後問卷調查不同意 (C)	總計 (A+B-C)
博嘉里	801	529	41	8	562
萬美里	427	351	28	1	378
合計	1228	880	69	9	940

三、整編生效日期：103 年 5 月 15 日

四、整編範圍及設籍戶數：

(一) 範圍及門牌數量：

範圍：文山區軍功路沿線含博嘉里 8~16 鄰、19 鄰及萬美里 11、12、29、30 鄰，全部門牌共 1228 址，門牌整編示意圖、門牌整編對照表參附件 1、2。

(一) 設籍戶數：

戶數：博嘉里 953 戶、2567 人（滿 14 歲得領證 2278 人）、萬美里 383 戶、1027 人（滿 14 歲得領證 910 人），共計 1336 戶共 3594 人（滿 14 歲得領證人共 3188 人）。（附件 3）

五、整編所需相關預算

- （一）本案所需經費由民政局相關經費項下支應。
- （二）其他經費由本所戶籍登記及管理費項下支應。
- （三）預算經費共需新台幣（下同）元，各預估經費表如

附表 2

附表 2 預估經費：488,132 元

軍功路更名案所需戶政業務經費表(預估)				
項 目	規費/元	數 量	小計(元)	備註
門牌更換	64	1,228	78,592	
門牌指標更換	420	23	9,660	
國民身分證	50	3,188	159,400	以滿 14 歲人口計算
門牌證明	20	4,008	80,160	預估以每戶 3 份 1336*3

戶口名簿	30	1,336	40,080	1336*30
戶籍謄本	30	4,008	120,240	預估每戶3份、1份 2張, 1336*3
合 計			488,13 2	

六、實施期程

本整編案分前置作業期及正式實施期兩階段：

(一) 前置作業期 (即日起至103年5月14日止)：

1. 4月17日至4月20日：辦理門牌現地查勘並製作門牌

新舊對照表、門牌指標清冊 (附件4)。

2. 4月21日至4月25日：

(1) 門牌整編計畫報局。

(2) 門牌整編對照表及巷弄對照表函知新工處及交工處。

(3) 登錄及核對戶役政系統門牌整編資料。

(4) 洽請里辦公處商借下里改註簿證時間 (暫定5月23日夜間及24日上午) 及地點。

3. 4月28日至4月30日：製作門牌整編通知單暨換證通知單。

4. 4月30日至5月14日：

- (1) 門牌整編計畫及門牌對照表及下里換證公告（含戶所網站、區公所、里辦公處）。
- (2) 門牌整編通知單暨換證通知單投遞（請里辦公處協助投遞）。
- (3) 門牌暨門牌指標報局製作。
- (4) 函請都發局更新街路巷道之地形圖資。
- (5) 函請相關機關配合辦理資料改註相關事宜。

(二) 正式實施階段（5月15日至5月30日）：

1. 103年5月15日：門牌整編正式生效日，於生效日零時前完成門牌整編轉檔作業。
2. 5月15日至6月15日：完成門牌暨門牌指標更換作業。
3. 5月23日~5月24日：下里收簿證。
4. 5月28日~5月29日：下里發簿證。

七、附件

- (一) 門牌整編示意圖
- (二) 門牌整編對照表
- (三) 戶數及人口統計資料

(四) 門牌指標製作清冊