

臺北市公有收費停車場基金

會計月報

作業基金

中華民國108年6月份

主辦會計人員 劉美纓



機關長官 張滋容



臺北市公有收費停車場基金

目 次

中華民國108年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 9 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 10 至 11 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 21 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 22 至 29 頁

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	4,751,092,000	384,037,697	391,409,524	-7,371,827	-1.88	2,333,780,721	2,310,652,908	23,127,813	1.00
4101	勞務收入	3,486,100,000	299,378,494	311,531,791	-12,153,297	-3.90	1,872,249,638	1,767,930,565	104,319,073	5.90
410110	管理收入	3,345,457,000	291,629,319	299,811,541	-8,182,222	-2.73	1,823,147,013	1,697,609,065	125,537,948	7.39
410198	其他勞務收入	140,643,000	7,749,175	11,720,250	-3,971,075	-33.88	49,102,625	70,321,500	-21,218,875	-30.17
4104	租金及權利金收入	847,917,000	77,142,019	59,711,733	17,430,286	29.19	377,752,286	413,476,343	-35,724,057	-8.64
410402	土地租金收入	57,801,000	22,886,139	4,816,750	18,069,389	375.14	28,855,820	28,856,441	-621	-0.00
410406	其他建築物租金收入	3,142,000	1,544,670	261,833	1,282,837	489.94	1,544,670	1,571,002	-26,332	-1.68
410407	權利金收入	786,974,000	52,711,210	54,633,150	-1,921,940	-3.52	347,351,796	383,048,900	-35,697,104	-9.32
4107	徵收收入	158,000,000	844,131	13,166,000	-12,321,869	-93.59	43,901,457	78,996,000	-35,094,543	-44.43
410706	停車空間代金收入	158,000,000	844,131	13,166,000	-12,321,869	-93.59	43,901,457	78,996,000	-35,094,543	-44.43
4198	其他業務收入	259,075,000	6,673,053	7,000,000	-326,947	-4.67	39,877,340	50,250,000	-10,372,660	-20.64
419810	其他補助收入	9,075,000	-	-	-	--	-	-	-	--
419898	雜項業務收入	250,000,000	6,673,053	7,000,000	-326,947	-4.67	39,877,340	50,250,000	-10,372,660	-20.64
51	業務成本與費用	3,137,679,000	229,017,226	237,295,359	-8,278,133	-3.49	1,440,865,417	1,554,947,300	-114,081,883	-7.34
5101	勞務成本	2,654,959,000	195,797,273	200,537,783	-4,740,510	-2.36	1,189,749,014	1,312,361,212	-122,612,198	-9.34
510110	管理成本	2,515,360,000	187,165,971	188,857,410	-1,691,439	-0.90	1,164,014,943	1,265,758,344	-101,743,401	-8.04
510198	其他勞務成本	139,599,000	8,631,302	11,680,373	-3,049,071	-26.10	25,734,071	46,602,868	-20,868,797	-44.78

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
5104	出租資產成本	328,611,000	23,554,864	23,741,324	-186,460	-0.79	193,159,483	172,702,049	20,457,434	11.85
510498	其他出租成本	328,611,000	23,554,864	23,741,324	-186,460	-0.79	193,159,483	172,702,049	20,457,434	11.85
5130	其他業務成本	152,476,000	9,593,025	12,925,469	-3,332,444	-25.78	57,527,270	69,355,041	-11,827,771	-17.05
513098	雜項業務成本	152,476,000	9,593,025	12,925,469	-3,332,444	-25.78	57,527,270	69,355,041	-11,827,771	-17.05
5150	管理及總務費用	1,183,000	72,064	75,783	-3,719	-4.91	350,900	436,198	-85,298	-19.55
515001	管理費用及總務費用	1,183,000	72,064	75,783	-3,719	-4.91	350,900	436,198	-85,298	-19.55
5160	研究發展及訓練費用	450,000	-	15,000	-15,000	--	78,750	92,800	-14,050	-15.14
516002	訓練費用	450,000	-	15,000	-15,000	--	78,750	92,800	-14,050	-15.14
61	業務賸餘 (短絀)	1,613,413,000	155,020,471	154,114,165	906,306	0.59	892,915,304	755,705,608	137,209,696	18.16
42	業務外收入	73,446,000	44,932,142	4,889,872	40,042,270	818.88	81,438,000	29,372,632	52,065,368	177.26
4201	財務收入	14,554,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420102	投資賸餘	14,554,000	-	-	-	--	-	-	-	--
4202	其他業務外收入	58,892,000	44,932,142	4,889,872	40,042,270	818.88	81,438,000	29,372,632	52,065,368	177.26
420204	資產使用及權利金收入	7,383,000	687,236	613,639	73,597	11.99	4,106,652	3,681,834	424,818	11.54
420207	違規罰款收入	9,049,000	514,269	754,083	-239,814	-31.80	2,895,877	4,524,498	-1,628,621	-36.00
420298	雜項收入	42,460,000	43,730,637	3,522,150	40,208,487	1,141.59	74,435,471	21,166,300	53,269,171	251.67
52	業務外費用	23,495,000	85,411	383,250	-297,839	-77.71	17,885,415	2,616,500	15,268,915	583.56

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表

中華民國108年6月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
					金額	%			金額	%
5202	其他業務外費用	23,495,000	85,411	383,250	-297,839	-77.71	17,885,415	2,616,500	15,268,915	583.56
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	2,037,963	-	2,037,963	--
520207	違約及處理費用	1,233,000	500	308,250	-307,750	-99.84	62,295	616,500	-554,205	-89.90
520298	雜項費用	22,262,000	84,911	75,000	9,911	13.21	15,785,157	2,000,000	13,785,157	689.26
62	業務外賸餘 (短絀)	49,951,000	44,846,731	4,506,622	40,340,109	895.13	63,552,585	26,756,132	36,796,453	137.53
63	本期賸餘 (短絀)	1,663,364,000	199,867,202	158,620,787	41,246,415	26.00	956,467,889	782,461,740	174,006,149	22.24

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國108年6月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

- 一、管理收入較預算數增加1億2,553萬7,948元，計增7.39%；其中汽車增加5,979萬773元，計增4.95%、機車增加347萬7,506元，計增4.89%、月票增加6,226萬9,669元，計增14.84%，主要係因路外停車場出售雙月月票所致。
- 二、其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、停車空間代金收入較預算數減少，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
- 四、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決所延遲代收轉回所致，故執行增加或減少非本處所能掌控。
- 五、管理成本較預算數減少，主要係因：
 - (一)工作場所水電費已簽核，惟付款憑單於次月編製。
 - (二)計時與計件人員酬金，係管理員陸續退休所致。
- 六、其他勞務成本較預算數減少，主要係因租用民間拖吊違規停車移置及保管等費用，依實際拖吊違停數量所致，故執行增加或減少非本處所能掌控。
- 七、其他出租成本較預算數增加，主要係因委外臨時停車場之土地改良物提列折舊所致。
- 八、雜項業務成本較預算數減少，主要係因：
 - (一)紅單單退郵資，係針對紅單掛號投遞發生退件，再以雙掛號投遞，故執行增加或減少非本處所能掌控。
 - (二)計時與計件人員酬金，交通助理員陸續退休所致。
- 九、管理費用及總務費用較預算數減少，主要係因公共關係費已由零用金支付，延至次月撥補所致。
- 十、訓練費用較預算數減少，主要係因：
 - (一)管理員各級幹部訓練係在松德大樓禮堂舉辦，部分講師由處內長官擔任，致講師費及場地租借費用相對減少。
 - (二)委託考選訓練費減少，係原訂6月份之安全衛生業務訓練及有機溶劑作業訓練，尚未辦理所致。
- 十一、資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係因增加未及編列預算之西湖綜合大樓架設行動電話基地臺使用費分攤款所致。
- 十二、違規罰款收入較預算數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，依合約規定扣罰之收入所致，故執行增加或減少非本處所能掌控。
- 十三、雜項收入較預算數增加，主要係因：
 - (一)95-97年、99-101年及104-105年舉發違規停車應收帳款，因無餘額充抵，以雜項收入列帳663萬9,461元。
 - (二)「臺北車站智慧化系統建置及營運理案」，委託經營市民大道(公中段)(塔城段)地下停車場107年權利金449萬7,260元。
 - (三)107年12月「委託廠商拖吊」勞務契約經費核撥事宜，提列應付費用差額95萬195元。
 - (四)停車場鋪面財產類別更正，108年度以前多提折舊4,034萬3,561元轉列，依北市交治字第1083033304號函辦理。
- 十四、財產交易短絀較預算數增加，主要係因：
 - (一)南港62號公園臨時平面停車場之土地改良物報廢損失187萬781元，北市交治字第1083025343號函同意備查。
 - (二)樟新街臨時平面停車場之土地改良物報廢損失16萬7,182元，北市交治字第1083026143號函同意備查。
- 十五、違約及處理費用較預算數減少，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。
- 十六、雜項費用較預算數增加，主要係因：
 - (一)委託超商、銀行等代收路邊停車費、工本費及短收差額，107年12月提列應收帳款及應收收益差額1,260萬4,777元。

臺北市公有收費停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國108年6月份

(二)舉發違規停車罰鍰，因車主申訴成功，退還以前年度應收帳款195萬57元。

註：本期其他綜合損益(餘絀)本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	62,798,225,932	100.00	2	負債	8,263,511,517	13.16
11	流動資產	9,804,081,454	15.61	21	流動負債	442,372,920	0.70
1101	現金	9,218,093,840	14.68	2102	應付款項	293,193,758	0.47
110102	銀行存款	9,217,488,840	14.68	210203	應付代收款	270,507,136	0.43
110102	市庫存款	8,768,802,437	13.96	210203	應付代收款-公用事業費款代扣繳	6,866,568	0.01
110102	保管款(基金保管金專戶)	328,327,906	0.52	210203	應付代收款-健保費代扣繳	4,513,208	0.01
110102	保管款(公用事業費款專戶)	6,866,568	0.01	210203	應付代收款-勞保費代扣繳	5,437,208	0.01
110102	保管款(健保費專戶)	4,513,208	0.01	210203	應付代收款-勞退基金代扣繳	4,055,100	0.01
110102	保管款(勞保費專戶)	5,437,208	0.01	210203	應付代收款-各項費款代扣繳	24,137	0.00
110102	保管款(勞退基金專戶)	4,055,100	0.01	210203	應付代收款-其他	249,610,915	0.40
110102	保管款(悠遊卡專戶)	99,462,276	0.16	210205	應付費用	20,805,049	0.03
110102	保管款(各項費款代扣繳專戶)	24,137	0.00	210209	應付工程款	1,881,573	0.00
110103	零用及週轉金	605,000	0.00	2103	預收款項	149,179,162	0.24
1103	應收款項	480,784,197	0.77	210303	預收收入	149,179,162	0.24
110303	應收帳款	327,933,392	0.52	22	長期負債	383,071,197	0.61
110313	應收收益	2,081,149	0.00	2201	長期債務	383,071,197	0.61
110316	託辦往來	127,906,656	0.20	220198	其他長期負債	383,071,197	0.61

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
110398	其他應收款	22,863,000	0.04	28	其他負債	7,438,067,400	11.84
1107	預付款項	105,203,417	0.17	2807	什項負債	7,438,067,400	11.84
110703	用品盤存	791,633	0.00	280701	存入保證金	72,538,175	0.12
110704	預付費用	104,411,784	0.17	280703	應付退休及離職金	1,423,656,473	2.27
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,669,029,653	2.66	280705	暫收及待結轉帳項	101,510,156	0.16
1201	採權益法之投資	199,650,180	0.32	280706	應付代管資產	5,840,362,596	9.30
120101	採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	3	淨值	54,534,714,415	86.84
120102	採權益法之投資權益調整	81,978,354	0.13	31	基金	24,937,422,345	39.71
1204	長期應收款	45,723,000	0.07	3101	基金	24,937,422,345	39.71
120403	長期應收款	45,723,000	0.07	310101	基金	24,937,422,345	39.71
1207	準備金	1,423,656,473	2.27	32	公積	5,401,717,294	8.60
120701	退休及離職準備金	1,423,656,473	2.27	3201	資本公積	5,331,271,294	8.49
13	不動產、廠房及設備	45,333,336,514	72.19	320101	受贈公積	5,331,271,294	8.49
1301	土地	25,033,531,192	39.86	3202	特別公積	70,446,000	0.11
130101	土地	25,033,531,192	39.86	320201	特別公積	70,446,000	0.11
1302	土地改良物	26,242,711	0.04	33	累積餘絀	24,195,574,776	38.53
130201	土地改良物	194,124,384	0.31	3301	累積賸餘	24,195,574,776	38.53
130203	累計折舊 - 土地改良物	-167,881,673	-0.27	330101	累積賸餘	23,239,106,887	37.01
1303	房屋及建築	18,973,142,007	30.21	330102	本期賸餘	956,467,889	1.52

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130301	房屋及建築	30,119,103,195	47.96				
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-11,145,961,188	-17.75				
1304	機械及設備	130,271,611	0.21				
130401	機械及設備	280,806,010	0.45				
130403	累計折舊 - 機械及設備	-150,534,399	-0.24				
1305	交通及運輸設備	284,286,530	0.45				
130501	交通及運輸設備	1,197,018,550	1.91				
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-912,732,020	-1.45				
1306	什項設備	10,312,236	0.02				
130601	什項設備	48,328,472	0.08				
130603	累計折舊 - 什項設備	-38,016,236	-0.06				
1309	購建中固定資產	875,550,227	1.39				
130902	未完工程	875,550,227	1.39				
130902 02	土地改良物	626,016	0.00				
130902 03	房屋及建築	821,489,536	1.31				
130902 04	機械及設備	18,359,573	0.03				
130902 05	交通及運輸設備	35,075,102	0.06				
17	無形資產	2,600,348	0.00				

臺北市公有收費停車場基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1701	無形資產	2,600,348	0.00				
170102	電腦軟體	2,600,348	0.00				
18	其他資產	5,989,177,963	9.54				
1807	什項資產	5,989,177,963	9.54				
180701	存出保證金	40,736	0.00				
180703	催收款項	104,445,338	0.17				
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-418,281	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	44,747,574	0.07				
180705 02	暫付及待結轉帳項-其他	42,215,286	0.07				
180705 04	暫付及待結轉帳項-工程管理費	2,532,288	0.00				
180706	代管資產	5,840,362,596	9.30				
	合 計	62,798,225,932	100.00		合 計	62,798,225,932	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 152,064,978 元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項 (包括或有負債) 及或有資產計 0 元。

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表

中華民國108年6月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
管理收入		本月數	-	-	-	291,629,319	299,811,541	-8,182,222	-2.73
		累計數	-	-	-	1,823,147,013	1,697,609,065	125,537,948	7.39
管理收入-汽車	輛	本月數	6,850,084	7,042,277	97.27	196,332,155	213,138,894	-16,806,739	-7.89
		累計數	42,832,387	39,875,161	107.42	1,266,637,305	1,206,846,532	59,790,773	4.95
管理收入-機車	輛	本月數	610,652	627,786	97.27	11,558,733	12,555,722	-996,989	-7.94
		累計數	3,818,304	3,554,684	107.42	74,571,192	71,093,686	3,477,506	4.89
管理收入-月票	張	本月數	16,522	16,986	97.27	83,738,431	74,116,925	9,621,506	12.98
		累計數	103,291	96,180	107.39	481,938,516	419,668,847	62,269,669	14.84
其他勞務收入	月	本月數	1	1	100.00	7,749,175	11,720,250	-3,971,075	-33.88
		累計數	6	6	100.00	49,102,625	70,321,500	-21,218,875	-30.17
權利金收入	場次	本月數	120	114	105.26	52,711,210	54,633,150	-1,921,940	-3.52
		累計數	720	684	105.26	347,351,796	383,048,900	-35,697,104	-9.32
雜項業務收入	月	本月數	1	1	100.00	6,673,053	7,000,000	-326,947	-4.67
		累計數	6	6	100.00	39,877,340	50,250,000	-10,372,660	-20.64
		本月數							
		累計數							

臺北市公有收費停車場基金

主要營運項目執行明細表附表

中華民國108年6月份

- 一、管理收入較預算數增加1億2,553萬7,948元，計增7.39%；其中汽車增加5,979萬773元，計增4.95%、機車增加347萬7,506元，計增4.89%、月票增加6,226萬9,669元，計增14.84%，主要係因路外停車場出售雙月月票所致。
- 二、其他勞務收入較預算數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決所延遲代收轉回所致，故執行增加或減少非本處所能掌控。

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	8,449,929	1,008,687,000	-	-	-	1,017,136,929	244,374,643	236,051,011	-	236,051,011	96.59	-8,323,632	-3.41		
繼續性計畫	8,449,929	928,209,000	-	-	-	936,658,929	241,978,343	233,676,456	-	233,676,456	96.57	-8,301,887	-3.43		
停車場多目標參建計畫	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	-	-	-	-	-1,953,200	--		
永建國小遷校校舍新建工程暨附設地下停車場	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	-	-	-	-	-1,953,200	--	本案由永建國小主政，新工處代辦，工程皆已決算，辦理撥付尾款作業中。因最近一期憑證尚未移回核銷，導致有落後情形。	請新工處儘速辦理完成撥款作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	1,953,200	-	-	-	6,306,967	8,260,167	1,953,200	-	-	-	-	-1,953,200	--		
房屋及建築								-	-	-	-				
停車場多目標參建計畫	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	71,084,959	71,084,959	-	71,084,959	100.00	0	0.00		
延平國小附建地下停車場新建工程	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	71,084,959	71,084,959	-	71,084,959	100.00	0	0.00		
房屋及建築	630,245	150,000,000	-	-	-	150,630,245	71,084,959	71,084,959	-	71,084,959	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-	-				
購建中固定資產								71,084,959	-	71,084,959					
停車場多目標參建計畫	3,761,189	720,879,000	-	-	-8,209,967	716,430,222	165,810,184	162,010,184	-	162,010,184	97.71	-3,800,000	-2.29		
中山國中附建地下停車場新建工程	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000	595,419	595,419	-	595,419	100.00	0	0.00		

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	-	1,300,000	-	-	-	1,300,000	595,419	595,419	-	595,419	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-	-				
購建中固定資產								595,419	-	595,419					
內湖321K01停車場 新建工程	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	1,963,000	-	-	-	1,963,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-	-				
振華公園附建地下停 車場新建工程	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	3,800,000	-	-	-	-	-3,800,000	--	因多次方案 調整而耗時 ，現已確定 方案，於6 月18日辦理 里民說明會 ，細設完成 後可達付款 條件。	說明會後， 請廠商儘速 修正完成細 設，並儘速 辦理付款作 業。
房屋及建築	1,600,158	53,158,000	-	-	-	54,758,158	3,800,000	-	-	-	-	-3,800,000	--		
房屋及建築								-	-	-	-				
新和國小附建地下停 車場新建工程	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	64,000,000	64,000,000	-	64,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	161,439	81,700,000	-	-	-	81,861,439	64,000,000	64,000,000	-	64,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-	-				
購建中固定資產								64,000,000	-	64,000,000					
信義414號公園附建 地下停車場新建工程	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	95,000,000	95,000,000	-	95,000,000	100.00	0	0.00		

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	393,500	367,754,000	-	-	-96,523,706	271,623,794	95,000,000	95,000,000	-	95,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								95,000,000	-	95,000,000					
內湖106號公園地下 停車場新建工程	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	2,414,765	2,414,765	-	2,414,765	100.00	0	0.00		
房屋及建築	125,000	155,004,000	-	-	14,079,564	169,208,564	2,414,765	2,414,765	-	2,414,765	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,414,765	-	2,414,765					
成功市場附建地下停 車場新建工程	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	135,715,267	-	-	-	-					
房屋及建築	1,481,092	60,000,000	-	-	74,234,175	135,715,267	-	-	-	-					
房屋及建築								-	-	-					
停車場多目標參建計畫	2,105,295	57,330,000	-	-	1,903,000	61,338,295	3,130,000	581,313	-	581,313	18.57	-2,548,687	-81.43		
公一公園附建地下停 車場新建工程	-	6,000,000	-	-	1,903,000	7,903,000	1,500,000	-	-	-		-1,500,000	--	因里民說明 會建議，改 方案需多次 修正，以致 進度些微落 後。	確認方案設 計後，廠商 已於7月8日 提送都審， 提送後可支 付139萬8,0 00元，將儘 速辦理付款 作業。
房屋及建築								-	-	-					
房屋及建築		6,000,000			1,903,000	7,903,000	1,500,000	-	-	-		-1,500,000	--		
房屋及建築								-	-	-					

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
景美女中附建地下停車場新建工程	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	1,630,000	581,313	-	581,313	35.66	-1,048,687	-64.34	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理設計費撥款作業中，預計7月開工，因設計費憑證尚未移回核銷，導致有落後情形。	請新工處儘速辦理完成撥款作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築	2,105,295	51,330,000	-	-	-	53,435,295	1,630,000	581,313	-	581,313	35.66	-1,048,687	-64.34		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								581,313	-	581,313					
新興計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	2,396,300	2,374,555	-	2,374,555	99.09	-21,745	-0.91		
停車場多目標參建計畫	-	80,478,000	-	-	-	80,478,000	2,396,300	2,374,555	-	2,374,555	99.09	-21,745	-0.91		
科技大樓站停車場新建工程	-	3,829,000	-	-	-	3,829,000	-	-	-	-					
房屋及建築	-	3,829,000	-	-	-	3,829,000	-	-	-	-					
房屋及建築								-	-	-					
內湖321K01停車場新建工程(工程費)	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	1,602,300	1,593,121	-	1,593,121	99.43	-9,179	-0.57		
房屋及建築	-	73,649,000	-	-	-	73,649,000	1,602,300	1,593,121	-	1,593,121	99.43	-9,179	-0.57		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,593,121	-	1,593,121					

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
公一公園附建地下停車場新建工程(工程費)	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	344,000	344,000	-	344,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	344,000	344,000	-	344,000	100.00	0	0.00	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	344,000	-	344,000	-	-	-	-	-
大安國中附建地下停車場新建工程	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	450,000	437,434	-	437,434	97.21	-12,566	-2.79	-	-
房屋及建築	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	450,000	437,434	-	437,434	97.21	-12,566	-2.79	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	437,434	-	437,434	-	-	-	-	-
一般建築及設備計畫小計	5,901,399	127,918,000	-	-	-	133,819,399	22,898,949	11,616,347	-	11,616,347	50.73	-11,282,602	-49.27	-	-
分年性項目	4,984,599	57,847,000	-	-	-	62,831,599	8,982,149	8,926,598	-	8,926,598	99.38	-55,551	-0.62	-	-
機械及設備	4,984,599	31,611,000	-	-	-	36,595,599	8,608,749	8,566,598	-	8,566,598	99.51	-42,151	-0.49	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,566,598	-	8,566,598	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	26,236,000	-	-	-	26,236,000	373,400	360,000	-	360,000	96.41	-13,400	-3.59	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	360,000	-	360,000	-	-	-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
一次性項目	916,800	70,071,000	-	-	-	70,987,800	13,916,800	2,689,749	-	2,689,749	19.33	-11,227,051	-80.67		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	11,700,000	21,896,000	6,557,698	626,016	-	626,016	9.55	-5,931,682	-90.45	一、108年度臨時停車場等整修：本案僅剩54,298元尚未調整立案，暫無需要使用。 二、108年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：請廠商儘速修正完成估驗資料，並儘速辦理付款作業。 三、107年度停車場瀝青混凝土鋪面改善及維護工程開口契約委託設計及監造服務案：達到廠商監造費付款條件後，請廠商儘速辦理請領監造費。 四、秀山國小預定地關	一、108年度臨時停車場等整修：無。 二、108年度瀝青混凝土鋪面改善工程開口契約：請廠商儘速修正完成估驗資料，並儘速辦理付款作業。 三、107年度停車場瀝青混凝土鋪面改善及維護工程開口契約委託設計及監造服務案：達到廠商監造費付款條件後，請廠商儘速辦理請領監造費。 四、秀山國小預定地關

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
															<p>工因工程受臺電簽移電桿設計及施工費時而開工落後，以致竣工日期延後，導致分配數與實際執行進度不符，預計7/27竣工，可達到廠商監造費付款條件。</p> <p>四、秀山國小預定地關建臨時性平面停車場工程：本案因臺電簽移電桿設計及施工費時，致本工程於108年5月2日開工，依契約於隔月方能估驗，導致預算支用落後。預計108年7月15日完工。</p>	<p>面停車場工程：本案工程後續施工，依契約規定於隔月估驗，將追請廠商辦理估驗。</p>

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)				
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築	-	11,609,000	-	-	8,557,094	20,166,094	4,242,302	-	-	-	-	-	-4,242,302	--	一、108年度公有路外停車場廁所整修工程：108年6月17日設計廠商提送細部設計文件，審查後預計108年6月30日發包，決標後可付90%設計費。 二、松山車站地下停車場瀝青混凝土鋪面更新工程：廠商現已修正重新提送，儘速辦理付款作業。	一、108年度公有路外停車場廁所整修工程：請廠商儘速提出申請，本處將儘速辦理付款作業。 二、松山車站地下停車場瀝青混凝土鋪面更新工程：廠商現已修正重新提送，儘速辦理付款作業。
房屋及建築																

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備	-	11,913,000	-	-	-121,750	11,791,250	1,428,000	398,788	-	398,788	27.93	-1,029,212	-72.07	一、108年度公有路外停車場升降梯更新案： (一)本案於108年3月19日決標，並於決標20日膺天提送審查文件，4月19日審查後回復廠商審查意見。 (二)第2次審查文件4月23日送達，4月26日同意核備，廠商接到通知後進場備料5月17日進場施工，第1台(洛陽立體汰換更新電梯6月30日完成。	一、108年度公有路外停車場升降梯更新案： 儘速請廠商辦理估驗事宜，預計7月15日完成。
機械及設備							398,788	-	398,788						
交通及運輸設備	916,800	35,208,000	-	-	-20,135,344	15,989,456	938,800	938,800	-	938,800	100.00	0	0.00		

臺北市公有收費停車場基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減(-)			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
交通及運輸設備								938,800	-	938,800					
什項設備	-	1,145,000	-	-	-	1,145,000	750,000	726,145	-	726,145	96.82	-23,855	-3.18		
什項設備								726,145	-	726,145					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	267,273,592	247,667,358	-	247,667,358	92.66	-19,606,234	-7.34		
不動產、廠房及設備小計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	267,273,592	247,667,358	-	247,667,358	92.66	-19,606,234	-7.34		
土地改良物	-	10,196,000	-	-	11,700,000	21,896,000	6,557,698	626,016	-	626,016	9.55	-5,931,682	-90.45		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								626,016	-	626,016					
房屋及建築	8,449,929	1,020,296,000	-	-	8,557,094	1,037,303,023	248,616,945	236,051,011	-	236,051,011	94.95	-12,565,934	-5.05		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								236,051,011	-	236,051,011					
機械及設備	4,984,599	43,524,000	-	-	-121,750	48,386,849	10,036,749	8,965,386	-	8,965,386	89.33	-1,071,363	-10.67		
機械及設備								398,788	-	398,788					
購建中固定資產								8,566,598	-	8,566,598					
交通及運輸設備	916,800	61,444,000	-	-	-20,135,344	42,225,456	1,312,200	1,298,800	-	1,298,800	98.98	-13,400	-1.02		
交通及運輸設備								938,800	-	938,800					
購建中固定資產								360,000	-	360,000					
什項設備	-	1,145,000	-	-	-	1,145,000	750,000	726,145	-	726,145	96.82	-23,855	-3.18		
什項設備								726,145	-	726,145					
總計	14,351,328	1,136,605,000	-	-	-	1,150,956,328	267,273,592	247,667,358	-	247,667,358	92.66	-19,606,234	-7.34		

製表

覆核

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車系統工程(108-109)	53,246,000	21,636,000	21,636,000	223,400	210,000	94.00	0.97			-	-	-
大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車系統工程-施工標	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
大安森林等11處停車場在席偵測及智慧尋車系統工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		108/03/07	4,200,000	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程(106-111)	440,678,982	5,960,000	1,300,000	595,419	595,419	100.00	45.80			-	-	-
中山國中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		107/06/22	403,669,080	11.58	11.59
中山國中附建地下停車場新建工程-水電工	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
程												
中山國中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		104/02/13	13,600,560	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程(106-110)	566,980,961	175,004,000	169,208,564	2,414,765	2,414,765	100.00	1.43			-	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-		108/04/10	519,880,000	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖106號公園地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		106/05/08	24,186,283	-	-
內湖321K01停車場新建工程(106-110)	628,386,000	73,649,000	73,649,000	1,602,300	1,593,121	99.43	2.16			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
內湖321K01停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		108/05/03	946,780,000	-	-
內湖321K01停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
內湖321K01停車場新建工程-設計監造標	18,454,000	12,238,000	1,963,000	-	-	-	-		106/04/27	34,500,000	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程(107-112)	954,156,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	38,520,000	10,000,000	7,903,000	1,500,000	-	-	-	因里民說明會建議，改方案需多次修正，以致進度些微落後，於6月18日辦理方案確認會議，確認方案設計後，廠商已於7月8日	107/03/29	27,960,000	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
成功市場附建地下停車場新建工程(106-110)	425,340,727	176,144,718	135,715,267	-	-	-	-	<p>提交都審，提交後可支付139萬8,000元，請廠商儘速提出申請，將儘速辦理付款作業。</p>		-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		105/04/20	12,928,200	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程(104-110)	475,323,524	158,145,000	150,630,245	71,084,959	71,084,959	100.00	47.19			-	-	-
延平國小附建地下停車場新	-	-	-	-	-	-	-		107/08/28	1,093,000,000	10.23	32.62

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年6月 底累計分配數 (2)	截至108年6月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-土建工程 延平國小附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	-	-		103/08/04	34,053,668	-	-
信義414號公園 附建地下停車 場新建工程 (106-108)	527,359,641	527,358,830	271,623,794	95,000,000	95,000,000	100.00	34.97			-	-	-
信義414號公園 附建地下停車 場新建工程-土 建工程	-	-	-	-	-	-	-		106/08/16	489,000,000	89.59	86.69
信義414號公園 附建地下停車 場新建工程-水 電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
信義414號公園 附建地下停車 場新建工程-設 計監造標	-	-	-	-	-	-	-		101/09/03	16,504,134	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
振華公園附建地下停車場新建工程(106-109)	1,136,292,072	61,934,652	54,758,158	3,800,000	-	-	-	因多次方案調整而耗時，現已確定方案，於6月18日辦理里民說明會，細設完成後可達付款條件。說明會後，將請廠商儘速修正完成細設，細設核准後並儘速辦理付款作業。		-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		106/05/08	38,510,018	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程(107-112)	312,545,384	56,430,000	53,435,295	1,630,000	581,313	35.66	1.09	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理設計費撥款作業中，預計7月開工，因設計費憑證尚未移回核銷，導致有落後情形，將請新工處儘速辦理完成撥款作業，並移回憑證核		-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
景美女中附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-	銷。	108/02/14	265,588,450	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程(106-111)	417,656,478	85,870,000	81,861,439	64,000,000	64,000,000	100.00	78.18			-	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程-土木工程	-	-	-	-	-	-	-		106/10/27	367,014,640	27.67	28.11
新和國小附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

臺北市公有收費停車場基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第2期(民國108年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至108年6月底累計分配數 (2)	截至108年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
新和國小附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	-	-		103/11/17	8,016,915	-	-

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員