

# 臺北市公有收費停車場基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年9月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市公有收費停車場基金

## 目 次

中華民國110年9月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 8 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運(業務)量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 9 至 10 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 19 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 20 至 26 頁

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	4,839,121,000	314,641,851	425,840,475	-111,198,624	-26.11	3,337,241,617	3,532,257,355	-195,015,738	-5.52
勞務收入	3,403,397,000	244,505,263	315,978,809	-71,473,546	-22.62	2,491,116,701	2,548,721,360	-57,604,659	-2.26
管理收入	3,276,797,000	237,552,763	305,428,809	-67,876,046	-22.22	2,435,967,606	2,453,771,360	-17,803,754	-0.73
其他勞務收入	126,600,000	6,952,500	10,550,000	-3,597,500	-34.10	55,149,095	94,950,000	-39,800,905	-41.92
租金及權利金收入	1,105,724,000	60,574,612	92,143,666	-31,569,054	-34.26	733,307,208	829,292,995	-95,985,787	-11.57
土地租金收入	55,238,000	4,585,876	4,603,167	-17,291	-0.38	41,327,031	41,428,503	-101,472	-0.24
其他建築物租金收入	2,893,000	208,132	241,083	-32,951	-13.67	1,800,153	2,169,748	-369,595	-17.03
權利金收入	1,047,593,000	55,780,604	87,299,416	-31,518,812	-36.10	690,180,024	785,694,744	-95,514,720	-12.16
徵收收入	100,000,000	2,046,388	10,418,000	-8,371,612	-80.36	34,745,994	68,743,000	-33,997,006	-49.46
停車空間代金收入	100,000,000	2,046,388	10,418,000	-8,371,612	-80.36	34,745,994	68,743,000	-33,997,006	-49.46
其他業務收入	230,000,000	7,515,588	7,300,000	215,588	2.95	78,071,714	85,500,000	-7,428,286	-8.69
雜項業務收入	230,000,000	7,515,588	7,300,000	215,588	2.95	78,071,714	85,500,000	-7,428,286	-8.69
業務成本與費用	3,018,831,000	224,472,925	233,713,724	-9,240,799	-3.95	1,904,554,572	2,112,495,721	-207,941,149	-9.84
勞務成本	2,436,174,000	183,031,561	188,786,747	-5,755,186	-3.05	1,494,364,121	1,677,168,904	-182,804,783	-10.90
管理成本	2,307,580,000	163,346,227	188,469,921	-25,123,694	-13.33	1,433,677,595	1,634,166,784	-200,489,189	-12.27
其他勞務成本	128,594,000	19,685,334	316,826	19,368,508	6,113.29	60,686,526	43,002,120	17,684,406	41.12
出租資產成本	454,045,000	32,173,356	34,629,558	-2,456,202	-7.09	317,939,199	344,729,081	-26,789,882	-7.77

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他出租成本	454,045,000	32,173,356	34,629,558	-2,456,202	-7.09	317,939,199	344,729,081	-26,789,882	-7.77
其他業務成本	127,220,000	9,136,113	10,212,136	-1,076,023	-10.54	91,592,791	89,454,519	2,138,272	2.39
雜項業務成本	127,220,000	9,136,113	10,212,136	-1,076,023	-10.54	91,592,791	89,454,519	2,138,272	2.39
管理及總務費用	1,009,000	115,895	74,783	41,112	54.98	607,061	765,217	-158,156	-20.67
管理費用及總務費用	1,009,000	115,895	74,783	41,112	54.98	607,061	765,217	-158,156	-20.67
研究發展及訓練費用	383,000	16,000	10,500	5,500	52.38	51,400	378,000	-326,600	-86.40
訓練費用	383,000	16,000	10,500	5,500	52.38	51,400	378,000	-326,600	-86.40
業務賸餘(短絀)	1,820,290,000	90,168,926	192,126,751	-101,957,825	-53.07	1,432,687,045	1,419,761,634	12,925,411	0.91
業務外收入	429,797,000	6,433,026	5,789,361	643,665	11.12	60,410,096	49,795,285	10,614,811	21.32
財務收入	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
投資賸餘	17,665,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外收入	412,132,000	6,433,026	5,789,361	643,665	11.12	60,410,096	49,795,285	10,614,811	21.32
財產交易賸餘	344,241,000	-	-	-	--	-	-	-	--
資產使用及權利金收入	10,465,000	914,267	812,203	102,064	12.57	7,951,107	8,027,463	-76,356	-0.95
違規罰款收入	11,000,000	531,309	1,100,000	-568,691	-51.70	4,511,450	7,250,000	-2,738,550	-37.77
雜項收入	46,426,000	4,987,450	3,877,158	1,110,292	28.64	47,947,539	34,517,822	13,429,717	38.91
業務外費用	26,315,000	331,219	40,000	291,219	728.05	51,057,305	1,870,000	49,187,305	2,630.34

## 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用	174,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息費用	174,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他業務外費用	26,141,000	331,219	40,000	291,219	728.05	51,057,305	1,870,000	49,187,305	2,630.34
財產交易短絀	-	226,239	-	226,239	--	2,435,316	-	2,435,316	--
違約及處理費用	588,000	90,000	10,000	80,000	800.00	388,165	70,000	318,165	454.52
雜項費用	25,553,000	14,980	30,000	-15,020	-50.07	48,233,824	1,800,000	46,433,824	2,579.66
業務外賸餘(短絀)	403,482,000	6,101,807	5,749,361	352,446	6.13	9,352,791	47,925,285	-38,572,494	-80.48
本期賸餘(短絀)	2,223,772,000	96,270,733	197,876,112	-101,605,379	-51.35	1,442,039,836	1,467,686,919	-25,647,083	-1.75

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年9月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算差異超過10%以上之增減原因說明：

- 一、管理收入較預算分配數減少1,780萬3,754元，計減0.73%；其中汽車減少1,415萬7,619元，計減0.74%、機車減少113萬1,604元，計減1.02%、月票減少251萬4,531元，計減0.57%，因應9月份疫情持續維持警戒，民眾減少外出需求，致停車場營收減少。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、其他建築物租金收入較預算分配數減少，主要係因110年房屋評定現值較以前年度減少，致租金收入相對減少所致。
- 四、權利金收入較預算分配數減少，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-8月減租所致。
- 五、停車空間代金收入較預算分配數減少，主要係因起造人請領建築物使用執照、申請人變更使用執照申請前，繳納停車空間代金之日期及金額不確定，及車位代金單價受各地區地段之當期公告地價、工程造價、各不相同等因素影響，故代金收入增加或減少非本處所能掌控。
- 六、管理成本較預算分配數減少，主要係因：
  - (一)工作場所電費已簽核，惟付款憑單於次月編製所致。
  - (二)代理(辦)費減少，係因路邊停車勞務開單佣金、超商等代收停車費手續費，及悠遊卡收費系統清分佣金，係依實際執行勞務開單支付佣金。
  - (三)計時與計件人員酬金減少，係因本處管理員陸續退休所致。
  - (四)電信設備租金減少，係因民有及大安等13處在席偵測系統租金與自動收費系統租金未達付款條件，致未付款。
- 七、其他勞務成本較預算分配數增加，主要係依警察局交通警察大隊移回憑證時程決定，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 八、管理費用及總務費用較預算分配數減少，主要係因公共關係費核銷作業不及，延至次月付款所致。
- 九、訓練費用較預算分配數減少，主要係因原預計於6月份辦理之管理員在職教育訓練、管理員各級幹部訓練及交通助理員常年教育訓練，因新冠肺炎疫情之影響延後辦理所致。
- 十、違規罰款收入較預算分配數減少，主要係因實際發生違反合約規定之事實，並依合約規定扣罰之收入所致，故增加或減少非本處所能掌控。
- 十一、雜項收入較預算分配數增加，主要係因：
  - (一)94-101年舉發違規停車應收帳款，無餘額充抵以雜項收入列帳904萬353元。
  - (二)108年度標誌(北區)(延約)第11批完工交貨之罰款24萬500元。
  - (三)109年12月份執行路邊停車勞務開單違約罰款，已提列應收收益，不足之數轉列17萬7,409元。
  - (四)109年以前停車場部分空間供設置電動機車電池交換站使用費16萬元。
  - (五)揚雅立體停車場2號塔傳動鍊條修繕等案之舊品回收價金93萬984元。
  - (六)「臺北車站智慧化系統建置及營運管理案」109年營業權利金收入114萬5,430元。
  - (七)109年大安森林7處多元支付租賃基礎建置費用已提列應付費用溢提之數轉列35萬7,184元。
  - (八)109年民有等6處多元支付及在席尋車系統租賃一次性基礎建置提列應付費用溢提之數轉列27萬6,203元。
- 十二、財產交易短絀未編列年度預算，已於110年4月15日北市交治字第1103027956號函同意備查併決算2,150萬元。
  - (一)109年第4季事業用財產報廢殘值(成本之1%)72萬8,019元，以折舊費用入帳，修正預算科目為「財產交易短絀」，依110年4月15日北市交治字第1103027956號函核准辦理報廢。
  - (二)事業用萬華國中地下停車場收費系統機電工程設備財產報廢殘值(成本之1%)16萬2,706元，以折舊費用入帳，修正為「財產交易短絀」預算科目，依110年4月15日北市交治字第1103027956號函核准辦理報廢。
  - (三)110年第1季事業用財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數83萬2,179元，依110年4月16日北市財產字第1103018577號函辦理報廢。
  - (四)110年第2季事業用財產乙批，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數46萬8,701元，依110年7月21日北市財產字第1103024818號函辦理報廢。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年9月份

(五)本處經管建國北路橋下停車場收停車設備1座，已逾使用年限且不堪使用，財產報廢預留殘值數22萬6,239元，依中華民國110年9月3日北市財產字第1100135290號函辦理報廢。

十三、違約及處理費用較預算分配數增加，主要係因公涉訟、法律諮詢等費用依實際發生訴訟時支付所致。

十四、雜項費用較預算分配數增加，主要係因：

(一)110年度臺北市交通事件裁決所退還94-109年度罰金罰鍰117萬2,459元。

(二)撥付松山車站地下停車場101-104年及108、109年收益分配款予臺鐵局586萬1,712元。

(三)本處石潭平面停車場鋪面改善工程，辦理權利金折減抵扣第7期權利金145萬8,333元。

(四)支付市場處109年度艋舺公園地下停車場部分格位使用費租金150萬1,194元。

(五)民有市場大樓B1停車場公區火警探測器線路更新及消防改善工程5萬1,008元。

(六)停車欠費辦理移送強制執行後於108年取得之債權憑證辦理帳務核銷及98年度交通罰鍰應收帳轉銷不足數2,443萬4,546元，依110年3月5日北市交治字第1103000903號函同意備查併決算。

(七)洲子立體等5處停車場中央監控設備併入建物財產類別轉正，補提109年度以前折舊132萬729元，依110年3月8日北市財產字第1103015716號函辦理轉正。

(八)退還本處109年度收回約僱人員、管理員、交通助理員幹線公車優惠期間交通費270萬1,081元。

(九)109年7-12月之停車欠費已提列應收帳款溢提之數轉列221萬1,754元，依110年7月8日北市交治字第1103034644號函同意備查併決算。

(十)支付臺灣鐵路管理局臺北市工務段管轄本市大同區大龍段一小段44—5地號等4筆土地補償金(本處作為兒童育樂中心平面停車場使用期間自103/7/1-108/9/30止)605萬7,569元。

註：本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	63,351,000,924	100.00	負債	8,089,597,337	12.77
流動資產	10,445,641,773	16.49	流動負債	362,370,396	0.57
現金	9,870,249,852	15.58	應付款項	266,699,276	0.42
銀行存款	9,869,699,852	15.58	應付代收款	251,016,604	0.40
零用及週轉金	550,000	0.00	應付費用	698,183	0.00
應收款項	504,990,629	0.80	應付工程款	250,459	0.00
應收帳款	266,667,788	0.42	其他應付款	14,734,030	0.02
應收收益	1,992,520	0.00	預收款項	95,671,120	0.15
託辦往來	213,470,321	0.34	預收收入	95,671,120	0.15
其他應收款	22,860,000	0.04	長期負債	233,564,063	0.37
預付款項	70,401,292	0.11	長期債務	233,564,063	0.37
用品盤存	761,207	0.00	應付租賃款	3,721,344	0.01
預付費用	69,640,085	0.11	其他長期負債	229,842,719	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,487,435,124	2.35	其他負債	7,493,662,878	11.83
採權益法之投資	199,763,478	0.32	遞延負債	95,345,631	0.15
採權益法之投資成本	117,671,826	0.19	遞延收入	95,345,631	0.15
採權益法之投資權益調整	82,091,652	0.13	什項負債	7,398,317,247	11.68
準備金	1,287,671,646	2.03	存入保證金	99,604,053	0.16
退休及離職準備金	1,287,671,646	2.03	應付退休及離職金	1,287,671,646	2.03



# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
不動產、廠房及設備	45,210,838,254	71.37	暫收及待結轉帳項	27,334,622	0.04
土地	24,545,306,202	38.74	應付代管資產	5,983,706,926	9.45
土地	24,545,306,202	38.74	淨值	55,261,403,587	87.23
土地改良物	16,864,490	0.03	基金	24,449,179,121	38.59
土地改良物	230,899,194	0.36	基金	24,449,179,121	38.59
累計折舊 - 土地改良物	-214,034,704	-0.34	基金	24,449,179,121	38.59
房屋及建築	18,290,545,643	28.87	公積	5,680,196,811	8.97
房屋及建築	30,997,819,617	48.93	資本公積	5,609,750,811	8.86
累計折舊 - 房屋及建築	-12,707,273,974	-20.06	受贈公積	5,609,750,811	8.86
機械及設備	142,272,058	0.22	特別公積	70,446,000	0.11
機械及設備	364,767,085	0.58	特別公積	70,446,000	0.11
累計折舊 - 機械及設備	-222,495,027	-0.35	累積餘絀	25,132,027,655	39.67
交通及運輸設備	199,178,287	0.31	累積賸餘	25,132,027,655	39.67
交通及運輸設備	909,958,273	1.44	累積賸餘	23,689,987,819	37.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-710,779,986	-1.12	本期賸餘	1,442,039,836	2.28
什項設備	6,664,168	0.01			
什項設備	47,833,226	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-41,169,058	-0.06			
租賃資產	4,268,352	0.01			

# 臺北市公有收費停車場基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
租賃資產	4,959,414	0.01			
累計折舊 - 租賃資產	-691,062	-0.00			
購建中固定資產	2,005,739,054	3.17			
未完工程	2,005,739,054	3.17			
無形資產	234,816	0.00			
無形資產	234,816	0.00			
電腦軟體	234,816	0.00			
其他資產	6,206,850,957	9.80			
什項資產	6,206,850,957	9.80			
存出保證金	40,736	0.00			
催收款項	81,954,186	0.13			
暫付及待結轉帳項	141,149,109	0.22			
代管資產	5,983,706,926	9.45			
合 計	63,351,000,924	100.00	合 計	63,351,000,924	100.00

註: 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債各有 \$ 151,189,306 元, 係強制執行之債權憑證、履約保證金等。  
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項 (包括或有負債) 及或有資產計 0 元。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國110年9月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
管理收入(停車場營運)		本月數	-	-	-	237,552,763	305,428,809	-67,876,046	-22.22
		累計數	-	-	-	2,435,967,606	2,453,771,360	-17,803,754	-0.73
-汽車	輛	本月數	6,774,073	8,709,632	77.78	199,809,442	244,408,638	-44,599,196	-18.25
		累計數	66,881,044	67,871,072	98.54	1,890,432,202	1,904,589,821	-14,157,619	-0.74
-機車	輛	本月數	618,854	795,679	77.78	11,629,121	12,350,751	-721,630	-5.84
		累計數	7,291,225	7,161,111	101.82	110,025,155	111,156,759	-1,131,604	-1.02
-月票	張	本月數	10,747	13,818	77.78	26,114,200	48,669,420	-22,555,220	-46.34
		累計數	126,621	124,362	101.82	435,510,249	438,024,780	-2,514,531	-0.57
其他勞務收入	年	本月數	-	-	-	6,952,500	10,550,000	-3,597,500	-34.10
		累計數	1	1	100.00	55,149,095	94,950,000	-39,800,905	-41.92
權利金收入(停車場委託經營)	場次	本月數	138	133	103.76	55,780,604	87,299,416	-31,518,812	-36.10
		累計數	1,120	1,197	93.57	690,180,024	785,694,744	-95,514,720	-12.16
雜項業務收入	年	本月數	-	-	-	7,515,588	7,300,000	215,588	2.95
		累計數	-	-	-	78,071,714	85,500,000	-7,428,286	-8.69
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金 主要營運項目執行明細表附表

中華民國110年9月份

- 一、管理收入較預算分配數減少1,780萬3,754元，計減0.73%；其中汽車減少1,415萬7,619元，計減0.74%、機車減少113萬1,604元，計減1.02%、月票減少251萬4,531元，計減0.57%，因應9月份疫情持續維持警戒，民眾減少外出需求，致停車場營收減少。
- 二、其他勞務收入較預算分配數減少，主要係因本市違規停車拖吊收入預算係依據警察局交通警察大隊估算執行拖吊勤務所需拖吊車數量編列，且該大隊以實際現況排除道路障礙為原則，而非以達成設定市庫收入之目標為主要目的，故預算執行增加或減少非本處所能掌控。
- 三、權利金收入較預算分配數減少，主要係因嚴重特殊傳染性肺炎，配合本府政策，3-8月減租50%所致。
- 四、雜項業務收入較預算數減少，主要係因裁決單位依實際裁罰收取所致。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	465,892,990	421,430,060	-	421,430,060	90.46	-44,462,930	-9.54		
繼續性計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	465,892,990	421,430,060	-	421,430,060	90.46	-44,462,930	-9.54		
停車場多目標參建計畫	254,652,244	945,191,000	-	-	-	1,199,843,244	465,892,990	421,430,060	-	421,430,060	90.46	-44,462,930	-9.54		
延平國小附建地下停車場新建工程	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	17,946,638	17,946,638	-	17,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,753,628	60,442,000	-	-	-19,515,683	42,679,945	17,946,638	17,946,638	-	17,946,638	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								17,946,638	-	17,946,638					
中山國中附建地下停車場新建工程	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	61,000,000	61,000,000	-	61,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	1,200,000	127,500,000	-	-	-11,371,450	117,328,550	61,000,000	61,000,000	-	61,000,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								61,000,000	-	61,000,000					
內湖321K01停車場新建工程	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	53,001,998	48,824,340	-	48,824,340	92.12	-4,177,658	-7.88		
房屋及建築	40,180,934	118,520,000	-	-	-	158,700,934	53,001,998	48,824,340	-	48,824,340	92.12	-4,177,658	-7.88		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								48,824,340	-	48,824,340					
振華公園附建地下停車場新建工程	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	31,436,193	31,435,893	-	31,435,893	100.00	-300	-0.00		
房屋及建築	70,879,351	1,000,000	-	-	-	71,879,351	31,436,193	31,435,893	-	31,435,893	100.00	-300	-0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								31,435,893	-	31,435,893					
新和國小附建地下停車場新建工程	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	72,200,000	52,622,832	-	52,622,832	72.88	-19,577,168	-27.12	本案係工務局新工處代	請工務局新工處儘速辦

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	148,811	135,207,000	-	-	-5,195,000	130,160,811	72,200,000	52,622,832	-	52,622,832	72.88	-19,577,168	-27.12	辦工程，目前辦理B2FL樑版鋼筋綁紮，模版組立作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形。	理完成B2FL樑版鋼筋綁紮，模版組立作業，並移回憑證核銷。
房屋及建築															
購建中固定資產								52,622,832	-	52,622,832					
內湖106號公園地下停車場新建工程	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	127,000,000	118,956,809	-	118,956,809	93.67	-8,043,191	-6.33		
房屋及建築	3,912,946	189,208,000	-	-	-34,862,019	158,258,927	127,000,000	118,956,809	-	118,956,809	93.67	-8,043,191	-6.33		
房屋及建築															
購建中固定資產								118,956,809	-	118,956,809					
成功市場附建地下停車場新建工程	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	41,000,000	28,335,387	-	28,335,387	69.11	-12,664,613	-30.89		
房屋及建築	96,035,585	1,000	-	-	-	96,036,585	41,000,000	28,335,387	-	28,335,387	69.11	-12,664,613	-30.89		
房屋及建築															

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								28,335,387	-	28,335,387					
信義414號公園附建 地下停車場新建工程	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,815,082	2,815,082	-	2,815,082	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	-	-	-	3,504,171	3,504,171	2,815,082	2,815,082	-	2,815,082	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,815,082	-	2,815,082					
公一公園附建地下停 車場新建工程	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	3,702,603	3,702,603	-	3,702,603	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,616,000	100,000,000	-	-	-	104,616,000	3,702,603	3,702,603	-	3,702,603	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,702,603	-	3,702,603					
景美女中附建地下停 車場新建工程	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	23,454,072	23,454,072	-	23,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築	29,753,824	98,456,000	-	-	36,082,133	164,291,957	23,454,072	23,454,072	-	23,454,072	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								23,454,072	-	23,454,072					
科技大樓站停車場新 建工程	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	26,837,247	26,837,247	-	26,837,247	100.00	0	0.00		
房屋及建築	4,788,787	20,000,000	-	-	31,357,848	56,146,635	26,837,247	26,837,247	-	26,837,247	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								26,837,247	-	26,837,247					
內湖國中附建地下停 車場新建工程	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	1,218,955	1,218,955	-	1,218,955	100.00	0	0.00		
房屋及建築	980,378	20,000,000	-	-	-	20,980,378	1,218,955	1,218,955	-	1,218,955	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								1,218,955	-	1,218,955					
大安國中附建地下停車場新建工程	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	101,698	73,857,000	-	-	-2,874,698	71,084,000	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,100,000	-	2,100,000					
樂活公園地下停車場新建工程	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	2,180,202	2,180,202	-	2,180,202	100.00	0	0.00		
房屋及建築	300,302	1,000,000	-	-	2,874,698	4,175,000	2,180,202	2,180,202	-	2,180,202	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,180,202	-	2,180,202					
一般建築及設備計畫小計	10,012,782	130,474,000	-	-	-	140,486,782	58,425,631	48,829,326	2,101,974	50,931,300	87.17	-7,494,331	-12.83		
分年性項目	-	54,563,000	-	-	-	54,563,000	28,273,509	28,383,239	-	28,383,239	100.39	109,730	0.39		
土地改良物	-	19,800,000	-	-	-	19,800,000	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000	100.00	0	0.00		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								6,000,000	-	6,000,000					
房屋及建築	-	10,077,000	-	-	-	10,077,000	252,000	361,730	-	361,730	143.54	109,730	43.54	一、老舊停車場耐震補強工程：因預算分配10月份，提前執行。	一、老舊停車場耐震補強工程：爾後審慎辦理預算分配數。
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								361,730	-	361,730					



# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備	-	24,686,000	-	-	-	24,686,000	22,021,509	22,021,509	-	22,021,509	100.00	0	0.00		
機械及設備								-	-	-					
購建中固定資產								22,021,509	-	22,021,509					
一次性項目	10,012,782	75,911,000	-	-	-	85,923,782	30,152,122	20,446,087	2,101,974	22,548,061	74.78	-7,604,061	-25.22		
土地改良物	650,000	45,781,000	-	-	-112,986	46,318,014	15,178,414	11,326,899	-	11,326,899	74.63	-3,851,515	-25.37	一、110年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：預計施工 ：工程發包 後，俟達付 款條件後儘 速依程序辦 理。二、大 安區辛亥路 1段(泰順街 側)新闢汽 車平面停車 場工程：俟 紀錄簽准後 ，將請廠商 儘速辦理請 款。三、平 面停車場(	一、110年 度橋下、路 外及平面停 車場等整修 ：預計施工 ：工程發包 後，俟達付 款條件後儘 速依程序辦 理。二、大 安區辛亥路 1段(泰順街 側)新闢汽 車平面停車 場工程：俟 紀錄簽准後 ，將請廠商 儘速辦理請 款。三、平 面停車場(
														因驗收程序 未完成，無 法請領尾款 ，9月16日 複驗已合格 ，紀錄簽核 中。三、平 面停車場(	忠義站、豐 年里運動公 園及西側土 丘綠地)鋪 面更新工程 ：已完成夜 間施工，開 始日間施工 ，加速施工 作業。四、 109年度平 面停車場關 (擴建、整 修、鋪面更

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	7,177,368	15,830,000	-	-	-571,764	22,435,604	10,264,334	6,687,660	-	6,687,660	65.15	-3,576,674	-34.85	合捷運下軌，只能夜間施工3小時，故進度落後。四、109年度平面停車場關(擴)建、整修、鋪面更新工程之設計及監造技術服務後續擴充：本案施工中第二期付款，須待工程結算驗收後，目前尚未達付款條件。致執行落後。	新工程之設計及監造技術服務後續擴充：請施工廠商趕工，俟達付款條件後，將請廠商儘速辦理請款。
														一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：已驗收完成，因竣工計價尚未完成故無法付款。刻正辦理工期檢討及尾款支付作業。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：已	一、港富立體停車場管理員室扶正改善工程：將儘速辦理辦理工期檢討及尾款支付作業。二、109年度港富立體停車場管理員室整修工程：將儘速辦理辦理工期檢討及尾款支付作業。

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築														因竣工計價尚未完成故無法付款。刻正辦理工期檢討及尾款支付作業。三、110年度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：信義廣場案完工驗收及尾款支付作業。  一、網路及資訊周邊設備：因預算分配於10月份，提前執行。	度公有路外停車場廁所整修及修繕工程：將儘速辦理信義廣場案完工驗收及尾款支付作業。  一、網路及資訊周邊設備：爾後審慎辦理預算分配數。
購建中固定資產															
機械及設備	-	10,679,000	-	-	112,986	10,791,986	208,386	308,577	-	308,577	148.08	100,191	48.08		
機械及設備								308,577	-	308,577					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	571,764	1,635,806	679,539	679,083	-	679,083	99.93	-456	-0.07		
交通及運輸設備								419,544	-	419,544					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	1,061,149	1,048,648	-	1,048,648	98.82	-12,501	-1.18		

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
什項設備								427,499	-	427,499					
購建中固定資產								621,149	-	621,149					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	395,220	2,101,974	2,497,194	90.47	-263,106	-9.53		
租賃資產								395,220	2,101,974	2,497,194					
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	524,318,621	470,259,386	2,101,974	472,361,360	90.09	-51,957,261	-9.91		
不動產、廠房及設備小計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	524,318,621	470,259,386	2,101,974	472,361,360	90.09	-51,957,261	-9.91		
土地改良物	650,000	65,581,000	-	-	-112,986	66,118,014	21,178,414	17,326,899	-	17,326,899	81.81	-3,851,515	-18.19		
土地改良物								-	-	-					
購建中固定資產								17,326,899	-	17,326,899					
房屋及建築	261,829,612	971,098,000	-	-	-571,764	1,232,355,848	476,409,324	428,479,450	-	428,479,450	89.94	-47,929,874	-10.06		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								428,479,450	-	428,479,450					
機械及設備	-	35,365,000	-	-	112,986	35,477,986	22,229,895	22,330,086	-	22,330,086	100.45	100,191	0.45		
機械及設備								308,577	-	308,577					
購建中固定資產								22,021,509	-	22,021,509					
交通及運輸設備	644,042	420,000	-	-	571,764	1,635,806	679,539	679,083	-	679,083	99.93	-456	-0.07		
交通及運輸設備								419,544	-	419,544					
購建中固定資產								259,539	-	259,539					
什項設備	1,541,372	440,000	-	-	-	1,981,372	1,061,149	1,048,648	-	1,048,648	98.82	-12,501	-1.18		
什項設備								427,499	-	427,499					

# 臺北市公有收費停車場基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
購建中固定資產								621,149	-	621,149					
租賃資產	-	2,761,000	-	-	-	2,761,000	2,760,300	395,220	2,101,974	2,497,194	90.47	-263,106	-9.53		
租賃資產								395,220	2,101,974	2,497,194					
總計	264,665,026	1,075,665,000	-	-	-	1,340,330,026	524,318,621	470,259,386	2,101,974	472,361,360	90.09	-51,957,261	-9.91		

製表

覆核

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年9月 底累計分配數 (2)	截至110年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) (108-112)	266,483,554	77,357,000	71,084,000	2,100,000	2,100,000	100.00	2.95			-	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	188,613,141	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程(工程費) -水電工程	-	-	-	-	-	--	--		107/10/08	7,430,530	-	-
大安國中附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程(106- 111)	440,678,982	165,660,000	117,328,550	61,000,000	61,000,000	100.00	51.99			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		107/06/22	403,669,080	45.42	45.43
中山國中附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
中山國中附建 地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		104/02/13	13,600,560	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年9月 底累計分配數 (2)	截至110年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
建工程-設計監 造標												
內湖106號公園 地下停車場新 建工程(106- 110)	534,208,961	534,208,000	158,258,927	127,000,000	118,956,809	93.67	75.17			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		108/04/10	489,830,936	71.85	72.83
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖106號公園 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	22,788,316	-	-
內湖321K01停 車場新建工程 (106-112)	646,840,000	260,873,000	158,700,934	53,001,998	48,824,340	92.12	30.76			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/03	465,247,692	21.87	18.43
內湖321K01停 車場新建工程- 水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖321K01停 車場新建工程- 設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/04/27	16,830,450	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年9月底累計分配數 (2)	截至110年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
內湖國中附建地下停車場新建工程(108-112)	261,137,098	24,900,000	20,980,378	1,218,955	1,218,955	100.00	5.81			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/29	234,161,400	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
內湖國中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		107/07/03	7,755,292	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程(107-112)	992,676,000	141,000,000	104,616,000	3,702,603	3,702,603	100.00	3.54			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
公一公園附建地下停車場新	-	-	-	-	-	--	--		107/03/29	27,960,000	-	-



# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年9月底累計分配數 (2)	截至110年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
建工程-設計監造標 成功市場附建地下停車場新建工程(106-113)	458,517,727	176,146,718	96,036,585	41,000,000	28,335,387	69.11	29.50	本案由市場處主政，新工處代辦，目前進行中繼市場施工，因中繼市場一樓改為二樓而部分拆除重作等需求變更原因，以致執行率略差，請新工處儘速移回憑證辦理下次核銷作業。		-	-	-
成功市場附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/05/20	302,456,576	17.14	17.14
成功市場附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		105/04/20	12,928,200	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程(104-110)	475,323,524	475,323,000	42,679,945	17,946,638	17,946,638	100.00	42.05			-	-	-
延平國小附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		107/08/28	425,832,800	100.00	100.00

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年9月 底累計分配數 (2)	截至110年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
延平國小附建 地下停車場新 建工程-水電工 程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
延平國小附建 地下停車場新 建工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/08/04	13,267,309	-	-
科技大樓站停 車場新建工程 (108-112)	692,200,000	66,124,000	56,146,635	26,837,247	26,837,247	100.00	47.80			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程- 土木工程	-	-	-	-	-	--	--		109/11/30	446,748,897	0.01	0.01
科技大樓站停 車場新建工程- 水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
科技大樓站停 車場新建工程- 設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		108/09/19	19,130,340	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程(106- 112)	1,136,292,072	82,934,652	71,879,351	31,436,193	31,435,893	100.00	43.73			-	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-土建工 程	-	-	-	-	-	--	--		110/01/08	1,053,218,856	-	-
振華公園附建 地下停車場新 建工程-水電工	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至110年9月底累計分配數 (2)	截至110年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
程												
振華公園附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		106/05/08	36,857,938	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程(107-112)	312,545,384	242,486,000	164,291,957	23,454,072	23,454,072	100.00	14.28			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-土建工程	-	-	-	-	-	--	--		108/02/14	265,588,450	35.47	33.31
景美女中附建地下停車場新建工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-
景美女中附建地下停車場新建工程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		103/12/19	9,851,330	-	-
新和國小附建地下停車場新建工程(106-111)	417,656,478	302,077,000	130,160,811	72,200,000	52,622,832	72.88	40.43	本案係工務局新工處代辦工程，目前辦理B2FL樑版鋼筋綁紮，模版組立作業，工程持續施工，因憑證尚未移回核銷，故導致有落後情形，請工務局新工處儘速辦理完成B2FL樑版鋼筋綁紮，模版組立作		-	-	-

# 臺北市公有收費停車場基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年9月 底累計分配數 (2)	截至110年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%	
新和國小附建 地下停車場新建 工程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--	業，並移回憑證核銷。	106/10/27	367,014,640	64.33	64.23	
新和國小附建 地下停車場新建 工程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		-	-	-	-	
新和國小附建 地下停車場新建 工程-設計監 造標	-	-	-	-	-	--	--		103/11/17	8,016,915	-	-	
樂活公園地下 停車場新建工 程(109-114)	712,574,000	4,241,000	4,175,000	2,180,202	2,180,202	100.00	52.22		-	-	-	-	
樂活公園地下 停車場新建工 程-土木工程	-	-	-	-	-	--	--		-	-	-	-	
樂活公園地下 停車場新建工 程-水電工程	-	-	-	-	-	--	--		-	-	-	-	
樂活公園地下 停車場新建工 程-設計監造標	-	-	-	-	-	--	--		109/11/25	21,000,000	-	-	