

## 貳拾、實施進度

本更新案由都市更新事業計畫核定公告實施至更新事業成果備查歷時約 4 年，事業計畫核定通過後其中可分成三個階段，分別是準備期 15 個月、施工期至交屋及成果報

核期 48 個月，詳見下表 20-1 說明。

表 20-1 都市更新事業實施進度表

排序	工作項目	日	月	106年 5月~8月	106年9月~ 107年1月	107年 2月	107年 3~4月	107年 5~8月	107年 9月	107年9月~ 110年5月	110年 6月~7月	110年 8月	110年 9月	110年 10月	110年 11月	110年 12月
1	都市更新事業計畫暨權利變換計畫擬定	120日	4													
2	都市更新事業計畫暨權利變換計畫審查	120日	4													
3	都市設計審議	120日	4													
4	事業計畫暨權利變換計畫核定公告	30日	1													
5	申請拆除執照	30日	1													
6	拆除工程	60日	2													
7	申請更新期間稅捐減免	150日	5													
8	工程施工	1020日	34													
9	工程驗收、申請使用執照	60日	2													
10	接水接電	30日	1													
11	申請測量	30日	1													
12	產權登記圖冊釐正	30日	1													
13	申請更新後稅捐減免	30日	1													
14	辦理更新成果備查	30日	1													

