

# 臺北自來水事業處工程總隊112年9月份主管會報紀錄

時 間：112年9月13日（星期三）下午2時

地 點：本總隊第1會議室

主 席：柯祖穎副總隊長代理

紀錄：蔡榮隆

出席者：詳簽到表

壹、112年8月份隊務會議紀錄確認。

貳、歷次主管會報指示暨決議事項執行情形及工程稽核報告：（報告單位：工管科）

報告事項：如書面資料。

主席裁示：

- 一、青潭原水管遷移統包工程已決標，預計以113年4月完成連絡為目標，請針對設計審核、施工前置作業、正式施工及供料等期程安排，訂定主要里程碑及各個工作要項控管期程。（設計科、工務科）
- 二、直潭第四座清水池清洗檢視作業，依週間會議指示於112年11月至113年2日間辦理施工，請與淨水科確認施工前置作業應準備事項。（設計科）
- 三、清一幹線成功路至水管橋東側管段，需於本次停水期間一併清洗檢視，請儘速安排設計施工事宜。（設計科、工務科）
- 四、本總隊目前辦理基礎開挖之公館配水池大樓新建工程及三重二號加壓站新建工程，請承辦同仁會同委託監造建築師事務所（顧問公司）及施工廠商強化監測作業，另請工管科辦理工程品質督導時，對工地監測作業納入督導項目。（工務科、工管科）

五、在建工程內業稽查作業目前每年辦理兩次，請對已排定工程查核或未來3個月較可能受查核之工地增加內業檢查作業。(工管科)

六、列管編號 112083108、111052509、112042602、111121504、112062805、112071208、110051208、110061704、111122904、112081809、112083102，監造計畫書提送期程列管追蹤表及職業安全衛生監督查驗計畫書提送期程列管追蹤表：木柵二期加壓站配水池功能改善及補強工程，流廢標採購案件管控表及 IRS 必要通報工程管控表：112、113年度臺北東區供水管網改善配合工程、112、113年度臺北南區供水管網改善配合工程、112、113年度臺北北區及陽明區供水管網改善配合工程，解除列管。

參、重要工作目標管理進度報告：(報告單位：設計科、工務科)  
報告事項：如書面資料。

主席裁示：

一、准予備查。

二、公館淨水場既有排水改善工程對於水博館周邊施工排程，請與展業科協調避開聖誕季舉辦時間及範圍，另汛期期間亦應避免有大幅度更動既有排水設施行為。(工務科)

肆、市長、處長暨主席指示事項：

一、本總隊製作之廠商熱危害勤前教育宣導及「一般性作業安全衛生稽查表」增列熱危害預防檢查等資料，請分享提供本處勞安室、供水科及淨水科參考。(工務科、工管科)

二、鑑於大直建案開挖造成損鄰事件，請有深開挖之工地，

應隨時注意開挖面連續壁狀況及巡查周邊路面等各項監測情況，避免產生隆起湧砂危害，對於安全監測數據資料，要及時管控。另開挖工序應依核定之施工計畫進行，倘有開挖順序變更調整，應經過分析計算及技師簽證，報准機關同意後才可施作。(工務科)

三、市政會議交通局推廣減碳存摺，並於9月22日舉辦無車日活動，請各單位主管鼓勵同仁當天多搭乘綠色運輸工具，為市政行銷宣傳共襄盛舉，並請將自拍照片傳送總務科彙集後轉送公關股辦理。(各科室)

伍、臨時動議：

報告單位：政風室謝伊婷主任

報告事項：中秋節將屆，請各單位主管加強「公務員廉政倫理規範」宣導，舉凡與機關有職務利害關係之個人、法人或團體所為之餽贈與邀宴，原則應予拒絕，並落實知會登錄程序。

主席裁示：請各單位主管宣導同仁遵守並落實知會登錄程序。  
(各科室)

陸、散會：下午3時50分。