

臺北市災害防救辦公室第52次工作會議紀錄

壹、會議時間：109年10月14日(星期三)上午9時30分

貳、地點：臺北市災害應變中心5樓指揮作業中心

參、主席：臺北市災害防救辦公室 吳副主任俊鴻 紀錄：唐慧芳

肆、與會人員(詳如簽到單)

伍、會議結論：

一、「臺北市災害防救辦公室第51次工作會議決議列管案件表」，內容略。

各單位說明：略。

主席裁示：

(一)項次1，有關請水利處評估將淹水感測器的即時資訊，通報當地里長或社區案：

本案持續列管。

(二)項次2，請社會局統計老福機構裝設119火災通報設備之誤動作次數及實際使用狀況案：

本案解除列管，後續請消防局救災救護指揮中心定期將119火災通報設備誤動作次數及地點等資訊提供火災預防科，俾以針對設備誤動作之機構，加強消防安全設備之查察；另請火災預防科將相關資訊提供社會局及衛生局，俾利督導相關機構加強設備管理及維護，並列入考核機構落實通報之參考。

二、「0722水災問題檢討列管表」，內容略。

各單位說明：略。

主席裁示：

(一)項次1，有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水檢討及改善案：

本案持續列管。

(二) 項次2，有關大安區群賢里近2年持續積淹水案：
本案持續列管。

三、 「109年災害防救會報第1次會議」決議列管案件表，內容略。
各單位說明：略。

主席裁示：

(一) 項次1，有關本府109年災害防救督考報告所列需改善項目案：

本案解除列管。

(二) 項次2，有關大地處評估山坡地老舊聚落後續拆遷可行性案：

本案持續列管。

四、 臺北市政府辦理行政院108年度災害防救業務訪評缺失及建議事項管制表，內容略。

各單位說明：略。

主席裁示：

(一) 項次1，請水利處加速辦理雨水下水道管線穿越及不當附掛部分之清查改善工作案：

本案解除列管。

(二) 項次2，請交通局每年辦理災防業務教育訓練，另建議每3年辦理場外空難災害防救演習案：

本案解除列管。

(三) 項次3，請工務局陳述液化潛勢圖資公開的回響及未來規劃案：

本案辦理完畢後解除列管。

五、 臺灣大學「109年度臺北市災害防救深耕第3期計畫」報告案，
災害防救辦公室：

- (一) 請臺大深耕團隊未來4週工作重點除瞭解各區公所志工資源是否過度重疊外，輔導各區公所編排志工救災工作時，應注意預留2至3倍人力，以利災時輪班需求。
- (二) 請各區公所洽衛生局瞭解，若開設避難收容所時，相關COVID-19防疫物資及設備是否合適或需要調整，並針對優先收容場所進行盤點。

主席裁示：

- (一) 准予備查。
 - (二) 請臺大深耕團隊及各區公所依災害防救辦公室建議辦理。
- 六、 產業局「內湖區成功路中油管線漏油事件分享」，主席裁示：准予備查。
- 七、 捷運公司「COVID-19對臺北捷運系統之影響與因應」，主席裁示：准予備查。
- 八、 臨時動議：警察局「強化防空疏散避難作為減少空襲傷害」，主席裁示：准予備查。
- 九、 新北市警察局及桃園市警察局皆已全面開放CCTV，供災害應變中心介接，本府警察局目前僅開放349支CCTV介接本市災害應變中心，會後請警察局持積極態度規劃全面開放CCTV介接本市災害應變中心，以利後續GIS搜尋掌握即時災情狀況，本案請警察局於下次會議說明。
- 十、 下次會議專案報告單位為都發局及環保局，請預先妥為準備提報資料。

陸、散會時間：上午10時50分

「臺北市災害防救辦公室第51次工作會議」

決議列管案件表

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
1	請水利處評估將淹水感測器的即時資訊，通報當地里長或社區的可行性，並宣導里長提醒居民應加強側溝排水口之清理，以利豪大雨時加速排水，並請水利處於「路面淹水感測器」試辦完成後，將相關成效提送會議報告。	水利處	本處已擇定歷史積水地區2處(松山區敦化北路155巷、大安區泰順街)進行「路面淹水感測器」試辦，本案列入「河川水情監測設備優化改善工程」中，已於6月1日開工，預計10月底前安裝完成。後續視安裝後成效再行評估將淹水感測器的即時資訊通報當地里長或社區之可行性。	B	持續列管。
2	(1090723)請社會局瞭解108年老福機構裝設119火災通報設備之誤動作次數及實際使用狀況，請廠商設法降低誤報比例，並將相關資料通報消防局救災救護指揮中心，避免消防局頻繁派遣徒耗人力。	社會局	<ol style="list-style-type: none"> 截至109年9月30日各機構之填報誤報情形，109年8月至9月僅有誤報1次，且非設備故障(長者誤觸)。 本案如由各機構通報誤報情形，因本局無可稽核之相關紀錄，無法核對廠商之保固紀錄，建議本案回歸由消防局提供誤報紀錄，以便本局要求廠商評估降低誤報比例之方式。 依照119火災通報設備之設計邏輯，該設備接獲受信總機之訊號即刻通報勤務中心，惟事後檢修多為受信總機端故障，而非119火災通報設備故障，且受信總機非由本局契約廠商負責維護，故無法歸咎於廠商責任。建請消防局評估研議119火災通報設備之通報出勤 SOP，以利本局宣達各機構配合。 	A	解除列管。

註1：處理等級分為：A. 已完成 B. 執行中 C. 規劃中 D. 無法辦理

註2：若案件辦理情形為 B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成

「0722水災問題檢討列管表」

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
1	<p>小巨蛋周邊積淹水改善計畫(市長指示)</p> <p>鄧副0802會議裁示:</p> <p>有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水檢討及改善方案，請水利處依專業針對幾個改善方案進行可行性及預期效應的評估，包含是否建置大型地下箱涵，或是有其他配套及替代方案。</p> <p>(1081028)有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水檢討及改善方案，請水利處持續更新長期方案之評估結果。</p> <p>(1090224)請水利處於本案相關改善工程完成前，針對易淹水區域加強強降雨即時監控機制，平時即規劃向里長及里民宣導相關防災知識及作為，提升里民自主防災能力，降低災害損失，讓民眾對本府防災作為有感。</p>	水利處	<p>有關南京東路四段小巨蛋周邊積淹水改善方案說明如下，短期方案相關工程已陸續於108年8月15日開工，已於108年12月18日完工。</p> <p>1. 短期方案：</p> <p>(1)南京東路小巨蛋側/敦化北路至北寧路間：增設側溝。</p> <p>(2)民族、民權東路周邊：民族東路段明渠清淤、原敦化三孔閘門、箱涵拆除及矮堰敲除、民權東路東段敦化北路口匯流處中隔牆開口擴大。</p> <p>(3)敦化北路155巷：敦化北路155巷匯流處中隔牆開口擴大、敲除矮堰。</p> <p>2. 長期方案：</p> <p>水利處將評估敦化北路新建一排水幹線(尺寸約4mx2.5m，長約840m)或其他方案之可行性。</p> <p>南京東路四段小巨蛋周邊屬於中山集水區，目前已納入水利處優先檢討改善之集水分區，水利處將針對敦化南京人行地下道改設地下貯留設施，已於109年3月17日辦理施工前會勘，並於4月24日開工、5月23日完成溢流口，目前已有貯留功能，後續將評估設置固定式抽水機組。</p> <p>另已將小巨蛋周邊(松山區中華里)納入水利處社區自主防災計畫，協助自主防災社區建置防災資料網站，資料包含社區附近下水道即時水位、警戒水位、淹水預報等提供居民參考，並協助民眾建置社區防汛計畫，及編設防汛應變組織，使社區對自主防災能加強應變作為。社區防災演練已於109年7月4日演練完成。</p>	B	持續列管。

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
2	<p>一、0722水災為強降雨、短延時之典型災害，1小時降雨量遠大於市區下水道保護標準，致大安區內發生多處道路或住家淹水災情，尤以群賢里為最</p> <p>二、群賢里歷年來多次反映水患問題，水利處亦已逐年編列預算改善，惟本次水災顯示，群賢里之排水系統仍未臻完善，建請水利處針對群賢里水患問題重新檢視基地或區域排水有無待改善之處，以解民瘼(大安區公所)</p> <p>鄧副0802會議裁示： 有關大安區群賢里近兩年持續有積淹水的情況，若是因較大區域的排水系統(建國集水區)問題無法立即改善，後續若遭遇類似的強降雨事件，仍然有積淹水的可能，水利處應確實與民眾進行溝通說明(例如在多大的降雨強度仍然會淹水)。</p> <p>(1081028)有關大安區群賢里近兩年持續積淹水案，俟水利處完成相關工程後，再行解除列管，並請水利處於完工後，檢視積淹水狀況之改善情形。</p> <p>(1090723)請水利處主動向里長說明目前本府已完成之短期相關改善工程及可增加之降雨容受度，長期方案部分應規劃完工日期，讓民眾對本府防災作為有感。</p>	水利處	<p>1. 有關大安區群賢里一帶積水情形，經查0722暴雨當日均為降雨強度超過雨水下水道設計標準，本處已於108年10月4日與里長及當地居民辦理地方說明會。</p> <p>2. 另水利處皆有不斷與民眾說明：面對極端氣候，本市降雨量超過雨水下水道設計保護標準即可能發生積淹水，惟受限於都市高度發展，工程防洪措施之施作有其限制，對於超標之降雨，水利處除持續辦理防洪工程措施、推動基地保水與流出抑制設施，以提升本市降雨容受度外，亦推動政府與公民共同合作防災模式，並建議市民配合預先採取防範積淹水的自主防災作為，例如至「臺北市政府 LINE 官方帳號」訂閱水情簡訊、隨手清除住家附近排水溝格柵及洩水孔上之雜物、向區公所領取沙包等，化被動為主動，與本府共同防災，讓本市積淹水災害風險及損失降到最低。</p> <p>3. 本處就里內積水案件地點進行勘查及評估提出以下方案： (一)和平東路2段265巷36號至44號增開洩水格柵，已於109年2月8日完工、敦化南路2段126號至144號間增設洩水孔，已於109年2月8日完成。 (二)復興南路2段271巷口至和平東路2段265巷34號側溝加寬加深工程，列入109年度預算辦理，已於109年3月30日辦理施工前會勘，原預定109年7月30日開工，惟涉及道路管制挖掘，經與道管中</p>	B	持續列管。

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
			<p>心協調後，訂於109年10月5日進場辦理改善，並已向里長說明取得同意。</p> <p>水利處定期洽群賢里里長報告工程施作進度，並於完工後與里長回報改善成果。</p>		

註1：處理等級分為：A. 已完成 B. 執行中 C. 規劃中 D. 無法辦理

註2：若案件辦理情形為B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成

「109年災害防救會報第1次會議」

決議列管案件表

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
1	有關本府109年災害防救督考報告所列需改善項目，請相關單位儘速改善，如有未能立即改善事項者，需訂定工作期程，相關改善期程及結果經機關首長確認後，於109年7月3日17時前逕送研考會彙辦，各單位初步改善情形經研考會彙整後，送黃副市長辦公室備查。另請研考會及災害防救辦公室持續追蹤各單位辦理進度，並於下次災害防救辦公室工作會議列管報告。	研考會、災害防救辦公室(調查復原組)	<p>研考會：</p> <p>一、本案已於109年9月14日臺北市災害防救辦公室第51次工作會議報告。</p> <p>二、結至10月13日共計2案尚辦理中，進度如下：</p> <p>(一) 產業局(市場處)： 改善事項：漁產公司視現地需求及限制，儘速完成中繼拍賣場硬體改善措施。 辦理情形：魚類批發中繼市場17處遮雨簾設施增設：本局市場處於109年5月28函轉漁產公司所提規劃圖說予新工處審議，經新工處2度審查後退回要求修正後，9月4日新工處核准圖說，<u>本計畫已於109年9月21日市長室會議裁示</u>：「有關堤外中繼拍賣場橋孔防潑雨(遮光)工程一案，請漁產公司規劃一次發包，並就本(109)年度自籌之200萬辦理，其餘不足部分市府明年另籌經費辦理。」本計畫招標案發包作業預計12月完成，施工(含備料)期約2個月，預計110年3月底完工。</p> <p>(二) 資訊局： 改善事項：異地端 SSLVPN 能整合現有單一簽入機制 辦理情形：異地端 SSLVPN 整合現有單一簽入機制。本案辦理情形為依原規劃期程辦理，<u>目前已於9月19日進行異地備援演練</u>，待提交演練完成報告後進行結案作業，預計於109年10月30日前完成。</p>	A	解除列管。

項次	列管指示事項	辦理單位	辦理情形及期程	辦理等級	會議結論
			<p>予本市災害防救辦公室，經災防辦檢視前述資料，於109年7月29日提供相關意見予大地處參考，建議大地處重新評估老舊聚落拆遷之可行性。</p> <p>二、災防辦於109年8月25日提前辦理本市災害防救專家諮詢委員會颱風組第35次討論會議，並安排大地處針對本案進行簡報，藉以徵詢專家學者之意見，後續大地處已依各委員及相關單位意見修正簡報，並於109年9月11日向黃副市長進行報告。</p> <p>三、請大地處依黃副市長指示彙整老舊聚落相關門牌及地籍資料，後續以老舊聚落不拆遷之原則下，邀集相關單位研議管理策略，並彙整相關執行成效後提報專諮會報告。</p>		

註1：處理等級分為：A. 已完成 B. 執行中 C. 規劃中 D. 無法辦理

註2：若案件辦理情形為B，請註明預定完成日期，另日期並請明確說明年、月、日完成

臺北市政府辦理行政院

108年災害防救業務訪評缺失及建議事項管制表

項次	缺失及建議	辦理單位	辦理情形	填報辦理等級	會議結論
1	<p>內政部營建署建議 管線穿越及不當附掛部分已建檔整體清查追蹤列管，建請處理速度可再加快。 (1090914)請水利處提出具體計畫並加速辦理。</p>	工務局水利處	水利處針對管線橫越情形較嚴重之案件每季召開管線橫越會議，由水利處處長主持會議並召集各管線權責單位針對管線穿越案件持續追蹤改善進度，並預計於109年10月上旬召開「檢討管線橫越本市雨水下水道缺失案件辦理情形（第4次進度會議）」，屆時將邀請災防辦一同出席與會。	A	解除列管。
2	<p>交通部建議 有關臺北市政府交通局每年辦理災防業務教育訓練，建議每3年辦理場外空難災害防救演習1次。</p>	交通局	本案本局業於109年10月5日辦理「109年臺北市松山機場外空難兵棋推演」。	A	解除列管。
3	<p>國家災害防救科技中心建議 建議陳述液化潛勢圖資公開的回響及未來規劃。 (1090914)俟辦理完成後，請工務局更新訪評審查資料。</p>	工務局	有關液化潛勢圖之公開說明會原定於今年3月中旬召開，惟受新冠肺炎疫情影响暫緩辦理。今疫情趨緩，預計於今年10月15日舉辦公開說明會，並俟中央撥付預算後進行後續後，進行後續規劃工作。	A	辦理完畢後解除列管。

註：處理等級分為：A. 已完成 B. 執行中 C. 規劃中 D. 無法辦理

臺北市災害防救辦公室第52次工作會議

時間：109 年 10 月 14 日 (星期三)9 時 30 分

地點：災害應變中心五樓指揮作業中心

主席：吳局長俊鴻

紀錄：唐技士慧芳

單 位	職 稱	姓 名	簽 名
臺北市政府 消防局局長 室	局長	吳俊鴻	 09:33:33
臺北市政府 消防局副局 長室	副局長	許志敏	 09:29:17
臺北市政府 消防局專門 委員室	專門委員	葉俊興	員工卡簽到 09:18:31
臺北市後備 指揮部	少校	陳育助	 09:31:49
臺北市萬華 區公所區本 部	視導	黃玉龍	 09:17:59
臺北大眾捷 運股份有限 公司工安處	正工程師	林賢樑	 09:22:25
臺北大眾捷 運股份有限 公司工安處	助理工程師	黃智權	 09:12:24

臺北市南港區公所民政課	辦事員	鄭天惠	鄭天惠 09:14:14
臺北市北投區公所民政課	視導	唐健銘	唐健銘 09:25:25
臺北市士林區公所民政課	視導	迓嘉衍	請假
臺北市政府捷運工程局工務管理處	副工程司	郭應熙	郭應熙 13:48:05
臺北市內湖區公所區長室	視導	謝秉均	謝秉均 09:24:41
臺北市政府觀光傳播局綜合行銷科	科員	宋承恩	宋承恩 09:30:52
臺北市政府環境保護局環境清潔管理科	股長	吳旻燁	林育正 09:26:45
臺北市政府環境保護局環境清潔管理科	技士	林育正	林育正 09:26:23
臺北市大安區公所秘書室	視導	李焜山	李焜山 12:11:05

臺北市大同區公所民政課	里幹事	李培源	李培源 09:20:53
臺北市政府人事處考訓科	股長	陳渤潮	陳渤潮 09:17:35
臺北市中正區公所區長室	視導	李振瑋	員工卡簽到 09:05:28
臺北市政府產業發展局公用事業科	科長	何明育	員工卡簽到 09:13:59
臺北市政府產業發展局公用事業科	科員	蕭大寬	蕭大寬 09:25:44
臺北市政府產業發展局綜合企劃科	專員	陳相伯	陳相伯 09:14:15
臺北市政府財政局秘書室	主任	何治民	
臺北市文山區公所民政課	視導	劉李玉梅	李玉梅 09:21:21
臺北市信義區公所民政課	視導	吳瑞芬	員工卡簽到 09:26:44

臺北市政府 都市發展局 建築管理科	幫工程司	蕭世宏	員工卡簽到 09:27:21
臺北市建築 管理工程處 總工程司室	工程員	謝政安	謝政安 09:27:00
臺北市政府 民政局區政 監督科	股長	鄭全祐 (陳 俊宇代)	陳俊宇 代 09:18:06
臺北市立建 國高級中學 教室	軍訓教官	黃金川	員工卡簽到 09:18:57
臺北市政府 衛生局醫事 管理科	股長	陶晏屏	陶晏屏 09:24:16
臺北市政府 衛生局醫事 管理科	衛生稽查員	陳湘穎	陳湘穎 09:23:39
臺北市政府 衛生局疾病 管制科	股長	湯琇能	湯琇能 09:08:20
臺北市政府 資訊局應用 服務組	助理管理師	林睿麒	員工卡簽到 09:29:32
臺北自來水 事業處勞工 安全衛生室	二級工程師	邱嘉南	員工卡簽到 09:16:39

臺北市政府 勞動局職業 安全衛生科	技士	陳奕甫	員工卡簽到 09:25:22
臺北市政府 財政局秘書 室	科員	陳靜華	員工卡簽到 09:17:35
臺北市松山 區公所民政 課	視導	林子敬	林子敬 09:15:46
臺北市政府 兵役局權益 編管科	科長	郭玉蘭	郭玉蘭 09:16:53
臺北市政府 兵役局權益 編管科	科員	蔡智体	蔡智体 08:41:47
臺北市政府 工務局水利 工程處河川 工程科	幫工程司	洪佐憲	員工卡簽到 09:11:31
臺北市政府 工務局水利 工程處雨水 下水道工程 科	幫工程司	謝欣諺	員工卡簽到 09:26:00
臺北市政府 研究發展考 核委員會管 制考核組	組員	許結翔	許結翔 09:25:00

臺北市政府 警察局民防 管制中心	技士	陳郁棠	陳郁棠 09:22:49
臺北市政府 警察局民防 管制中心	技正	江明水	江明水 09:16:37
臺北市政府 警察局民防 管制中心	警務正	方盟凱	方盟凱 09:14:51
臺北市政府 警察局民防 管制中心	警務正	周永健	周永健 09:23:16
國立臺灣大 學	副教授	黃尹男	黃尹男 09:25:25
國立臺灣科 技大學	教授	邱建國	邱建國 09:34:12
臺北市政府 社會局社會 救助科	科員	白善印	白善印 09:29:40
臺北市政府 工務局水利 科	股長	楊德雄	員工卡簽到 09:25:19
臺北市政府 工務局水利 科	技士	胡思婕	員工卡簽到 09:25:26

臺北市政府 工務局土木 建築科	技佐	劉蒼樺	員工卡簽到 09:25:34
臺北市政府 社會局老人 福利科	股長	林培涵	林培涵 09:25:48
臺北翡翠水 庫管理局經 營管理科	幫工程司	張郁麟	張郁麟 09:11:34
臺北市政府 消防局減災 規劃科	科長	蔡家隆	蔡家隆 09:19:51
臺北市市場 處批發市場 科	股長	王婉玉	員工卡簽到 09:14:48
臺北市政府 交通局交通 治理科	技佐	李邑壘	員工卡簽到 09:16:02
臺北市中山 區公所民政 課	里幹事	謝百奇	謝百奇 09:21:40
臺北市政府 工務局大地 工程處企劃 科	科長	丁煒宏	丁煒宏 09:26:34
臺北市政府 工務局大地 工程處坡地 住宅科	股長	林柏維	林柏維 09:30:26

臺北市府 文化局秘書 室	約僱組員	詹士昌	 11:11:51
臺北市府 秘書處媒體 事務組			請假
臺北市府 主計處			請假
憲兵202指揮 部	少校訓練官	吳峻安	 09:10:16

會議代碼:109130672