

## 大巨蛋工作會議備忘錄

會議時間：108年8月15日晚上8時30分

會議地點：市政大樓中央區準備室

與會人員：

臺北市政府：張哲揚秘書長、環保局劉銘龍局長、都發局羅世譽副局長、

建管處虞積學總工程司

遠雄巨蛋公司：趙文嘉副董事長、湯佳峯總經理、楊舜欽副總經理、

陳星憲專案經理

紀錄：陳世浩

會議共識：

- 一、遠雄巨蛋公司(以下簡稱遠雄公司)已於108年8月12日提送本次變更設計案之第6次都審會議資料，市政府則訂於8月29日召開都審委員會，都發局對於報審資料若有意見，請盡量於開會3天前提供遠雄公司參閱。
- 二、遠雄公司同意依都審委員會決議，以室內59,833人進行防災避難之電腦人流模擬。至於後續提送投資執行計畫書修正版之營運計畫時，市政府將依通過環評審議之人數進行管制，且商場、文化城(影城)之容留人數不得超過依「臺北市特定場所容留人數管制規則」計算所得之人數。
- 三、本次變更設計依規定完成都審、環差、結構外審等審議程序後，同意辦理建照變更，並申請復工；如建管處認為有違反建築技術規則第97條事項，將併執照列管，要求遠雄公司於申請使用執照前，依規定程序完

成各項改正作業。

四、 大巨蛋未經許可不得作執照原核定用途以外之使用，爾後若有舉辦原核定體育場館以外用途之臨時性活動，遠雄公司就個案依規定向市政府提出申請，市府將依規定程序核辦。

五、 目前正值防汛期間，請遠雄公司加速趕辦市政府核定之「臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案」14項涉及公共安全工項，以確保防汛安全。

散會：晚上9時15分