

## 大巨蛋工作會議紀錄

會議日期：2018 年 5 月 12 日 11:00

會議地點：第一準備室

與會人員：柯文哲市長、鄧家基副市長、林欽榮副市長、陳景峻副市長、張哲揚秘書長、蔡壁如顧問、李文宗顧問、法務局袁秀慧局長、交通局陳學台局長、環保局劉銘龍局長、都發局林洲民局長、財政局李戎威參議、賴彥霖專員

記錄：李戎威

### 一、結論：

- (一) 有關建築技術規則 97/127 釋疑，請都發局預先將疑慮事項明確列出，以利向張景森政委說明，以期儘速取得內政部釋疑函文，解決爭議。
- (二) 大巨蛋計畫，目前面臨遠雄撤回都審文件，導致建照變更審查程序停滯，請都發局明列目前的雙方認知不同之處，以及都審應審查事項，並儘速召開會議，邀請遠雄巨蛋公司進行研討。
- (三) 80 米通廊，有助於大巨蛋防災疏散，請積極推動。

(四) 為利本府未來執行大巨蛋計畫，請陳副市長擔任 pm，並預擬後續工作項目及期程（包括 80 米通廊）。

(五) 日後有關本案重要會議由本人主持。

二、 13：00 會議結束。