

大巨蛋專案會議紀錄

會議時間：108年12月11日(星期三)上午8時40分

會議地點：本市市政大樓11樓中央區準備室

主持人：柯市長文哲

與會人員：蔡炳坤、彭振聲、黃珊珊、薛春明、陳志銘、簡哲宏、周榆修、都發局黃景茂、環保局劉銘龍、交通局陳學台、體育局李再立、工務局林志峯、新工處黃立遠、公園處陳榮興、建管處張明森、捷運公司李文宗

紀錄：陳世浩

會議結論：

- 一、台灣建築中心尚未訂期正式啟動審查大巨蛋退縮版之防火避難性能，請都發局長擔任PM，洽請該中心儘速完成審查。
- 二、防火避難性能審查定案後即可啟動環境影響評估差異分析審議程序，請環保局先行辦妥正式審議之各項前置作業。
- 三、忠孝東路地下通廊請新工處長擔任PM，積極與國父紀念館管理單位協調樹木遷移事宜，並儘速完成工程設計，務期於大巨蛋正式營運前完成開通；至於相關行政審議事宜，則請新工處洽權管機關協助辦理。另有關人行道樹木配合遷移作業，請公園處積極趕辦，於109年上半年適當移植期完成。
- 四、菸廠路東延案原則同意不與忠孝東路四段553巷連通，請交通局長擔任PM，積極趕辦後續作業。
- 五、光復南路車行地下道俟大巨蛋工程復工後開辦，請臺北文化體育園區籌備處再對外充分說明，以消弭反對聲浪。至於光復南路是否適於開設行人穿越道部分，則請交通局儘速檢討。
- 六、與載重、水浮力、鏽蝕、坍塌等四項問題有關之安全維護工項，可洽請建管處同意後施做。
- 七、請新工處、公園處及交通局將權管事項之計畫辦理期程修訂後，送交市長室列管。

散會：上午9時15分