

# 臺北市政府工務局水利工程處會議紀錄

開會事由：113 年 3 月份處務會議

開會時間：113 年 3 月 26 日上午 9 時 30 分

開會地點：803 會議室

主席：吳秋香處長

紀錄：周莉萍

## 壹、轉達第 11308 次工程會報與本處業務有關事項

一、各工程處報告：兒童遊戲場三年一檢之結果及改善情況。  
局長裁示：洽悉備查。

## 二、新聞聯絡人報告：

- (一) 提醒各單位淨零排碳除綠化外，亦可將工程施工之工法、材料納入，且須審慎評估環團提出之相關意見。
- (二) 市府團隊滿意度為一點一滴累積而成，民眾對於公共建設之設施耐受度日漸降低，故要求會越來越高，且常透過社群軟體反映市政議題，請各單位需注意社群媒體及相關社團之意見，並完善緊急狀況通報之 SOP。
- (三) 設施維護如遊具損壞等情形，請各單位注意加強巡視圍設警示帶，避免警示帶被破壞後民眾進入使用，造成其生命財產損害之情形。
- (四) 近期發生之社會事件，皆為媒體及議員重點關心事項，請各單位加強輿情通報，降低輿情衝擊。

## 貳、確認上次會議紀錄

## 參、報告案

一、綜計科提報第 11308 次技術會報裁(指)示及歷次技術會報未結 B 級案件之執行情形。

1. 已依案執行完成之案件同意解管，餘未結案件請各單位賡續辦

理。

2. 淡水河水岸空間環境營造規劃案，河工科與周邊沿線里長完成訪談及綜整資料，4月3日機關分工會議請河工科邀請民政局、沿線範圍之區公所及體育局，由本人主持。
3. 有關集水區雨水下水道結構檢視，下工科已排定巡檢順序，仍請評估老舊管線分級分類完成修復，抑或是提升縱走頻度即時進場改善。
4. 日前水利建造物現勘發現以下缺失：
  - (1) 下工科滯洪池廣播系統故障。
  - (2) 河管科堤防塗鴉區牆面整理。
  - (3) 河工科堤防伸縮縫、QRCODE 尚未改善完成。
  - (4) 金瑞治水園區由下工科製作大字報簡報，另入口箱涵水位計之電箱，屬重要水情設備，請工務科督商架高安裝固定，另請督商整理工區行走動線。
5. 馬場町河濱公園大型樹木傾倒，經切割已運離，惟樹頭過大仍請即時運離，後續將進行褐根病防治燻蒸處理。
6. 彩虹橋水舞活動計畫於5月開幕，相關管控項目如下：
  - (1) 慈祐宮附近之堤壁美化，請河工科及工務科督商於水舞活動開幕前完成。
  - (2) 錫口碼頭設施損壞部分，請河管科妥善處理。
7. 關渡碼頭周邊委外輕食營運預定於5月開幕，請河管科及工務科確認工程交界鋪面修復改善，另請河管科針對既有景觀廁所加強整理。

## 二、會計室提報 113 年度截至 2 月份預算執行情形及宣導事項。

1. 請會計室參照本處最新督導業務分配表，更新資本門各分項工程執行情形「專案經理」人員，另請更新下工科與下管科之權管計畫。

2. 經查本期實支數較去年同期執行率低，請各科室主管及同仁持續努力，並提升達成率。

三、 工務科提報本處逾 2 個月未估驗工程檢討情形。

截至 3 月底，2 月估驗計價尚未付款之案件，請工務科派員趕辦，務必於 3 月底前核發估驗款。

四、 工務科提報工程採購流標案件。知悉。

五、 綜計科提報 113 年 4~6 月技術會報各科室重點業務提報案。

河工科排定於 4 月 3 日技術會報提報「113 年防汛演習暨防汛應變計畫更新及全市轄防汛設備器材存放場所工程」，報告案名請簡化。

六、 秘書室提報 113 年 3 月秘書室列管副總工程司以上長官批示案件應辦事項之辦理情形。

(一) 副總工程司以上長官批示應辦事項及專案會議重要結論案。

本案副總工程司以上長官批示列管案件，處理等級為 A 之者，同意解列。

(二) 訴願未結案列管及國家賠償未結案件。備查。

七、 秘書室提報 113 年 1~2 月各科室公務車輛使用里程數及油料執行情形。

部分公務車閒置及低度使用情形，仍請各科室主管重視，提醒同仁依規定填報每次行車紀錄(里程數、地點、使用時間及事由)。另本處特種車「工程救險車」未結案，請賡續辦理。

八、 人事室提報各科室同仁 113 年 2 月加班時數逾 45 小時情形。

請科室主管主動關切同仁加班工時過長問題，並適時調整業務與檢討工作分派事宜。

九、 人事室提報本處同仁 113 年 2 月研習紀錄情況。

經查本處 113 年 2 月無公訓處未參訓情事，感謝科室主管及人事室的協助提醒。

## 肆、 臨時提案

### 一、 施總工程司報告

社子島頭附近之救難碼頭，環團反映如需使用救難碼頭，需將船隻拖運到碼頭處，請本處配合調整科技執法位置。

處長指示：請河管科召集消防局、體育局相關單位現場會勘，該處救難碼頭是否可透過民眾申請對外開放，透過會勘共同研議可行性及適法性。

## 伍、 處長指示

1. 本次會議排有秘書室之承諾議員、里長及各方建議案之提案，經查各科室部分案件尚未完成更新，請秘書室以科室別重新彙辦更新，並送請各督導副總核閱管控，並於 4 月 17 日技術會報重新提報。
2. 另松山區慈祐里李祖民里長建議於基隆河設置橡皮壩案，屆時正式會議請河管科補充說明目前本處景觀整體改善計畫。
3. 日前會同下工科與關心士林官邸北側滯洪池新建工程之環團說明，相關之意見及訴求，請下工科綜整逐項載明，並請委外設計廠商提供可行性評估時地區說明會民眾之意見及選址依據，並調查周邊私人基地開發是否已配合雨水流出抑制管理措施等。後續將擇期與環團說明。
4. 士林官邸北側滯洪池新建工程開工，請工務科督商落實工區環境整理及安全圍設，樹木移植應備妥相關保護措施。
5. 日前議員會勘及處內會議，抽管科未派員參加，請重新檢討會議通知來源及指派流程之相關機制，避免再度發生無故缺席情事。

散會（是日上午 12 時 20 分）