
進度
93
94
95
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
整體執行進度
預定
實際
62.79%
62.79%
1-1 臺北市政府圖資供應倉儲系統(含供應申請)建置
預定
實際
80.00%
80.00%
1-2 影像圖及地形圖建置－臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新計畫
預定
實際
68.00%
68.00%
1-4 臺北市政府電子地圖建置
預定
實際
83.50%
83.50%
2-1 臺北市政府社經人文屬性資料整合
預定
實際
67.00%
67.00%
2-4 臺北市政府公共設施管線資料整合
預定
68.00%

		實際			68.00%
2-6 臺北市環境資源資料整合-環境地質資料庫更新計畫		預定			17.00%
		實際			17.00%
3-3 臺北市政府地理資訊ｅ點通網站整合服務		預定			56.00%
		實際			56.00%