臺北市第一果菜批發市場改建規劃105年第3次果菜公會座談會議紀錄

一、 時間：105年4月29日（星期五）上午10時整

二、 地點：第一果菜批發市場二樓大會議室

三、 主席：許長仁董事長　　記錄： 呂秀貞

四、 出列席單位及人員：詳如簽到簿

五、 報告事項：

（一）上次(105年3月3日)會議決議辦理情形：

決定：洽悉。

（二）臺北市政府工務局新建工程處簡報：華中橋增設匝道連接未來市場樓層說明。

決定：連接批發市場引道，建議與批發市場規劃一併考量。

（三）本公司簡報：改建需求確認說明。如附件一

決定：洽悉。同意將日本建築專家建議納入改建需求。

（四）宣達4/20市長室會議市長裁示及4/15改建專案小組第五次雙首長會議紀錄。如附件二。

公會意見：

1. 一致堅決反對改建後樓層規劃拍賣場位於1樓，零批場位於2樓，理由主要為：(1)電動車運送貨品時以由上而下較安全，且疏散速度較快(2)零批場攤位需用水、排水較適合在一樓(3)採購車輛進入市場仍以平面為主，零批場在一樓較方便零售商及業者送貨(4)方便利用大眾運輸工具之一般消費者採購及提升買氣。希望市政府體察業者營運需求。
2. 若建蔽率提高後，請考量一樓可否同時容納零批場及拍賣場，若無法同時規劃於一樓，則建議零批場設在1樓。
3. 建議果菜與漁類市場「整體規劃一次改建」，因不論魚或果菜市場先行改建，週遭交通必受到相當影響，且果菜市場量體較大，應由大面積先改建，故不同意魚類市場先行改建。

六、 結論事項：

（一）預定於105年5月12日(星期四)上午10點辦理堤外中繼場地會勘，邀請市場處及公會業者代表參加，由農產公司彙整參加名單。

（二）請市場處協助向工務局相關單位反應業者「零批場在1樓」及「果菜與漁類市場整體規劃一次改建」意見，需待業者同意後方能定案。

七、散會：12時10分

第一果菜批發市場改建規劃105年第3次果菜公會研討會議

簽到簿

一、時間：105年4月29日（星期五）上午10時0分整

二、地點：第一果菜批發市場二樓大會議室

三、主席：[illegible]　　記錄：呂秀貞

四、列席單位、人員：

臺北市政府工務局

臺北市政府工務局新建工程處

[illegible]

臺北市市場處

[illegible]

本公司

[illegible]

第一果菜批發市場改建規劃105年第3次果菜公會研討會議
簽到簿

四、出席單位、人員：

台北市蔬菜商業同業公會(全體理監事)

職　稱	姓名	簽　名	職　稱	姓名	簽　名
理事長	林仁貴	林仁貴	理事	陳振昌	陳振昌
常務理事	陳錡鏞		理事	陳種助	
常務理事	王銘城	王銘城	理事	廖添福	廖添福
常務理事	楊燿福	楊燿福	理事	陳白川	陳白川
常務理事	潘文富	潘文富	理事	李登洲	
常務理事	呂添壽		理事	莊天助	
常務理事	郭文波	郭文波	理事	林清松	林清松
常務理事	陳武榮		理事	賴進德	賴進德
常務理事	李江海	李江海	理事	鄭志成	鄭志成
理事	許阿華		常務監事 召集人	林長平	
理事	張貞建	張貞建	常務監事	吳天詳	
理事	邱明得	邱明得	常務監事	楊正忠	楊正忠
理事	蔣文棟	蔣文棟	監事	陳清溪	
理事	張其榮	張其榮	監事	蘇厚瑞	
理事	陳裕文		監事	張春豐	
理事	王慶中	王慶中	監事	李文穗	
理事	楊芳明		監事	洪錫忠	洪錫忠
理事	林坤德		監事	陳秋村	陳秋村

第一果菜批發市場改建規劃105年第3次果菜公會研討會議

簽到簿

四、出席單位、人員：

台北市青果商業同業公會(全體理監事)

職　稱	姓名	簽　名	職　稱	姓名	簽　名
理事長	程建盛		理事	陳信智	
常務理事	李英結		理事	黃金源	
常務理事	李東驄		理事	陳天財	
常務理事	林長中		理事	陳建智	
常務理事	楊沛桓		會計理事	蕭德星	
理事	王清文		常務監事	陳乾隆	
理事	楊志偉		監事	陳莉莉	
理事	邱進福		監事	李慶輝	
理事	陳春丕		監事	李溫源	
理事	林忠賢		監事	洪嘉佑	

共15+1