臺北市職能發展學院 108 年 12 月份院務會議紀錄

綜合事務組 108/12/24

時間：**108 年 12 月 24 日**（星期二）上午 9 時 30 分

地點：行政大樓三樓會議室

主持人：高主任俊儀　　記錄：陳婉靜

院本部：

高俊儀	陳銘章	蔡叔真	蘇婉容
林維紫	鄧珍蘭	何昭燕	成龍生
蘇冠瑜	楊宏杰	趙利華	紀彩鳳
林淑卿	林鉦堯	陳欣怡	王祖驊
范佐民	吳怡慧	李永慶	黃雅羚

壹、報告事項：

一、確認本院 **108 年 11 月份**院務會議紀錄

主席裁示：准予備查。

二、確認院務會議主席裁示暨長官指示重要事項列管情形

主席裁示：確認洽悉。

三、確認本院 108 年 11 月份出席院外會議報告

主席裁示：請同仁於會議前熟讀資料，後續辦理情形亦請即時更新。

四、確認本院參加議員協調會、關心、關注事項執行情形

主席裁示：確認洽悉。

五、 **媒體小組報告**（詳簡報檔）

蘇組長婉容：本組將由陳訓練師紀彰與新進副訓練師合作開設遙控無人機、機器人等課程。

成組長龍生：技職教育現備受重視，臺北市青年事務委員會更將產學合作納入專題報告，建議各組宜擴大辦理產訓座談。

趙組長利華：德國技職教育採師徒制小班教學，產業界與學校更透過雙軌制緊密結合，讓德國和臺灣的學生產生差異。

吳主任怡慧：年輕人普遍認為長照業辛勞且低薪，加上對長者生理狀態認知不足，故本人對長照科系學生人數 20 年增 4.3 倍持保留態度。

主席裁示：

(一)請曾聘用助理研究員奕嘉針對日前辦理之高齡化社會產業發展趨勢及生活健康產業人才培育講座，整理相關資料後與同仁分享。

(二)請資通訊群組積極規劃遙控無人機班。

六、勞安衛事項—勞安人員報告

主席裁示：請各群組鼓勵同仁參加甲種職業安全衛生業務主管訓練。

七、門禁管制事項—警衛室報告

主席裁示：確認洽悉。

八、**綜合事務組**工作報告

主席裁示：請綜事組將環境整潔競賽計畫周知，希透過團隊力量打造整潔明亮的辦公環境。

九、**資通訊群組**工作報告

主席裁示：確認洽悉。

十、**工業技術群組**工作報告

主席裁示：確認洽悉。

十一、**服務業群組**工作報告

吳主任怡慧：請駐警隊加強門禁管理，於訪客登記後，即時聯繫承辦人，另收受民眾物品請當場拆封確認內容物。

主席裁示：

(一)請全面推動 e 化招生，建立線上報名機制。

(二)請服業群組進行空間盤點，將辦公室搬遷至 3 樓，原 7 樓辦公室、9 樓工具室、9 樓建築物室內設計乙級場地，請與職能評量組溝通協調後妥為規劃運用。

十二、**職能評量組**工作報告

主席裁示：確認洽悉。

十三、**人事室**工作報告

主席裁示：確認洽悉。

十四、**會計室**工作報告

主席裁示：請各組檢視預算編列情形，俾利配合市府將來推動零基預算政策。

十五、**政風室**工作報告

主席裁示：確認洽悉。

貳、臨時動議：

(一)學院分組累計里程競賽

主席裁示：為促進同仁養成運動習慣，希各組至少 1/3 人參與競賽，地點以北市大天母校區操場為主，其他地方累計里程，每人每週最高上限 2km，除團體獎勵金外，個人報名即贈送涼感巾 1 條，完成 12km 先頒發鼓勵獎，達 24km 則贈完賽獎，個人累計里程前 3 名參加太魯閣峽谷馬拉由本人贊助報名費。本案請黃輔導員乙庭於每次院務會議報告進度。

(二)會計室：為便利同仁外出查課交通費核銷簡化，本室建議可購買公務悠遊卡，請各組室先行研商可行性。

參、上級及主席指示事項：

副主任：行政人員於考績委員會議後請假請以休假或補休為主，避免因申請事病假致需重新召開會議。

主席裁示：請將業務簡報列入例行工作項目，於 109 年 3 月起安排新進同仁報告。讀書會書單已確定，將藉 109 年度歲末聯誼抽籤排序。請資通訊群組研議 EXCEL 內部教育訓練課程。請老師積極申請 iCAP 職能認證，另請針對教學內容實施行動研究。

肆、散會：中午 11 時 50 分整

臺北市職能發展學院歷次會議主席裁指示事項執行情形及列管等級一覽表

108 年 12 月 24 日

列管案號	指示事項	列管單位	執行情形	主席裁示	執行等級
1080501	機工大樓宿舍大樓拆除工程，請密切掌握代辦單位本府水利工程處之工程進度。	綜合事務組	1.本拆除案水利處於 5/24 召開第一次工作小組會議(設計成果審查)。 2.5/27 本學院召開衛生下水道納管案與機工大樓及學員宿舍拆除施工案協調會議及現場會勘。 3.本案代辦機關(水利處)於 7/23 辦理工程開標(採最低價標)，計有 11 家投標，因最低價廠商投標金額過低，故保留決標;續經廠商提出說明,並經機關採購小組審核後,於 108.8.14 同意決標。 4.8/26 由水利處工程科至本學院辦理本案施工前會勘暨管線會勘。 5.拆除執照因委託設計廠商內部行政疏失延至 9/5 才完成申請核可。 6.10/25 機工大樓及學員宿舍報本府都發局建管處開工核可，目前已進行機工大樓拆除工程及學員宿舍鷹架及有價料等拆除整理。 7.11/13 代辦機關辦理機工大樓及學員宿舍拆除介面確認會勘。 8.本案依契約書施工期為開工日後 120 日曆天,依約預定竣工日為 109 年 2 月 21 日;竣工後後續辦理驗收及結案事宜。	持續列管	C
1080502	下水道納管工程	綜合事務組	本學院「衛生下水道納管工程」於 11 月 27 日辦理驗收，28、29 辦理書面查驗，12 月 3 日辦理複驗。驗收結果合格。目前已請衛工處儘快辦理核銷。	持續列管	C

執行等級代號說明：A、已結案（含辦理完成、停止辦理）。　B、屬經常性業務遵照辦理中。C、依進度執行中：請於「執行情形」欄位，註明預定結案日期。D、規劃中：請於「執行情形」欄位，註明預定結案日期。E、無法執行：請於「執行情形」欄位敘明理由