臺北市政府衛生局局務會議紀錄

開會時間：114年5月22日(星期四)上午9時至11時

開會地點：臺北市立聯合醫院仁愛院區檢驗大樓6樓大禮堂

主　席：黃建華局長

出席人員：陳正誠副局長(公出)、李碧慧副局長、邱秀儀主任秘書、紀玉秋專門委員兼心衛科代理科長(公出)、林夢蕙簡任技正、官碧蓮簡任技正、李綉美科長、張惠美科長、林冠蓁科長、陳怡龍科長、林雪蘭科長、林柳吟科長、李慧芝科長、黃景義科長、林起民主任、吳健銘主任、柳文鏗主任、范汝欣主任、洪紹淵主任、鄭景文主任、王智弘總院長、王懋哲副總院長、林陳立副總院長、蔡景耀院區院長、陳修聖院區院長、許家禎院區院長(請假，陳美如院區副院長代理)、何清幼院區院長、邱逸淳院區院長、黃名琪院區院長、洪裕強院區院長(請假，江碩儒院區副院長代理)、王建淳主任、謝明軒主任、林莉玲主任、周真貞主任、楊明娟主任、袁旅芳主任、余燦華主任、杜文琪主任、吳昭樺主任、陳幸宜主任、駱貞妃主任、何叔安主任、呂秀蓉主任、吳俊良主任、謝幸霖專員、府會聯絡人、局長室秘書、楊君萍股長

紀　錄：陳法竹科員(分機7124)

壹、獎項儀式：

項次	頒(獻)獎	得獎名稱	受(獻)獎者/合影者
1	獻獎	113 年地方衛生機關業務考評優等獎	疾病管制科 張惠美科長
		考評子計畫績優獎 1.常規預防接種完成率及冷運冷藏管理優等獎 2.最佳感染管制成效獎	疾病管制科 沈煒庭股長
			疾病管制科崔德鑑技正

貳、主席致詞：

一、 113年考評項目：去年整體防疫規劃完整、表現良好，特別感謝健康服務中心全體同仁，以及聯合醫院與附設門診部，在疫苗施打等醫療業務上提供協助。

二、 世壯運：

1. 世壯運期間，感謝大家的辛勞，本局工作面向多元，包括醫療站設置、食品安全、疾病防治、菸害稽查等。應協助選手在安全健康的環境參賽，如有相關問題務必即早告知選手。
2. 智慧醫療 AI 園區，目前預約使用人數仍有成長空間，請聯合醫院在服務過程中持續推廣，積極協助提升預約及現場體驗人數，對未來智慧醫療推展有正面助益。

三、 近期疫情曲線上升，與去年趨勢相似，推估6至7月會達另一高峰，請各單位留意醫療與應變負荷，聯醫內部應防範院內感染，本局及健康服務中心強化外部應變準備。

四、 聯合醫院各院區經營績效報告：114年4月各院區門診與住院分析有起有落，但都有精進作為。為配合長照政策發展，不論是許可床數或開床率都應積極提升，目前有很多床位已布建但未使用，特別是人員到位後，應積極提升開床率。

五、 重大工程進度：

1. 本府列管之案件，相關單位務必定期回報、確實掌握進度，並落實已承諾事項，如陽明院區北投門診部奇岩布建工程，有不錯的表現，予以肯定。
2. 婦幼相關工程亦已排定期程，目前大致跟得上，但若有落後進度情形，務必特別留意與處理。提醒目前尚未確定的工程期程，請勿擅自對外發言，以避免引發媒體誤解與後續壓力，此類資訊應由府方統一宣布。

參、專題演講：圖利與便民(臺灣臺北地方法院吳承學庭長)(政風室)

肆、確認上次會議紀錄：確認。

伍、各單位報告案：

一、 綜合企劃科報告：已結案件5件、將進行案件1件，共計6件，報請公鑒。

（一）已結案件：

<table>
<tr><th>項次</th><th>案由</th><th>說明</th><th>完成日期</th></tr>
<tr><td>1</td><td>本府研考會114年上半年本府所屬二級機關公文檢核輔導-114年3月27日北投區健康服務中心受檢</td><td>1. 檢核成績為89分，為10個受檢機關中第2名。缺失事項如下：
(1) 查有應辦案件而簽存查或先簽存查再創號發文情形：1件。
(2) 查有以文管制案件漏未於公文系統勾選文結案未結或未有其他管制方式：1件。
(3) 查有因人為疏失、系統操作錯誤、或其他違反本府文書處理實施要點規定，致文書流程管理原則不能落實或報表統計錯誤等情形：1件。
2. 本科於檢核當日至北投區健康服務中心列席協助說明。
3. 本科業於114年4月24日請北投區健康服務中心提供檢核結果簡報。
檢討：
北投區健康服務中心業於114年4月28日提供檢核結果簡報，本科將納入公文講習案例說明。</td><td>114.04.28</td></tr>
<tr><td>2</td><td>114年本局1-2月陳情系統案件抽查</td><td>1. 114年1-2月陳情系統案件抽查27件，缺失情形及建議事項說明如下：
<table>
<tr><th>缺失項目</th><th>缺失單位</th></tr>
<tr><td>1-1.A受理附件、參考附件、回復附檔未確實上傳；或上傳錯誤</td><td>心衛科</td></tr>
<tr><td>1-1.D未依回復範例，包含稱謂語、問候語、結尾語(含個資洩漏之舉報管道)、機關署名、聯絡資訊</td><td>心衛科</td></tr>
<tr><td>1-1.F其他資料、欄位疏漏或不確實</td><td>檢驗科</td></tr>
<tr><td>1-3.A未辦理完成卻辦結回復</td><td>醫事科、中山區健康服務中心</td></tr>
<tr><td>2-1.C涉及本府其他機關權責者，未改分或代他機關立案</td><td>醫事科</td></tr>
<tr><td>3-1.A未符得免附調查表要件於系統點選免附調查表；或免附理由錯誤</td><td>人事室</td></tr>
<tr><td>3-2.D第二次不滿意評估，由承辦人員簽陳說明案情，未於收到評估表單次日起算六個工作日內完成</td><td>心衛科</td></tr>
</table>
2. 建議事項：
(1)缺失項目1-1.A(受理附件、參考附件、回復附檔未確實上傳；或上傳錯誤)：「受理附件、參考回復檔」之上傳原則如下：
A.受理附件：機關受理民眾書面陳情或其他機關函轉之陳情案件，請上傳至「受理附件」。勿上傳機關內部資料及簽核文件。
B.參考附件：機關內部資料及簽核文件，請上傳至「參考附件」。
C.回復附檔：機關提供民眾之相關資料，請上傳至「回復附檔」。勿上傳機關內部資料及簽核文件。
(2)缺失項目1-1.D(未依回復範例，包含稱謂語、問候語、結尾語(含個資洩漏之舉報管道)、機關署</td><td>114.04.29</td></tr>
</table>

項次	案由	說明	完成日期
		名、聯絡資訊)：請確實參照回復表範例提供相關資訊，含承辦人聯絡資訊、個資洩漏之舉報管道等。 (3)缺失項目1-1.F(其他資料、欄位疏漏或不確實)：案件類別請依案件性質勾選，如不符合可選「其他事項」。 (4)缺失項目1-3.A(陳情案件簽辦未符規定，未辦理完成卻辦結回復)：依「臺北市陳情系統作業程序」第7點第4項，無法於處理時限(6 個工作日)內查處回復或需現場勘查之案件，應於處理時限內將預定辦理期程及初步查處結果回復陳情人，並將處理等級列為B級。案件處理完畢後，再將最終處理情形回復陳情人並於系統完成結案，惟B 級案件辦理期限不得逾30日(以日曆天計算)，因故未能於30日以內完成者，應將辦理情形及延期理由告知陳情人。 (5) 缺失項目2-1.C(涉及本府其他機關權責者，未改分或代他機關立案)：如案件涉及其他機關，且經設定閱覽該機關同意本局加、改分，請務必確實完成加、改分作業。 (6) 缺失項目3-1未依規定附滿意度調查表(A.未符得免附調查表要件，於系統點選免附調查表；或免附理由錯誤)：案件辦結時除符合「臺北市陳情系統作業程序」第10點規定要件得免附調查表外，請依規定檢附滿意度調查表。有關免附調查表情形，非同一當事人就「同一事由」定義，說明如下：須嚴格審視是否符合同一事由，例如發生地點及標的是否完全相同。本府研考會實務上進行抽查時，會調閱近一年案件資料，並以地點或車牌等具體資訊篩選，以確認同一陳情事由是否確實曾被反映過。 (7) 缺失項目3-2.D(第二次不滿意評估，由承辦人員簽陳說明案情，未於收到評估表單次日起算六個工作日內完成)：不滿意表單請於時限內辦理完成。 (8) 其他： A.如無手動結案理由，辦理陳情案件時請於公文系統使用「陳情系統案件回復表」，透過公文系統送發文，自動回拋陳情系統結案，避免手動結案時出現缺失。 B.提醒指標1-2.A(陳情事由涉及特定人員、風紀或原有單位顯有處置不當，案件分辦過程未遵守迴避相關規定)及1-2.B(陳情事由涉及特定人員、風紀或原有單位顯有處置不當，案件未分送適當單位或人員處理)：請依本府及所屬各機關處理人民陳情注意事項規定，如陳情事由涉及承辦人當事者或單位主管層級以上人員者，應由其職務代理人或單位主管指派適當人員處理。 3. 本科業於114年4月29日簽請上揭缺失單位依限回復本科。 **檢討：** 無。	
3	臺北市立聯合醫院附設門診部品質提升計畫-114年4月門診部滿意度調查結果	1. 114年4月滿意度問卷回收，共回收486份，無效問卷2份、有效問卷484份，問卷回收平均98.12分，民眾對門診部整體評價為9.87分，對門診部環境設施滿意度4.89分，對各項服務等候時間滿意度4.92分，對工作人員服務態度滿意度4.94分，對醫療服務過程滿意度4.93分，對病人安全措施滿意度4.94	114.05.05

項次	案由	說明	完成日期
		分，對健康促進表現滿意度4.91分，對醫療服務的整體評價4.93分。(詳如附件) 2. 本月經檢視貴院檢送之中正、萬華4月份滿意度紙本問卷掃描檔，發現尚有無法辨識、缺項、複選等狀況，請聯醫爾後寄送資料前先自行審視後再提供。 **檢討：** 按月回收彙整附設門診部滿意度問卷並進行分析檢討。	
4	本府各機關每月10日前提報重點施政成果及未來施政重點	1. 依本府114年2月18日府授研計字第1143002493號函辦理。 2. 本府為定期了解各機關重點施政成果及未來施政重點，請各一級機關每月10日前彙整所屬機關填列市政(施政)重點或成果，如重要建設工程、政策計畫、重大計畫、提報至施政報告、機關工作報告之亮點政策／工程等項目。 3. 本科業於114年4月20日簽請各單位回復修正內容，各單位回復本局114年3月重點施政成果及未來施政重點案件修正彙整如下： (1) 112-113年重要市政(施政)成果(32件)：長照科修正建立失智症支持網絡。 (2) 114-115年重要市政(施政)重點(33件)： A.食藥科：修正食藥粧網路地圖(iMAP)優化及行銷。 B.醫事科：修正臺北市兒童醫療補助計畫。 C.健康科： a.修正國中男生HPV接種服務。 b.修正胃癌篩檢擴大補助。 c.新增老人健檢新增骨密套餐多元健檢套餐。 D.心衛科修正布建社區心理衛生中心。 E.聯合醫院：修正如下 a.全人全社區照護計畫。 b.智慧醫療。 c.持續推動愛滋病防治。 d.藥癮戒治補助。 (3) 116年後未來市政(施政)重點(28件)： A.食藥科：修正於食品登錄平台「上市及上櫃連鎖餐飲菜專區」新增飯店。 B.醫事科：新增臺北市兒童醫療補助計畫。 C.健康科：新增4項目 a.國中男生HPV接種服務。 b.胃癌篩檢擴大補助。 c.擴大警察及消防人員肺癌篩檢補助。 d.老人健檢新增骨密套餐多元健檢套餐。 **檢討：** 本案業於114年5月8日簽奉鈞長核定，並於5月9日填報指定雲端表格，後續將於每月10日前更新資料。	114.05.09
5	114年4月本局陳情系統及反映公務系統案件辦理情形	1.各機關辦理成效統計表： (1)陳情案件共計2,007件：本局1,861件、聯醫136件及健康服務中心10件。 (2)平均處理天數3.35日。 2.逾期案件一覽表：無。 3.案件展延逾30日報表：醫事管理科3件，心理衛生科1件，案件主旨及辦理進度： (1) 醫事管理科3件： A.反映北投路二段醫療爭議事宜(T10-1140407-00569)，已於114年5月7日辦理完成。 B.反映南京東路二段醫療爭議相關事宜(T10-1140402-00384)， 已 於114年5月6日 辦 理 完	114.05.09

項次	案由	說明	完成日期
		成。 C.反映羅斯福路三段心理治療所相關事宜(T10-1140402-00318)，已於114年5月6日辦理完成。 (2) 心理衛生科1件：反映三軍總醫院內湖總院相關事宜(T10-1140402-00210)，已於114年5月7日辦理完成。 4.滿意度調查統計表： (1)滿意度調查共140件： A.滿意66件(佔47.1%)。 B.普通17件(佔12.1%)。 C.不滿意57件(佔40.7%)。 D.不滿意退回續辦案件3件。 (2)不滿意原因前3名： A.未針對問題具體答復15件(佔26.3%)。 B.其他12件(佔21.1%)。 C.答復內容與實際處理情形不符11件(佔19.3%)。 5.案件類別趨勢報表：案件類別件數最多前3名： (1)食品安全衛生553件。 (2)醫療管理391件。 (3)菸害防制369件。 6.本局受理反映公務系統案件一覽表：健康科1件，案件具體內容及辦理進度：二手菸造成其他鄰居不堪其擾，該住戶疑似有在接托嬰，不知有無執照，全家人幾乎都會抽煙的環節茶毒眾多嬰兒(P10-1140407-00001)，已於114年4月14日辦理完成。 **檢討：** 無。	

（二）將進行案件：

項次	案由	說明	完成日期
1	114年度年中記者會暨媒體餐敘活動	1.活動時間：114年7月21日上午11時45分至下午2時。 2.活動地點：台北君悅酒店1樓君寓廳。 3.參加對象：媒體朋友、本局各科室暨所屬十二區健康服務中心、聯合醫院之機關單位主管，及協助宣導記者會議題之與會貴賓，預估120位。 4.新聞議題發布(計4則) (1) 歡樂夏天，公布飲冰品抽驗結果(食品藥物管理科) (2) 醫美公告(醫事管理科) (3) 溫馨照護新紀元：臺北市秀山長照園區BOT即將辦理招商說明會(長期照護科) (4) 吸喪屍菸彈，少女雙手發黑，依托迷酯不可輕忽的危害(聯合醫院) **待辦/問題點：** 記者會當日依規劃流程辦理。	114.07.21

主席裁示： 洽悉。

二、 人事室報告：已結案件2件，共計2件，報請公鑒。

（一）已結案件：

項次	案由	說明	完成日期
1	114年臺北市政府模範公務人員表揚	長照科郭月雲技正榮獲114年臺北市政府模範公務人員。	114.05.22
2	114年臺北市政府優秀青年公務人員表揚	食藥科潘品卉股長榮獲114年臺北市政府優秀青年公務人員	114.05.22

主席裁示： 洽悉。

三、 臺北市立聯合醫院報告：已結案件13件、正在進行中案件4件、將進行案件2件，共計19件，報請公鑒。

（一）已結案件：

項次	案由	說明	完成日期
1	次世代醫療資訊系統開發經驗	本院於5月2日邀請陽交大附設醫院竹銘醫院許權廣資訊長蒞臨本院專題演講，分享開發次世代醫療資訊系統的實務經驗、如何透過數位轉型提升醫療流程效率、資料整合能力與決策品質，協助院方規劃未來資訊架構藍圖。 **檢討：** 專題演講順利完成。	114.05.02
2	「精準醫療產兒科醫護人員最前線」研討會	面對精準醫療技術快速進展，台灣精準醫學學會與本院共同合作，於5月3日假中興院區完成舉辦「精準醫療產兒科醫護人員最前線」研討會，本院林陳立副總院長以「AI在產前診斷與母胎健康中的應用概覽」為題發表，系統剖析人工智慧技術於產科與新生兒照護的臨床實證與未來潛力。研討會邀請醫師、基因檢測專家與衛生福利部醫事司司長，分享如何運用基因檢測、資料分析與個人化治療策略，提升高風險妊娠管理與新生兒照護品質。討論主題涵蓋產前診斷、母胎健康、基因檢測在產科與兒科的應用、擴大孕前及產前之帶因者篩檢、特管法 LDTs 在產兒科精準醫療現況等。 **檢討：** 活動順利完成並發佈新聞稿。	114.05.03
3	AI 時代的醫學人文教育與挑戰」研討會	本院師資培育中心於5月3日假仁愛8樓ICRT會議室與陽明交通大學合作完成辦理「AI時代的醫學人文教育與挑戰」研討會，邀請楊秀儀主任、林雅萍教授以及本院二位教學主治醫師主講強AI深人文：病人自主3.0等課程，討論熱烈，演講內容精彩豐富。 **檢討：** 研討會順利完成。	114.05.03
4	「婦幼專責醫院推動多元友善溫柔生產 第一例家庭化水中生產寶寶慶滿月」記者會	每位新生命都是父母的寶貝，如何協助婦女面對懷孕、生產及產後與新生兒照顧，則是臺北市成立婦幼專責醫院的重要使命。114年4月5日上午由助產師及產科醫師共同照護，以水中生產方式順利誕生一名男嬰，母子均安。婦幼院區於5月5日在寶寶滿月的當天，適逢5月5日助產師節，同時是護師節暨母親節前夕，產婦蔡小姐全家在助產師林郁晴、產科醫師張伊及婦幼護理團隊的陪同下，完成記者會發表並與外界分享喜悅。 **檢討：** 記者會順利完成。	114.05.05
5	忠孝傳情 與愛同行	忠孝院區於5月6日完成舉辦《忠孝傳情 與愛同行》38週年院慶暨母親節、護師節慶祝活動。其中安排【Pass It On傳承美好】公益拍賣活動的捐贈儀式，由豪展醫療科技股份有限公司莊明輝董事長及夫人莊邱錦蓮女士、虹興科技璩澤中總經理、Face book大中華區業務總經理朱怡靜女士代表捐贈並致贈護師節禮物，表達對醫護人員的敬意。忠孝院區將持續秉持關懷社區、專業服務的宗旨，持續努力打造更優質的醫療環境。 **檢討：** 活動順利完成。	114.05.06
6	《四十立未來 健康新起點》 歡慶陽明院區40週年院慶活動	陽明院區於5月8日完成舉辦「陽明院區40週年院慶」活動，以《四十立未來 健康新起點》為主題，邀請貴賓共襄盛舉，現場洋溢熱烈溫馨氣氛。感謝衛生局檢驗科黃景義主任、林世宗議員、士林區公所洪進達區長、北投區公所林意閔主秘、士林健康服務中心林信成秘書、北投健康服務中心楊嬿菁秘書、士林區與北	114.05.08

項次	案由	說明	完成日期
		投區里長、各社區友好單位等共計73位貴賓蒞臨現場，為院慶活動增添光彩，共同歡慶陽明40週年生日快樂，齊心打造這場充滿愛與溫度的慶典。 **檢討：** 活動順利完成。	
7	美國衛生福利部代表團參訪台北市廣慈長照機構	本院於5月8日於廣慈衛福大樓完成接待美國多州衛福部和杜克大學外賓，由林陳立副總、王懋哲副總、何清幼院區院長、吳岳霖執行長、國北護老師及社會局專員共同接待，介紹本院廣慈長照機構PostPAC長照服務和身障輔具和盲人訓練中心，肯定本院急性後期照護銜接模式與智慧復健實踐。 **檢討：** 活動順利完成。	114.05.08
8	護師節慶祝表揚大會	本院於5月8日假仁愛院區大禮堂完成舉辦「護師節慶祝表揚大會」，會中表揚於本市服務護理工作年資滿40年1位、35年9位、30年27位及25年24位之資深護理人員，臺北市政府衛生局績優人員共20位，以及院內優秀員工41位，共計表揚122位負責盡職、服務熱忱或具有特殊貢獻之護理人員。感謝大家熱烈參與、共襄盛舉，讓活動會場充滿活力、頻添喜氣，鼓舞著護理師們有更大動力及信心向前邁進。 檢討： 活動順利完成並發佈新聞稿。	114.05.08
9	仁愛72 健康同樂 仁愛院區72週年院慶活動	仁愛院區已於5月9完成舉辦「仁愛72 健康同樂」72週年院慶活動，活動當日也完成由松山慈祐宮所捐贈的「子抹車啟用儀式」，未來該檢查車將深入社區，提供婦女便捷、隱私性高的檢查服務，落實早期篩檢、早期治療的理念。另外，歷經數月整修打造全新的「婦幼中心」，改造後的中心空間寬敞、色調溫馨，除了提供舒適友善的就醫環境，也整合婦產與小兒服務資源，提升婦幼照護品質。 檢討： 活動順利完成並發佈新聞稿。	114.05.09
10	ESG 專題演講	中興院區於5月13日邀請高醫大郭昭宏執行長主講「從綠色醫療看ESG」，透過實務經驗分享與交流，強化本院綠色醫療推動執行力。 檢討： 演講活動順利完成。	114.05.13
11	ESG 永續發展講堂	本院於5月15日邀請高醫大郭昭宏執行長主講「運用轉軸轉型實踐永續醫院之建構」及新光醫院張淑儀副主任主講「新光醫院ESG與健康永續」，透過實務經驗分享與交流，提升本院永續競爭力。 檢討： 講堂活動順利完成。	114.05.15

（二）正在進行中案件：

項次	案由	說明	預計完成日期
1	本院114年度總院長與同仁有約座談會	為傾聽本院同仁心聲，增進主管與同仁互動，並適時傳達政策，於114年4月28日至114年5月26日至各院區辦理旨揭活動。 座談會活動時間及地點，說明如下： 1. 中興院區：完成5月12日上午8時至9時，6樓第4會議室。 2. 仁愛院區：完成5月22日上午8時至9時，6樓第一會議室。 3. 和平院區：完成5月19日上午8時至9時，A棟10樓大禮堂。 4. 婦幼院區：完成5月9日上午8時至9時，2棟7樓講堂。。 5. 忠孝院區：完成4月28日上午8時至9時，10樓大禮堂。 6. 陽明院區：完成5月16日上午8時至9時，9樓大禮堂。 7. 松德院區：5月23日上午8時至9時，第二講堂。 8. 林森中醫昆明院區：5月26日上午8時至9時，中醫中心8樓多功能教	114.05.26

<table>
<tr><th>項次</th><th>案由</th><th>說明</th><th>預計完成日期</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>室。
待辦/問題點：
依同仁有約活動期程進度辦理。</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>「提升研究量能」之訓練及活動</td><td>114年5月規劃4場「提升研究量能」之訓練及活動，如下：
1.5月17日已邀請陳建豪博士主講「SPSS統計軟體-統合分析(Meta-analysis)+進階統合分析(Network meta-analysis, Meta-analysis of diagnostic accuracy)」。
2.5月21日已邀請陳建豪博士主講「GPower軟體-樣本數估算」(Sample size calculation)」。
3.5月24日邀請國立陽明交通大學神經科學研究所李偉老師與神經科學研究所許峻維老師主講「從語言到智慧：不會寫程式也能自動化！」。
4.5月28日邀請臺北護理健康大學曾育裕教授主講「AI人工智慧與醫學研究之法規」。
待辦/問題點：
依計畫進度辦理。</td><td>114.05.28</td></tr>
<tr><td>3</td><td>婦幼專責醫院籌備進度</td><td>1. 臺北婦幼專責醫院115年揭牌，規劃於婦幼院區一樓大廳辦理揭牌儀式暨記者會，邀請市長蒞臨揭牌，當日參訪點安排如下：
參訪點1：揭幕儀式(大廳)
參訪點2：住宿型長照機構與長照住民兒童慰問合影
參訪點3：母乳庫
辦理情形：

進度說明：依期程甘特圖進行中，揭幕流程如下。
婦幼專責醫院揭幕活動(暫定採方案一)
日期：115年第二季
地點：婦幼院區（福州街12號）
出席人員：邀請市長、衛生局長官、聯合醫院長官、議員、里長及媒體朋友
活動草案：
<table>
<tr><th>序號</th><th>活動項目</th><th>內容簡述</th><th>動線</th></tr>
<tr><td>1</td><td>婦幼專責醫院揭幕儀式
(預估 30 分鐘)</td><td>● 現場暖場活動
● 市長抵達時活動開始
● 貴賓致詞(市長 5 分鐘、衛生局黃局長 3 分鐘、王總院長 3 分鐘、其他貴賓預估 2 人)
● 婦幼院區代表報告 5 分鐘
● 揭幕儀式(含拍照合影)5 分鐘
● 進入大廳參觀婦幼故事牆及導覽
(轉往 7 樓)</td><td>福州街(近南昌路)下車步行約 10 公尺→婦幼院區正門口揭幕儀式→進入大廳參觀婦幼故事牆（服務台對面）及與民眾打招呼→電梯上 7 樓</td></tr>
<tr><td>2</td><td>婦幼亮點參訪：7樓兒童長照機構
(預估 10 分鐘)</td><td>● 至活動區與現場小朋友互動（安排可以一同手作、說故事或其他活動）(5-10 分鐘)
● 至護理站慰問護理人員
前往二棟 3 樓母乳庫</td><td>電梯前活動區與小朋友互動→左側護理站慰勞護理人員→搭電梯至 B2→步行前往二棟→搭電梯至 3 樓</td></tr>
<tr><td>3</td><td>婦幼亮點參訪：母乳庫
(預估 10 分鐘)</td><td>● 現場導覽
慰勞母乳庫同仁</td><td>3 樓→搭電梯至 1 樓→二棟正門口搭車離開</td></tr>
</table>
2.婦幼院區規劃之工程名稱、位置、期程(含甘特圖)、經費及目前辦理進度。</td><td>115.06.30</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項次</th><th>案由</th><th>說明</th><th>預計完成日期</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>序號</th><th>工程名稱</th><th>工程說明</th><th>目前辦理進度
(含甘特圖)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>114 年度婦幼院區母乳庫整修工程</td><td>1. 婦幼院區母乳庫位於第一醫療大樓 8 樓，配合整修遷移至第二醫療大樓，整修後將全面改採 Waik in 冷藏冷凍庫方式，並參考 HACCP 標準，建立全新的母乳庫空間。
2. 預定 114 年 5 月 31 日前竣工；預定 114 年 6 月 30 日前驗收完成，114 年 7 月 15 日前決算。</td><td>施工費決標金額
12,190,000 元

預定進度：76.81%
實際進度：77.02%
預定 114/5/31
完成</td></tr>
<tr><td colspan="4">計畫名稱：114年度婦幼院區母乳庫整修工程
 
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>114 至 115 年度婦幼院區 6 樓局部及 8 樓病房整修工程</td><td>1. 原 8 樓母乳庫空間及其他空間規劃重新規劃設計結果病床 40 床，6 樓醫師辦公室區域規劃成病房設計結果增加病床 9 床。計畫透過燈光色彩及圖貼等讓病房更生動並具有特色。
2. 114 年 3 月 20 日細部設計審定，預定 114 年 4 月 7 日簽辦需求簽及辦理公開閱覽，預定 114 年 4 月 14 日-19 日公開閱覽，114 年 4 月 21-25 日總務室簽辦，預定 114 年 5 月 5-12 日招商 114 年 5 月 23 日前評選，預定 114 年 6 月 30 日前開工，預計 114 年 11 月 30 日前竣工，114 年 12 月 30 日前完成初驗，115 年 4 月 30 日前完成驗收及決算。</td><td>施工費預算
67,793,754 元

1. 114/4/14~114/4/18 公開閱覽完成
2. 114/4/30-5/12 工程招標公告，已於 114/5/13 開資格標，3 家廠商參與投標 2 家合格
3. 114/5/16 辦理評選
4. 目標銜接母乳庫工程(最有利標)，114/6/30 前開工
5. 目標 114/11/30 前竣工</td></tr>
<tr><td colspan="4">計畫名稱：114年度婦幼院區母乳庫整修工程
 
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>114 年度婦幼院區第</td><td>1. 9 樓主要設置醫師辦公室，以開放式空間預訂可容納 41 人，改</td><td>總經費 49,989,000 元</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

項次	案由	說明			預計完成日期
			一醫療大樓及外牆整修工程(合併114年度婦幼院區第一醫療大樓9樓、3樓、2樓及1樓(急診)局部整修工程、114年度婦幼院區第一醫療大樓10樓整修工程及114年度婦幼院區第一醫療大樓1樓門診及外牆等整修工程)	善目前空間環境，有助於團隊間聯繫與交流。 2. 3樓為腸胃內視鏡檢查室及家庭式分娩室+待產室等加大建構，鏡檢室本從9樓移入，整體動線全面檢討設備更新，將待產室加大可以增加面積避免生產待產分開的設置，有助於醫療業務推動。 3. 2樓及1樓廁所整修工程，主要檢討現有使用狀況調整並更新美化廁所使用空間，改善來院民眾印象。1樓急診室部分除進入門改玻璃門外內部空間檢討符合評鑑規定，並改善入口意象明確急診位置。 **綜上，114年度婦幼院區第一醫療大樓9樓、3樓、2樓及1樓(急診)局部整修工程部分，預定114年5月30日前委託技術服務廠商決標**，114年6月30日委設成果確認，預定114年9月1日開工，**114年10月31日前竣工，114年11月30日完成驗收**，114年12月31日前決算。 4. 114年度婦幼院區**第一醫療大樓10樓整修工程**部分，預定114年5月30日前技術服務廠商決標，114年6月30日委設成果確認，預定114年9月1日開工，114年10月31日前竣工，114年11月30日完成驗收，114年12月31日前決算。 5. **1樓門診大廳**：建構各診間入口顏色識別意象，結合地坪顏色引導，改善照明及天花板等燈具設計，明確引導來院民眾至需要的診間。 6. **外牆美化部分**：原有雨遮除鏽改叫活潑之顏色，原本腰帶美化及塗漆，突顯多樣的氣息，後方大圖輸出重新張貼配合院區意象的美化。其餘外牆隆起部分除粉刷外，穩固之磁磚不剃全面噴仿石漆，已達更新牆面之效果，另牆面燈具招牌全面檢修更新。 7. 114年3月24日工程諮詢小組委員審查通過，114年4月9日前獲管發委員會同意墊支，**114年4月1日-5月30日委設採購，114年6月30日前規劃設計成果報告審定，預定114年9月1日開工，114年12月31日前竣工，115年2月28日前完成驗收**，115年4月30前決算。 上述案件預定委設合併招標，工程案件則原則採室內工程一案外牆工程一案分案進行採購	上述案件預定委設合併招標，工程案件則原則採室內工程一案外牆工程一案分案進行採購 **【9F+3F+2F+1F急診】** 1. 114/4/30-114/5/12 委託技術服務案公告上網招商，已於114/5/13開標，7家廠商參與投標，保留決標(簽辦中)。 2.預定114/6/30前開工 3.預定114/8/30前竣工 甘特圖詳如圖一 **【10樓】** 1.114/4/30-114/5/12委託技術服務案公告上網招商，114/5/13開標，7家廠商參與投標，保留決標(簽辦中)。 2.預定114/5/30完成委設採購 3.預定114/6/30規劃設計成果完成 4.預定114/10/31竣工 甘特圖詳如圖二 **【外牆、1F大廳】** 1.114/4/11府簽簽准上簽委設招標 2.114/4/15委設採購需求簽簽准 3.114/4/30-114/5/12 委託技術服務案公告上網招商，已於114/5/13開標，7家廠商參與投標，保留決標(簽辦中)。 4.預定114/12/31前完工 5.預定115/2/28前驗收合格 甘特圖詳如圖三 上述案件預定委設合併招標，工程案件則原則採室內工程一案外牆工程一案分案進行採購。	

圖一【9F+3F+2F+1F急診】

項次	案由	說明	預計完成日期

圖二【10 樓】

計畫名稱：114年度第一醫療大樓10樓特殊門診區整修工程

執行項目	工期(日曆天)	114年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	115年 1 2 3 4 5 6 7
合計	330		
1. 委託技術服務發包	60		
2. 規劃設計成果審定	30		
3. 工程發包及決標	30		
4. 工程施工	90		
5. 房屋修繕開口契約施作	120		
6. 油漆開口契約施作	180		
7. 工程驗收合格	30		
8. 取得竣工許可相關證照	30		
9. 委託技術服務驗收	30		
10. 工程決算	30		
11. 設備及家具進場	30		
12. 開幕營運	30		

圖三【外牆、1F 大廳】

計畫名稱：114年度婦幼院區第一醫療大樓1樓門診及外牆等整修工程

執行項目	工期(日曆天)	114年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	115年 1 2 3 4 5 6 7
合計	420		
1. 委託技術服務發包	60		
2. 規劃設計成果審定	30		
3. 工程發包及決標	30		
4. 工程施工	150		
5. 工程驗收合格	60		
8. 取得竣工許可相關證照	30		
9. 委託技術服務驗收	30		
10. 工程決算	30		
11. 開幕營運	30		

4	**114 年度第一醫療大樓 7 樓兒童友善空間規劃建置案**	1. 建構兒童友善空間，主要為牆貼、大圖輸出、燈光與櫥櫃設置，114 年 3 月 24 日與得標廠商確認 114 年 4 月 11 日開始施作。 2. 114 年 2 月 13 日指定捐款委員會通過，114 年 3 月 18 日決標，預定 114 年 4 月 11 日前施作，預定 114 年 5 月 10 日前完成，114 年 5 月 30 日前驗收結案。	指定捐款 1,829,300 元 114/4/11 開始施作，114/5/10 已施作完成。 【本案敬請解除】

計畫名稱：114年度第一醫療大樓7樓兒童友善空間規劃建置案

執行項目	工期(日曆天)	114年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計	330	
1. 委託規劃設計及家具規劃	30	
2. 財務採購發包及決標	60	
3. 圖說確認	30	
4. 施作與交貨	30	
5. 驗收合格	30	

項次	案由	說明	預計完成日期
			
		5 **114 年度婦幼院區第一醫療大樓招牌更新**　檢討現有路邊招牌，重新設計並設置明顯可辨別招牌(急診)，讓醫院服務更具備辨識度。　預估 18 萬至 25 萬(標餘款) 1. 114/5/15 前確認需求內容與經費 2. 預定 114/6/30 配合外牆選定顏色再確認招牌顏色 3. 預定 114/7/30 前進行財物採購招標 4. 預定配合外牆工程進度約 114/9-10 月期間安裝	
		計畫名稱：114年度婦幼院區第一醫療大樓招牌更新財物採購 	
		3. 針對懷孕期間及產後照護提供的新服務，相關規劃及執行策略、方案。	

項次	案由	說明	預計完成日期

專案名稱		懷孕前	懷孕期	生產中	產後	嬰兒期	幼兒期	學齡前	學齡期	青少年期	成年女性
母嬰一條龍	三師共照-醫師	生育評估	孕期生理檢查	接生	產後追蹤	育嬰指導					
	三師共照-個管師		個案管理及衛教		心理評估轉介						
	三師共照-助產/護理		產前評估	接生與分娩支持	母嬰照護、心理支持						
	助產所合作		產前評估	接生與分娩支持							
助妳再孕 / 產後復健		評估風險因子	諮詢與療程建議		追蹤復原						再孕計畫
子宮內膜癌篩檢											內膜癌篩檢
女性專屬健檢 / 臨托						自費日托	定點臨托			各年齡健檢	
婦幼寶寶					收案介紹	編號個管優惠方案健康追蹤	疫苗/保健	疫苗/保健	健康追蹤		
母乳庫智能管理					捐乳評估	供應特殊嬰兒					
兒童長照						特殊需求病兒復能照護					

辦理情形：

(1)母嬰照護一條龍客製化服務：發展個案管理，根據孕產婦個別需求提供客製化衛教、產前產中產後的照護。

PM：護理科黃鶯滿主任、婦產科張伊醫師

進度說明：

A. 除持續進行母嬰一條龍公衛計劃外，組成「友善生產工作小組」團隊，積極準備申請「全民健康保險孕產婦全程照護方案」。

B. 擬於5月16日研議與院外助產所之合作模式。

C. 推動由醫師+助產師/護理師+個管師三師共同照護，114年4月收案14人。

D. 為展現婦幼院區於「多元友善生產」與「母嬰一條龍服務」推動上的豐碩成果，於5月5日舉辦成果分享記者會，邀請曾實際接受一條龍照護之產婦分享「主動參與自己生產過程」的深刻感受，傳遞友善生產模式所帶來的安全感與溫柔力量。是日活動於12家媒體露出，展現婦幼照護成果。

(2)助妳再孕/產後復健：幫助懷孕或生產過卻未再順利懷孕的婦女，找出影響生育健康和不好懷孕結果的風險因子，提供諮詢衛教指導及生育能力評估和再孕計畫擬定，予以預防和治療。

PM：婦產科林世基主任、張伊醫師

進度說明：

細部流程規劃討論中，初步方向如下

A. 建立整合型一站式照護流程

B.每年收案目標100人

C.追蹤心理與生理復原指標

D. 提升病患滿意度與回診追蹤率

子宮內膜癌篩檢

PM：婦產科林世基主任、張伊醫師

進度說明：

A. 邀請三總余慕賢教授至婦幼看診。

B. 子宮內膜癌篩檢快速通關門診，截至114年4月服務169人次，篩檢出1例癌前病變，3人確定診斷為子宮內膜癌。

C.3D 超音波儀器決標，預估114年6月底前交貨。

(3)女性專屬健檢/嬰兒臨托：配合公費預防保健項目及婦幼溫馨環境及高端儀器設備、集合多專科醫師駐診、優化流程，規劃適合各年齡層女性的健康管理計畫。

PM：李秉翰主任、黃啟南副主任

進度說明：

A. 已規劃各年齡及女性專屬健檢方案及訂定 KPI。

B. 為讓育兒女性安心健檢，評估規劃臨時托嬰服務，5月9日至托嬰中心標竿學習。

C. 經評估本院設施及人力條件，擬提供「嬰兒自費日托」服務並與居家托育服務中心合作提供「定點臨托」。

(4)婦幼寶寶：婦幼出生寶寶納入個案管理及追蹤訪視計畫，提供嬰幼兒健康管理及追蹤照護。

PM：吳宗儒主任、黃鶯滿主任

進度說明：

A. 於4月29日邀請資訊中心解說智慧化個案管理(雲端醫院)系統，擬

項次	案由	說明	預計完成日期
		收集需求後規劃後續事宜。 B. 於北市聯醫智慧醫療創意構想活動，提案建置「新生兒智慧整合照護系統」應用於婦幼寶寶個案管理。 C. 結合衛福部幼兒專責醫師制度計畫，「婦幼院區幼兒專責計畫」LINE 官方帳號已建置上線，內含自動提醒與關鍵字回覆的對話機器人功能，提供婦幼寶寶便捷的幼兒健康諮詢管道以及依年齡自動提醒疫苗接種預防保健時程。 D. 規劃婦幼寶寶之健康促進措施中(符合醫療法第61條第1項之之不正當方法招攬病人。包括公開宣稱就醫即贈送各種形式之禮品、折扣、醫療服務)。 **(5)母乳庫智能管理**：亞洲第一間公益母乳庫，歷經20週年整建擴大規模及設備升級，持續無償提供有特殊需求的嬰兒。 進度說明： A. 已於114年4月20日建構母乳庫自動化監測管理系統初步構想，並於114年4月21日中午於婦幼院區第一醫療大樓9樓與婦幼專案辦公室主任及小兒科同仁共同討論。 B. 於114年4月22日提報並與各科室討論，114年4月24日與總院長面報。 C. 114年4月29日下午邀集各單位進行討論初步方向。 D. 114年4月30日與母乳庫整修工程廠商及婦幼母乳庫團隊現勘，結論如下： (a)先依據新的母乳庫能夠智能化的構想，所需電源網點在平面圖做標記說明，以利事先預留。 (b)現勘討論到許多人工作業的痛點，將邀集資訊中心及大數據中心內部先行召開會議討論。 E. 114年5月9日上午討論初步建議構想及與資訊中心、大數據中心共同討論 F. 114年5月15日上午上午討論母乳庫內部需求及與資訊中心、大數據中心共同討論 PM：吳宗儒主任、柯一青主任 甘特圖： 計畫名稱：114年度婦幼院區母乳庫自動化監測及管理系統財務採購  **(6)住宿型長照機構**：以協助住民重返家庭社區為目標及提供喘息服務，將是臺北市第一家提供特殊需求病兒復能照護的住宿型長照機構。 PM：黃啟南副主任、陳筱瑋督導長 進度說明： A. 設立申請書申請案已送衛生局複審，5月2日實地會勘完畢，俟審查結果辦理收案暨揭幕活動。 B. 兒童友善空間美化作業已於114年5月11日完工。 C. 入住契約書3個月一簽(比照廣慈)，說明與預約網頁建置中。 D. 預於6月6日至台大兒醫部推廣宣導收治 PAC 病童服務。 E. 擬於衛生局審查同意後試營運及辦理開幕事宜。 4. 婦幼專責醫院的人力招募期程及用人經費需求	

<table>
<tr><th>項次</th><th>案由</th><th>說明</th><th>預計完成日期</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
辦理情形：
經盤點現行人力，考量醫院評鑑及設置標準和未來實務運作需求，為發展院區特色，新增各項特色業務：
A.產後復健中心─婦女泌尿專科醫師1-2，尿動力技術員2（兼產後復健中心管理師）
B.生殖中心─生殖內分泌專科醫師1-2、胚胎師*2、諮詢師1-2
C.基因體中心─生物資訊研究員*1、管理師*1、遺傳諮詢師*1，擬依業務需求急迫程度逐步招募相關人力約52名，薪資成本估計增加3,716萬/年。
<table>
<tr><th>職類</th><th>人數</th><th>招募期程</th><th>備註</th></tr>
<tr><td>醫師</td><td>8</td><td>115年 S1</td><td>新增業務：生殖內分泌專科醫師1-2、婦女泌尿專科醫師1-2</td></tr>
<tr><td>護理師</td><td>9</td><td>114年 S4</td><td></td></tr>
<tr><td>專科護理師</td><td>1</td><td>114年 S3</td><td></td></tr>
<tr><td>技術師</td><td>2</td><td>115年 S1</td><td>新增業務：尿動力技術員2（兼產後復健中心管理師）</td></tr>
<tr><td>醫檢師</td><td>3</td><td>115年 S1</td><td>暫由和平院區支援，原需求10，改為1
新增業務待審議：胚胎師*2</td></tr>
<tr><td>放射師</td><td>3</td><td>114年 S3</td><td></td></tr>
<tr><td>營養師</td><td>1</td><td>114年 S4</td><td></td></tr>
<tr><td>呼吸治療師</td><td>0</td><td></td><td>暫由和平院區支援，原需求1，改為0</td></tr>
<tr><td>心理師</td><td>0</td><td></td><td>暫由和平院區支援，原需求1，改為0</td></tr>
<tr><td>物理治療師</td><td>1</td><td>114年 S4</td><td></td></tr>
<tr><td>職能治療師</td><td>1</td><td>114年 S4</td><td></td></tr>
<tr><td>社工師</td><td>1</td><td>114年 S1</td><td></td></tr>
<tr><td>廚工</td><td>2</td><td>114年 S3</td><td></td></tr>
<tr><td>行政人力</td><td>20</td><td>115年 S4</td><td>新增業務：不孕症諮詢師*1-2、基因體中心生物資訊研究員*1、基因體中心管理師*1、遺傳諮詢師*1</td></tr>
<tr><td>合計</td><td>52</td><td>114年 S1~
115年 S4</td><td></td></tr>
</table>


待辦/問題點：
依計畫進度辦理。
</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>2025雙北世界壯年運動會-聯醫智慧健康園區</td><td>本院配合於5月17日至6月1日建置智慧健康園區，規劃體驗項目：
1. AI個人心臟年齡與功能預測體驗(AI-assisted individual cardiac age prediction)
2. 數位化中醫脈診量測體驗(Digital TCM pulse detecting system)
3. 數位化中醫舌診量測體驗(Digital TCM tongue image capturing system)
另現場展示AI胸部X光骨密度判讀儀器。截至5月20日，EKG共體驗706人次、舌診274人次、脈診277人次，合計1,267人次。</td><td>114.06.01</td></tr>
</table>

項次	案由	說明	預計完成日期
		待辦/問題點： 依活動規劃辦理。	

（三）將進行案件：

項次	案由	說明	預計完成日期
1	「提升研究量能」之訓練及活動	114年6月規劃2場「提升研究量能」之訓練及活動，如下： 1.6月17日邀請陳建豪博士主講「SPSS統計軟體-傾向分數配對(Propensity Score Matching)」。 2.6月25日邀請國立臺灣大學楊銘欽教授與國立陽明交通大學周碧瑟教授主講「SPARK CLUB: Show your PAssion for Research and Knowledge(火花俱樂部:這一刻，研究遇見了大師)」 **待辦/問題點：** 依計畫進度辦理。	114.06.25
2	114年醫院評鑑及教學醫院評鑑與114年緊急醫療能力分級評定	本院中興院區依規定申請114年醫院評鑑及教學醫院評鑑與緊急醫療能力分級評定作業，已於5月13日完成評鑑申請作業並持續進行相關評鑑準備會議、專家預評指導等作業。 **待辦/問題點：** 依醫策會規定辦理評鑑實地訪查作業。	114.06.30

（四）院區經營績效報告(各院區4分鐘)：

主席裁示：洽悉。

陸、臨時動議：無。

柒、下次開會時間：114年6月26日上午9時。

捌、散會：114年5月22日上午10時40分。