文化景觀保存維護計畫執行期程表

文化景觀名稱	保存及管理原則制定時間	保存維護計畫制定時間	說明
優人神鼓山上劇場	109.12.28	擬訂中	
陽明山美軍宿舍群	97.6.17	103.11	刻正辦理第一次檢討
中山樓周邊園區	102.11.20	擬訂中	
戒嚴時期政治受難者墓園	105.6.4	擬訂中	
蟾蜍山	105.8.25	擬訂中	
中正紀念堂	申請中央補助預算辦理	申請中央補助預算辦理	註1
北投公園暨周邊景觀（含北投兒童樂園）	申請中央補助預算辦理	申請中央補助預算辦理	
新舞臺	104.8.3	召開諮詢會議	註2
凱達格蘭北投社	召開諮詢會議	召開諮詢會議	
坪頂古圳（含坪頂舊圳、坪頂新圳、登峰圳）	召開諮詢會議	召開諮詢會議	
八芝蘭蕃仔井	98.10.1	召開諮詢會議	



註1:有關向文資局申請補助經費案件，文資局同意補助後，續辦採購事宜，並預計2年完成保存維護計畫之訂定。(實際辦理時程將依文資局核定函時間調整)

註2:本局將邀請文資委員就保存及管理原則、保存維護計畫內容、範圍、景觀軸線及保存強度等項目召開諮詢會議。