臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 後續路網南港線東延段特別決算

歲出政事 別決算表

經資門併計

中華民國91年01月01 日至101年12月31日

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
				合計	15,000,000,000	-	15,000,000,000	10,970,853,661	-	122,773,120	11,093,626,781	-3,906,373,219	73.96
9				Y5900 交通支出	15,000,000,000	-	15,000,000,000	10,970,853,661	-	122,773,120	11,093,626,781	-3,906,373,219	73.96
	1			18001 捷運工程局	1,841,984,996	1,808,033,344	3,650,018,340	1,533,543,433	-	25,717,539	1,559,260,972	-2,090,757,368	42.72
		1		Y5972 工務行政	440,917,653	182,134,262	623,051,915	431,218,792	-	-	431,218,792	-191,833,123	69.21
		3		Y5974 工程細部設計	314,785,380	9,180,097	323,965,477	271,926,781	-	25,717,539	297,644,320	-26,321,157	91.88
		5		Y5983 交通工程設施補償	843,812,995	-	843,812,995	830,397,860	-	-	830,397,860	-13,415,135	98.41
		6		Y5985 準備金	242,468,968	1,616,718,985	1,859,187,953	-	-	-	-	-1,859,187,953	-
	2			18002 東區工程處	9,822,598,907	-847,677,402	8,974,921,505	7,404,797,061	-	92,834,781	7,497,631,842	-1,477,289,663	83.54
		1		Y5972 工務行政	163,863,403	166,641,180	330,504,583	282,719,114	-		282,719,114	-47,785,469	85.54
		4		Y5980 捷運系統工程	9,658,735,504	-1,014,318,582	8,644,416,922	7,122,077,947	-	92,834,781	7,214,912,728	-1,429,504,194	83.46
	6			18006 機電系統工程處	3,335,416,097	-960,355,942	2,375,060,155	2,032,513,167	-	4,220,800	2,036,733,967	-338,326,188	85.76
		1		Y5972 工務行政	135,627,468	1,456,874	137,084,342	119,495,614	-		119,495,614	-17,588,728	87.17
		4		Y5980 捷運系統工程	3,199,788,629	-961,812,816	2,237,975,813	1,913,017,553	-	4,220,800	1,917,238,353	-320,737,460	85.67