檔　　號：
保存年限：

臺北市政府工務局新建工程處　開會通知單

受文者：臺北市政府工務局新建工程處共同管道科

發文日期：中華民國105年9月20日
發文字號：北市工新工字第10569638500號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

開會事由：為本處辦理「105年度臺北市人行道預約改善工程（第一標）」第5次施工通報單－「大同區民生西路自寧夏路至承德路2段間單號側人行道鋪面更新工程」施工前暨交維會勘。

開會時間：中華民國105年9月22日(星期四)上午10時0分

開會地點：大同區承德路2段與民生西路西北側交叉口(清玉飲料店前)

主持人：臺北市政府工務局新建工程處工務科西區工務所高銘伸主任

聯絡人及電話：陳顥銘承辦02-2599-2744

出席者：臺北市大同區公所、臺北市政府交通局、臺北市政府警察局大同分局、臺北市政府警察局交通警察大隊、臺北市政府消防局、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、中華電信臺北營運處、台灣電力股份有限公司台北市區營業處、大台北區瓦斯股份有限公司、臺北自來水事業處、臺北市停車管理工程處、臺北市交通管制工程處、臺北市政府工務局水利工程處、臺北市政府工務局衛生下水道工程處、台灣智慧光網股份有限公司、金頻道有線電視股份有限公司、長德有線電視股份有限公司、亞太電信股份有限公司、台灣固網股份有限公司、恆康工程顧問股份有限公司、世偉工程顧問有限公司、金煌營造有限公司、臺北市政府工務局新建工程處共同管道科、臺北市政府工務局新建工程處養護工程隊第一分隊、臺北市政府工務局新建工程處道管中心、臺北市政府工務局新建工程處工務科

列席者：臺北市大同區雙連里辦公處、臺北市政府工務局新建工程處工務科西區工務所

副本：

備註：

一、本會勘討論議題：

共同管道科 1050920

CZAV10530352200

(一)有關污水、電信、台電、瓦斯、電力、交通等人手孔調昇降。

(二)更新範圍內是否有地下式消防栓及自來水管影響，為避免施工過程有需緊急協調項目，仍請貴單位派員與會確認。（消防局、自來水處）

(三)各有線電視及網路線路，請配合遷移。

(四)路燈、交通號誌桿配合、警用監視器統、CCTV引上管工程。（公園處、交工處、警察局、台灣智慧光網股份有限公司）

(五)停車牌面桿位置。（停管處）

(六)部分溝蓋板更新範圍內有關水溝壁體結構問題。（水利處）

(七)部分既有騎樓較人行道低排水問題。（設計單位）

二、人行道施工範圍若涉及住戶停車場或汽車出入口，請里長協助通知住戶依「臺北市人行道設置斜坡道申請辦法」規定，儘速至新建工程處申辦人行道設置汽車車行斜坡道，若經核准，將於人行道施工時一併施作，若於人行道鋪面更新施工完成後才提出申請，依規定需由申請人自費施作。

電子公文交換章 2016-09-20 09:12:55