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臺中捷運烏日文心北屯線全長約16.71公里，除兩端點站為平面車站外，其餘路線段及車站均採高架方式

設計，因施工地點大部分位處於交通繁忙的市區道路上，施工場地及作業時間常受交通需求而限縮，所以本工

程大多採用預鑄梁結構、鋼箱梁結構及鋼構車站為主要之結構興建方式，將所需構件於工廠生產，再於交通離

峰期間及夜間運至現場進行組立及吊裝，惟因吊裝之構件重量動輒數十噸甚至數百噸，須動用大型之吊車作

業，稍有不慎則其危害非同小可。104年4月10日16時50分本工程於臺中市北屯路與文心路4段交叉路口附

近，施作鋼箱梁吊裝作業，以兩台250噸吊車進行43公尺長、209公噸重之連續曲線鋼箱梁組裝及吊掛時，發

生鋼箱梁掉落意外，除鄰近路面、路燈及變電箱受損外，當場壓毀一輛轎車，現場波及路過駕駛1人死亡，工

人7人分送慈濟醫院及中國醫藥大學醫院搶救，其中3人死亡，4人受傷。

事故之發生原因經本局調查結果，係肇因於暫撐塊錯置失敗，又依檢方及勞檢單位之調查報告顯示，本事

件負責施工之廠商及其相關之次承攬廠商未於事前進行妥善之施工規劃，吊梁前又刻意隱匿施工通報來規避監

督，下包商在未經查驗或同意下，竟仍擅自進行施工，由此可見廠商之施工管理明顯失序，而現行之標準施工

作業流程及查驗內容確實尚有盲點，為此，本局特別就相關之作業流程、自主檢查表、品質抽查紀錄表等進行

檢討，廣納勞動部職安署、臺中市政府及專家學者等之各方建議，並委請台灣省土木技師公會辦理全線安全檢

查，依臺中捷運工程特性修訂後續施工作業模式，其精進之作為如下：

一、 全面檢討鋼構吊裝作業施工流程，增補檢驗停留點及檢查項目。

二、 鋼構吊裝計劃需於施工前完成詳細之評估及審查核定，落實於現場執行，現場之吊裝條件如改變，

須重新修正吊裝計畫送審核定後，方可進行吊裝。

三、 鋼構吊裝一律變更於夜間封閉周邊雙向道路後進行。

四、 曲線梁及分段吊裝一律設置臨時支撐架並實施檢查。

五、 鋼構組配作業主管需全程監督吊梁作業。

六、 移動式起重機具進場前，廠商須完成自主檢查並檢具一機三證，於吊梁前通知監造單位查驗。

七、 加強工程師專業訓練，自訂施工異常通報機制。

八、 落實協力廠商橫向聯繫，建立次承攬商考評制度。

鋼構吊裝作業因本身存在一定的施工風險，實務上皆委由有經驗的專業施工廠商進行，尤其吊車操作及吊

掛指揮人員須取得專業證照，屬於專業依賴性較高的施工項目，一般而言，現場工程師或監造單位在吊裝作業

過程中很難介入指揮施工，因此，監督重點在於吊裝作業是否依核定之吊裝計畫落實執行，以臺中捷運CJ920

區段標為例，新版之吊裝計畫已充份考量施工現場之各項需求，包含吊裝構件尺寸及重量、交維配置、施工動

線、機具配置、吊車能量、臨時支撐架、吊裝順序等均於計畫書內詳細規劃，做為現場施工人員及監督人員之

施工基準，以期吊裝作業在信賴專業之餘，亦能避免人為誤判疏失之發生。

此外，臺中捷運在施工交維計畫亦有所變革，過去地方交通主管機關審查交維計畫往往以交通需求為優先

考量，以至於在吊梁作業時，工區周邊道路仍有維持通行之情況，經過本次事故後，臺中市政府主動要求捷運



工程結構吊裝作業，須於夜間封閉周邊雙向道路後進行，此舉雖然會造成些許的不便，但能確保用路人生命財

產的安全，有利於公共安全的提升。

臺中捷運綠線4月10日意外事故發生後，引發社會大眾對於捷運工程施工安全之疑慮，造成停工4個月

餘，方獲臺中市政府同意復工，探究整個事件發生之歷程，工程本身並非高難度的作業項目，而且是由商譽尚

佳的專業廠商所承攬，即不難理解為何自恃專業的傲慢與輕忽，常常是造成意外的主因，在深切檢討之餘，也

希望相關工程從業人員引以為鑑。

Improvements to Taichung MRT Green Line Construction Safety

A major accident involving the falling of steel box girders at a Taichung MRT Wuri-Wenxin-

Beitun line construction site on April 10, 2015, led to great concerns from the general public

about MRT construction safety. As DORTS construction teams handled the aftermath of the

accident, they also conducted a thorough investigation. Findings contributed to a review of

construction safety on elevated sections, with results to be fed back to subsequent construction

planning and management to prevent repeat occurrences.


