
市政統計週報 
(第1275號) 

發稿單位：臺北市政府主計處 
發稿日期：113年 3月 27日 
聯 絡 人：劉秀蓮、孫曉筠 25215550#8208 

【提要】113年2月底臺北捷運萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東
延段興建中工程進度為73.5%、76.1%，分別較上年同期增加
8.6個百分點及6.2個百分點；112年底臺北捷運系統土地開
發核定基地計89處，其中已完工基地63處。 

為推動更建全的捷運路網，服務更多社會大眾，臺北市政府捷運工程局
持續推動臺北都會區捷運系統建設。截至113年2月底止，臺北捷運系統計有
萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東延段、萬大-中和-樹林線(第二期)、
環狀線北環段及南環段、環狀線東環段等5項興建中工程，其中萬大-中和-
樹林線(第一期)及信義線東延段等2項工程進度均已達預定進度，分別為
73.5%及76.1%，環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹林線(第二期)等2項工
程進度分別為33.0%及22.2%，至環狀線東環段工程則尚處細部設計階段。 

另為有效利用捷運系統土地資源，該局依大眾捷運系統土地開發辦法辦
理土地開發業務，截至112年底止計核定89處基地，其中63處已完工(取得使
用執照)，7處施工中(取得建造執照)，4處設計中(簽訂投資契約書)，9處徵
求投資人前置作業中，6處進行用地取得作業中。上述63處已完工基地創造不
動產市場商用及住宅樓地板面積逾72萬坪，並增加交通工具轉乘之便捷性，
計有14處基地設有小汽車、機車或腳踏車轉乘車位。 

臺北捷運系統土地開發辦理情形 
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臺北捷運興建中工程進度 
單位：% 

年月底別 

萬大-中和-樹林線 
(第一期) 

信義線 
東延段 

環狀線北環段 
及南環段① 

萬大-中和-樹林線 
(第二期)① 

預定進度 實際進度 預定進度 實際進度 預定進度 實際進度 預定進度 實際進度 

112 年 2 月底 64.86 64.90 71.09 69.88 27.00 26.02 17.61 16.62 

113 年 2 月底 73.50 73.50 76.12 76.12 33.90 32.95 23.04 22.20 

較上年同期 
增減百分點 

8.64 8.60 5.03 6.24 6.90 6.93 5.43 5.58 

資料來源：臺北市政府捷運工程局。 

附    註：①自 112 年 5 月底始公布工程進度。 

＊ 本週報自 88年 5月 11日起透過下列網際網路發行，自第 122號起於本處網站發行電子報，另
本處自 98年起新增不定期發布之「臺北市統計專題分析報告」。 

＊ 本處網址 https://dbas.gov.taipei市政統計週報區及公告資訊項下新聞稿區。 
＊ 市府網址 https://www.gov.taipei市政資料館項下統計資料區及市府新聞稿區。 
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