
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄一、審查意見回應與辦理情形 

  



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-1 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

(一) 本府動物保護處   

1. 

本案期末分析成果相當多，規劃共分 3期

工程，請教工程選擇順序是否有特別考

量？由上游往下游施做是考慮水理及後

續處理，亦或配合社子島開發期程？ 

敬悉。 

(1) 工程順序選擇自上游往下游，主要是

希望透過自然營力，利用水力作用將

土砂帶往下游，減少未來疏濬量與工

程經費。 

(2) 現階段社子島開發尚未有明確的期

程，本案工程尚無法配合相關運土工

程，故僅列為建議方向，非實際執行

內容。 

 
P7-29 

 
 
 
 

P6-12 

2. 

水域生態調查部分，底棲優勢物種有南

美白蝦及臺灣泥蟹，其中南美白蝦屬外

來物種，請問對棲地營造改善是否有影

響？ 

感謝委員指教，南美白蝦與台灣泥蟹屬

於耐陰性動物，目前紅樹林生長旺盛導

致這兩種底棲生物較為優勢，執行紅樹

林疏伐作業後泥灘地增加、陽光充足，喜

陽性的動物如台灣招潮蟹，亦會跟著增

加，故疏伐後建議持續執行生態監測，將

此處棲地環境之生物族群消長情形作整

體研究，便可了解疏伐對整體棲地環境

改善之成效。 

 

3. 

動保處所執行之 111-112 年度北市自然

保護區域環境監測暨關渡及大漢新店重

要濕地物種調查計畫，以及生物多樣性

指標調查計畫,相關成果均可提供本案執

行參考。 

感謝委員指教，已參閱動保處相關物種

調查報告，因該計畫主要為臺北市全區

生態監測成果，故本計畫僅摘錄關渡自

然保留區內生態監測相關成果於報告。 

P5-28~ 
P5-29 

(二) 經濟部水利署第十河川局   

1. 

地形測量頻率已納入颱風警報前與解除

後之測量，汛期期間如颱洪事件連續發

生，請問測量作業是否有相關因應措施；

另建議增加停止施工作業及撤離之相關

程序，因工期建議為每年 3-9 月與汛期

時間重疊，是否有估算可實際施工之期

程，是否可達成每年規劃的疏濬量體？ 

敬悉。 

(1) 中央氣象局熱帶性低氣壓五日預報

發布侵臺前 3天及海上颱風警報解除

後 3天皆需完成測量作業，並依此作

為各階段數量計算之節點，以利確認

疏濬工區土方受颱風豪雨影響程度

及疏濬量體之差異，故不受颱洪事件

連續發生影響。 

(2) 依水利署「施工補充說明書」，颱風豪

雨來襲前，廠商需成立防汛搶險隊(搶

險預佈、防救災設備佈設、現地通報

人員及人員編組)並就位待命，相關作

 
P6-39~ 
P6-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-2 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

業依「公共工程汛期工地防災減災作

業要點」規定辦理，相關內容於設計

書圖加強說明。 

(3) 本計畫水運作業以每船 300m3、每日

2 航次估算，以分年分期年疏濬量

8.22萬方估推需 137工作天，工期規

劃每年 3~9月尚屬充裕。 

 
 
 
 

P6-24 

2. 

施工說明提及廢棄物清運是利用關渡防

潮堤外運，是否有將防潮堤上方自行車

道寬度納入考量，是否需要改道施做臨

時道路處理。 

感謝委員意見，因受計畫工區之條件限

制，清運道路僅能利用關渡防潮堤上方

自行車道(寬度 4m)，銜接貴子坑溪旁水

防道路與聯外道路，後續設計書圖將加

強施工注意事項說明。 

P7-51 

3. 
案例分析，淡水河五股段旁為「觀音坑

溪」，非「觀音溪」，請更正名稱。 

感謝委員指正。  

4. 

案例分析提到淡水河蘆洲段已有紅樹林

幼苗長出，110年完成的部分為該河段第

1期計畫，僅辦理紅樹林皆伐與護坦工，

無土方外運，本年度已針對蘆洲段發包

辦理第 2 期工程並進行疏濬，預計清疏

紅樹林 3 公頃、護坦培厚 1.8 萬方，陸

運 2 萬方土方至臺北港，針對此部分補

充說明。 

已補充蘆洲段疏濬第 2期工程相關說明，

請詳第捌章、案例分析。 

P8-9 

5. 

以往相關計畫土方皆採陸運，顧問公司

建議採水運至臺北港，勢必與淡水河藍

色公路、航運、漁業漁船路線有所衝突，

建議應與相關單位進行協調。另外淡水

河受潮汐漲退潮影響，受泥船、拖船的吃

水深度部分是否足夠，才評估以水運方

式進行。 

(1) 本計畫第 2與第 3場次工作坊已邀請

航運、漁業及漁會等單位，就工期、

航運時間、路線與作業概況進行說明

討論，，水運僅規劃每日 2航次，相

關單位多表示影響不大，惟工程進行

前仍應知會相關單位、避開鰻苗期，

均已納入本計畫考量；設計階段將辦

理第 5次工作坊，會再加強宣導。 

(2) 本計畫建議採用吃水深度採用 3m以

下之船隻，考量水運運輸時間、平均

低潮位、最低低潮位、河道水深等條

件評估水運航線，並繪製可航行範圍

平面圖與斷面圖分別如圖 6-16～圖

6-18所示， 

P4-5~ 
P4~18 

 
 
 
 
 
 
 
 

P6-18~ 
P6-20、 

P6-24、 

P6-33 

6. 
土方計價方式採用地形測量，因疏濬區

位處水下範圍，除了潮汐漲退潮因素，亦

感謝委員意見，因計畫疏濬範圍多位於

平均低潮位 EL.-1.14m 以上，疏濬量小

P6-29~ 
P6-48 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-3 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

受颱風豪大雨、廠商運送過程影響，實際

疏濬量與運送量恐有較大誤差，建議如

疏濬量體不大，可在臺北港租地過磅進

行計量計價，較無爭議。 

採地形測量應屬可行；另已建議疏濬量

大時水運臺北港部分配合過磅計量(租地

設磅/公用地磅)，減少施工階段機關與廠

商間之爭議。 

另依臺北市政府常用土方計量計價方

式，係以「地形測量差值」、「裝車(船)土

方數」、「暫置區收方測量」取其小者進行

計價，本計畫已配合工程設計內容酌予

調整，並於後續設計書圖加強說明，已補

充相關說明。 

(三) 本府工務局   

1. 

工程經費部分之土方交換項目，備註中

寫到單價固定 150元/m3，以實際進場土

方計算，因水運臺北港處理費用包含港

灣費用、棧埠費用、港區其他費用…等

等，建議加註說明清楚，避免其他困擾。 

遵照辦理，臺北港土方交換費用已於 112

年初公告調整為 150元/m3，港灣費用、

棧埠費用、港區其他費用…等另納入水

運費用(水域浚挖遠運處理)估列，已於土

方去化運輸作業評估說明。 

P6-18~ 
P6-19、 

P6-21 

(四) 本處工務科   

1. 

水運成本分析單價 983元/m3，請問如何

估算？是否有與相關海事業者詢問，因

報告內建議以 300 m3 以下的受泥船進

行，相關成本、搬運費用是否納入單價計

算？ 

敬悉，考量近年物價波動大，計畫執行期

間已向海事業者訪查挖泥船與受泥船租

金、動復員等費用，相關成本與搬運費用

均已納入水運單價分析計算。 

P6-19 

2. 

工程預算中採用污濁防止膜設施，防止

污水影響水質，因採用水運方式，路線如

何越過防污設備，是否有相關案例可供

諮詢。 

污濁防止膜佈設位置需避開船隻行駛路

線，後續承商需針對施工期間污染控制

提出施工計畫，已於設計書圖加註說明。 

P7-51 

3. 

簡報提到與航運、漁業、漁會等相關單位

進行協調，後續請就水運可能碰到之問

題與業者討論。 

感謝委員意見，第 2 與第 3 場次工作坊

已邀請航運、漁業及漁會等單位，就工

期、航運時間、路線與作業概況進行說明

與討論，相關單位多表示疏濬作業影響

不大，惟工程進行前應知會相關單位、避

開鰻苗期，均已納入本計畫規劃設計考

量；後續設計階段將辦理第 5次工作坊，

會再加強宣導。 

P4-5~ 
P4~18 

 

(五) 本處李瑞雯副總工程司   

1. 規劃施工期訂為 3-9 月，但汛期施工對本計畫疏濬土方以水運臺北港與就近回 P6-22 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-4 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

防汛單位而言反而衝突？ 填保護為優先，因每年 10月至隔年 3月

為東北季風期，不利海上作業，且為淡水

河漁民補鰻及文蛤時間(11 月至隔年 2

月)，且計畫區為水鳥保護區，候鳥遷徙

及過冬時期約每年 10月～隔年 3月，為

避免影響鳥類繁殖或棲息，故建議施工

期間為每年 3～9月。 

(六) 本處河管科   

1. 

工程清運路線與自行車道交錯，未來施

工應留意上車動線，避免影響民眾使用

自行車道。 

遵照辦理，因受計畫工區之條件限制，清

運道路僅能利用關渡防潮堤上方自行車

道(寬度 4m)，銜接貴子坑溪旁水防道路

與聯外道路，後續設計書圖將加強施工

注意事項說明。 

P7-51 

(七) 本處張凱堯總工程司   

1. 

本計畫規劃疏濬深度至  EL.-0.5~EL.-

1.14m，請問是否有評估計畫區回淤速

度，預估未來幾年後可能回淤或回淤頻

率，再行設定疏濬深度較佳。 

現況計畫範圍灘地高程約介於 EL.0.8~ 

1.5m，本計畫規劃降挖至 EL.-0.5m 以

下，可根除水筆仔植株，且考量平均高低

潮位介於 EL.1.4m～EL.-1.14，配合長緩

坡修坡增加灘地面積，營造自然生態坡

面，提供生物棲息環境。 

本計畫亦蒐集歷次大斷面測量成果，計

算平均河床高程，瞭解計畫河段河道沖

淤變化，其中斷面 K001與 K002自民國

75~111年河床平均淤高 1.06與 0.49m，

右岸灘地淤高 1.16與 1.31m，概估計畫

河段河床回淤速率每年約 3cm；本計畫

係以改善河道通洪為優先，且考量河道

回淤尚會受颱風豪雨、上游石門水庫放

淤、潮汐漲落、治理工程之影響，建議持

續配合大斷面測量監測河道變化。 

P7-16~ 
P7-25 

 
 
 
 
 

P6-1~ 
P6-3 

2. 

因灘地仍會持續回淤，是否將水筆仔沒

水深度多少不會生長納入考慮，藉浸淹

方式有效抑制水筆仔生長，建議納入思

考。 

感謝委員意見，計畫區平均高潮位

EL.+1.4m，規劃疏濬至 EL.-0.5m以下，

漲潮時沒水深度可達 1.9m，參考相關研

究深水環境較不利於紅樹林生長，故可

降低水筆仔胎生苗與苗木之存活率、進

而抑制水筆仔生長。 

 

3. 本次規劃第 1 年試辦疏濬土方共 3 萬多敬悉。  



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-5 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

方，砂腸袋加培厚區共 2萬多方，外運 1

萬多方，可否增加培厚範圍將土方全數

用掉？另外從斷面圖上 可知砂腸袋基

底層於 EL.0m，為何設計於此？可否再

往下鋪設砂腸袋？ 

(1) 培厚區位需考量堤前地勢與潮位影

響，經檢視後，已將培厚範圍往下游

延伸，第一年試辦計畫並以挖填平

衡、土方不外運為原則設計。 

(2) 因培厚區位屬潮汐影響範圍，施工不

易，且培厚土方易受水位變動而流

失，基礎亦可能因浸水無法穩固，故

本計畫以地工砂腸袋作為基礎設計；

計畫區平均潮位約介於 EL.-1.14m 

~EL.+1.4m，且考量培厚區之地勢需

為較平緩處，故以 EL.0.0m為整地及

砂腸袋佈設基準。 

P7-32~ 
P7-33 

(八) 本處吳秋香副處長   

1. 

水理條件部分，邊界條件是否將現有丁

壩及未來培厚區位納入水理模式？現階

段既有丁壩壩頭已有流失、下沉情形，建

議未來配合相關工程修復壩頭；配合本

次設計及水理流速計算，增設、補足丁

壩，達到挑流對岸之效果。 

敬悉，已考量計畫河段水理條件，配合第

一年試辦計畫，於左岸增設 4 座丁壩及

修復 1 座既設丁壩，其餘非培厚區範圍

之既有丁壩，建議另配合府內相關工程

辦理修復。 

P7-33 

2. 

以往社子島工程曾設置污濁防止膜，但

退潮時流速過快，網膜會漂起，失去防止

污水擴散的成效，未來試辦工程設計請

加以考量。 

感謝委員意見，污濁防止設施仍需於水

下佈設與固定，後續承商需針對施工期

間污染控制提出施工計畫，已於設計書

圖加註說明。 

P7-51 

3. 

培厚區圍堰鋼板樁打設，高度應比漲潮

水位高，避免河水漫溢影響施工。 

遵照辦理，鋼板樁打設高度建議應較平

均高潮位(EL.+1.4m)為高，已補充說明，

後續設計書圖將加強施工注意事項說

明。 

P7-51 

4. 

後續將辦理第 5場次說明會(工作坊)，應

將本次試辦計畫之設計成果、成效加以

論述，瞭解本案與十河局淡水河工區的

差異及對比之工法，包括土方不外運做

詳細的說明。 

遵照辦理，第一年試辦計畫將以土方、紅

樹林不外運及再利用為原則，相關設計

成果將於第 5場次工作坊詳細說明。 

P7-29、 

P7-33 

5. 
簡報中多處提到「社子堤防」，應為「社

子島堤防」，請統一修正。 

感謝委員指正，已重新檢視並統一修正

名稱。 

 

6. 

碳匯計算，請參考林幸助教授的意見，作

整體考量。 

感謝委員意見，碳匯相關研究多為定性

說明，定量分析因需有完整監測資料，故

相對缺乏；經與林教授討論，計畫區紅樹

P7-55、 

P7-61 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-6 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

林生長過密，恐增加碳排，實有清疏之必

要，清疏必然會損失部分碳匯損失，但對

於原本因紅樹林生長過密造成碳排，仍

有其助益，砍伐的紅樹林再利用為另一

種碳儲存，亦可減少碳排量；建議另案辦

理長期監測，瞭解計畫區紅樹林疏伐前

後碳匯/碳儲存變化。 

(九) 本處陳郭正處長   

1. 

動保處多樣性調查計畫已執行幾年？若

已進行長期監測，水利處是否還有再監

測的必要？請河工科進一步了解動保處

做的內涵為何，顧問公司再指導是否需

額外補充，抑或給予支持，因監測計畫需

長期進行才可說服他人。 

感謝委員指教，動保處多樣性調查計畫

已執行 16年，主要為臺北市長期穩定的

生態監測計畫，應用於生態檢核、環境評

估、政策擬定，其監測內容包含陸水域動

植物，監測範圍共分為 14樣區，其中濕

地類型包含關渡自然保留區，涵括本計

畫範圍，該計畫可應用於生態檢核、環境

評估、政策擬定等方面，並且針對關渡冬

候鳥逐年數量與紅樹林擴張作分析，後

續可作為本計畫之參考數據。 

建議長期監測計畫仍應由動保處持續執

行，以利未來計畫區疏伐前後之比較。 

 

(十) 內政部城鄉發展分署(書面意見)   

1. 

查本案圖說紅樹林疏伐規劃設計位置，

位於本部 106年 6月 27日公告實施「淡

水河流域重要濕地(國家級)保育利用計

畫」之「核心保育區」（核心三）範圍內，

依功能分區相關管理規定包含「符合水

利法及其相關管理辦法規定之行為。」，

另依共同管理規定「有關……河川整

治……，應有整體規劃，減少對濕地生態

環境之衝擊，經水利及相關主管機關核

准後得以進行，同時副知主管機關」，請

依上開規定辦理。 

敬悉，期末報告定稿與工程設計成果建

請由主辦機關知會營建署，完成相關行

政程序。 

 

四、 結論   

1. 

工程收方相當重要，僅採用地形測量尚

有不足，請顧問公司再檢討、補充其他方

法。 

遵照辦理，因計畫疏濬範圍位於平均低

潮位 EL.-1.14m 以上，疏濬量小時採地

形測量應屬可行；另建議疏濬量大時水

運臺北港部分配合過磅計量(租地設磅/

P6-29~ 
P6-48 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 04月 06日(星期四)  上午 9：30 

二、發文字號：北市工水河字第 1126023282號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-7 

 
 
 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

公用地磅)，減少施工階段機關與廠商間

之爭議。 

依臺北市政府常用土方計量計價方式，

係以「地形測量差值」、「裝車(船)土方

數」、「暫置區收方測量」取其小者進行計

價，本計畫已配合工程設計內容酌予調

整，並於後續設計書圖加強說明，已補充

相關說明。 

2. 

第 1年試辦計畫土方、紅樹林以不外運、

再利用為原則，並以第 1 年經驗作為後

續工程調整及參考之依據。 

遵照辦理，第 1 年試辦計畫，疏濬土方

將優先作為社子島堤防培厚使用，並以

挖填平衡為原則，紅樹林殘枝則運用部

分進行再利用試驗，其餘配合培厚區工

程進行掩埋，作為後續工程調整之參考

與依據。 

P7-32 

3. 

動保處已有執行多樣性調查計畫，相關

補充資料再請顧問公司放入期末報告，

另請河工科洽動保處維持關渡紅樹林長

期的監測計畫。 

敬悉，動保處多樣性調查計畫為臺北市

全區，成果分析亦為整個臺北市重點節

錄，故本計畫僅參考關渡自然保留區樣

站之調查成果資料，將相關資料成果摘

錄至報告。 

P5-28~ 
P5-29 

4. 

請顧問公司依與會各單位意見修正期末

報告，並於會議紀錄發文翌日 14日曆天

內提送修正期末報告書（電子檔），由副

總、承辦科審視後簽報通過。 

遵照辦理。  



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期末報告書(草案) 工作小組審查會議 

一、開會時間：中華民國 112年 02月 03日(星期五)  上午 10：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1126012698號 

三、會議意見及辦理情形 

 期末(工作小組)-1 

 
 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

(一) 本處河川工程科   

1. 

簡報 P31，丁壩工採用 5T異型塊量體是

否太大，現場也不容易施工、吊放，建請

再評估。 

參考「水利工程技術規範(河川治理篇)」，

考量計畫河段流速(<2m/s)、培厚區施工

空間，丁壩工改採 2T異型塊拋放，已補

充相關說明。 

P7-33、 

P7-35 

2. 

河川疏濬土方計量計價，水利處一般以

『地形測量差值』、『裝車(船)土方數』、

『暫置區收方測量』三者取小值，後續由

紅樹林疏濬區上船水運至左岸培厚會有

計量的難處，運送過程的損耗率與土方

計量請於後續設計書圖加強說明。 

土方計量計價將配合工程設計內容酌予

調整，因計畫疏濬範圍多位於平均低潮

位 EL.-1.14m 以上，採地形測量應屬可

行，配合第一年試辦計畫，培厚區因空間

侷限，無法設置暫置區收方測量；施工階

段將依「地形測量差值」、「裝車(船)土方

數」取其小者進行計價，並於設計書圖加

強說明。 

P6-32 

3. 

紅樹林伐除後的殘枝，請說明現有可實

際利用之用途(如燒製紅樹炭、生物炭)，

未來可配合本案工程，由市府帶頭與研

究單位媒合廠商試驗或開發周邊產品，

共享相關成果，並於簡報補充說明。 

經洽詢業者，伐除後的紅樹林殘枝可考

慮再利用製作紅樹(木)炭、生物炭及萃取

木酢液，惟殘枝水分、鹽分高，可配合第

一年試辦計畫或另案研究，試驗製成相

關產品之可行性，已補充相關說明。 

P7-59~ 
P7-61 

4. 

請先行籌備辦理第四場工作坊，並將相

關意見納入期末報告修正，俟核定後正

式進入設計階段。 

遵照辦理，已於 112.03.18完成第四場工

作坊，採走讀方式配合定點導覽，讓社子

島堤防周邊在地民眾共同參與交流。 

P4-5、 

P4-17~ 
P4-18 

四、 結論   

(一) 

請依各與會代表意見修正簡報內容，於

會議紀錄發文翌日10天內提送修正簡報

(電子檔)，後續提報本處辦理審查會議。 

遵照辦理。  



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 10月 20日(星期四)  上午 10：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116057722號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(處審)-1 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

(一) 本處河川工程科   

1. 

因紅樹林持續增生，為兼顧生態環境及

防汛安全辦理本案紅樹林移除及土方疏

浚。 

敬悉，本案規劃設計已兼顧生態環境與

防洪安全。 

- 

2. 

疏浚土方除海運台北港外，可考量採砂

腸袋於左岸進行培厚。 

遵照辦理，已將近運回填採地工砂腸袋

納入考量，並配合第一年試辦計畫進行

左岸社子堤防培厚，供後續工程參考。 

P6-12~ 
P6-13、 

P6-25~ 
P6-26、 

P7-29、 

P7-32~ 
P7-39 

(二) 經濟部水利署第十河川局   

1. 

本案效益為紅樹林移除後糙度的降低，

並兼顧左岸社子島防洪安全，以及改善

灘地陸化、增加生物多樣性。 

敬悉，已納入本案效益，並於結論補充說

明。 

 

2. 

本局辦理淡水河五股段清疏土方多為爛

泥，與濁水溪細沙不同，未來貴處辦理基

隆河疏浚至 EL.-0.5m後，土方去化方案

可再研議。 

感謝委員意見，已將近運回填納入本計

畫考量，並配合第一年試辦計畫進行左

岸社子堤防培厚；惟因培厚區位屬潮汐

之影響範圍，施工不易，且培厚土方易受

水位變動而流失，基礎亦可能因浸水無

法穩固，故建議搭配地工砂腸袋作為基

礎設計。 

P6-12~ 
P6-13、 

P6-25~ 
P6-26、 

P7-29、 

P7-32~ 
P7-39 

3. 

工程預算中挖方僅 24 元/m3 似乎不可

行，依本局辦理五股段經驗需配合土壤

改良、改裝機具怪手才可下去，挖方費用

至少 180元/m3以上，因屬後續工程設計

圖說之問題，建議預算估列再檢討。 

原 24 元/m3為一般挖方上卡車之基本單

價，已配合工資工率調整為 28 元/m3；

另本計畫「浚挖，水中作業(土方工作) ，

參考臺北市政府工務局水利工程處 112

年度「單價分析表」採 137.92元/m3，已

含機具、浮筒等費用，鋼板樁、施工便道

等項目則列於雜項工程。 

7-41 

4. 

沖淤分析顯示基隆河斷面 K001、K002

逐年淤積，K003有沖刷趨勢，但計畫區

受上游石門水庫放淤及下游感潮河段影

響，疏浚後可否減緩土砂落淤仍需長期

觀察，建議以紅樹林清疏為優先，恢復生

態，疏浚部分再加強討論。 

感謝委員意見，本計畫以降低防洪疑慮

為目標，優先伐除第一階段範圍紅樹林

並辦理河道疏濬，考量工程對生態環境

之影響，建議分 3 期辦理，依管理需求

定期辦理大斷面測量、紅樹林維護巡查

等監測與維護管理計畫，並配合工程滾

動檢討，據以瞭解施工前後對環境之影

響。 

P7-56~ 
P7-57 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 10月 20日(星期四)  上午 10：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116057722號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(處審)-2 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

5. 

一維水理水位比較，參考 106 年「淡水

河水系台北防洪執行成果初步檢討」之

成果，該計畫起算水位採用 EL.+4.03m，

之 後 相 關 研 究 起 算 水 位 才 改 為

EL.+3.05m，但本次模擬結果計畫河段

（斷面 K001～K003）之水位與前期比較

似乎沒有變化，請再檢核採用之起算水

位是否正確。 

本計畫係參考 108 年「淡水河主流及其

周邊河道減糙及疏濬策略研擬」並採用

該計畫率定後的粗糙係數(曼寧 n 值)建

置 一 維 水 理 模 型 ， 起 算 水 位 採

EL.+3.05m，並以本次斷面測量成果更新

計畫河段斷面，故水位演算結果僅些微

變化；62 年與 106 年計畫起算水位採

EL.+4.03m，模型建置與本計畫不同，故

演算水位僅供參考，已補充說明。 

P7-9 

6. 

土方計價方式之一採水下測量，後續如

採此方案，建議應注意工程期程以及是

否受颱洪事件影響。 

本計畫建議施工時間為每年 3~9 月，故

水下測量作業已針對颱洪事件另訂定作

業規範，請詳報告說明。 

P6-36~ 
P6-37 

(三) 本府動物保護處   

1. 

期中報告 P7-22 中提及『第二階段範圍

尚有紅樹林 28公頃，本範圍涉及私有土

地(約 11公頃)，仍須持續與地主溝通』，

因目前仍與地主行政訴訟中，建議方案

勿動用私有土地，並調整文字內容。 

本計畫以第一階段降低防洪安全疑慮目

標為優先，第二階段建議以不動用私有

土地之原則及符合河川管理辦法規定，

持續辦理紅樹林清疏，供動保處未來經

營管理參考，已修正文字敘述。 

P7-26 

(四) 本府工務局   

1. 

本案涉及濕地保育法，第 20條提及『有

影響重要濕地之虞者，應先徵詢中央主

管機關之意見』，本計畫中央主管機關為

營建署城鄉發展分署，建議期末報告應

知會營建署，完成相關行政程序。 

敬悉。 - 

2. 

本案土石去化外運台北港方案中，(1)陸

運運費單價 570元/m3是否可行，請再評

估。(2)目前台北市尚無海運之實際案例，

相關費用估算是否已有詢問台北港？會

收取哪些費用，請再詳細評估。 

(1) 參考臺北市政府工務局水利工程處

112年度「單價分析表」，並考量物價

波動，陸運單價已修正為 672 元/m3 

(不包含水中挖方費用)。 

(2) 依「基隆港(含蘇澳港、臺北港)港埠業

務費之項目及費率標準表」，海運臺

北港收取之費用包含港灣費用(碼頭

碇泊費及垃圾處理費)、棧埠費用(碼

頭通過費、裝卸費)、港灣委託費(船務

代理公司)及港區其他費用等，費率標

準自 109年 7月實施，為目前最新版

本，本計畫水運運費單價已將相關費

用納入考量。 

P6-15、 

P6-19 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 10月 20日(星期四)  上午 10：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116057722號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(處審)-3 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

(五) 本處李瑞雯副總工程司   

1. 

本計畫採陸運恐不可行，未來如採水運，

上船之施工動線安排請於加強敘明。 

感謝委員意見，已配合第一年試辦計畫

補充說明施工動線規劃。 

 

P7-55- 

(六) 本處吳秋香副處長   

1. 

紅樹林疏伐對水位改善雖然僅有幾公

分，但對社子島防洪安全有一定的效果；

除了河道疏浚外，以往社子島曾設置砂

腸袋，島頭堤防亦有佈設丁壩，建議評估

將疏浚土砂運移至斷面 K003培厚，或於

既有丁壩間設置砂腸袋等方案，既可保

護左岸社子島，並可達到挑流功能。 

感謝委員意見，考量社子島堤防實有保

全之需求，已將土方近運回填採地工織

物(砂袋、砂腸袋)納入本計畫土方去化考

量，並配合第一年試辦計畫進行左岸社

子堤防培厚與丁壩佈設。 

P6-12~ 
P6-13、 

P6-25~ 
P6-26、 

P7-29、 

P7-32~ 
P7-39 

2. 

水規所 96年「淡水河系紅樹林濕地疏伐

可行性評估研究」提到關渡濕地上游～

百齡橋水位最大抬昇 26公分，現階段水

理係與 108 年比較，且起算水位採

EL.+3.05，請以此基準評估紅樹林生長

到現在對水位的影響有多少，是否仍為

26公分？未來清疏後對水位的改善有多

少，百齡橋水位下降是否仍為 4～7 公

分？ 

水規所 96年計畫針對「通水斷面積敏感

度分析」模擬結果，基隆河洪水位抬昇最

明顯處發生於關渡濕地上游至百齡橋

間，洪水位抬昇最高達 26cm(斷面 K004

附近)，百齡橋(K011.1)水位則上昇 17公

分(3.47m→3.67m)。 

本計畫係參考 108 年「淡水河主流及其

周邊河道減糙及疏濬策略研擬」設定條

件，並以本次測量成果更新計畫河段大

斷面資料進行一維水理模擬；如以本計

畫水理模型假設基隆河口水位為 2.51m

進行演算，則百齡橋現況水位為 3.82m，

較 96 年演算水位(3.67m)為高，推估係

河道淤積造成；考量 96年計畫水理設定

條件、粗糙係數均不可考，且河道、紅樹

林生長情形歷經 15年變化均已不同，故

該計畫模擬之水位差僅作為參考，已補

充說明。 

另以本計畫之水理模型改變粗糙係數(曼

寧 N 值)，假設計畫河段(關渡濕地)未有

紅樹林之狀態進行演算，百齡橋現況

Q200水位較以往增加 5公分；係採不同

疏濬深度方案，百齡橋水位與現況相比

約下降 4~7公分。 

P2-32、 

P7-3、 

P7-16~ 
P7-18 

3. 
依據以往相關研究，紅樹林密度過高確

實有增加碳排之反效果；為朝向淨零碳

已蒐集紅樹林/濕地碳匯、碳儲存相關研

究，惟多為定性說明，定量分析因需有完

P7-57~ 
P7-64 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 10月 20日(星期四)  上午 10：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116057722號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(處審)-4 

 
 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

排之目標，計畫區紅樹林疏伐後可增加

多少碳匯建議納入評估。 

整的監測資料，故相對缺乏；故本計畫參

考相關研究，推估紅樹林清疏後，關渡濕

地碳匯約損失 9.8%；經與中興大學林幸

助教授討論，紅樹林清疏造成碳匯損失

無法避免，但以計畫區防洪及生態之考

量，仍有執行之必要性，故砍伐的紅樹林

如能再利用，則為另一種碳儲存的方式，

且未來增加灘地面積營造生物棲地、增

加生物多樣性亦為清疏後無形增加的效

益，已於報告中補充說明。 

4. 

生態檢核部分，除了依相關規定進行生

態檢核及繪製關注圖外，請將施工前後

的生態系統納入比對。 

感謝委員意見，生態系統功能服務應以

關渡紅樹林生態棲地結構為主體，將環

境棲地、生物種類、族群數量、河川功能

統整，輔以工程手段營造，比對施工前後

之差異性；本計畫以降低防洪安全疑慮

為主要目標，生態效益為紅樹林清疏後

之附加價值，本計畫主要為規劃設計，尚

未有實際工程手段及工程效益，建議納

入後續維護管理計畫，配合長期監測與

生態物種記錄，另案辦理生態系統比對。 

P7-56~ 
P7-57、 

結論與

建議 

四、 結論   

(一) 
請顧問公司依與會各單位意見修正報

告，本次審查原則於修正後通過。 

遵照辦理。  



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)工作小組審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 09月 19日(星期一)  下午 2：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116050301號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(工作小組)-1 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

(一) 本處河川管理科生態管理站   

1. 

簡報 P.35-36，本次採用四個不同濬挖深

度方案進行評估，貴公司分析結果，濬挖

到 EL.-0.5m即可明顯提升疏濬區流速，

且與濬挖至 EL.-3.0m成效差不多，故建

議採用方案為濬挖至 EL.-0.5m。本身係

辦理社子島濕地經營管理，依照以往經

驗，清淤後約 1年水筆仔很快就又落種，

且數量遍佈相當密集，濬挖至 EL.-0.5m

是否足夠？建議如可增加濬挖深度抑制

水筆仔落生之效果應會更佳。 

現況計畫區右岸灘地高程約 EL.+0.8~ 

1.5m，為根除水筆仔，建議濬挖深度 1m

以上，故本計畫建議採用方案一濬挖至

EL.-0.5m 可達目的，並建議往河道深槽

以長緩坡修坡至 EL.-1.14m，營造裸露泥

灘地，使疏濬後之灘地在潮汐變動下可

恢復泥灘地生態，已補充說明。 

P7-24 

2. 

計畫區潮差最大可至 3m，鷸科(體型嬌

小、腿短)、鴴科(體型較大、腿長)係不同

鳥種，可在泥灘地佇立之潮位各有不同；

當底泥出露較多、含水量較低，底泥中生

物較少，鷸鴴科不容易覓食，濬挖至 EL.-

0.5m 與 EL.-3.0m 相較之下，對於生物

多樣性之增加會有差別，但仍需配合生

態調查監測進行比對。 

本計畫係水鳥保護區，未來疏濬完工後

仍應持續針對計畫區鳥類進行長期監測

與調查記錄，將納入維護管理計畫編列

相關預算，並於後續期末報告呈現。 

- 

3. 

報告與簡報中提到第二階段工作-水鳥棲

地營造，後續會由本府動保處進行關渡

保留區廢止後經營管理專章編寫，目前

尚未定案，且尚須與內政部營建署城鄉

分署討論。 

敬悉。 - 

4. 

淡水河流域重要濕地保育利用計畫自

106 年公告迄今已逾 5 年，城鄉分署目

前正在進行編修，本計畫區之功能分區

及允許明智利用項目將會有所調整，水

利處僅需配合，針對清疏/疏濬，分署不

會有太多意見。 

敬悉。 - 

(二) 本處工務科   

1. 

土方運輸方式評估，淡水河五股段是採

水運或陸運？淡水河系如尚無實際水運

之案例，建議應與現有船運、航道進行釐

清、討論。 

五股段係將清疏後土石就近用於堤前培

厚；本計畫已透過訪談與工作坊，瞭解工

程是否對航運與漁業造成影響，相關業

者均表示不受影響，後續仍會持續與相

關單位溝通與討論。 

- 

2. 第一階段採挖土機直接伐除紅樹林，第本計畫以第一階段降低防洪疑慮目標規 - 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)工作小組審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 09月 19日(星期一)  下午 2：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116050301號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(工作小組)-2 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

二階段伐除或試驗方式，因現場實際施

工恐無法太過細膩，建議再詳細討論。 

劃疏濬作業為優先，實際施工內容將持

續與主辦機關討論，並於後續設計圖說

加強說明。 

(三) 本處河川工程科方偉德正工程司   

1. 

本計畫執行涉及濕地法哪些法條？是否

需報備營建署，請補充說明。 

已補充本案涉及濕地法之相關法條，詳

表 2-12；本計畫係遵循水利法與河川管

理辦理進行河川整治，並以防洪為優先

考量，惟計畫區位屬國家級重要濕地，依

濕地法第20條「有影響重要濕地之虞者，

應先徵詢中央主管機關之意見」，建議仍

應依行政程序知會權責單位。 

P2-33~ 
P2-34 

2. 

簡報 P.30，平均河床高的定義為何？例

如：斷面 K001，75-111年淤積 1.06m，

如何計算求得？是否有低估淤積量？ 

平均河床高係指河槽範圍之平均高程，

由大斷面測量之測點高程計算求得，已

補充說明；本計畫蒐集計畫河段(斷面

K001～K003)歷年斷面資料(民國 75年、

85年、94年、105年與 111年)，據以比

較各斷面歷年河道變化情形，其中斷面

K001民國 75年與 111年平均河床高程

分別為 EL.-1.48 m與 EL.-0.42m，係表

示該斷面自民國75年迄今河床平均淤積

約 1.06m，非指該河段之淤積量。 

P6-1~ 
P6-2 

3. 

96年「淡水河系紅樹林濕地疏伐可行性

評估研究」提到基隆河受河口紅樹林影

響，造成上游百齡橋水位抬昇 26公分，

請補充該計畫水理分析水位資料。 

96年「淡水河系紅樹林濕地疏伐可行性

評估研究」針對通水斷面積敏感度分析

模擬結果發現，基隆河洪水位抬昇最明

顯處發生於關渡濕地上游至百齡橋下游

間，抬昇之最高洪水位達 26cm；已補充

該計畫基隆河百齡橋以下河段通水斷面

積敏感度分析洪水位差異結果，惟該計

畫分析方法、模式與邊界條件設定均與

本計畫不同，故水位資料僅供參考。 

P2-29、 

P2-32、 

P7-3 

4. 

簡報 P.33二維水理分析，社子島堤防高

度未達 200 年保護標準，應有淹水之疑

慮；本案疏濬後，左右岸流速的變化，建

議呈現出來，另也請補充 2 年重現期正

常水位之流速變化比較。 

已修正二維水理分析範圍，並補充 2 年

重現期之流速比較。 

P7-14~ 
P7-17、 

P7-20~ 
P7-24 

5. 
簡報中斷面圖紅樹林部分，請補充灘地

高程，以利比對。 

已於斷面圖增補紅樹林灘地高程。 P7-17、 

P7-24 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)工作小組審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 09月 19日(星期一)  下午 2：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116050301號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(工作小組)-3 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

6. 
簡報 P.37，建議未來工程設計時，疏濬

區位可能增加土丘，利於當地水鳥棲息。 

敬悉，相關意見納入後續設計階段補充。 - 

7. 

本案仍建議應填築到低潮位，土方去化

建議增加評估採用地工砂腸袋之可行

性，抽砂至浮台充填砂腸袋後，使其自行

下沉至深槽區。工區上下游可設置污濁

防止膜避免污染區外。 

已蒐集地工織物(砂袋、砂腸袋、砂櫃)之

種類與說明，配合主辦單位意見，將近運

回填採地工織物(砂袋、砂腸袋)納入本計

畫土方去化考量，惟回填區位、土方運輸

方式、機具選取、織物種類尺寸與施工方

式、動線、經費及對周邊之影響，尚須詳

細評估，將於後續期末報告詳細說明。 

P6-12~ 
P6-13、 

P6-25~ 
P6-26 

8. 

簡報中，環境整體營造改善策略評析中

針對規劃方案、濬挖機具選取、土方去

化、運輸方式、紅樹林清疏…等，建議增

加小結說明。 

遵照辦理，簡報已就環境整體改善策略

評析之規劃建議方案增補小結說明，以

利參酌。 

- 

9. 

本案契約有臺北市政府水利處制訂的生

態檢核之規定及自評表，請依契約內容

規定為主。 

遵照辦理，生態檢核與自評表均依契約

規定辦理。 

- 

10. 

簡報 P.60紅樹林疏伐案例分析，清疏後

現況紅樹林是否已長出，希望能提供資

訊瞭解。 

淡水河左岸五股段紅樹林清疏甫於本

(111)年度 9 月完工，將持續觀察及蒐集

相關資料，並於期末報告補充說明。 

- 

(四) 本處河川工程科范振峰科長   

1. 

本計畫是否需要提送營建署、涉及的法

規，請於簡報中修正說明。 

已補充本案涉及之相關法條；本計畫係

遵循水利法與河川管理辦理進行河川整

治，並以防洪為優先考量，惟計畫區位屬

國家級重要濕地，依濕地法第 20條「有

影響重要濕地之虞者，應先徵詢中央主

管機關之意見」，建議仍應依行政程序知

會權責單位。 

P2-34 

2. 

採用砂腸袋工法是否可行？如可採行應

可去化不少土方量，經費亦相對較低，請

補充評估並概估經費。 

已蒐集地工織物(砂袋、砂腸袋、砂櫃)之

種類與說明，若將近運回填採地工織物

(砂袋、砂腸袋)納入本計畫土方去化方

案，需考量回填區位、土壤性質，將於後

續期末報告詳細說明。 

P6-12~ 
P6-13、 

P6-25~ 
P6-26 

3. 

紅樹林案例分析，是否有蒐集更早期紅

樹林疏伐的案例可做探討？現況回復情

形？目前方案採用濬挖至 EL.-0.5m，後

續如將維護管理納入，是否有不一樣的

已蒐集香山濕地紅樹林整治工程與生態

監測報告，新竹市政府自民國 94年起至

110年持續辦理紅樹林移除與維護，合計

清除約 430公頃(含擴散區)，另計畫區鄰

- 



「關渡紅樹林疏伐規劃設計工作」期中報告書(草案)工作小組審查會議 

一、開會時間：中華民國 111年 09月 19日(星期一)  下午 2：00 

二、發文字號：北市工水河字第 1116050301號 

三、會議意見及辦理情形 

 期中(工作小組)-4 

項次 審查意見 辦理情形 頁次 

構想，亦請補充。 近五股段紅樹林清疏甫於 111.9.1 完工

(驗收中)，已持續蒐集該計畫區成果，以

利案例分析，並於後續報告呈現；另針對

本計畫維護管理計畫，建議常年計畫應

定期辦理進行河道測量與生態調查，並

配合分年分期計畫進行水質與鳥類監測

計畫，以利比較，並於後續期末報告補

充。 

4. 

本案工程執行後之效益包含：(1)防洪、

(2)生態與(3)碳排/碳匯等三個面向；建議

統整補充說明本計畫採用的作業方式，

預計疏濬量、規劃方案、作業處理方式、

工程經費、後續維護、預期效益，以利後

續討論。 

遵照辦理，簡報已就本計畫規劃擇定之

方案、疏濬與紅樹林清疏相關作業方式

進行歸納統整，另分別就防洪、生態與碳

匯等面向補充本計畫執行預期之效益，

並增補維護管理計畫，詳細內容於後續

期末報告呈現。 

- 

四、 結論   

(一) 

請依各與會代表意見修正簡報內容，於

會議紀錄函文 5 天內提出修正簡報，後

續提報本處辦理期中報告書(草案)正式

審查會議。 

遵照辦理。  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄二、地質鑽探土樣箱照片及現場施工照片 

  



孔  號 : D-1 孔  深：   6   M

箱  號：1~2 岩  樣  深  度：0M－ 6 M 

承  辦  廠  商：大寬工程有限公司

2

3

4

5

6

7

工  程  名  稱：

顏色比對

關渡紅樹林疏伐規劃設計工作-地質鑽探



孔  號 : D-2 孔  深：   6   M

箱  號：1~2 岩  樣  深  度：0M－ 6 M 

承  辦  廠  商：大寬工程有限公司

2

3

4

5

6

7

工  程  名  稱： 關渡紅樹林疏伐規劃設計工作-地質鑽探

顏色比對



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-1 施工中照片 

D-1 施工後照片 

D-2 施工中照片 

D-2 施工後照片 

D-1 施工前照片 D-2 施工前照片 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄三、一般物理性質試驗結果 

 

  



備註: 1.試驗方法:CNS 12387(reapproved 1988).   2.本試件由委託者自行取樣，所出具報告僅對樣品負責.

承豐檢測實驗室(桃園市八德區和強路463-8號)

Gravel Sand Silt Clay WL WP IP

D-1 S-1 1.05-1.50 2 0.0 75.5 18.0 6.5 SM 26.1 － － NP 1.97 1.32 2.64 0.69

D-1 S-2 2.55-3.00 3 0.0 71.3 21.1 7.6 SM 25.7 － － NP 1.93 1.45 2.63 0.71

D-1 S-3 4.05-4.50 3 0.0 76.7 17.2 6.1 SM 24.5 － － NP 1.85 1.41 2.65 0.78

D-1 S-4 5.55-6.00 2 0.0 58.1 30.8 11.1 SM 34.1 － － NP 1.87 1.22 2.67 0.91

D-2 S-1 1.05-1.50 1.5 0.0 5.5 57.0 37.5 OH 58.6 73.3 42.2 31.1 1.52 0.83 2.61 1.72

D-2 S-2 2.55-3.00 4 0.0 7.8 52.4 39.8 CL 44.6 46.2 22.4 23.8 1.74 1.06 2.75 1.29

D-2 S-3 4.05-4.50 1 0.0 4.8 58.8 36.4 CL 43.9 44.5 22.3 22.2 1.78 1.18 2.73 1.21

D-2 S-4 5.55-6.00 2 0.0 3.3 58.4 38.3 OH 51.4 67.7 39.1 28.6 1.57 1.04 2.63 1.54

單位重

乾(t/m3)
土壤分類

委託單位：

孔號 樣號 深度 (m) SPT-N

報告日期 :
單位重

溼(t/m3)

2022/7/29
粒徑分析(%)

承豐技術實業有限公司

工程名稱： 關渡紅樹林疏伐規劃設計工作-地質鑽探 收件編號 : 2201232

土壤一般物理性質試驗報告

比重 孔隙比

大寬工程有限公司

含水量

%
指數試驗



HOLE NO. REMARKS HOLE NO. REMARKS

D-1 ◇ D-1 +

D-1 ○ D-2 *

D-1 △ D-2 □

 JOB NO 

S-3 4.05-4.50 S-2 2.55-3.00

顆  粒  分  析  試  驗
GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST

2201232

 TESTED BY :  H.S.C.

 SHEET NO :       1 of   2 

S-1 1.05-1.50 S-4 5.55-6.00

S-2 2.55-3.00 S-1 1.05-1.50

工程名稱 ： 關渡紅樹林疏伐規劃設計工作-地質鑽探
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承 豐 檢 測 實 驗 室 
Cheng Fong Engineering Laboratory 



HOLE NO. REMARKS HOLE NO. REMARKS

D-2 ◇

D-2 ○

 JOB NO 
顆  粒  分  析  試  驗

GRAIN SIZE DISTRIBUTION TEST

2201232

 TESTED BY :  H.S.C.

 SHEET NO :       2 of   2 

S-3 4.05-4.50

S-4 5.55-6.00

工程名稱 ： 關渡紅樹林疏伐規劃設計工作-地質鑽探
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Cheng Fong Engineering Laboratory 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄四、化性檢測報告 
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ˆ

�é �K�� �d �ú NIEA S310

�é �K	š �[ �ú �¬ �� �0 �x 
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附錄六、歷次工作坊會議紀錄 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄七、生態調查環境照、工作照及生物照 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄八、生態調查植物名錄 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄九、國內濬挖機具資料 
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