因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制

1、 目的：

於汛期及颱風豪雨來襲前，針對在建工程進行抽查檢視工區是否已依防颱防汛應變計畫加強防颱準備措施，以避免造成災害及防汛缺口導致淹水災情，危害人民生命財產。

2、 抽查對象：

高風險區域之在建工程，包括：

(1) 易淹水地區排水改善工程。

(2) 土石流潛勢地區護岸工程。

(3) 易受災地區重要聯外道路修護工程。

(4) 跨河構造物工程。

(5) 其他或受輿論關注之工程。

(6) 已有大量挖方填方施工、臨時土方堆置或設置廣大工區圍籬之工程。

3、 抽查重點：

(1) 工區是否已完成救災裝備器材(含預佈抽水機或止水材料)之整備及救災人力之動員。

(2) 工區鄰近之河道、排水系統、下水道是否已加強清淤，並清除垃圾，以減少堵塞。

(3) 針對危險道路及橋梁是否已加強警戒監測工作，並完成執行封橋作業之相關管制措施。

(4) 所有防汛缺口是否已確實封堵，如砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強。

(5) 工區有路堤填方施工、跨河構造物臨時支撐、土方暫置或臨時圍籬等，是否將影響改變週遭地區通洪排水並致災之風險。

(6) 其他防颱準備措施，包括：

1. 地表截排水設施如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。

2. 地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。

3. 坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等。

4. 加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。

4、 採取措施：

(一)汛期前

1.交通部、經濟部、內政部、農委會及縣市政府所屬之工程主辦機關，應各自對其位於高風險區域之在建工程全數巡查，了解各工地防汛缺口現況及封堵備料情形，若有缺失應立即改善。

2.上開部會及縣市政府應就所屬高風險區域之在建工程，依「在建工程防汛風險評估表」檢討風險性較高之工程列為重點防汛工程，上開列管之工程名單應於汛期前函送工程會備查。其中易淹水地區水患治理、石門水庫及其集水區整治、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水、莫拉克颱風災後重建及歷年風災復建等具重大致災風險之工程，應優先檢討列入。

3.部會及縣市政府應就上開重點防汛工程進行防汛整備抽查，經抽查有待改善事項，應限期改善。

(二)颱風豪雨來襲前

1.主管部會及縣市政府所屬工程主辦機關應於可能發布海上颱風警報前24小時，對其位於影響範圍之高風險在建工程再次全數巡查。
2.主管部會及縣市政府應進行重點防汛工程防颱整備之抽查工作，並依「防颱整備聯繫支援督導表項目檢查結果一覽表」相關項目，逐一檢查防颱整備情形並記錄，工程會得派員抽查。
(三)海上颱風警報解除後

工程主辦機關應即巡查各工地防汛缺口現況及封堵備料情形，巡查時發現之缺失項目應限期改善，若改善情形不良，應列入下次颱風來臨前優先巡查之工程名單。

(四)主管部會及縣市政府應隨時檢討重點防汛工程是否有需增補調整之必要，並將修正名單送工程會備查。

(五)各主管部會及縣市政府工程施工查核小組應自5月起將上開重點防汛工程納為查核對象，督促施工廠商確依「公共工程汛期工地防災減災作業要點」及「汛期工地防災減災自主檢查表」，辦理各項防汛整備工作。

5、 抽查及查核成果彙整提報

(一)主管部會及縣市政府應於海上颱風警報解除後10日內，依附件二及三格式，將當次重點防汛工程防颱整備之抽查件數及抽查結果，函送工程會彙整。

(二)主管部會及縣市政府應於每年7月、10月及12月底前，分別將4至6月、7至9月及10至11月工程施工查核小組查核重點防汛工程及該等汛期工地防災減災作業之件數及結果，依附件四格式函送工程會。

6、 強化管控措施：

(1) 主管部會及縣市政府應督促所屬工程主辦機關按月於工程會「工程標案管理系統」填報重點防汛工程之執行情形。

(2) 針對重點防汛工程進度落後5%以上、停工解約或未填報系統之案件，工程會定期函送相關主管部會及縣市政府納入公共建設推動會報或首長會議檢討追蹤執行情形，必要時辦理訪查及查核。
(3) 工程會必要時
針對未啟動查核或查核比例過低之機關，辦理實地訪查或邀請機關進行專案檢討。

7、 附件：

附件一  在建工程防汛風險評估表

附件二  防颱整備聯繫支援督導表項目檢查結果一覽表

附件三  颱風來襲重點防汛工程防汛整備抽查成果報告

附件四  重點防汛工程防汛整備查核成果季報

在建工程防汛風險評估表

	風險評核指標及項目
	備註

	評核
項次
	評估項目
	依工程性質勾選評估項目，並於該項欄位勾選v
	

	
	
	
	

	1
	屬站區或明挖隧道開挖階段
	　
	1.左列粗體字底線任一評估項目被勾選，即列入重點防汛工程。
2.其餘評估項目有3個(含)以上被勾選，亦列入重點防汛工程。

	2
	開挖位置是否有雨水下水道、涵管等埋設管線
	　
	

	3
	潛盾隧道是否穿越河川或排水
	　
	

	4
	排水側溝、下水道未辦理清淤及清除垃圾
	　
	

	5
	出土段工程(如出入口、隧道等)未設置臨時擋水措施，或擋水設施高度未達計畫淹水位
	　
	

	6
	開挖面工作井未設置臨時擋水設施(如擋水牆)
	　
	

	7
	潛盾隧道開挖接近鏡面破除階段
	　
	

	8
	有布置吊掛涵管之臨時排水系統
	　
	

	9
	工程位置屬人口聚落之易淹水低窪地區
	　
	

	10
	堤防尚未施作至計畫堤頂高(人口聚落區)
	　
	

	11
	部分堤防尚未施作(人口聚落區)
	　
	

	12
	河川或排水施工位置係屬人口聚落區之河道轉彎段
	　
	

	13
	河道施作臨時便道或跨河構造物破堤施工、圍堰施工、臨時支撐等，或有土方暫置或臨時圍籬，改變週遭地區通洪排水並致災之風險。(人口聚落區)
	　
	

	14
	河道、排水系統未加強清淤及清除垃圾(人口聚落區)
	　
	

	15
	人口聚落之淹水潛勢地區未預佈抽水機
	　
	

	16
	所有防汛缺口未確實封堵；砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強。
	　
	

	17
	工程位置屬土石流高潛勢地區
	　
	

	18
	坡面截排水設施、擋土設施未完善（如洩水孔堵塞、基礎淘空等），或有裂縫、崩塌落石堆積等
	　
	

	19
	河道及邊溝未加強土石清淤及清除堵塞物(如流木)
	　
	

	20
	屬於颱風重複致災區
	　
	


防颱整備聯繫支援督導表項目檢查結果一覽表

一、工程名稱：

二、檢查時間： 

三、檢查項目：              

	項目
	項次
	內容
	狀態選項
	主辦機關具體作為
	整備情形查核結果

	壹、

整體防汛準備工作部分
	一
	對於前次颱風期間受損設施，是否已立即採取緊急應變措施。


	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(說明所採取措施之重要內容。)
	

	
	二
	加強救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動，隨時動員


	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(量化說明整備防救災設備及人力之種類、數量、佈設地點等。)
	

	
	三
	河道、排水系統、下水道是否已加強清淤，並清除垃圾，以減少堵塞。


	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(說明清淤成效及河道、排水系統是否有堵塞情形。)
	

	
	四
	淹水潛勢地區是否已預佈抽水機。
	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(量化說明整備機具之種類、數量、佈設地點等。)
	

	
	五
	針對危險道路及橋樑是否已加強警戒監測工作，並完成執行封橋作業之相關管制措施。
	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	【說明所採取之警戒監測措施（包括監測儀器種類、)數量、佈設位置）及管制措施。】
	

	
	六
	工區是否已加強防颱準備措施，避免造成二次災害(尤其應注意捷運施工工地，防止施工所造成的防汛缺口造成市區淹水災情)。


	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	【說明防颱準備措施（量化說明機具、人力之數量及佈設位置）及防汛缺口處置情形（說明封堵方式、是否穩固）。】
	

	
	七
	
工區有路堤填方施工、跨河構造物臨時支撐、土方暫置或臨時圍籬等，是否將影響改變週遭地區通洪排水並致災之風險。
	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(說明所採取措施之重要內容。)
	

	貳、

工區防減災措施部分
	一
	地表截排水設施之維護管理，如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。
	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(分項說明各排水設施是否有堵塞、清淤成果。)
	

	
	二
	地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。


	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(分項說明各地下水排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	

	
	三
	坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等

	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	(分項說明各地面截排水設施是否有堵塞、清淤結果。)
	

	
	四
	加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。

	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	【說明觀測措施及疏散措施（包含儀器、人力之種類、數量、佈設位置）。】
	

	
	五
	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之地區，應妥為布設抽水機具及止水材料。
	□已完成

□辦理中

□未辦理

□無此項
	【說明防汛缺口處置結果（缺口數量、大小、位置、封堵方式）、抽水機佈設情形（種類、數量、佈設位置）。】
	

	參、

工程推動現況（填列基本資料）


	一、預定進度：         實際進度：

二、困難問題：

三、解決對策：




四、檢查人簽名：領隊及工作人員簽名（檢查結果請拍照存證）

五、受查工程人員簽名：                                      

    主辦機關                 監造單位                 承包商 

拍攝日期：

抽查(查核)工程名稱：
	

	說
明
	

	

	說
明
	


(○○颱風來襲)重點防汛工程防汛整備抽查成果報告

1、 抽查機關：○○部（或○○縣政府）

2、 抽查時間：○年○月○日～○年○月○日
3、 抽查件數：○件
4、 受查工程明細：
	項次
	工程名稱
	工程地點
	抽查時間
	抽查結果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5、 填報人：○○○（電話：        ，手機：         ）
重點防汛工程防汛整備查核成果季報

1、 查核小組名稱：○○部（或○○縣市政府）工程施工查核小組

2、 查核時間：○年第○季
3、 查核件數：○件
4、 受查工程明細：
	項次
	工程名稱
	工程地點
	查核時間
	查核結果

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


五、填報人：○○○（電話：        ，手機：         ）
附件一





附件二





在建防颱整備抽查(查核)代表性照片表





附件三





附件四
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