101年9月至12月份本府各機關學校採購案件
共通或重複發生之重要缺失情形一覽表
	缺失類型
	主要缺失態樣

	預算編列
	1. 未編列監造單位之委辦材料檢驗費。
2. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。

	廠商資格訂定
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。
2. 訂定之廠商資格為「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」所無或更嚴格之規定。

	採購規格訂定
	1. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。
2. 材料規格提及特定廠牌或要求具有正字標記等，未註明「或同等品」字樣。(政府採購法第26條第3項)

	招標前置作業
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。
2. 多次流、廢標未確實依本府規定及建議策進作為檢討積極辦理。
3. 招標文件含有後續擴充項目者，未於招標公告敘明增購之情形。
4. 評選會議通知單書明召集人姓名、未註明為密件、未分繕發文，且未載明保密事項。

	公告刊登
	本次無共同或重複發生此類型之重要缺失。

	開標、審標、決標作業
	1. 訂定底價時未提出預估金額之分析資料，或提出預估金額之分析資料尚有不足。
2. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。
3. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。

4. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。

5. 決標結果未以書面通知各投標廠商。

	履約驗收過程
	1. 未確實辦理履約管理，例如：未依限要求廠商提送履約文件、材料未於進場前送審報核、契約變更未就實際需求敘明採限制性招標之理由等。
2. 保險作業未符規定，例如：監造廠商、設計廠商未納為共同被保險人、未約定保險自負額、漏未投保、保險期限不足、未依約加註相關保險特約或附加條款等。
3. 驗收作業未盡符規定，例如：驗收作業未辦理檢（查、試）驗紀錄之抽查驗核、查驗文件及驗收紀錄無專任工程人員簽章、有先行使用或已履約部分有滅失之虞，未依規定辦理部分驗收或分段查驗等。


 101年9月至12月份本府各機關學校採購案件
稽核重要缺失情形一覽表

	項次
	機關
	採購名稱
	重要缺失情形

	一仟萬元以上工程採購案件

	1
	臺北市政府工務局新建工程處
	北投士林科技園區區段徵收公共工程(含專案住宅)-專案住宅新建工程水電工程【201209224】
	本案未發現重要缺失。

	2
	臺北市政府捷運工程局東區工程處
	明水路（樂群一路～北安路）、北安路(北安公園～北安國中)路面更新工程【201209238】
	本案未發現重要缺失。

	3
	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
	101年度管線維護工程第1標（管線清理檢視預約式契約）【201209215】
	訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

	4
	臺北市士林區葫蘆國民小學
	101年仁愛樓東.西棟補強及廁所整修工程【201210269】
	1. 未編列監造單位之委辦材料檢驗費。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

4. 未確實辦理履約管理，例如：未檢討廠商逾期改善之責任、廠商專任工程人員未會同辦理驗收及複驗作業等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	5
	臺北市市場處
	臺北市市訂古蹟新富市場修復與空間再利用工程【201210246】
	1. 多次流、廢標未確實依本府規定及建議策進作為檢討積極辦理。(臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序)

2. 未確實辦理履約管理，例如：辦理古蹟修復未依規定於工程實際進度達百分之五十前，提出期中報告。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	6
	臺北市立士林國民中學
	101年度中山樓暨中正樓西齋拆除工程【201210245】
	1. 採購金額未依規定以支出所需金額認定。(政府採購法施行細則第6條)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 契約變更未就實際需求敘明採限制性招標之理由。(政府採購法施行細則第23條之1)

	7
	臺北市內湖區公所
	內湖區第2、4期重劃區內鄰里路寬8公尺以下道路鋪面、側溝維護更新工程案【201210265】
	1. 有先行使用或已履約部分有滅失之虞，未依規定辦理部分驗收或分段查驗。(政府採購法施行細則第99條)

2. 未確實辦理履約管理，例如：未於履約期間開立施工通報單請廠商進場施作。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	8
	臺北市立成功高級中學
	101年度校園優質化工程-四維樓電源改善-求是樓門窗整修-校門警衛室校門入口改【201209237】
	1. 材料技術規格提及特定廠牌或要求具有正字標記等，未註明「或同等品」字樣。(政府採購法第26條執行注意事項第8點)

2. 非屬特殊或巨額採購，卻於招標文件訂定特定資格條件。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

	9
	臺北市政府衛生局
	臺北市政府觀光醫療暨健康保健中心新建統包工程【201210270】
	履約文件（設計圖說、單價數量分析）審核時程過長，致影響工期及廠商請款權益。(民國99年1月15日工程企字第09900020960號函)

	10
	臺北市政府捷運工程局中區工程處
	CJ910臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0站及全線軌道區段標工程【201211285】
	本案未發現重要缺失。

	11
	臺北市政府工務局水利工程處
	臺北市抽水站第二及三分區暨總一管理中心自動化監控系統建置工程【201211279】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。（臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點第1項第1款）

2. 以異質採購最低標辦理招標，未分析說明其異質性。(政府採購法施行細則第66條) 

3. 委員聘派函及評選會議通知單未分繕發文，且未載明保密事項。(採購評選委員會組織準則第6條第1項)

	12
	臺北市政府捷運工程局中區工程處
	101年度專案路面更新工程（第7-1標）【201211291】
	1. 保險作業未符契約規定，如：營造綜合保險天災自負額未符契約規定。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

2. 未確實辦理履約管理，例如：材料未於進場前送審報核。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	13
	臺北自來水事業處工程總隊
	101、102年度自來水管線內套環檢視、清洗及測漏通案工程【201211281】
	決標後之安全衛生費用未依規定比例調整。(加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第8點)

	14
	臺北市都市更新處
	臥龍街道路及人行道等改善工程、臥龍街道路及人行道延伸至麟光站路段等改善工程、富陽街道路及人行道等改善工程【201211297】
	1. 洽辦機關將招標文件提送代辦機關過程之保密事宜未盡完善。(政府採購法第34條)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 廠商標價偏低，未確實分析廠商說明是否合理逕行決標。(政府採購法第58條)

	15
	臺北市立懷生國民中學
	101年度體育館懷生樓校舍結構耐震補強工程【201211280】
	1. 保險費未納編於稅什費或管理費中。(工程採購廠商投保約定事項第7點)

2. 招標文件規定廠商應繳納之保固保證金逾預算金額之3%。(押標金保證金暨其他擔保作業辦法第25條第2項)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

4. 決標結果未以書面通知各投標廠商。(政府採購法第61條)

5. 未落實辦理履約管理，例如：未依約由提報之品管人員填具抽查（驗）紀錄表及監造日報表、試驗報告無判核人員及判核結果等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

6. 驗收作業未盡符合規定，例如：驗收紀錄無專任工程人員簽章。(營造業法第41條)

	16
	臺北市市場處
	中山市場火災損毀緊急搶修修復工程(建築部分)【201211287】
	1. 採限制性招標未能以比價方式辦理者，未具體說明逕洽特定廠商議價之理由。(政府採購法施行細則第23條之1)

2. 以緊急處理為由以政府採購法第22條第1項第3款採限制性招標方式辦理，惟未依限備妥圖說文件辦理議價作業。(臺北市政府災害及緊急事件搶修作業要點第3點)

3. 公告金額以上工程案件，誤於招標文件規定無須繳納履約保證金。(政府採購法第30條)

4. 保險作業未符契約規定，例如：未依限辦理保險、保險期限不足、未依約辦理雇主意外責任險等。(工程採購廠商投保約定事項第7點)

5. 未確實辦理履約管理，例如：工期展延未檢討影響因素、延長天數之核算基準並辦理契約變更。(臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表)

6. 驗收作業未盡符規定，例如：驗收作業未辦理檢（查、試）驗紀錄之抽查驗核、驗收紀錄無專任工程人員簽章。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)


	17
	臺北市政府捷運工程局東區工程處
	臺北藝術中心興建工程【201212322】
	本案未發現重要缺失。

	18
	臺北市政府工務局新建工程處
	北投士林科技園區區段徵收公共工程（含專案住宅）－專案住宅新建工程（建築主體工程）【201212309】
	本案未發現重要缺失。

	19
	臺北自來水事業處
	關渡線（雙溪口至大度配水池段）∮2000mm輸水幹管潛盾統包工程【201212328】
	1. 以統包辦理招標，未檢討其異質性，逕採公開招標最低標方式辦理。(統包實施辦法第7條)
2. 以統包辦理招標，未於招標文件中規定投標廠商或其分包廠商關於設計之履約能力資格。(政府採購法第24條第2項)
3. 訂定廠商實收資本額及淨值金額之特定資格為較「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」更嚴格之規定。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條第1項第3款)
4. 未確實辦理履約管理，例如：廠商所提履約文件所載設計廠商不一致。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	20
	臺北市孔廟管理委員會
	明倫堂整修暨孔子虛擬實境劇院、歷史庭園景觀(含夜間照明、廣播音響系統)改善工程(含其第一、二次契約變更共3案)【201212331】
	1. 查核金額以上採購案，辦理契約變更未補具辦理結果之相關文件送請上級機關備查。(臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表項次二)

2. 未預為防範問題之發生，例如：未取得建照即辦理招標作業，致生契約變更疑慮。(政府採購錯誤行為態樣序號1之12)
3. 契約變更作業未符規定，例如：數量增減未依約辦理加減帳，變更工法未檢討效益，未檢討規畫設計廠商責任，未確實檢討變更原因及理由即頻於辦理契約變更等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	21
	臺北市立動物園
	河馬展示場更新工程(統包)【201212314】
	1. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

2. 未於開標審標時查詢共同投標成員有無拒絕往來廠商之不合格標情事。(政府採購法第103條第1項)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

4. 履約保證金保險單出具格式未符合規定、未依限提送且有效期限不足。(政府採購法第30條第2項)

	22
	臺北市政府工務局衛生下水道工程處
	第3期南港及內湖區支管及用戶排水設備工程(101年南港火車站、中研院、R13等)【201212311】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。(政府採購法第36條)

2. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

	23
	臺北市殯葬管理處
	大安第九公墓、古亭第十公墓部分墓區災害緊急處理措施搶修工程【201212318】
	1. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 保險作業未符契約規定，例如：監造廠商、設計廠商未納為共同被保險人等。(工程採購廠商投保約定事項第4條)

	加強中小型工程採購案件

	1
	臺北市松山區公所
	101年度第1期道路預約維護工程暨天然災害緊急搶修工程【201210266】
	1. 訂定底價時，提出之預估金額與其分析結果不一致。(政府採購法第46條第1項)

2. 廠商標價偏低，未確實分析廠商說明是否合理或檢討底價是否有偏高之情形，逕行決標。(政府採購法第58條)

3. 保險作業未符契約規定，例如：機關未納為共同被保險人、保險期限不足、未依約加註相關保險特約或附加條款等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

4. 未確實辦理履約管理，例如：未督促廠商依限提送竣工圖及竣工查驗紀錄、查驗文件及驗收紀錄無專任工程人員簽章、修繕通知單、回報單未於履約期限內以書面為之等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	2
	臺北市政府警察局保安警察大隊
	辦公大樓廳舍地坪暨週邊設施整修工程【201209234】
	未依招標文件所訂廠商資格條件審標。(政府採購法第51條)

	3
	臺北市士林區陽明山國民小學
	101年度校園整修工程【201209236】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用及監造單位之委辦材料檢驗費。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

4. 未確實辦理履約管理，例如：變更設計圖、監造計畫書、施工廠商之施工計畫、品質計畫等文件未由技師簽署並加蓋技師執業圖記。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	4
	臺北市文山區公所
	101年度鄰里道路設施單價預約維護暨災害防救第1批工程【201209227】
	1. 保險費未納編於稅什費或管理費中。(工程採購廠商投保約定事項第7點)

2. 2家以上廠商比減價，自行載明願以底價承作，機關未視為無效而逕決標該廠商。(政府採購法施行細則第72條)

3. 有先行使用或已履約部分有滅失之虞，未辦理部分驗收或分段查驗。(政府採購法施行細則第99條)

4. 誤以承辦採購人員為所辦採購之主驗人。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	5
	臺北市松山區公所
	101年度鄰里公園單價預約維護工程【201209233】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。(政府採購法第36條)

2. 未確實辦理履約管理，例如：未依限提送竣工查驗紀錄。(政府採購錯誤行為態樣12之1)

	6
	臺北市士林區社子國民小學
	101年度活動中心屋頂防漏整修工程【201210256】
	1. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

2. 契約變更未就實際需求敘明採限制性招標之理由。(政府採購法施行細則第23條之1)

3. 未於開標前查詢拒絕往來廠商之不合格標情事。(政府採購法第50條)

4. 未確實辦理履約管理，例如：契約變更書未由機關核章或由代表人簽名、工期展延未檢討影響因素、延長天數之核算基準與責任、查驗文件及驗收紀錄無專任工程人員簽章等。（政府採購錯誤行為態樣12之1）

	7
	臺北市文山區溪口國民小學
	電源改善第一期工程【201210257】
	1. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 未確實辦理履約管理，例如：廠商提送之自主檢查表未經品管人員簽章、工期展延未檢討影響因素、延長天數之核算基準與責任、驗收作業未辦理檢（查、試）驗紀錄之抽查驗核等。（政府採購錯誤行為態樣12之1）

4. 誤以承辦採購人員為所辦採購之主驗人。(政府採購法第71條第2項)

	8
	臺北市政府警察局信義分局
	辦公大樓電梯汰換工程【201210252】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用及監造單位之委辦材料檢驗費。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

3. 漏未要求設計廠商投保專業責任險。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	9
	臺北市大同區公所
	101鄰里公園(含公有簡易綠化空地)預約維護第1批暨附加天然災害防(搶)救工程【201209219】
	預約式契約，未載明履約期間預估需求數量，並計算總價。(政府採購法施行細則第64條之1)

	10
	臺北市立興福國民中學
	101年度北樓廁所整修工程【201209217】
	1. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）
2. 材料技術規格提及特定廠牌或要求具有正字標記等，未註明「或同等品」字樣。(政府採購法第二十六條執行注意事項第8條)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

4. 契約單價未依原列預算單價，以決標總價與預算總價比例調整。(臺北市政府投標須知範本第84條)

	11
	臺北廣播電臺
	101年度臺本部屋頂防水改善工程【201209235】
	1. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

2. 契約變更未就實際需求敘明採限制性招標之理由。(政府採購法施行細則第23條之1)

3. 未確實辦理履約管理，例如：契約變更後，未依約要求廠商比例補足履約保證金。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	12
	臺北市文山區景美國民小學
	專科(特教)教室環境工程精進方案英語專科精實計畫【201210243】
	1. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）
2. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。（營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法第2條）

3. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 未檢討契約變更內容之妥適性。(臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表)

6. 驗收作業未辦理檢（查、試）驗紀錄之抽查驗核。(臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第25條)

	13
	臺北市立浩然敬老院
	101年發電機汰換統包工程【201210258】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。(政府採購法第36條)

2. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

3. 採行協商措施，未依規定要求廠商依協商結果重新遞送投標文件。(政府採購法第57條)

4. 評選總表未載明委員姓名及其職業等應載事項。(採購評選委員會審議規則第6條之1)

5. 未確實辦理履約管理，例如：未督促廠商依約提送實施簽證執行計畫。(工程採購契約第9條第6款)

6. 保險費未納編於稅什費或管理費中，且漏未要求設計廠商投保專業責任險。(工程採購廠商投保約定事項第7點)

	14
	臺北市北投區石牌國民小學
	101年度特教教室精進方案暨英語專科精進計畫【201210244】
	1. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

2. 未確實辦理履約管理，例如：機關未審查核定廠商提送之履約文件、未確認完成履約即同意竣工。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	15
	臺北市北投區立農國民小學
	101年度A棟屋頂防漏整修工程【201209220】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。（政府採購法第36條）

2. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

	16
	臺北市立松山高級商業家事職業學校
	101年校園優質化整修工程【201209232】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 決標結果未以書面通知各投標廠商。(政府採購法第61條)

3. 流標紀錄無主會計及有關單位監辦簽章。 (機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第2條)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 招標文件修改後重行招標沿用原底價，未經機關首長或其授權人員核准。(民國88年12月16日工程企字第8820876號) 

6. 未確實辦理履約管理，例如：未檢討契約變更內容之妥適性、契約變更書未由機關核章或由代表人簽名等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	17
	臺北市文山區明道國民小學
	幼稚園遊戲場整修工程【201210255】
	1. 保險作業未符規定，如：未約定營造綜合保險自負額。(政府採購錯誤行為態樣序號1之11)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 未確實辦理履約管理，例如：竣工查驗項目過簡，未載明項目及數量有無符合契約規定、未依限辦理複驗。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	18
	臺北市大同區雙蓮國民小學
	活動中心外牆整修工程【201210248】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

4. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

5. 辦理契約變更未確實檢討委託技術服務廠商疏失責任。(臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10條)

6. 機關未派員會同辦理竣工查驗。（政府採購法施行細則第92條）

	19
	臺北市士林區天母國民小學
	活動中心視聽教室整修工程【201210247】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 招標文件規定檢附投標文件不一致，致廠商被判無效標。(政府採購錯誤行為態樣序號1之9)

3. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項

4. 驗收作業未盡符規定，例如：竣工圖未含契約變更內容、未查驗材料試驗結果文件。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	20
	財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會
	臺北市兒童托育資源中心暨松山區親子館整修工程【201210253】
	1. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)
3. 決標結果未以書面通知各投標廠商。（政府採購法第61條）
4. 廠商標價偏低，未確實分析廠商說明是否合理，逕行決標。(依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序第5條)
5. 變更設計圖、監造計畫書、施工廠商之施工計畫、品質計畫等文件未由技師簽署並加蓋技師執業圖記。(機關委託技術服務廠商評選及計費辦法第38條)

6. 未依規定填報監工日報表。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

7. 保險作業未符契約規定，例如：保險期限不足等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

8. 驗收作業未盡符規定，例如：驗收時未辦理履約文件之抽查驗核等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之2)

	21
	臺北市立至善國民中學
	101年度教學樓耐震補強工程【201211274】
	1. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

2. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

3. 公開招標最低標決標，底價未於開標前訂定。(政府採購法施行細則第54條)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 未確實辦理履約管理，例如：辦理契約變更未依約製作相關文件送機關核備。(臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第10點第2項)

6. 保險作業未符契約規定，例如：監造廠商未納為共同被保險人、第三人意外責任險之保險金額及最高賠償限額未符契約規定等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	22
	臺北市政府警察局文山第二分局
	分局外牆矽利康防水填縫、屋頂防水整修工程及屋頂冷卻水管路更換工程【201211292】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。（89.3.1工程企字第89003020號函）

2. 廠商標價偏低，未確實分析廠商說明是否合理，逕行決標。(依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序第5條)

3. 保險作業未符契約規定，如：第三人意外責任險自負額保險金額及自負額未符契約規定等。(工程採購廠商投保約定事項(範本)第6條)

4. 未確實辦理履約管理，例如：材料未於進場前送審報核。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	23
	臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
	101年度青年公園管理所所轄公園整建工程-青年公園等喬木疏枝修剪工程【201211276】
	未確實辦理履約管理，例如：未辦理竣工查驗。(政府採購法施行細則第92條第1項)

	24
	臺北市立大安高級工業職業學校
	101年度普通教室環境改善工程【201211290】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第2條)
2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)
3. 誤於保留決標紀錄載明底價。(政府採購法第34條第3項)

4. 將未檢附非必要資格條件文件之投標廠商判定為不合格標。(政府採購錯誤行為態樣)

	25
	臺北市大安區幸安國民小學
	101年度校園西側及北側電纜更新工程【201211302】
	1. 公開招標最低標決標，底價未於開標前訂定。(政府採購法施行細則第54條第2項)

2. 底價未由機關首長或其授權人員核定。(政府採購法第46條第1項)

3. 比減價次數逾招標文件規定次數。(政府採購法第53條第1項)

4. 驗收作業未盡符合規定，例如：未辦理檢（查、試）驗紀錄之抽查驗核、複驗改善期限過長、未依限辦理複驗等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	26
	臺北市政府警察局中正第一分局
	中正第一分局屋頂防漏整修工程【201211294】
	1. 誤於保留決標紀錄載明底價。(政府採購法第34條第3項)

2. 決標作業未派員監辦。(政府採購法第13條)

3. 保險作業未符契約規定，如：未約定營造工程財物損失險自負額等。(臺北市政府工程採購廠商投保注意事項第6條第1款)

4. 未確實辦理履約管理，例如：設計圖說未由建築師簽章、材料未於進場前送審報核、數量變更未辦理契約變更減帳及變更修正圖說、機關及廠商漏未於竣工查驗紀錄上簽名。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	27
	臺北市政府社會局
	信義區行政中心3樓辦公室整修工程【201211295】
	採限制性招標，訂定底價簽呈未敘明廠商報價是否含稅之差異性，供機關首長或其授權人員參考。(政府採購法第6條第2項)

	28
	臺北市政府勞動局
	101年度臺北市外籍勞工庇護中心樓板補強工程【201211296】
	1. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

2. 保險作業未符契約規定，例如：保險期限不足等。(工程採購廠商投保約定事項(範本)第8條第1項)

3. 驗收作業未盡符合規定，例如：未依限辦理驗收。(臺北市政府所屬各機關工程施工及驗收基準第23條)

	29
	臺北市立五常國民中學
	行政大樓耐震能力補強工程【201212310】
	1. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

2. 辦理變更設計，疏未就標案特性及實際需求敘明符合採購法第22條第1項各款之情形，簽報機關首長或其授權人員核准。(臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表)

3. 驗收作業未盡符規定，例如：驗收紀錄未見檢（查、試）驗紀錄之抽核、逐項檢驗合格或不合格之記載、廠商專任工程人員未會同辦理驗收及複驗作業等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	30
	臺北市南港區戶政事務所
	臺北市南港區戶政事務所戶籍資料室暨服務臺及櫃檯整修工程【201212320】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)
2. 技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

	31
	臺北市交通管制工程處
	101年度交通工程號誌（瑞光路與瑞光路26巷口等三處）【201212327】
	1. 採限制性招標，未優先以比價方式辦理。(政府採購法施行細則第23條之1第1項)

2. 辦理契約變更未檢討並敘明符合之法規依據。(中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第1款)
3. 未確實辦理履約管理，例如：未督促廠商依限提報剩餘資源處理計畫。(臺北市政府工程採購契約範本第9條第24項第1款)

	32
	臺北市政府勞動局（前為臺北市政府勞工局勞工教育中心）
	101年度承德勞動文化園區無障礙空間改善工程採購案【201212319】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件，例如：600萬元以下工程案件，未納入土木包工業。(營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法)

2. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

3. 未於開標前查詢拒絕往來廠商之不合格標情事。(政府採購法第50條第1項第6款)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 未確實辦理履約管理，例如：尺寸及設置位置變更未辦理契約變更、廠商專任工程人員未會同辦理驗收作業等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

6. 保險作業未符契約規定，例如：監造廠商未納為共同被保險人、營造綜合保險之自負額未符契約規定等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	33
	臺北市立濱江國民中學
	1. 101年度校園環境改善工程【201212306】
	2. 多次流、廢標未確實依本府規定及建議策進作為檢討積極辦理。(臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序)

3. 未於開標前查詢拒絕往來廠商之不合格標情事。(政府採購法第50條第1項第6款)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 驗收作業未盡符合規定，例如：廠商專任工程人員未會同辦理驗收作業。 (營造業法第41條)

	34
	臺北市立松山托兒所
	臺北市立松山托兒所幼兒活動空間整建暨空調設備改善工程【201212326】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 未於開標前查詢拒絕往來廠商之不合格標情事。(政府採購法第103條第1項)

4. 機電設備，未有運轉測試之計畫及檢測。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第10條第3項)

	35
	臺北市政府產業發展局
	101年度「臺北市休閒農場及木柵茶園導覽解說牌設置工程」案【201212308】
	技術規格引用非國際標準或國家標準者，受委託技術服務廠商未提出其必要性，機關亦未辦理審查。（政府採購法第26條執行注意事項第6、7點）

	36
	臺北市私立惇敘高級工商職業學校
	教學區廁所裝修及文化走廊防水工程【201212315】
	1. 未依工程規模及性質編列廠商之材料設備檢驗費用。(臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點第15點)

2. 訂定之廠商資格為「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」所無或更嚴格之規定。（投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第5款）

3. 公告金額以上工程採購，未要求繳納押標金、履約保證金及保固保證金。(政府採購法第30條第1項)

4. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件，例如：600萬元以下工程案件，未納入土木包工業。(營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法)

5. 補助金額在公告金額以上補助案件，辦理開標、決標及驗收時，未通知補助機關監督。(政府採購法施行細則第2條)

6. 未依招標文件所訂廠商資格條件審標。(政府採購法第51條)

7. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

8. 履約條款有違公平合理原則，例如：規定施工廠商須負擔委託規劃設計技術服務費用。(政府採購法第6條)

9. 未確實辦理履約管理，例如：未辦理竣工查驗。(政府採購法施行細則第92條第1項)

	公告金額以上委託技術服務勞務採購案件

	1
	臺北市政府捷運工程局南區工程處
	臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程委託設計及監造技術服務【201210254】
	本案未發現重要缺失。

	2
	臺北市政府工務局大地工程處
	101年度「內雙溪及苗圃設施101年工程暨102年規劃」委託設計監造技術服務案【201210260】
	1. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

2. 訂定底價時，提出之預估金額與其分析結果不一致。(政府採購法施行細則第53條)

	3
	臺北市大安區公所
	臺北市大安區行政中心中央空調系統主機、管路及設備汰換工程委託規劃設計及監造技術服【201209228】
	1. 廠商過去履約績效評選項目之配分或權重低於百分之十五。(臺北市政府委託技術服務履約績效管理要點第14點)

2. 評選會議通知單載明召集人姓名，未符保密原則。(採購評選委員會組織準則第6條)

3. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

	4
	臺北市北投區公所
	湖田區民活動中心新建工程委託規劃及設計監造【201209211】
	1. 未依採購案件之特性及實際需要訂定投標廠商資格條件。(政府採購法第36條)

2. 評選項目之配分未能適當反應該項目之重要性。(最有利標評選辦法第7條)

3. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

4. 不同委員之審查結果有明顯差異者，未提交委員會召集人處理，並列入會議紀錄。(機關異質採購最低標作業須知第7條)

5. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

6. 未確實辦理履約管理，例如：未依限辦理保險。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	5
	臺北市立聯合醫院
	101年空調系統汰換工程委託規劃、設計及監造技術服務勞務採購案【201210259】
	1. 價格是否納入評比之規定不一致，將致價格對評比結果有不同影響。(最有利標評選辦法第15條第1項)

2. 評選委員未簽具同意書。（本府98年5月21日府工採字第09812766400號函）

	6
	臺北市政府地政局土地開發總隊
	臺北市南港區第三期市地重劃工程委託規劃設計及監造技術服務【201211272】
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

2. 評選總表未載明各受評廠商標價，難就廠商評比及價格一併綜合考量序位。(採購評選委員會審議規則第6條之1第2項第2款)

	其他採購案件

	1
	臺北市北投區戶政事務所
	臺北市各區戶政事務所101年度戶政資訊系統設備耗材聯合採購【201210261】
	1. 材料技術規格提及特定廠牌或要求具有正字標記等，未註明「或同等品」字樣。(政府採購法第26條第3項)

2. 未依招標文件所訂廠商資格條件審標。(臺北市政府投標須知範本第42、57點)

3. 多次流、廢標未確實依本府規定及建議策進作為檢討積極辦理。(臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序)

	2
	臺北市稅捐稽徵處
	101年上半年員工文康活動採購案【201210267】
	1. 辦理位於原住民地區未達政府採購法公告金額之採購，未優先洽原住民廠商辦理。(中央機關未達公告金額採購招標辦法第5條之1)

2. 評選會議通知單未註明為密件、未分繕發文，且未載明保密事項。(臺北市政府採購評選委員倫理規範第10條)

3. 採序位法評定最有利標，漏未將所有受評廠商評分結果轉換為序位。(行政疏失)

4. 未達公告金額採購，採書面監辦未簽報單位主管同意。(臺北市各機關未達公告金額採購監辦辦法第7條第2項)

	3
	臺北市立陽明高級中學
	101學年度學生營養午餐餐盒供應採購【201209231】
	開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

	4
	臺北市立東湖國民中學
	臺北市立東湖國中101學年度學生服裝財物採購【201209213】
	1. 招標文件含有後續擴充項目者，未將其金額計入採購金額。(政府採購法施行細則第6條第1項第3款)

2. 於招標文件載明未檢附投標廠商繳交差額保證金切結聲明書為不合格標。(工程會97年2月15日工程企字第09700061010號函)

3. 誤以學生認可為驗收合格之依據。(政府採購錯誤行為態樣序號1之10)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

	5
	臺北市立動物園
	101年度新鮮植栽等乙批【201209216】
	1. 未於契約明確訂定所訂規格之檢驗方式及檢驗頻率。(政府採購錯誤行為態樣序號1之11)

2. 未依採購案性質約定保險項目。(政府採購錯誤行為態樣序號1之11)

3. 多次流、廢標未確實依本府規定及建議策進作為檢討積極辦理。(臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序)

4. 有先行使用或已履約部分有滅失之虞，未依規定辦理部分驗收或分段查驗。(政府採購法施行細則第99條)

	6
	臺北市立大直高級中學
	101學年度高國中新生制服財物採購【201210271】
	1. 以異質採購最低標辦理招標，未依異質性擇定合宜之審查項目。（最有利標評選辦法第6條第1項第3款）

2. 聘派審查委員未依規定要求填寫採購評選委員倫理規範事項切結書。(民國98年5月12日工程企字第09800205480號)

3. 未依招標文件將未檢附服務企劃書之投標廠商視為無效標。（政府採購法第51條第1項）

4. 不同委員之審查結果有明顯差異者，未提交委員會召集人處理，並列入會議紀錄。(採購評選委員會審議規則第6條第2項)

5. 未製作審查會議紀錄。(最有利標評選辦法第23條)

6. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

7. 公開招標採異質採購最低標決標，底價未於開標前訂定。(政府採購法第46條第2項第1款)

8. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

9. 未確實辦理履約管理，例如：未依限要求廠商提送檢驗證明及樣品。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	7
	臺北市立建成國民中學
	100學年度學生午餐餐盒採購【201209230】
	1. 未就採購內容之異質項目多寡及差異程度大小進行分析即認屬異質性採購。(政府採購法第61條)

2. 委員名單簽核過程未符保密原則。(採購評選委員會組織準則第6條第1項)

3. 未敘明推薦遴聘委員之專長供機關首長或其授權人員核定參考。(採購評選委員會組織準則第4條第1項)

4. 以廠商取得HACCP先期輔導証明書及核章、CAS認證為投標廠商資格審查項目。(民國95年7月20日台體二字第0950107742號)

5. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

6. 審查會議通知單書明召集人姓名，未符保密原則。(採購評選委員會組織準則第6條)

7. 審查結果未簽報機關首長或其授權人員核定。(機關異質採購最低標作業須知第6條)

8. 採異質採購最低標，未訂定底價。(政府採購法第46條)

9. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

10. 未依招標文件所訂廠商資格條件審標。(政府採購法第51條第1項)

11. 驗收未由機關首長或其授權人員指派之主驗人員與監驗人員參與並簽認。(政府採購法第71條)

	8
	臺北市立忠孝國民中學
	100學年度學生制服及運動服、外套採購【201209229】
	1. 履約保證金繳納方式未符合規定。(政府採購法第30條第2項)

2. 有先行使用或已履約部分有滅失之虞，未依規定辦理部分驗收或分段查驗。(政府採購法施行細則第99條)

3. 未依契約約定辦理履約查驗作業。(政府採購錯誤行為態樣12之1)

	9
	臺北市政府教育局
	臺北市政府教育局委託民間辦理臺北市萬華社區大學【201210242】
	1. 非屬特殊或巨額採購，誤於招標文件勾選為特殊採購或巨額採購。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條)

2. 投標須知與招標公告所載領標方式不一致。(政府採購錯誤行為態樣序號1之9)

3. 未依限刊登決標公告。(政府採購法第61條)

	10
	臺北市文山區永建國民小學
	101年度校舍耐震力詳細評估委託技術服務【201209212】
	1. 評選會議通知單書明召集人姓名，未符保密原則。(採購評選委員會組織準則第6條)

2. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

3. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 決標結果未以書面通知各投標廠商。(政府採購法第61條)

	11
	臺北市政府產業發展局
	101年度臺北城市花園推動計畫-綠化改造輔導材料財物採購【201210250】
	1. 保險費未納編於稅什費或管理費中。(政府採購法第6條)

2. 契約文件間所載履約期限不一致。 (臺北市政府「政府採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第5條)

3. 未於契約明確訂定所訂規格之檢驗方式及檢驗頻率。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	12
	臺北市交通管制工程處
	101年度控制器購置及裝設【201210249】
	1. 契約內不同條款所載減價收受規定不一致。(政府採購錯誤行為態樣序號1之9)

2. 訂定底價時提出預估金額之分析資料尚有不足。(政府採購法第46條)

3. 未依採購案性質約定保險項目。(政府採購錯誤行為態樣序號1之11)

	13
	臺北市停車管理工程處
	101年景華公園等13處停車場收費系統等設備維護保養案【201209214】
	1. 未有合宜之必要性，逕採未經公告之限制性招標方式辦理。(政府採購法第22條第1項第4款)

2. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

	14
	臺北市公共運輸處
	委託評鑑本市聯營12家民營公車業者財務報表【201210263】
	本案未發現重要缺失。

	15
	臺北市政府勞動局就業服務處
	101年度台北人力銀行動畫廣告製作託播委外服務專案【201210241】
	1. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

2. 招標文件載明投標文件份數不足為不合格標。(工程會96年5月18日工程企字第09600182560號函)

3. 未確實辦理履約管理，例如：未督促廠商提送永久授權使用證明書。(政府採購法第72條)

	16
	臺北市政府環境保護局
	101年度臺北市專用垃圾袋【201209218】
	本案未發現重要缺失。

	17
	臺北市政府文化局
	臺北藝術中心紀錄片拍攝-縮時攝影【201209222】
	本案未發現重要缺失。

	18
	臺北市立國樂團
	101年肢體音符舞團邀演案【201209240】
	1. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

2. 未於契約訂定合理之驗收標準。(採購契約要項第25條)

	19
	臺北市立美術館
	「518博物館日－OPEN美術館」展示活動展品委託製作案【201210262】
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

2. 有先行使用或已履約部分有滅失之虞，未辦理部分驗收或分段查驗。(政府採購法施行細則第99條)

	20
	臺北市政府消防局
	101年度拋棄式喉罩式呼吸道採購案【201209221】
	於招標前將完整之詳細價目表提供予廠商估價，未符保密規定。(政府採購法第34條)

	21
	臺北市政府地政局土地開發總隊
	101年度重劃區抵費地及區段徵收其餘可建築土地(含機關用地)除草清理開口契約採購【201209225】
	1. 預約式契約，未採單價訂約，且未於招標文件明訂契約執行之上限金額、機關通報期間及各次通報單之履約期限等事項。(臺北市政府「政府政府採購法施行細則第六十四條之一」執行注意事項第5、6點)

2. 訂定底價時，提出之預估金額與其分析結果不一致。(政府採購法第46條第1項)

	22
	臺北市政府資訊處
	101年度「本府暨各機關共用性資訊設備」採購案【201209239】
	本案未發現重要缺失。

	23
	臺北市政府訴願審議委員會
	印製臺北市政府訴願決定書彙編選輯第十八輯【201210264】
	1. 取最有利標精神擇最符合需要者，未於招標前確認採購標的屬適合採行取最有利標精神之理由。(最有利標作業手冊)

2. 驗收紀錄未載明應載事項。(政府採購法施行細則第96條)

	24
	臺北市政府原住民族事務委員會
	「2012年卑南族傳統智慧體驗學習活動」食宿交通委託勞務服務採購案【201210268】
	1. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

2. 未依採購案性質約定保險項目，且保險期限不足。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	25
	財團法人台北市客家文化基金會
	「臺北國際客家學術研究案暨研討會」委託專業規劃執行服務【201209223】
	1. 評選委員遞補程序未符規定。(採購評選委員會審議規則第9條第2項)

2. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

3. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

	26
	臺北大眾捷運股份有限公司
	貓纜全線人工監測服務工作【201210251】
	本案未發現重要缺失。

	27
	臺北市信義區公所
	臺北市信義區公所101年度里、鄰長報紙訂閱採購案【201209226】
	1. 招標文件含有後續擴充項目者，未於招標公告敘明增購之情形。(政府採購法第22條第1項第7款)

2. 契約及補充投標須知所載單價計算單位不一致。(政府採購錯誤行為態樣序號1之9)

	28
	臺北市殯葬管理處
	公墓、靈骨樓、多元環保葬區綠美化及植栽養護【201211284】
	1. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

2. 流標後重行招標沿用原底價，未經機關首長或其授權人員核准。(民國88年12月16日工程企字第8820876號) 

	29
	臺北市信義區戶政事務所
	電子式謄本蓋章機【201211286】
	機關計算履約期限有誤。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	30
	臺北市政府財政局
	「經國七海文化園區民間自提OT暨BOT案」委託專業顧問案【201211293】
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)
2. 未按採購案專門知識遴選委員。(採購評選委員會組織準則第4條第1項)
3. 未依機關首長核定遴聘順序洽詢委員意願。(採購評選委員會組織準則第4條第3項)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

6. 未確實辦理履約管理，例如：部份項目減作未辦理契約變更。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	31
	臺北市政府教育局
	100年度臺北市教育網路中心連外網路防火牆設備及伺服器採購案【201211275】
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)
2. 訪價作業不良，例如：訪價基準不一、採購標的不明確而影響訪價結果。(政府採購法第6條第2項)

3. 未確實辦理履約管理，例如：未督促廠商於完成履約時依限報核。(政府採購錯誤行為態樣序號1之12)

	32
	臺北市立內湖國民中學
	101學年度學生午餐餐盒（含桶餐）採購案【201211273】
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

2. 評選會議通知單書明召集人姓名，且未載明保密事項。(採購評選委員會委員名單保密措施一覽表)

3. 採複數決標最有利標，規定非最有利標之廠商得以「備取」方式得標。(政府採購法第52條第1項第4款)

4. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

5. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

6. 委員評選評分表未彌封，未符保密原則。(採購評選委員會審議規則第7條第1項)

7. 未製作評選會議紀錄。(最有利標評選辦法第23條)

8. 評選結果未簽報機關首長或其授權人員核定。(機關異質採購最有利標作業須知第6條)

	33
	臺北市大同區延平國民小學
	101學年度畢業班校外教學勞務採購案【201211298】
	1. 委員聘兼通知單及評選會議通知單書明委員姓名、未註明為密件、未分繕發文，且未載明保密事項。(採購評選委員會組織準則第6條)

2. 未預為防範問題之發生，例如：未於招標文件規定同一優勝序位且報價相同時，最優勝廠商之決定方式。(政府採購錯誤行為態樣序號1之12)

3. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

	34
	臺北市文山區景興國民小學
	101學年度畢業生畢業旅行【201211299】
	未檢討法源依據，即將公會會員證列為投標廠商資格條件。（投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第3條第1項第3款）

	35
	臺北市北投區桃源國民小學
	101學校靜水池清淤勞務採購【201211301】
	1. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 保險作業未符契約規定，例如：未依約辦理專業責任險及雇主意外責任險等。(臺北市政府(機關全銜)工程採購契約範本第10條)

4. 驗收作業未盡符規定，例如：未確認完成履約即辦理驗收、複驗紀錄未記載合格與否。(政府採購錯誤行為態樣序號12之2)

	36
	臺北市政府警察局
	101年電子式警報器加裝海嘯警報功能及中央遙控系統模組機板維修案【201211278】
	1. 要求廠商投標時須檢附原廠代理證明或維修授權證明文件。(政府採購法第37條)
2. 多次流、廢標未確實依本府規定及建議策進作為檢討積極辦理。(臺北市政府加速工程採購流標、廢標後續標辦處理作業程序)

	37
	臺北市政府警察局刑事警察大隊
	影像分析辨識設備【201211277】
	1. 要求廠商投標時須出示產品原廠3年保固證明文件及保固產品序號。(政府採購法第37條)

2. 材料技術規格提及特定廠牌，未註明「或同等品」字樣。(政府採購法第二十六條執行注意事項第3項)

3. 於招標前將完整之詳細價目表提供予廠商估價，未符保密規定。(政府採購法第34條)

4. 未依招標文件所訂規格條件審標。(政府採購錯誤行為態樣序號9之1)

5. 驗收紀錄未依契約約定履約事項逐項載明履約情形及驗收結果。(政府採購法施行細則第96條)

	38
	臺北市立聯合醫院
	101年度臺北市立聯合醫院圖書資源與服務案【201211289】
	1. 非屬獨家供應，卻以獨家供應為由以政府採購法第22條第1項第2款採限制性招標方式辦理。(政府採購法第22條第1項第2款)

2. 延遲採購時程後再引緊急情事辦理超底價決標。(政府採購法第6條第2項)

	39
	臺北市政府文化局
	101年文化快遞委託編印【201211288】
	本案未發現重要缺失。

	40
	臺北市立美術館
	「2012台北雙年展」札克視覺藝術團隊作品製作案【201211300】
	1. 依政府採購法第22條1項14款採不經公告審查程序之限制性招標，未敘明不經公告審查程序之理由，簽報機關首長或其授權人員核定。(政府採購錯誤行為態樣序號1之12)
2. 未於開標前查詢拒絕往來廠商之不合格標情事。(政府採購法第50條第1項第6款)

3. 驗收未由機關首長或其授權人員指派之主驗人員參與並簽認。(政府採購法第71條第2項)

	41
	臺北自來水事業處
	救火栓及另件【201211283】
	本案未發現重要缺失。

	42
	臺北市信義區公所
	臺北市信義區行政中心電梯汰換【201211282】
	1. 以廠商完成政府機關之履約證明為資格條件。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第14條)

2. 未確實辦理履約管理，例如：未督促廠商依限提送履約文件、機關未審查核定廠商提送之履約文件。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	43
	臺北市殯葬管理處
	陽明山第二靈骨塔增設貯骨櫃【201212321】
	1. 招標文件過簡，致衍生爭議，例如：未於招標文件明訂材料規範及履約過程檢測作業、查驗及驗收條件。(政府採購錯誤行為態樣序號1之11)

2. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

3. 廠商標價偏低，未確實分析廠商說明是否合理，逕行決標。(依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序)

	44
	臺北市立中正高級中學
	101年度電腦及周邊設備【201212312】
	1. 變更招標文件內容，未檢討是否屬重大改變須延長等標期，且未登載更正公告應載變更事項。(政府採購公告及公報發行辦法第12條第1項第6款)

2. 訂定底價所提預估金額尚缺政府機關決標資料之分析資料。(政府採購法第46條)

3. 保險作業未符契約規定，例如：未依約辦理雇主意外責任險等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

4. 未確實辦理履約管理，例如：展延履約期限未辦理契約變更、未督促廠商依限提送履約文件等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	45
	臺北市立兒童育樂中心
	101年度「3D奇幻劇場IMAX放映及音響系統設備維護案」【201212324】
	1. 要求投標廠商提供特定廠商之原廠技術維護授權證明。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第1款)
2. 允許廠商以美金報價，於決標紀錄未載明決標原則、決標方式、決標幣別、報價含稅與否及匯率換算基準等規定。(政府採購法施行細則第64條)

	46
	臺北市萬華區西門國民小學
	101年度修建工程委託設計規劃及監造技術服務【201212325】
	1. 委員名單簽核過程未符保密原則。(採購評選委員會組織準則第6條第1項)

2. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

3. 未達公告金額採購，採書面監辦未簽報單位主管同意。(臺北市各機關未達公告金額採購監辦辦法第7條第2項)

4. 工作小組未依規定方式擬具初審意見。(採購評選委員會審議規則第3條)

5. 未製作評審會議紀錄。(民國88年7月1日工程企字第8808985號)

6. 訂定之廠商資格為「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」所無之規定。（投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第4條第1項第5款）

7. 驗收作業未盡符規定，例如：未辦理驗收作業等。(政府採購法第71條)

	47
	臺北市文山區景美國民小學
	操場運動設施改善專科(特教)教室環境工程英語專科教室精實計畫委託設計監造服務【201212330】
	1. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

2. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

3. 保險作業未符契約規定，例如：保險期限不足等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

4. 主驗人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法第71條第2項)

5. 驗收作業未盡符規定，例如：未派員監驗、驗收時未辦理履約文件之抽查驗核等。(政府採購錯誤行為態樣序號12之2)

	48
	臺北市信義區吳興國民小學
	100年度中正樓耐震詳細評估委託技術服務【201212332】
	1. 部分評選項目之子項類似。(最有利標評選辦法第6條之1)

2. 價格納入評比者，其所占全部評選項目之權重，低於百分之二十。(最有利標評選辦法第17條)

3. 委員聘派函及評選會議通知單未以書面函文為之。(採購評選委員會委員名單保密措施一覽表第2項)

4. 未確實依「臺北市政府所屬機關辦理採購作業自我檢核表」檢核採購作業。(民國100年4月15日府工採字第10011441400號)

5. 訂定底價未提出預估金額分析資料。(政府採購法施行細則第53條)

6. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

7. 評選結果未簽報機關首長或其授權人員核定。(機關異質採購最有利標作業須知第6條)

8. 主驗人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法第71條第2項)

	49
	臺北市政府產業發展局
	「2012爭艷館花卉展」執行作業委託服務案【201212329】
	1. 投標廠商資格資格過簡或不明確，例如：未載明經濟部商業司代碼表登記之業類。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第3條第4款)

2. 內聘評選委員未簽具同意書，且評選委員通知書未檢附採購評選會委員須知及倫理規範。（本府98年5月21日府工採字第09812766400號函）

	50
	臺北市商業處
	101年度資訊設備租賃案【201212307】
	廠商標價偏低保留決標，未確實分析廠商說明是否合理，僅將廠商說明敘述簽核後決標。(依政府採購法第五十八條處理總標價低於底價百分之八十案件之執行程序第5條)

	51
	臺北市停車管理工程處
	臺北市路邊停車費委託定點代收服務【201212316】
	屬特殊或巨額採購，要求投標廠商於投標時即具有相當設備，未依規定允許得標後以承諾方式規範。(投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條第1項第4款)

	52
	臺北市停車管理工程處
	101年民權公園等20處停車場電腦收費管理系統等設備定期維護保養案【201212323】
	1. 分批辦理公告金額以上之採購，未經上級機關核准或於法定預算書中標示。(政府採購法第14條)

2. 採不公告方式辦理限制性招標，誤於招標文件載明後續擴充之期間。(民國88年10月14日工程企字第8814908號)

3. 開標主持人未經簽奉機關首長或其授權人員核派。(政府採購法施行細則第50條第2項)

4. 限制性招標之議價，訂定底價前未先參考廠商之最新報價。(政府採購法施行細則第54條第3項)

	53
	臺北市政府警察局南港分局
	101年度合署辦公大樓（含南港、同德及舊莊派出所駐地）清潔維護案【201212305】
	辦理消毒作業採購，未要求執行消毒之人員應具備相關合格證照或使用環境用藥之使用許可。(病媒防治業管理辦法)

	54
	臺北市內湖區健康服務中心
	101年度電話總機系統更新（全數位電子交換機系統）【201212317】
	1. 採參考最有利標精神擇最符合需要者辦理，未檢討不宜採最低標而採最有利標決標之具體事實及理由。(機關異質採購最有利標作業須知第2條)
2. 要求廠商於投標時檢附正本型錄。(政府採購錯誤行為態樣序號3之5)
3. 未確實辦理履約管理，例如：增項及數量變更未辦理契約變更。(政府採購錯誤行為態樣序號12之1)

	55
	臺北市政府地政局
	101年度多目標地籍圖立體圖資建置案【201212303】
	評選會議通知單未保密，逕書明召集人姓名。(採購評選委員會組織準則第6條)

	56
	臺北市政府觀光傳播局
	臺北市新式觀光導覽地圖牌型式設計及系統規劃案【201212304】
	採限制性招標未就標案特性及實際需求敘明符合規定之情形。(政府採購法施行細則第23條之1第1項)

	57
	臺北大眾捷運股份有限公司
	車站機房區水管改善工作【201212313】
	本案未發現重要缺失。








第18頁，共29頁

