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教育局 前年度 

作業     
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學校端 

作業 

前年度 12月底前發文調查各校施作需求 

預算小組 

預算編列各校 

上網公告發包、施作、驗收 
100萬以上公告 14天 

100萬以下公告 7天 

 

教育局函復審查結果 

執行成果函報本局 

一

個

月

內 

核定學校備齊施工示意圖說及經費明細表

送教育局中教科召集工作小組（含工程科）

實地會勘及審查 

 

 

四個停檢點 

2月底前完成徵選建築師 

4月中旬前上網公告 

5月底前決標（以利承包商備料） 

8月底前完工 

1

星

期

內 

彙整學校需求，並依教室老舊、補強或

修建及閒置情形核定次年度施作學校 

1. 光碟：內含施工前 5張、施工中 5張、施工完
成 5張、特色照片 5張（皆含簡要說明） 

2. 書面：含施作說明、完成圖及照片（照片比照
光碟，每張照片旁請並輔以 50-100 字的說明） 

學校依審查結

果修正後實施 

學校修正
經費明細 


