
「環南市場改建里民說明會」會議紀錄 

一、 時間：105 年 10 月 13 日（星期四）下午 19 時 00 分 

二、 地點：萬華區行政中心 13 樓大禮堂  

三、 主持人：萬華區公所  黃區長國彥     記錄：歐瓊鎂 

四、 出席單位及人員： 

     如簽到表 

五、 各單位報告： 

（一） 主辦單位（市場處）報告： 

1. 環南市場改建案自 91 年起已先後完成原公車保養場

拆除、興建環南堤外停車場、興建臨時家禽批發市場

及搬遷，104 年 7 月確認「原地安置、原地改建」兩

期兩階段方案。 

2. 第一階段預定自 105 年 11 月至 108 年 8 月，將於舊

家禽批發市場及原公車保養場興建作為中繼市場臨

時營業。第二期預定自 108 年 8 月至 111 年 2 月，將

拆除原環南市場甲乙丙丁棟，完工後部分臨時營業攤

位遷回，111 年 3 月正式開幕營業。 

3. 有關 101 年至 102 年都市設計審議委員會，里長主張

應規劃供里民使用之場所，如擺桌席的空間、開放空

間及停車位等，故設計於市場三樓設有外燴準備室，

停車空間可作為外燴場所。 

4. 因應環南市場改建，各項配套措施如下： 

(1) 改建期間減少 452 格停車位，已在堤外新建雙園

堤外停車場增加 740 格停車位供攤商及里民停
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車，並協調環南堤外停車場優先予攤商使用 

(2) 調整市場周邊停車格規劃、收費費率，以增加停

車空間及提高周轉率。 

(3) 由市場處申請 4 位義交自 0 時至 12 時協勤管制

堤外停車場至市場聯絡道路出入口，以維護通行

安全。 

(4) 為避免施工震動導致鼠類逃竄，市場處與環保

局、區公所、各里辦公室辦理聯合鼠類防治計

畫，周邊里與環保局配合同步降低市場與周邊環

境之鼠類密度，開工當日將採取圍堵措施，阻隔

鼠類逃竄路線，減低開工對里民之影響。 

（二） 設計單位（啟達聯合建築師事務所）報告： 

1. 環南市場改建後規劃地上 6 層地下 2 層之建物，1、2

樓共設置 1,108 個攤位空間及共食區，地下 1、2 樓設

置 215 個獨立冷凍冷藏庫體區，其他樓層主要為停車

空間，可容納 1,912 輛汽車及 1,433 輛機車，市場總

樓板面積為 155,346.17 平方公尺。 

2. 改建後 1 樓環河南路側規劃大型車卸貨專區，可供 9

輛大型貨車同時停放。西藏路側則規劃為小行車卸貨

專區，可供 56 量小型貨車同時作業，該區域於市場

休市後，亦可作為居民辦理宴席之場所。 

3. 有關環河快速道路設匝道直接進入市場，考量新設匝

道與現有西藏路匝道安全距離不足及使用效率因

素，暫無匝道設計，目前已於市場 3樓預留匝道進入
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空間，如未來有需求將納入研議。 

（三） 施工單位（水利處）報告： 

1. 環南市場改建案由市場處委辦、水利處代辦、啟達建

築師事務所設計監造、皇昌營造及中華電信施工，預

計於 105 年 11 月 6 日舉行開工典禮，次日動工。 

2. 主建物地下 2 樓為 RC 構造、地下 1 樓為 SRC 構造，

地面 1～6 樓為鋼骨結構， 

3. 連續壁及基樁工程每期採 2 部施工機組，2 個工區重

疊施工，鋼筋混泥土工程亦同，以加速工程進度。 

4. 施工期間交通維持計畫：施工圍籬將不影響市場 6 米

內環道，仍可供攤商通行使用。施工進出車輛將由環

河南路側進出，並避開下午 9 時至上午 8 時市場進出

貨尖峰時間。 

5. 施工期間環境保護措施將依勞工安全衛生環保計畫

執行。 

六、 綜合座談： 

1. 環南市場於進貨時間經常造成環河快速道路西藏路

匝道交通混亂，建議新設匝道直接進入市場。（李里

長彬基提問） 

設計單位答覆：設計時考量新設匝道與現有西

藏路匝道安全距離不足及使用效率因素，暫無

匝道設計，目前已於市場 3樓預留匝道進入空

間，如未來有需求將納入研議。 

2. 環南堤外停車場優先給攤商使用，里民須移至新設
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雙園堤外停車場，但是啟用日期及收費制度皆未

知，影響里民停放車輛。（李里長彬基提問） 

停管處答覆：目前雙園堤外停車場預計於 10

底前完工，由水利處移交停管處後，將擬訂管

理及收費制度，確定後將儘速通知相關單位及

周邊鄰里。 

3. 環南市場鼠患問題存在已久，里民對鼠藥需求量很

大，應增加鼠藥數量。（洪里長天化提問） 

市場處答覆：目前已由環保局針對環南市場周

邊鄰里增加鼠藥數量，以維護環境衛生。 

4. 建議停車場收費標準比照果菜市場，避免停車費用

差距太大。 

停管處答覆：目前雙園堤外停車場由水利處移

交停管處後，將參考各停車場收費標準擬訂收

費制度，確定後將儘速通知相關單位及周邊鄰

里。 

七、 總結：環南市場改建工程於 105 年 11 月 6 日動工後，

有改建相關問題請向環南工務所反映，相關單位將儘速

處理，將對周邊里民的影響降至最低，以期市場改建順

利，打造現代化的新市場，規劃足夠停車的空間提供市

場及鄰近社區的停車，並期望透過新地標的設立，帶動

周邊老舊社區的翻新，替臺北市西南區注入一股新活

水。 

八、 散會：20 時 30 分 


