創新措施

一、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將路燈開關

箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱，於民國８８年邀

集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架之「基座式開關箱

」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市民通行與市容者優

先改善，全市現有１０,０８３處ＦＲＰ製開關箱，迄今共施作完成３,０

２8座開關箱，其餘ＦＲＰ製開關箱將依計畫配合年度預算賡續推動辦理。

（二）為了滿足民眾藉由塗鴉宣洩情緒的慾望，本局公園處首開各界之先，特別

在所管轄的５處公園內（中山二號美術公園、大安森林公園、天母公園、

　　　 南港公園、長安綠地擴建區）精心規畫塗鴉區，讓喜歡塗鴉的民眾今後可

以盡情在這些塗鴉區，創作各式各樣愛的告白或心情留言，抒發情緒。

二、建管業務革新：

（一）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

　　　 本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場所防止針

孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百貨商場等人潮聚集

場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對場所內男女廁所等設施執行

反針孔攝影偵測，每月至少應執行一次。統計本市列管應實施偵測之場所

計有１６１０家，責由本府各執行機關每月至少抽查１０％。本局建管處

於９５年１月份派員抽查計１７件，其偵測結果均無異狀。

（二）本市「歲末消費安全大執法聯合查察行動」執行情形

　　　本局建管處於９５年１月３日至２４日執行本市「歲末消費安全大執法聯

　　　 合查察行動」共檢查３３家，其中合格２４家，不合格９家，因為堆積雜

物、阻礙逃生動線等情形，業已依建築法第９１條規定重罰１２萬元並限

期改善；其中誠品西門店因未通過後續之複查，以重罰３０萬元並限期改

善，上述安檢不合格場所均業依限改善完畢複查通過。

（三）賡續建置「違章建築地理資訊管理系統」，以圖輔助文字的方式簡化操作

程序，提供民眾查詢地籍圖、建物套繪圖、地形圖及門牌等所需的資訊。

（四）推動建管處全球資訊網符合無障礙規範，修正全網站網頁及相關程式並增

加導盲磚等功能，以符合無障礙規範，並配合行政院研考會及本府無障礙

網頁推動規範及推動時程，修正中英文版全網站符合無障礙第二優先等級

(AA)之規範。

（五）開發建管處網站PDA版，以利市民於公共場合透過PDA瀏覽網站資訊，包括

使用執照號碼查詢(門牌與地號)、施工(民間工程)進度查詢及重要訊息及

新聞。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

９４年度巷道開闢－路寬１５公尺以下之計畫道路：

大安臥龍街６４巷道路新築工程，於９４年６月７日決標。拆除標已於１

２月１日開工，已於９５年１月５日全部拆除完畢。

（二）建立快速道路系統

洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程於９３年８月１６日開工，業於９５年１月２０日竣工。

（三）本市人行道更新工程：

　　　 本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環境，本

府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段自８８年下半

年至９１年度計畫完成優先改善本市主次幹道、學校、公園、機關週邊

破損較嚴重者約１３２萬平方公尺，其中，８８年下半年及８９年度已

　　　 完成面積為２２萬９，８００平方公尺，９０年度完成約６４萬平方公

　　　 尺，９１年度已完成約３８萬平方公尺，另加計本局新工處及公園處配

　　　 合道路工程及公園工程一併辦理之人行道改善面積約１４萬０，０７６

　　　 平方公尺，共計已完成面積１３９萬９，７０１平方公尺，達成原訂計

　　　 畫目標，９２年度起建立評比機制評比尚待改善人行道範圍，並排定優

　　　 先順序賡續逐年更新，計畫至９５年度結束完成改善全市人行道面積達

　　　 ７５％，即約１８７萬平方公尺。目前９２年度已完成１１萬７，５２

　　　 ２平方公尺，９３年度已完成１１萬２，０６１平方公尺，９４年度完

　　　 成４萬４，５１１平方公尺，加計９５年１月３１日止完成３９６７平

　　　 方公尺，總計完成１６７萬７，７６２平方公尺，另加計８８年度完成

　　　 改善面積１５萬８，３２５平方公尺，總計全市完成改善總面積已達１

　　　 ８３萬６，０８７平方公尺。

（四）人行道認養：

　　　 本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養業務，

以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受理市民電話洽

詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動積極拜訪各人民團體

，加強認養業務之推展，至９５年０１月３１日止已累計完成認養６６

　　　 ２件，面積達４７萬６，１５２平方公尺，（其中有３１件因違規或自

　　　 動解約而停止認養，面積為４萬２，２６５平方公尺，故實際認養件數

　　　 經扣減為６３１件，面積經扣減為４３萬３，８８７平方公尺）由養工

　　　 處派員拜訪鼓勵民間團體參與認養人行道，本月統計增加認養件數為７

件，面積為７２３平方公尺。 

二、防洪排水工程： 

（一）積水改善措施： 

　　　為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處改善

項數，計辦理２５５項（含９１１豪雨、海棠颱風，排水中長程計畫）

，經全力趕辦，業已完成８８．６﹪，目前執行情形說明如次：

　　 １.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２２６項。 

　　 ２.施工中者：計「士林中庸一路道路及排水工程」等１４項。

　　 ３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等１５項。

（二）內湖新明路與松山饒河街間跨河人行橋新建工程：

　　　 為提供市民良好安全的行人空間及環境，工程項目計有橋梁工程、景

觀工程及電梯工程，橋樑總長１６６公尺，無障礙電梯２座，契約工

期５１本工程已於９４年７月１５日開工，截至９５年１月底施工進

度３７％，正進行基礎工程及鋼結構製造，預定９６年７月３１日完

工，惟因應當地周邊居民強烈要求須儘早完工使用，本處於９４年８

月中旬要求承商提出提前完工之趕辦計畫並審核檢討，已加速趕工並

以９５年１１月底完工為目標，經初步評估本工程預計可提早於９５

年１２月１５日前完工啟用。

（三）光華橋拆除工程：為避免地震災害並改善都市景觀、地區經濟發展及

消除都市發展阻隔的考量下，配合都市計劃更新與景觀重塑，辦理拆

除光華橋，契約工期１８０天，已於９４年１２月１２日開工，截至

９５年１月底施工進度１９.６％，預定９５年８月１０日完工，本工

程分四階段進行，計畫期程及工作概要為：

　　 １.９４.１２.１２－９５.１.２８削減外側人行道作為車道。

　　 ２.９５.１.２９－９５.２.６光華橋主橋拆除。

　　 ３.９５.２.６－９５.５.３剩餘引橋拆除及中央路面、公車專用道、分

　　　 隔島新築。

　　 ４.９４.５.４－９５.８.１０人行道與邊溝復舊。目前正進行第三階段

中央路面，公車專用道、分隔島新築工程。

三、污水下水道工程：

　 （一）用戶接管普及率，截至９５年１月底止累計完成用戶接管５３萬０，

５０６戶，普及率已達７９．７８％。

　 （二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管網工

程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９５年１月底已

完成６１萬９，１３８公尺，完成率達８４．１５％。

　 （三）辦理內湖運動公園排水、公告牌及設施改善工程：本工程已於９５年

１月１２日完工驗收完畢。本工程可改善公園之排水情況，又公園原

有之部分說明牌予以換新，廠區之模型亦配合現況作局部更新，可提

升公園之服務品質。

　 （四）辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第１期）規劃設計案」：本案期

末報告業經本處審查通過，全案業於９４年９月底完成。

四、公園路燈建設： 

（一）二００五臺北花卉展（９３年１２月１８日至９４年１月１６日），在本

處同仁推陳出新，年年別於往年，融合了懷舊、成長與創新的六大主題區

，呈現了古城的浪漫，現代的花采繽紛及展望未來的概念生態城市，美麗

耀眼，近月餘的展期吸引了五十五萬遊客，深獲各界好評。 

（二）本局公園處園藝管理所園藝展覽館自９４年１月１１日起至１月２５日展

出松紅梅，松紅梅有其獨特優雅的清香，越冷越美麗。每年１月至２月是

松紅梅的盛開季節，有單瓣及重瓣二種，陽光、水份是確保松紅梅生長品

質的首要條件，本次展出之松紅梅有深紅色、桃紅色、粉紅色、白色及五

彩色等共五十餘盆。

（三）本局公園處花卉試驗中心於９４年２月１８日至２月２８日盛大展開２０

０５花卉中心茶花展～山茶花弄影，活動內容包括茶花盆景展示、山茶花

弄影攝影比賽、茶花杜鵑園祈福活動、DIY花拓活動、山茶花弄影雅集~茶

席、茶花教學、園區解說導覽等。

（四）為營造臺北市成為國際級花都，終年花開滿街，本府舉辦湯花戀－臺北花

季系列活動，一連串賞花熱潮長達半年，包括二００四年士林官邸菊展（

９３年１１月１２日至１１月２５五日）、二００五臺北花卉展（９３年

１２月１８日至９４年１月１６日）、二００五花卉中心茶花展（９４年

２月１８日至２月２８日）、二００五陽明山花季（９４年２月２５日至

３月２７日）及二００五竹子湖海芋季（９４年３月２５日至４月３０日）。

（五）本局公園處士林官邸園藝展覽館自９４年４月１５日起至４月３０日舉辦

　　　 香草植物展，展出約70餘種香草植物，每盆生意盎然的香草植物還附上解

說牌，讓欣賞的人們陶醉在怡人的香氣中，還能學習香草植物的栽培技術

與應用技術。

（六）本局公園處士林官邸園藝展覽館自９４年５月６日起至５月２７日舉辦多

　　　 肉植物展，本次特展網羅珍奇豔麗的多肉植物約６０餘盆，每盆千變萬化

具有耐旱特性的「沙漠英雄花」皆附上解說牌，展出之多肉植物由北農仙

人掌園提供。本次展出的多肉植物綜含仙人掌科、百合科、大戟科、景天

科、番杏科、龍舌蘭科、蘿藦科、菊科等形形色色的多肉植物。

（七）臺灣百合屬於臺灣特有種，分布極廣從海邊到海拔3000多公尺的高山都有

其蹤跡，依生長環境及氣候不同從４至９月左右開花。臺灣原生的４種百

　　　 合(細葉卷丹、鐵砲百合、豔紅鹿子百合、台灣百合)幾乎從野外消失蹤跡

，只剩下臺灣百合在臺北石碇鄉等處零星分佈而已。為此本局公園處花卉

　　　 中心積極地繁殖復育台灣百合，讓市民不必忍受跋山涉水或舟車勞頓之苦

，即可一睹台灣百合迷人的風采。

（八）本局公園處士林官邸公園－園藝展覽館自９４年６月７日起至６月２２日

展出不需土，只要空氣和一些些水的神奇植物－氣生鳳梨，包括小精靈、

空可樂、女王頭、卡比他他、三色花等100餘種，數量超過200棵以上，是

最適合繁忙都市人栽培的植物，又稱懶人花。大多數空氣鳳梨的葉面因佈

滿鱗毛呈銀灰色，能反射強光及吸收空氣中水分養分，不同種類空鳳會在

不同季節開花，其花朵型態也因品種而有所不同。

（九）本局公園處特別邀請中華民國荒野保護協會共同籌辦「９４年度荒野溼地

植物庇護中心保育成果展」，並自９４年７月１５日至７月２８日於士林

　　　 官邸園藝展覽館展出，共計百餘種臺灣本土溼地植物，包括：大葉穀精草

、連萼穀精草、針藺、東亞黑三稜、小莕菜、四角藺、地筍、田蔥、窄葉

澤瀉、大葉田香草、大安水簑衣、線葉水簑衣、小獅子草、華克拉莎、紅 

辣蓼、絨毛蓼、盤線蓼、戟葉蓼、箭葉蓼、水虎尾、菲律賓穀精、小葉四

葉葎、白刺子莞、毛三菱、白花紫蘇、紅花紫蘇等。

（十）為了讓台北市民更加認識蝴蝶、植物與環境的密切關係，本局公園處特別

邀請「台灣蝴蝶保育學會」共同舉辦蝶舞花草戀特展，８月６日至８月１

　　　 ４日在士林官邸公園的園藝展覽館展出「劍南路常見蝴蝶食草與蜜源植物

」，包括臺灣馬兜鈴 、烏心石、含笑花、山刈葉、香楠、柚子、食茱萸、

魚木、葛藤、歐蔓、颱風草、大花咸豐草、魯花樹、紅樓花、血桐等蝴蝶

寄主植物４１種及蜜源植物１０種，這些植物同時也是北台灣低海拔常見

的植物。希望藉以引領更多民眾認識蝴蝶之美，進而愛護蝴蝶飛舞的原始

山野，並關懷我們生活周遭的自然環境。

（十一）本局公園處８月２６日下午起至９月２日止，於花卉試驗中心推出「水水

生活～蝴蝶與水生植物展」活動，本次活動以台灣濕地水生植物及陽明山

常見的蝴蝶為主題，並提供訪客享有近距離認識水生植物的機會。

（十二）本局公園處於士林官邸公園特別邀請林國承老師共同籌辦「小品盆景展」

，自９４年９月１３日至９月２３日展出。盆景可以說是大自然的縮圖，

　　　　小品盆景的迷人之處，除了造型小巧可愛外，最重要的是，必須展現出其

　　　　特徵與風格，當然還要充足的日照、良好的通風及夜露的滋潤。

（十三）９４年９月２９日台北市青年公園內新增一處規劃多年的園藝展覽館，為

　　　　呼應艋舺再造新紀元活動，馬市長應當地里長及居民反映推動老舊公園更

　　　　新方案，使青年公園有此更新再造之原始構想提出，此更新工程之完工將

　　　　可改善公園休閒設施，提昇民眾休憩之功能，使青年公園為之煥然一新。

　　　　讓青年公園能繼硬體設施有高爾夫球練習場、游泳池、兒童遊戲場、棒球

　　　　場、網球場、籃球場等運動休閒設施後，再增添一個好的場館。

（十四）本局公園處今年菊展原自９４年１１月１２日〈星期六〉至９４年１１月

　　　　２７日〈星期日〉止，展出共計１６日，因優雅的菊園深獲各界好評特將

　　　　菊展延至１２月４日。今年菊展最異於以往的是園區開放時間延至晚間９

　　　　時，展出作品有懸崖菊、樹狀菊、扇形菊，還有用小菊變裝為鯨魚、昆蟲

　　　　等造型的菊雕以及花色豔麗的大菊。

（十五）本局公園處配合聖誕節，自９４年１２月２３起至９５年１月１日於園藝

　　　　展覽館舉辦「聖誕繽紛嘉年華」，此次展覽邀請中華盆花協會組合盆栽推

　　　　廣委員會，利用各色聖誕紅搭配精美器材、花材，組合各式各樣充滿喜氣

　　　　的盆栽，為您展示聖誕紅居家生活及辦公室美化最美的一面。

（十六）「２００６臺北茶花展-英雄．美人．茶花情」活動，自９５年１月６日(

　　　　星期五)起至１月１５日(星期日)止，在本局公園處花卉試驗中心展出１０

　　　　天，歡迎市民朋友全家扶老攜幼到此悠遊茶花文化氛圍，享受真正賞花之

　　　　心情。

五、公共建築工程：

大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程其中舊大樓補強工程

，總樓地板面積約２９，９７１平方公尺。已於９４年９月２０日開工，９５

年１月２４日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

１．辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及雜項執照

規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自９５年１月份抽查建照６１件

　　　　，變更設計３２件，變更使用２２件。對於不符規定者依「臺北市建築師

　　　　簽證案件考核處理原則」辦理，已簽報核定記點處分計９２件。

２．辦理畸零地調處，自９５年１月份共受理申請調處者計５８件，召開１５

次協調會，有效解決建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾。

　（二）建築工程施工管理

　　１．為加強建築物施工管理，維護工程施工期間公共安全、公共衛生、公共交

　　　　通，以防災害發生，提昇工程施工品質，對本市各建照工程之場所，每季

　　　　定期實施工地總檢查。９４年度第４季工地總檢自９４年１２月２６日至

　　　　９５年１月６日應檢查全市列管建築工地共計１２３１件，違規工地計將

　　　　依建築法第８７、８９條處承造人罰鍰或勒令停工處分。

　　２．建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築施工損鄰事件爭

　　　　議處理規則」之規定，辦理現場會勘並協調建、損雙方處理相關賠償或修

　　　　復事宜。於９５年１月份召開協調會計７件。

　　３．建築開工及勘驗案件自９５年１月份本局建管處受理建照工程申報開工計

　　　 ７６件、受理申報各樓層勘驗計７０７件（包括一般樓層勘驗計５６１件、

必須勘驗項目：放樣勘驗５３件、２樓版勘驗４７件、山坡地勘驗１２件、

１０樓版以上勘驗８件、地下支撐勘驗８件、騎樓勘驗１８件），核准發

給使用執照３９件。

　（三）建築物公共安全檢查

　　１．建築物公共安全檢查執行情形：

　　　　依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第１、２、３順序

　　　　之營業場所，全市列管共有７５６８家；９５年１月份公共安全檢查共計

　　　　１６０家，合格者１５７家，不合格者３家（罰鍰或限期於１個月內內改

　　　　善）。

　　２．建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

　（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務，本局依檢查

　　　　機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自９５年１月份代檢部分排訂抽

　　　　檢１０４台，其中合格計１０１台，部分未符者計３台，未符規定者本局

　　　　建管處即依建築法規定通知昇降設備管理人及檢查機構廢止原核發使用許

　　　　可証，俟改善完畢經複檢合格後始可重新核發使用許可證，並副知內政部

　　　　營建署。

　（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除函請管理人儘

　　　　速依規定申領使用許可證外，並由建管處另行排訂安全檢查核日程表，進

　　　　行查核，經查核仍未依規定申領使用許可證者，即予當場張貼清查安檢紀

　　　　錄，並告知管理人。９５年１月份止共計執行４８台，其中合格者２９台，

　　　　不合格者１９台。

　　３．無障礙設施複檢辦理情形：

　　　（１）９５年度賡續依「台北市政府工務局建築管理處辦理公共建築物無障

　　　　　　礙設施複查計畫」，執行本市舊有公共建築物複查工作，針對政府機

　　　　　　關、社會福利機構、醫院、車站、銀行、合作社、郵局、電信局、市

　　　　　　場、百貨商（公司）、圖書館、美術館、博物館、集會場及殯儀館、

　　　　　　體育館（場）、游泳池、戲院及電影院、觀光飯店、衛生所、公共廁

　　　　　　所等場所計６９９處進行複查，以加速推動本市舊有公共建築物無障

　　　　　　礙設備與設施的改善。

　　　（２）９５年１月至３月份將複２０９處政府機關建物無障礙設施，截至９

　　　　　　５年１月份複查３１處，其中合格９處，不合格２２處，對檢測不符

　　　　　　者，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或提具替代改善計畫

　　　　　　，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物行動不便者使用設施

　　　　　　改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理者，則依身心障礙者保護

　　　　　　法第７１條規定處罰。

　（四）建築物違規使用處理

　　　　有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，９５年１月份違規罰鍰處分計９

　　　　４件，金額為６８６萬元；罰鍰收繳共計２４件，金額為１４４萬元。移

　　　　送行政執行署強制執行共計７８９件，金額為５３６萬元。

　（五）建築物違建查報暨拆除處理

　　１．違章建築９５年１月份查報違建有６３６件，拆除處理２９６件（其中含

　　　　９３年１２月３１日前查報案件、配合各局處公共工程拆遷及危害公共安

　　　　全之面積達３００平方公尺以上大型新違違建積案）。

　　２．９５年１月份依建築法第９５條及「臺北市政工務局處理違反建築法事件

　　　　統一裁罰基準」移送法辦計３件。

　　３．妨礙公共安全（防火巷衛工污管專案）違建之處理針對本市『防火間隔（

　　　　巷）違建拆除專案』及『污水下水道用戶接管工程』，均以房屋後巷為施

　　　　工及拆除，因此在不擾民及同一違建不拆除二次原則下執行拆除專案。防

　　　　火巷配合污水管接管工程專案９５年１月份計會勘、疏導違建處理６２６

　　　　件。

　（六）公寓大廈管理

　　１．統計截至９５年１月份全市核發之建物使用執照７層樓以上合於報備條件

　　　　者計４９０６件，經本府核准組織報備者計有２７５３件，佔報備率全市

　　　　５６．１１％。

　　２．自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示公共基金

　　　　存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至９５年１月份，列管案

　　　　件計１８７９件，其中合於報備有１７５６件，已向本府報核１５７９

　　　　件，報備達成率為９３％。

　　３．法令宣導說明會

　　　　９４年度將結合公寓大廈管理條例、臺北市違章建築處理要點及臺北市廣

　　　　告物暫行管理規則相關法令宣導，分別於９４年７月２６日及９月８日假

　　　　市政大樓親子劇場２場法令說明會，期提高民眾守法自治精神。

　　４．優良公寓大廈評選活動：

　　　　為加強宣導公寓大廈管理，以透過居民積極參與社區管理維護工作，落實

　　　　發揮社區規約及其管理組織運作功能，發展理想社區生活規劃，提昇居住

　　　　環境品質，於９４年１１月１至９４年１２月１２日受理９４年度公寓大

　　　　廈管理維護優良評選活動，將於９５年２月份由本局建管處及各評選委員

　　　　辦理評鑑。

（七）廣告物管理：

１、本市違規廣告物大規模取締整頓作業

（１）依「臺北市政府推動全國廣告物管理改善方案執行計畫」選定本市６５條

　　　　幹道及示範街區、１６處重要商圈、６２１處消防救災困難地區及其他地

　　　　區執行違規廣告物查報取締拆除整頓工作，９４年１月至１２月份其執行

　　　　情形如下：

　　Ａ、６５條幹道部分，已完成查報取締作業，共計查報６３４件，目前改善

　　　　中尚有４３件，將賡續執行拆除。

　　Ｂ、１６處重要商圈部分，已完成查報取締作業，共計查報１４０件，目前

　　 　 改善中尚有１７４件，將賡續執行拆除。

　　Ｃ、６２１處消防救災困難地區部分，共計查報８５件，已全部執行完畢。

　　Ｄ、大型違規屋頂樹立廣告及鷹架廣告部分，已完成建國南北路高架、新生

北路高架、市民大道高架及其他市區重要道路之複查拆除作業，共查報

取締１０９件，其中強制拆除５４件、自行拆除５０件、已補領雜項執

照４件、已補辦申請雜項執照中１件。本局建管處將針對本市大型違規

屋頂樹立廣告及鷹架廣告，仍持續清查取締。

（２）自９５年１月３日起至９５年３月３１日止，選定忠孝東路、敦化南北路

及仁愛路等３條重要幹道執行違規廣告物複查拆除整頓工，刻正執行中。

（３）自９５年４月份起每月將針對忠孝東西路、仁愛路、和平東西路、民權東

西路、重慶南北路、羅斯福路、基隆路、中山南北路、復興南北路、敦化

南北路、承德路、大業路及興隆路等１３條主要幹道之新設違規廣告招牌

，排定清查取締工作。

　 ２、廣告物示範街區美化更新方案：

　　(１)博愛路、漢口街、文昌街及臨江街部分，已於９４年９月完成廣告物美化

更置作業。

　 (２)士林夜市部分，９５年度已編列廣告物美化更置補助預算，將依計畫於年

度內完成廣告物美化更置作業。

　（八）３３１大地震災後建築物勘估情形

　　　　截至９５年１月份本局建管處受理地震災勘估結果列屬「紅單危險」建築

　　　　物者計：１件（松園大廈輔以臨時支撐無危險疑慮，尚由所有權人評估拆

　　　　拆除或補強中）；列屬「黃單需注意」建築物者計：２１件。

突破難題

一、公園路燈建設：

（一）陽明公園辛亥光復樓?陽明公園服務中心合併委託民間經營管理。

１．陽明公園辛亥光復樓民國８５年５月由上嫺有限公司得標，並於

　　　同年６月６日公證完成訂約至８８年６月５日止期滿，經營三年

　　　。租約屆滿，承商上嫺公司要求續約。本局公園處遂以公開招標

　　　案並函復上嫺公司。承商不服於８８年６月具狀法院，經士林地

　　　院於９０年９月兩造達成和解條件。惟承商仍未依規定給付使用

　　　費，經本局公園處於向法院聲請強制執行，並依和解筆錄通知該

　　　公司簽訂續約及繳交不當得利，惟該公司竟置之不理。本局公園

　　　處於是遞狀訴請法院聲請遷讓房屋及強制執行以取回不當得利。

　　　遷讓房屋事件，本局公園處遞狀法院聲請取回，案經臺灣士林地

　　　方法院審理後，該院執行處於９４年４月１日上午１０時勘點後

　　　，已由本局公園處取回光復樓。

　２．位於陽明公園花鐘廣場之原租用攤位，本局公園處於８０年８月

　　　１９日拆除，本府為顧及公園整體景觀及貫徹既定政策，對公園

　　　內原有固定攤販之處理，採取「先建後拆」之安置措施，於７９

　　　年２月興建竣工「陽明公園服務中心」１處以供攤販集中營業，

　　　並於８０年５月６日訂定「臺北市陽明公園服務中心攤位出租管

　　　理要點」實施，後歷經數次邀請陳情人等攤販召開協調會，請渠

　　　等遷入「陽明公園服務中心」營業，惟渠等仍繼續使用舊攤棚而

　　　拒不遷入。陽明公園服務中心（即陽明樓）經閒置多年，其間歷

　　　經多次斡旋協調，１４攤有證攤販終於９３年２月１３日與本局

　　　公園處簽訂行政契約遷入營業納入管理，至於所遺留２樓空間部

　　　分，將規劃委外經營並於９３年１２月起辦理上網招標公告，吸

　　　引民間廠商參與競標，然歷經４次上網公告，均無廠商投標。經

　　　檢討與光復樓合併委外，較具吸引投資意願。

３．陽明公園辛亥光復樓暨陽明公園服務中心委託民間經營維護管理

，本招標案委託年限訂定為５年。本案已於９４年１１月２日上

　　　網公告招標，１１月１４日第一次流標，於１１月１７日第二次

　　　流標，９４年１２月１３日開資格標，１２月１６日完成價格標

　　　，並於９４年１２月２８日完成契約簽訂。

二、建管業務：

　（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，

　　　　本局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽

　　　　證不實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達２

　　　　件以上者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢

　　　　查函內勸導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽

　　　　證之效。９５年１月份審議案件計７件，其中免議者３件、記

　　　　缺點者２件，罰鍰１２萬者２件。

　（二）建築物附設機械停車設備安全檢查情形

　　　　本市營業性停車場（塔）附設機械停車設備自９５年１月份完

　　　　成申報年度安全檢查計９場所，機械停車位總計９４３輛。上

　　　　開場所均依「臺北市機械停車設施暫行管理要點」之規定設置

　　　　管理負責人，並定期每年委託依法登記開業之機械或電機技師

　　　　對機械停車設施實施安全檢查，檢查結果均屬合格，並報請本

　　　　局准予備查在案。

　（三）逐步推動建築執照轉套繪電子化作業，建築師利用執照申請書

　　　　電子化作業系統申辦案件時，系統可即時提供建築師下載建物

　　　　套繪圖電子檔，讓建築師利用所下載的電子檔繪製建物套繪圖

　　　　，並將繪製完成之建物套繪圖電子檔透過網路匯入「建築執照

　　　　地籍套繪圖管理系統」，以利建檔作業，並減少重覆繪製行政

　　　　作業。本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，

　　　　自９５年１月份止受理人民申請使用執照存根複印共５１５件

　　　　，地籍套繪圖謄本７９５件，建築執照檔案圖說８５１件，微

　　　　縮影片複印７９５件，建築師閱覽微縮影片共１２８件。

（四）為增進市容觀瞻及維護公共安全，於９４年１１月２８日以工

　　　　務局令修正「臺北市違章建築處理」第１０點：「領有使用執

　　　　照之建築物，二樓以上陽台加窗或一樓陽台加設鐵捲門、落地

　　　　門窗，且原有外牆未拆除者，免予查報。但建造執照所載發照

　　　　日期為９５年１月１日以後者，其建築物之陽台上加裝窗戶、

　　　　鐵捲門、落地門窗視為樓地板之增加行為，未經檢討建蔽率、

　　　　容積率及相關法規並領得建造執照者，一律查報拆除。」

（五）基於建築物屋頂版防止漏水目的，於９５年１月２０日以工務

　　　　局令修正「臺北市免辦建築執照建築物或雜項工作物處理原則

　　　　」，針對５樓以下，建造逾２０年以上或經依法登記開業之建

　　　　築師或相關專業技師鑑定有漏水情形之建築物並經結構鑑定安

　　　　全無虞及直下方全部樓層區分所有權人之同意，得檢具相關文

　　　　件依該新修正條文申請於平屋頂上建造斜屋頂。

未來施政重點 

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１．康湖路 [東湖地區聯外山區線]道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約１，８７６公尺、寬１３公尺

。９４年４月１１日開工，預計９５年底前可完工。截至９５年

１月底進度３２．２０％。

２．復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長５９２公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定９６年０１月完成ΑΒ段隧道後通車，９６年４月土木完標

工。截至９５年１月底施工進度８８．３４％。

３．南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長２，４６

４公尺、寬１５公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第二標

（全長９７５公尺）及第三標（全長９５２公尺）。

(1)第二標（北起一號橋，南至山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處

，全長約９７５ｍ）：於９３年９月８日開工，預計９５年１

月４日完工，截至９５年１月底施工進度９８．０％。

(2)第三標（北起山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處，南至南深路

臺北縣市交界處，全長約９５２ｍ）：於93年9月8日開工。

預計９５年２月８日完工。截至９５年１月底施工進度９９．

０％。

（二）建立快速道路系統

１．環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

　　　　，長約５．５公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

　　　　路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。

(1)９２年６月１８日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；惟

受本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部分相關作業延宕或無

法進行，故環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，俟水理

分析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環評及都市

計畫變更等相關事宜。

(2)９３年８月１１日發展局、交通局及工務局等三局首長聯合召開

本計劃路線替代方案可行性補充研究簡報及研商未來執行政策方

向會議決定，本計劃道路路廊採原方案(B5)，水理分析按程序續

送水利署後，該署於９３年１０月２７日函復審查意見，本局再

於９３年１１月５日邀集水利署及專家學者召開水理分析研討會

，依各單位意見及水利署審查意見修正後並於９４年１月２４日

、９４年５月２７日函送經濟部審查。經水利署９４年７月７日

審查結果，重申：

Ａ「防洪牆已建造完成者依法令不得採共構方式而要求修正落墩以符

　　　　規定」。

Ｂ「橋墩採平行河道方式佈設依該部水資局函令將嚴重影響通河斷面

　　　 妨害水流及河防安全不得設置」。

為了完成北市快速道路系統設施，本府於９４年９月２８日函請

經濟部專案提報水資源協調會報中協商解決，水利署於９５年元

月１０日召開會前會並提請水資源協調會報中討論。

（三）本市人行道更新工程：

　　　 本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

自８８年下半年至９１年度計畫完成優先改善本市主次幹道、學

校、公園、機關週邊破損較嚴重者約１３２萬平方公尺，其中，

８８年下半年及８９年度已完成面積為２２萬９，８００平方公

尺，９０年度完成約６４萬平方公尺，９１年度已完成約３８萬

平方公尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程

一併辦理之人行道改善面積約１４萬０，０７６平方公尺，共計

已完成面積１３９萬９，７０１平方公尺，達成原訂計畫目標，

９２年度起建立評比機制評比尚待改善人行道範圍，並排定優先

順序賡續逐年更新，計畫至９５年度結束完成改善全市人行道面

積達７５％，即約１８７萬平方公尺。目前９２年度已完成１１

萬７，５２２平方公尺，９３年度已完成１１萬２，０６１平方

公尺，９４年度完成４萬４，５１１平方公尺，加計９５年１月

３１日止完成３９６７平方公尺，總計完成１６７萬７，７６２

平方公尺，另加計８８年度完成改善面積１５萬８，３２５平方

公尺，總計全市完成改善總面積已達１８３萬６，０８７平方公

尺。

（四）人行道認養：

　　　 本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至９５年０１月３

１日止已累計完成認養６６２件，面積達４７萬６，１５２平方

公尺，（其中有３１件因違規或自動解約而停止認養，面積為４

萬２，２６５平方公尺，故實際認養件數經扣減為６３１件，面

積經扣減為４３萬３，８８７平方公尺）由養工處派員拜訪鼓勵

民間團體參與認養人行道，本月統計增加認養件數為７件，面積

為７２３平方公尺。

（五）橋樑工程

１．社子大橋新建工程：

本工程自社子島開發計畫1-1號道路起跨越基隆河，並穿越現已完

成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投焚化爐側１３號道路。

工程總長約１，６００ｍ(主橋長約６２０ｍ、社子島端引道長約

６８０ｍ、北投端下橋引道長３００ｍ)。其中主橋(含輕軌系統， 

雙向各２快車道１機車道及人行道)寬度為３８ｍ，北投端下橋引

道段２６ｍ寬，北投端平面道路段路寬４０ｍ，社子島端引道因

配合社子島開發時程興建，現規劃延兩側防潮堤設上下(１５ｍ)

匝道。

(1)本工程經９２年１１月２７日向市長簡報後奉裁示預留輕軌系統

空間，另橋樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設計。

(2)本工程目前正辦理初步設計中，惟因本工程社子島端，受制於社

子島開發案之高保護設施計畫水理分析部分，經濟部尚未審核通

過，未來本工程設計完成後，將視「社子島開發計畫」審查結果

，配合調整工程設計並適時發包施工。

２．文山景美橋改建工程：

景美舊橋為景美、新店地區一重要連絡橋樑，其連繫景美景文街

與新店順安街，全長８０ｍ，橋面淨寬為７．５ｍ，共有２線車

道，並於兩側以鋼架附掛加設人行道。現擬規劃改建內容：

(1)採單跨鋼拱橋跨越景美溪，橋樑淨跨距９３ｍ寬、橋面淨寬１５

ｍ、規劃雙向各一寬為５．５ｍ混合車道及雙向各一寬為２ｍ人

行道，施工期約１６個月。

(2)本工程自９３年４月１３日甄選設計顧問公司，已完成測量及地

質鑽探工作，其間將本工程橋型初步規劃案送水利署審查，並於

９４年２月２３日經水利署同意本處所提之設計方案。

(3)本工程初步設計完成後，分別９３年９月２２日及１０月１５日

分別於臺北縣新店端及北市景美端召開地區居民說明會，會中部

分居民持反對改建意見，故本處於９４年３月２４日簽奉局長暫

緩辦理本工程設計規劃案。其間經本處再次與當地里長協調溝通

，又分別於９４年８月１５、25日，再召開２次景美地區居民說

明會，但仍有部分景美居民反對興建，其後本處又於９４年１０

月２６日召開新店端地區居民說明會部份居民擔心本工程銜接路

面高程將會提高而影響進行，經會中向居民解釋不會提高路面高

程，本次說明會已獲多數民眾贊同，後續將再與景美當地居民及

里長協調溝通，以推動後續相關作業。

３．中山二橋拆除及新生高架北端引道改建工程：

本工程範圍北起中山北路通河街口南端分別銜接中山新橋及新生高

架橋。工程內容包括：

(1)拆除中山二橋Ｐ９橋墩至南引道，全長約５５８公尺，橋面寬１６

公尺（含鋼拱主橋94公尺）。

(2)中山二橋北引道改銜接至新生高架：

中山二橋南引道拆除後北引道改銜接至新生高架，另新築新生高架

北引道長約４７５公尺。以雙向各２車道方式佈設，於主線里程０k

　　　 +２２３處匝道匯入後，成為北向（出城）２車道與南向（進城）３

車道，共計５車道銜接至新生高架之主橋。每車道各配置３．５公

尺寬，含中央分隔島及兩側護欄，橋面全寬合計分別為１６公尺及

１９．５公尺。

(3)增設圓山隧道口北往南上新生高架匝道：

為提供大直、內湖方向之車流能直接通往新生高架，爰於圓山山隧

道口增設北往南上新生高架匝道，全長約１２３公尺，斷面配置一

４．５公尺車道及兩側路肩各０．５公尺，全寬計６．５公尺。

(4)新生高架往北安路下匝道縮減：

本匝道因配合主線銜接新生高架，將原３車道之南往北下匝道拆除

改建為單車道，並將土堤路段擴建為雙車道寬度。

(5)拆除既有中山便橋：

全案業於９４年４月２８日完成委託規劃設計技術服務工作，並於

９４年９月１日完成初步設計作業審查，預計９５年４月完成細部

設計作業，配合養工處中山新橋通車時程於９５年６月辦理發包，

全案預計於９８年６月完工。

（六）其他

１．北投線空中纜車：

全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位於

北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運中心

用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人

次，以ＢＯＴ方式開發。

計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，分別說明如下：

(1)市轄段變更都市計畫作業：經內政部都市計畫委員會審議通過，已

於９２年１１月２５日由本府公告實施，刻正配合國家公園段都變

核定辦理土地徵收作業中。

(2)陽明山國家公園計畫報核作業，已於９４年３月２４日經行政院核

定，９４年５月１２日公告實施。

(3)本案於９４年４月２０日辦理BOT公告招商。已於９４年６月２１日

甄審出本BOT案最優申請人。已於９４年１２月１３日簽約，９５年

２月８日取得市轄段第２號支柱雜項執照，將於近期內動工興建，

全案預計於９６年６月完工營運。

２．木柵貓空纜車：

本案全線約４．１公里，設有四個場站，起站位於動物園站（設於

園處服務中心zoo mall西側與污水處理廠間之綠地），動物園內站

、指南宮站（設於指南宮後山之停車場），終站設於三玄宮站（設

於三玄宮右前方茶園坡地上），另設二處轉角站。纜車系統採單線

自動循環式，運量每小時約２，４００人次。甄選統包商公開招標

作業於９４年５月２日評選出最有利標設計與施工統包廠商。都市

設計審議經委員會審查通過，墩柱、計畫道路及場站水土保持計畫

均已審核通過。建築許可已審查核准，目前進行細部設計作業，已

於９４年１１月１０日開工，預計９５年１１月完成試車履勘交由

本府交通局辦理營運，截至９５年１月底施工５．１４％。

二、防洪排水工程： 

（一）積水改善措施： 

　　　為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處改

善項數，計辦理２５５項（含９１１豪雨、海棠颱風，排水中長程

計畫）

，經全力趕辦，業已完成８８．６﹪，目前執行情形說明如次：

　　 １.已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２２６項。 

　　 ２.施工中者：計「士林中庸一路道路及排水工程」等１４項。

　　 ３.待辦者：計「大同大龍國小附近排水幹線抽換工程」等１５項。

（二）內湖新明路與松山饒河街間跨河人行橋新建工程：

　　　 為提供市民良好安全的行人空間及環境，工程項目計有橋梁工程、

景觀工程及電梯工程，橋樑總長１６６公尺，無障礙電梯２座，契

約工期５１本工程已於９４年７月１５日開工，截至９５年１月底

施工進度３７％，正進行基礎工程及鋼結構製造，預定９６年７月

３１日完工，惟因應當地周邊居民強烈要求須儘早完工使用，本處

於９４年８月中旬要求承商提出提前完工之趕辦計畫並審核檢討，

已加速趕工並以９５年１１月底完工為目標，經初步評估本工程預

計可提早於９５年１２月１５日前完工啟用。

（三）光華橋拆除工程：為避免地震災害並改善都市景觀、地區經濟發展

及消除都市發展阻隔的考量下，配合都市計劃更新與景觀重塑，辦

理拆除光華橋，契約工期１８０天，已於９４年１２月１２日開工

，截至９５年１月底施工進度１９.６％，預定９５年８月１０日完

工，本工程分四階段進行，計畫期程及工作概要為：

　　 １.９４.１２.１２－９５.１.２８削減外側人行道作為車道。

　　 ２.９５.１.２９－９５.２.６光華橋主橋拆除。

　　 ３.９５.２.６－９５.５.３剩餘引橋拆除及中央路面、公車專用道、

分隔島新築。

　　 ４.９４.５.４－９５.８.１０人行道與邊溝復舊。

　　　 目前正進行第三階段中央路面，公車專用道、分隔島新築工程。

三、污水下水道工程：

　（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用戶

排水設備工程，達成本府９５年底完成８２％之施政目標。

　（二）管線工程：

　　 １.辦理木柵路次幹管，本工程目前施工進度為２６．７％，預定９６

年３月完工。

　　 ２.辦理第１０期分管網工程，本工程完成８標之發包，目前均施工中

，預定９５年１０月完工。

　　 ３.辦理第９期用戶排水設備工程，本工程完成１５標發包，目前正均

施工中，預定９６年１２月完工。

４.辦理大度路次幹管，本工程目前施工進度為３．５％，預計９６年

１１月底完工。

５.辦理礦港溪東側分流幹管工程，本工程目前施工進度為２．０％，預

計９７年８月底完工。

６.辦理９４年度分管網暨用戶排水設備工程委託規劃設計技術服務共二

標，現正依約請顧問公司配合提送設計標案，預計９５年６月底完成

設計。

　（三）管線更新工程

　　 １.賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，目前施工進

度為７９．５０％、５８．５０％，並分別預定於９５年６月、９５

年４月中旬完工。

　　 ２.賡續辦理管線更新第１期（士林地區統包工程），本工程目前施工進

度為７２％，預計９５年７月底完工。

　（四）賡續辦理後巷美化：本案業於９４年１２月底納入年度用戶排水設備

工程辦理，每標預定辦理３至６條後巷美化，目前陸續開工施作中，

完成１７７條，預定９５年１２月總計完成２３０條之施政目標。

　（五）污水處理廠營運暨相關計畫

１.積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分５標辦理，

除第４標〈處理系統標〉目前施工進度為８６．０４％外，其餘均已

完工，預定於９５年８月底完工。

　　 ２.八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車：已

於９３年７月１７日開工，目前已進行各設備之清水試車，及維護保

養，進度為７４．００％，因辦理第一次變更設計新增項目尚未獲營

建署核准，自９４年１２月１５日起報請停工，將俟營建署核備後報

請復工，預定修正完工日期為９５年１０月。

　（六）基隆河污染削減

　　 １.「新生及中山截流站設施工程」：本工程業於９４年５月開啟截流作

業，並於９４年６月１０日報核竣工，刻正辦理驗收作業程序中。

２.為加速改善基隆河污染情形，本局衛工處賡續辦理「南京暨松山截流

設施工程」，本工程業於９４年６月上旬開啟截流作業，並於９４年

６月６日報核竣工，刻正辦理決算作業程序中。

　　 ３.辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫：本案於９３年４月３０日

完成發包、９４年８月完成成果報告初稿提送，目前正由中興公司期

末報告（第３次）修正中，全案預定９５年３月完成。

　　 ４.「南湖雨水抽水站晴天排水地下礫間接觸曝氣氧化試辦統包工程」：

現正辦理細部設計作業中，預計３月中旬完成，全案預計９６年３月

完工。

　（七）污水紓流計畫：

　　 １.辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工，目

前施工進度為７５．２０％，預定９５年７月底前完工。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、廣場、

兒童遊樂場及河濱公園等計１００６處，總面積約１，９４７公頃，至

９４年底本市已開闢完成開放供市民使用者達７７３處，面積１，３１

０公頃，平均每人享有公園綠地面積達５.００６平方公尺。

（二）９４年自行培育施作道路及公園美化面積計７,７９５平方公尺，外包

施工美化市容面積計２４,９８０平方公尺，總計全市道路綠美化面積

計３２,７７５平方公尺。

（三）路燈增設計畫：９４年度配合年度預算受理市民、區公所建議，預定裝

設路燈１,２００盞；配合本市新建公園新設園燈５００盞；配合道路拓

寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環境改造計畫」新設路燈

約８００盞，已完工放光２,１６８盞。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１３萬５，８２３盞，為提高工作效

率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修失明路燈，降

低路燈失明率，目前失明率均維持低於０．２％。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園、綠地

、安全島之設施物計有７５３座，為美化市容景觀，除５２座因舖面等

因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計４９７座，另２０４座將建議

臺電公司以彩繪美化，期能提昇都市景觀及生活環境品。

（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇休憩功

能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７月２０日竣工

。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度第３期工程於９４年

８月２４日完工。第４期工程於９４年５月１７日發包，６月６日開工

，預定９５年２月２０日完工，目前進度為９２．０％。

（七）公廁整修計畫：本局公園處目前管轄臺北市之公園公廁目前８９座，於

９０年度至今已整修完成合計６４座；另配合本府「公廁年」「環保」

政策，已完成埋設衛工管之公廁計有４３座；完成男女廁間比例１：３

之公園公廁有３２座。９５年度預計再整修公園公廁７座。

（八）公園泳池溫水化：本局公園處目前已完成有新生、玉泉、青年、復興、

大湖、前港、克強、玉成及三民等９處公園室內溫水游泳池，廣獲市民

好評。另榮星公園游泳池改建為溫水室內案，需配合本府停管處，預計

於９４年底興建地下停車場時一併施作。

（九）信義三六九號新建工程：本公園位於信義計畫區安康里博愛國小旁，總

面積１０,６０９平方公尺，周邊多為住商混合區。本公園以都市公園之

定位為主軸，園內植栽以蘇木科的鳳凰木及阿勃勒為主，營造出鬧中取

靜、自然悠閒之都市減壓空間，建建立與周邊環境之連通性與和諧感，

提供鄰里居民及上班族一個清靜、自然及具教育、娛樂功能之最佳休憩

空間。本案於９３年度辦理委託規劃設計，９４年度辦理委託監造及施

工事宜，已於９４年６月２１日發包，６月２７日開工，預定９５年２

月１０日完工，目前進度為９７％。

（十）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８,０８０平

方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔森林景觀及溪流

生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規劃設計理念強調生態保

育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，僅提供低度人工設施供市民進

行生態觀察等休憩活動。９３年度已依預定進度完成初步規劃及第一年

生態觀測。９４年度已於９４年５月１８日完成規劃設計及施工統包發

包，於９４年１２月２２日通過都審，９５年１月１２日建設局同意免

送水土保持計劃。預定９５年２月開工，下半年完工，另已於９４年５

　　　　月２６日完成委託第二年生態觀測，於９４年１１月１０日召開第一期

　　　　簡報會議，預計９５年２月下旬召開第二期簡報會議。

（十一）北投一號公園梅庭整建工程：梅庭位於臺北市北投區中山路６號，北投

　　　　一號公園內，建於日據時期，梅庭為北投溫泉區典型建築，為保留具歷

　　　　史價值之建物主體並規劃未來再利用方向，本府予以妥適整修，使其之

　　　　保存不再僅具形式，亦能經由實質的再利用而能兼具生命力。整建工程

　　　　已於９４年１２月３０日完成發包，９５年１月１６日開工，預定９５

　　　　年８月下旬完工。

（十二）內湖六十四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設置入口

　　　　廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯９０年度已開闢部分之園路

　　　　，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所主要設施為座椅、園

　　　　路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備等。９３年度擴建工程已於

　　　　９３年８月１０日發包，９３年１０月２９日開工，施工進度８４％；

　　　　９４年度擴建工程已於９４年１２月２３日發包，需配合本局養工處協

　　　　助填土完成後施作，預定９５年３月開工。

（十三）２００６臺北花卉展以「花a Wonderful World」為主題，呈現了健康臺

　　　　北，生活最美的精神，營造富有朝氣、夢想，心靈養息與遊憩相融其中

　　　　的綠意空間，藉此讓全民感受健康城市自然散發的活力，花展自９４年

　　　　１２月２４日至９５年２月５日，在大安森林公園及１２處鄰里公園同

　　　　時登場。

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０ｍ林蔭大道至南港路段止，施築

　　　　幹管９０５ｍ、電纜溝（東西兩側）合計１，３８０ｍ。由工程主辦單

　　　　位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體開發工程一併執行。機電及

　　　　監控中心已於９３年１０月１５日完工；管理維護標已於９３年１０月

　　　　２９日完成標辦作業。

（二）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速

　　　　道路共同管道，規劃長度約３，３００ｍ，配合台電仙渡高壓輸變電線

　　　　路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２年１２月底完成細部

　　　　設計，分二標辦理招商，其中；

　 １．第一標工程於９４年２月２４日開工。截至９５年１月底施工３２．４

　　　　８％。

２．第二標工程於９４年３月２１日開工。截至９５年１月底施工進度２５

．１０％。

（三）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支管（雙

管）１，７５１ｍ，南側支管１，７０３ｍ，橫交部分支管約４８２ｍ

。配合地鐵工程於９２年１２月１日開工，９９年２月１１日完工。

（四）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路二段至

信義路六路松德路口止；幹管６，０５２ｍ、電纜溝５，７２９ｍ。

１.一期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於９２年７

月１日併同捷運信義線工程發包開工，預計９９年１１月３０日完工。

２.二期工程（東門站東側至松德路口）：業奉 市長指示，由工程主辦機

關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程分標計畫，計

分為二施工標：

(1)配合捷運DR147設計標(CR580A區段標)部分已於９４年２月２５日完成

發包，９４年４月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

(2)配合捷運DR148設計標(CR580B區段標)部分已於９４年５月２３日發包

，９４年７月１日開工，預計１０２年３月３１日完工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１．中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約１７，３２６．０８

㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分於９２年７

月２２日議價決標。設計施工統包工程已於９３年３月２日完成發包

　　　　，預計９５年２月完工。截至９５年１月底施工進度６４．９０％。

２．南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上８層、地下４層，總樓地板面積約１７，５３９．８３

　　　　㎡。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年

　　　　７月１日議價決標。設計施工統包工程已於９３年６月２９日評選最

　　　　有利標決標，９４年１月５日報准建管開工，預計９５年５月完工。

　　　　截至９５年１月底施工進度５８．０％。

３．信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層，總樓地板面積約６，１２１．３８㎡。設計施工

　　　　統包工程經９３年９月２９日評選最有利標決標。建照已於９４年２

　　　　月１８日取得。本工程因與信義區３７０公園地下停車場位於同一宗

　　　　基地內，該地下停車場施工時發生損鄰情形，目前由停管處辦理鄰房

　　　　扶正事宜。

４．萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層、地下二層，總樓地板面積約１１，３８８㎡。

委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價決標。設計施

工統包工程已於９４年４月２５日評選最有利標決標，目前辦理細

步設計作業中，於９４年９月５日開工，預計９５年１２月完工。

截至９５年１月底施工進度１８．５０％。

５．臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本案規劃地上八層、地下三層，總樓地板面積約１８，０７０㎡。

委託專案管理及監造技術服務於９３年１１月９日議價決標，統包

工程於９４年５月２５日決標，都市設計審議業經委員會審議原則

通過，已於９５年２月８日取得雜項執照，將於２月底前動工，預

計９６年８月完工。

６．士林區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約１１，２２１㎡。

統包工程於９４年５月１８日決標。都市設計審議已於９４年８月

１８日經委員會審議通過，已取得建造執照，於９４年１０月２０

日開工，預計９５年１１月完工。截至９５年１月底施工進度１６

．３０％。

７．大同區大同國小運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下三層，總樓地板面積約１１，４００平方

公尺。委託規劃設計及監造技術服務已於９３年１２月２１日議價

決標，細部設計已完成，於９４年１１月３日、２８日、１２月３

０日３次公告招標，均無廠商投標而流標，經修正招標內容，已於

９５年２月９日公告招標，預定於３月３日開標。

８．文山區市民運動中心新建工程暨官兵營舍代建代拆工程

本案市民運動中心預計興建地上七層、地下三層，總樓地板面積約

１３，０００平方公尺；官兵營舍新建完成後再拆除原有營舍。本

案委託專案管理及監造技術服務已於９４年８月１９日議價決標。

統包工程招標文件已於９５年１月２７日至２月９日公開閱覽。

（二）停車場工程

１．玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二層（機

房），總樓地板面積約１６，０００㎡，經公告招標二次均無廠商

投標，現已移還停管處檢討。

２．承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積９，６００㎡。約提供１６５個汽

車停車位，總樓地板面積約７，０００㎡。設計單位已提送都市設

計審議，惟因公園內有一棵榕樹符合「老樹」條件，故須先依樹木

保護條例提送「樹木保護計畫」，經９４年１２月１９日樹保委員

會審議，不同意移植該樹，原提送都審之設計方案將大幅修正，現

由建築師重新研擬設計方案，惟限於基地交通與地質條件，後續設

計方案開發成本恐將更高，更不符原定效益。

３．廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位，總樓地板面積約１６

，０００㎡。本案交通及地下室規模已於９４年１１月２４日獲都

市設計審議委員會原則通過，地面層出入口、景觀及道路之細部規

劃預定於９５年１月１９日都審委員會審議。本案已請建築師辦理

雜照申請事宜。預計９６年１０月完工，目前尚未施工。

４．南港國小操場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下二層，提供停車位計汽車３００個、機車２０

０個，總樓地板面積約１４，８３１㎡。於９５年１月１８日完成

委託規劃設計及監造技術服務之甄選作業，目前正辦理細部規劃及

初步設計作業。

（三）警察局工程

１．臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程； 

委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年７月３

日完成評選作業，７月４日議價決標。統包工程已於９３年７月２

日評選最有利標決標，預計９５年５月完工。截至９５年１月底

施工進度６２．５０％。

２．臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

已於９３年１１月４日第二次公告招標決標，９４年４月１５開工

因工程已落後達１５％，已於９４年９月２３日與廠商解約，已辦

理結算點驗作業完成，將重新發包招標。

３．臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程；

委託設計監造技術服務於９３年３月１６日決標，在９３年１０月

２１日完成細部設計後，經四次招標程序後，已於９４年７月６日

決標，８月１９日開工，預計９６年０７月完工。截至９５年１月

底施工進度１１．２５％。

４．臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

本工程９３年９月完成細部設計後，於９３年１２月２３日、９４

年１月７日、１０月３１日及１１月１４日公告招標四次均無廠商

投標而流標，經二次檢還警察局調降需求後，現正修正招標文件，

預定９５年４月公告招標。

５．臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

本案規劃地上７層、地下２層，委託設計監造技術服務徵選已於９

４年６月２３日決標，初步設計已完成，業經都市設計審議決議修

正後通過。

６．臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

本案規劃地上２層、地下１層，總樓地板面積約２，４６６㎡，委

託規劃設計監造技術服務於９４年２月３日議價決標，並於９４年

１２月２日接獲都市設計審議核備函，現正辦理細部設計審查。

（四）學校工程

１．中山女高綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓，總樓地板面積約２

３，６９８平方公尺。本案因９３年７月２８日廠商得標後不履約

，由教育局辦理預算追加作業，並於９４年７月６日經市議會同意

。本案已於９４年１１月２５日第１次開標、９４年１２月１２日

第二次開標，皆因無投標廠商而流標，經中山女高檢討減作部份工

項後於９５年２月７日第３次開標仍流標，預定於９５年２月２２

日第４次開標。

２．南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上５層、地下１層，總樓地板面積約３４,７９０平方

公尺。係將原位於三重路、南港路校區，遷校至南港經貿園區特定

專用區西南側。本案已於９４年１２月２８日第１次開標，因無投

標廠商流標，復於９５年１月６日第２次開標，９５年１月１７日

第３次開標，皆因投標廠商報價超過核定底價而廢標，已於９５年

１月２３日函請學校重新檢討調整施工項目，俟修正完妥後再移由

本處辦理發包。

３．大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

本案預定興建地上５層，地下２層之教學大樓、綜合大樓、地下停

車場工程。新建工程９４年１１月２８日第１次開標、９４年１２

月８日第２次開標及應校方要求於９４年１２月１５日辦理第３次

開標結果，均因無廠商投標而流標，９４年１２月１９日將預算退

還學校重新檢討施工項目完成修正後，再將修正發包文件重新辦理

發包。

４．老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、內

部裝修及再利用設備等，其主要修復項目包括壁體及外牆修復工程

、樓版及柱樑修復工程、屋面瓦作及屋架修復工程、防蟲防腐防潮

修復工程、木門窗修復工程、結構補強工程、室內裝修改善工程、

周邊環境改善工程、水電、空調及機電設施改善工程，本案設計圖

說經校方已審定，並於９４年９月２１至２７日辦理公開閱覽，９

４年１１月２４日開標，因投標廠商不足而流標，本案於９４年１

２月１６日第３次招標，由慶霖營造有限公司得標，已於９５年２

月７日開工。

５．松山國小校舍擴建暨附建地下公共停車場工程

本工程計劃用地位於松山區松山國民小學，八德路與南港路交叉處

，為一完整街廊，北面臨１６m南港路（舊八德路），東面臨８m

中坡北路與２５m大排水溝相接；南面隔２０m八德路（省道）與

松山火車站後站相望；西側臨１６m道路與北面１６m南港路相交

處。另於校地西南側設有捷運松山線松山站（G２２）之預定出口

通道，此基地面積為１８，６６３㎡（５，６４５．６坪），預定

興建地上四層校舍、地下四層游泳池及停車場，地下室全面開挖、

開挖深度約１９公尺。目前本案正辦理都審中。

６．臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建工程

本案係大龍國小緊臨孔廟、保安宮，適逢北大同文化園區建設，規

劃進行校舍全面更新，改善老舊校舍，校地面積約２０，０００平

方公尺，另配合更新工程闢建地下公有停車場，規劃２５０個汽車

、２００個機車停放面積。已於９４年７月完成委託專案管理及監

造技術服務廠商評選，並俟代辦地下停車場總工程費已於９５年度

預算案中經議會審定，預計９５年３月上網公告統包工程採購。

７．臺北市大安區和平國小校舍新建工程及大安區市民運動中心工程

(1)本案將分為兩期辦理，第一期為市民運動中心工程，第二期為和平

　　　　國小校舍新建工程(含操場附建地下停車場)。

(2)校地總面積為４１，７９３平方米，市民運動中心興建地下二層、

　　　　地上五層、總樓地板面積１６,０００平方米，校舍部分暫採４８

　　　　班規模設置，操場附建地下停車場部分設置小汽車３００個、機車

　　　　１５０個停車位。

(3)已於９４年１１月１日完成委託規劃設計監造之建築師評選作業，

　　　　９４年１１月２日完成議約作業，本工程細部規劃及第一期工程初

　　　　設成果初稿，已於９５年１月２７日函送各委辦單位，預定９５年

　　　　２月辦理簡報。第一期大安區市民運動中心工程部分預定９５年開

　　　　工，９７年完工啟用。第二期和平國小校舍新建工程部分，將視教

　　　　育局預算期程辦理。

８．臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

本工程基地面積約２，７００平方公尺，總樓地板面積：６，８７

４．９８平方公尺，建築物構造為ＳＲＣ，樓層數為地下１層，地

上４層。本工程分別於９４年９月２１日及９４年１０月５日２次

及９５年１月１９日招標，及重新修正施工預算後，於９４年１２

月５日、９４年１２月１４日進行３次招標皆因無廠商投標而流標

，已於９５年１月２４日函交還學校俟檢討修正後再移本處辦理發

包。

（五）其他公共建築工程

１．臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上５層、地下２層，總樓地板面積約７，０６７㎡。本

　　　　工程於９４年１１月４日、２８日、９５年１月９日、２７日４次

　　　　公告招標，均告流標，現正修正招標內容，將建築與水電分別招標。

本案規劃地上５層、地下２層，總樓地板面積約７，０６７㎡。本

　　　　工程於９４年１１月４日、２８日二次公告招標，均無廠商投標而

　　　　流標，經修正招標內容，現正重新簽辦發包，預定於９５年１月９

　　　　日公告招標。

２．臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上２層，總樓地板面積約１，６００㎡。統包工程已於

　　　　９３年６月２３日評選最有利標決標，原預計９４年１０月完工。

　　　　截至９５年１月底施工進度９９．００％。

３．北大同文化園區設置勞動文化園區景觀改善統包工程：

本案統包工程經三次公告招標，已於９４年８月４日決標，９４年

　　 　 １２月１３日取得建造執照。於９４年１０月１８日開工，預計９

５年３月完工。截至９５年１月底施工進度３４．００％。

４．臺北資訊產業大樓新建工程：

本工程東臨光華陸橋、北鄰市民大道，基地面積５，１７８㎡，建

築物總樓地板面積１７，２８１㎡分為地上６層、地下１層，本案

已於９４年５月１７日完成專案管理及監造技術服務廠商徵選，統

包工程於９４年９月６日決標，現正辦理都市設計審議。

預計９６年２月完工，目前尚未施工。

５．臺北市地政及災害應變中心聯合辦公大樓新建工程：

本案規劃地上７層、地下２層，為本府地政處松山地政事務所、土

地開發總隊辦公室，以及作為本市發生重大災害時之最高指揮中心

，目前已完成專案管理廠商徵選，統包工程招標已於９４年６月６

日評選最有利標，８月１７日開工，預計９５年１１月完工。截至

９５年１月底施工進度１０．０％。

６．臺北市政府消防局西湖分隊興建工程：

本案預定興建地上８層、地下２層之消防分隊（含基層人員職務宿

舍），已於９４年１１月３０日評選最有利標決標；現正辦理初步

設意作業中。預計９６年７月完工，目前尚未施工。

７．臺北市政府法規委員會室內裝修統包工程：

本工程於９４年９月２１日第一次公告招標因無廠商投標而流標，

　　　　經調整需求，已於９４年１２月２９日評選最有利標決標。現正進

　　　　行設計作業，預計９５年５月完工。

８．臺北市中華路林蔭大道人行道地坪改善統包工程：

本工程係改善中華路林蔭大道人行道地坪及人、手孔蓋等，已於９

　　　　４年１２月２６日開工施作，預計９５年２月完工。

七、建管業務革新：

　（一）提昇優質的生活品質

　　 １.提昇公寓大廈管委報備率

　　　　為加強民眾自治自律精神，本局建管處配合新修正公布施行之公寓

　　　　大廈管理條例，舉辦法令宣導說明會，及辦理優良公寓大廈管理維

　　　　護評選活動，以提高本市公寓大廈管理組織報備率，９５年度七層

　　　　樓以上公寓大廈報備核可率目標６０％。

　　 ２.強化廣告物管理增進都市景觀與安全

　　　　為形塑特定街區建築與招牌、樹立廣告之整體風格與和諧景觀，劃

　　　　定一定街區範圍，規範廣告物之形式、材料及設置規格、位置，配

　　　　合「臺北市商店街輔導計畫」之推動、每年之清潔月暨國家清潔週

　　　　及颱風期間，加強全市危險招牌及違規竹鷹架廣告之查報取締拆除

　　　　，以美化街廓，增進都市景觀與安全。９４年１２月２０日至９５

　　　　年１月２０日訂為國家清潔月，本局建管處將致力於強化廣告物管

　　　　理及增進都市景觀與安全。

　　 ３.改善舊有建築騎樓高低不平

　　　 （１）本局建管處將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考

量區域均衡方式，做為選改善標的原則，期能提供市民行的安

全環境，經調查本市待整平騎樓總長度約５９，０００公尺，

至９５年１月底已完成本市騎樓整平累計長度達８,３００公

尺，全市整平完成率約１４．０７％。

　　　 （２）目前辦理進度

　　　 　　Ａ規劃設計：

　　　 　　　業已完成濟南路２段（雙號）、濟南路２段（單號）、民權東

路２段、民權西路、中山北路１段、南京東路２段、和平東路

２段、博愛路、庫倫街、酒泉街、文林路、重慶北路２段、仁

愛路４段、萬大路、漢口街１段、艋舺大道、廣州街等１６條

路段已完成規劃設計（２，９７６公尺），送交本局養護工程

處交由廠商施工。

　　　　　Ｂ施工部分：

　　　　　　（ａ）已完工路段計有：濟南路２段（單號）、濟南路２段（雙

號）、民權東路２段、民權西路、博愛路、文林路、和平

東路２段、中山北路１段、南京東路２段、庫倫街及酒泉

街、重慶北路２段、仁愛路４段、漢口街１段及萬大路等

１條路段等１４條路段（２，５３６公尺）。

　　　　　　（ｂ）另廣州街及艋舺大道等２條路段（４４０公尺），預定於

９５年２月１５日開始施工。

　（二）建立山坡地住宅社區管理安全的生活環境

　 　１.為加強山坡地建築工程施工管理業務、防範山坡地建照工程及相關雜

項工程施工肇致災害，凡位屬山坡地之雜項執照工程、建照工程（含

雜、建合併工程），對於工程申報開工至２樓版勘驗間之各類項目均

列為必須申報勘驗項目，由工程承、監造人現場查核簽證向本局申報

勘驗後，由本局建管處派員會同承、監造人現場勘驗符合規定後始可

繼續施工。

　　 ２.為維護山坡地水土保持，對於山坡地民間建築物設沉砂池本局建管處

　　 每年定期辦理沉砂池檢查業務，本年度沉砂池檢查預定於３月份開始

　　　　執行，屆時對於檢查不符格者本局建管處已函請義務人限期３０日內

　　　　改善，並要求限期內改善。

３.基於預防災害勝於事後搶救的觀念，本局建管處每年於防汛期前，委

請臺北市專業技師（建築師）公會辦理本市列管之山坡地住宅社區擋

土牆等相關設施安全體檢工作，並將檢視後之會勘紀錄表檢送受檢社

區管委會或所有權人，依專業技師建議事項辦理改善及維護工作，以

維社區居住安全。

　 　４.本市山坡地住宅社區目前共計列管１３５處，本局建管處每年於防汛

期前委託台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市土木技師

公會、台北市結構工程工業技師公會、中華民國應用地質技師公會、

台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等相關專業公會，進

　　　　行邊坡安全體檢。９５年度山坡地住宅社區體檢預計將於３月份展開

　　　　檢查工作。

　　 ５.辦理「社區坡地安全防災研習會」

　　　　為加強坡地社區居民對於坡地居住安全的觀念，本局建管處賡續優先

擇定有管理委員會組織且有配合辦理意願之山坡住宅社區辦理小型社

區研習會，委請檢視該社區之技師（建築師）擔任講師，以面對面直

接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使社區民眾了解居家附近

　　　　坡地安全維護的重要性及責任，本局建管處於９５年１月１２日於文

　　　　山區「金石山莊」社區辦理研習會，以強化居民對住宅安全的認知。

　　 ６.３００平方公尺以上大面積新違建執行情形

　　　（１）第一階段執行３８件，自９４年３月１６日開始執行起，經各方

　　　　　　共同努力下，順利處理完畢，包括執行拆除完畢３３案、補照完

　　　　　　成４案、不列入本次拆除專案１案。

　　　（２）第二階段執行４５案，自９４年８月２２日開始執行，截至９４

　　　　　　年１２月３１日執行成果，包括專案處理者共７案（廟宇６案、

　　　　　　五分埔市場１案)、已處理者共２５案（已拆除２０案、分類分

　　　　　　期３案、不列入本次專案２案)、待處理及應拆除尚未拆除者共

　　　　　　１３案。

