創新措施

一、公園路燈建設：

路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將路燈

開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之ＦＲＰ製開關箱，於民國

８８年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與燈桿共架之「

基座式開關箱」，並自８９年度配合道路新築更新計畫及對於有礙市

民通行與市容者優先改善，全市現有１０，０８３處ＦＲＰ製開關箱

，迄今共施作完成２，８８５座開關箱，其餘ＦＲＰ製開關箱將依計

畫配合年度預算賡續推動辦理。

二、建管業務革新：

（一）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

　　　　本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，依「臺北市公共場

　　　　所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定本市電影院、旅館、大型百

　　　　貨商場等人潮聚集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對

　　　　場所內男女廁所等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一

　　　　次。統計本市列管應實施偵測之場所計有１，６１０家，責由本

　　　　府各執行機關每月至少抽查１０％。本局建管處於９４年１月至

　　　　３月份派員抽查計４９件，其偵測結果均無異狀。

　（二）本市「歲末消費安全大執法」執行情形

　　　　本局建管處於９４年１月１７日至２１日執行本市「歲末消費安

　　　　全大執法」共檢查４８家，其中２家不合格（紐約紐約展覽購物

　　　　中心及環亞百貨南京東路分公司），已罰鍰處分，並於９４年１

　　　　月３１日督導改善完竣。

　（三）本局建管處於９４年２月２日至５日針對本市各大型百貨商場、

　　　　ＫＴＶ及電影院執行全面性動態安檢，以隨機抽籤方式決定受檢

　　　　場所，並首度於夜間進行檢查，共計抽查２０家，檢查結果合格

　　　　者１４家，不合格者６家均屬動逃生動線堆積雜物等動態違規事

　　　　項，除於現場立即督促業者改善完竣之外，並重罰新台幣１２萬

　　　　元。

　（四）「綠建築」推動

　　　１依「建築技術規則」規定一定規模以上之建築物，於申請建造執

　　　　照時須由建築師簽證並檢附建築物外殼耗能評估報告，另總工程

　　　　造價在新台幣５，０００萬元以上及受中央補助達二分之一以上

　　　　之公有新建建築物，應先行取得候選綠建築證書，始得核發建造

　　　　執照。

　　　２有關內政部營建署於９４年１月１日公告實施建築技術規則「綠

　　　　建築專章」之「基地保水指標」、「基地綠化指標」、「日常節

　　　　能指標」等３項指標，本局建管處將配合實施。

重要成果

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設：

１信義忠孝東路５段３７２巷２８弄道路新築工程９３年８月２６

　　　　日開工，９４年１月３１日完工。

２北投光明路前段道路及人行步道工程９３年９月２０日開工，９

　　　　４年１月２４日完工。

　（二）建立快速道路系統：

　１臺北市水源快速道路（富民路一五五巷前弧形引道段）隔音牆設

　　　　計施工統包工程９３年８月１８日開工，９４年１月１１日完工

　　　　。

　２萬華和平西路三段１１０９巷道路拓寬工程９３年１０月２９日

　　　　開工，９４年２月２４日完工。

（三）本市人行道更新工程：

　　　　本市人行道面積約２５０萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

　　　　境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

　　　　自８８年下半年至９１年度計畫完成優先改善本事主次幹道、學

　　　　校、公園、機關週邊破損較嚴重者約１３２萬平方公尺，截至９

　　　　１年１２月３１日止，８８年下半年及８９年度已完成面積為２

　　　　２萬９，８００平方公尺，９０年度完成約６４萬６平方公尺，

　　　　９１年度已完成約３８萬９８１平方公尺，另加計本局新工處及

　　　　公園處配合道路工程及公園工程一併辦理之人行道改善面積約１

　　　　４萬７６平方公尺，共計已完成面積１３９萬９，７０１平方公

　　　　尺，達成原訂計畫目標，９２年度起待改善者建立評比機制，並

　　　　排定優先順序賡續逐年更新，計畫至９５年度結束完成改善面積

　　　　達７５％，即１８７萬５，０００平方公尺，目前９２年度已完

　　　　成１１萬７，５２２平方公尺，９３年度已完成１１萬２，０６

　　　　１平方公尺，９４年度至９４年３月３１日止已完成８，１２０

　　　　平方公尺，總計完成１６３萬７，４０４平方公尺，另加計８８

　　　　年度完成改善面積１５萬８，９２５平方公尺，總計全市完成改

　　　　善總面積已達１７９萬５，７２９平方公尺。

　（四）人行道認養：

　　　　本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

　　　　業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

　　　　理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

　　　　積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至９４年３月３１

　　　　日止已累計完成認養６０７件，面積達４６萬２，４７６平方公

　　　　尺，（其中有３１件因違規或自動解約而停止認養，面積為４萬

　　　　２，２６５平方公尺，故實際認養數為５７６件，面積經扣減為

　　　　４２萬０，２１１平方公尺）；本月增加５件，面積１，７３３

　　　　平方公尺。

二、防洪排水工程： 

（一）積水改善措施： 

　　１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），研考會列管本局養工處

　　　　改善項數，計辦理２４２項（含９１１豪雨、納利颱風，排水中

　　　　長程計畫），經全力趕辦，業已完成８７•６﹪，目前執行情形

　　　　說明如次： 

　　　（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等２１２項。 

　　　（２）施工中者：計「南港大坑溪四分溪堤後道路排水支線工程」

等１４項。

　　　（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等１

　　　　　　６項。

（二）河川整治及堤防新建工程： 

　 １大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分７標辦理 

　　　（１）有關第５標鐵路陸閘部分，９３年３月１０日複驗結果已同

　　　　　　意接管。（已完工）

（２）第６標景觀綠美化部分，已於９１年１２月１７日決標，於

　　　　　　９２年４月４日開工，已於９３年３月３１日完工。

　 ２內溝溪工程：

　　　（１）內溝溪下游段整治工程，本工程係大台北二百年防洪保護計

畫中為保護內溝溪下游沿岸居民包括臺北市東湖地區及汐止

社后地區居民安全，８８年開始規劃設計，於９０年９月開

　　　　　　始施工，施築兩岸防洪堤防１，５００公尺，其中高速公路

　　　　　　以北部份防洪堤防己於民國９２年１２月底完成；高速公路

　　　　　　以南段防洪堤防則配合中央辦理之臺北縣北山區域堤防興建

　　　　　　期程，於９３年６月底完成，使臺北市東湖地區及汐止地區

　　　　　　均可達成二百年防洪保護。

（２）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段（第２標）

於９１年８月１６日開工，已於９３年１月１４日完工。

（３）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至５號公園（第３標）

於９１年１２月２７日開工，已於９３年４月２１日完工。

三、污水下水道工程

　（一）用戶接管普及率，截至９４年３月底止累計完成用戶接管４８萬

　　　　８，７７５戶，普及率已達７３．５０％。

　（二）分管網工程：於本市已完成主次幹管區域逐年分期分區辦理分管

　　　　網工程，規劃設計總長度為７３萬５，７８８公尺，截至９４年

　　　　３月底已完成５８萬９，８８４公尺，完成率達８０．１７％。

四、公園路燈建設： 

（一）二００五臺北花卉展（９３年１２月１８日至９４年１月１６日

　　　　），在本局公園處同仁推陳出新，年年別於往年，融合了懷舊、

　　　　成長與創新的六大主題區，呈現了古城的浪漫，現代的花采繽紛

　　　　及展望未來的概念生態城市，美麗耀眼，近月餘的展期吸引了５

　　　　５萬遊客，深獲各界好評。

（二）本局公園處園藝管理所園藝展覽館自９４年１月１１日起至１月 

　　　　２５日展出松紅梅，松紅梅有其獨特優雅的清香，越冷越美麗。

　　　　每年１月至２月是松紅梅的盛開季節，有單瓣及重瓣２種，陽光

　　　　、水份是確保松紅梅生長品質的首要條件，本次展出之松紅梅有

　　　　深紅色、桃紅色、粉紅色、白色及五彩色等共５０餘盆。

　（三）本局公園處花卉試驗中心於９４年２月１８日至２月２８日盛大

　　　　展開２００５花卉中心茶花展∼山茶花弄影，活動內容包括茶花
　　　　盆景展示、山茶花弄影攝影比賽、茶花杜鵑園祈福活動、ＤＩＹ

　　　　花拓活動、山茶花弄影雅集∼茶席、茶花教學、園區解說導覽等
　　　　。

　（四）為營造臺北市成為國際級花都，終年花開滿街，本府舉辦湯花戀

　　　　－臺北花季系列活動，一連串賞花熱潮長達半年，包括二００四

　　　　年士林官邸菊展（９３年１１月１２日至１１月２５五日）、二

　　　　００五臺北花卉展（９３年１２月１８日至９４年１月１６日）

　　　　、二００五花卉中心茶花展（９４年２月１８日至２月２８日）

　　　　、二００五陽明山花季（９４年２月２５日至３月２７日）及二

　　　　００五竹子湖海芋季（９４年３月２５日至４月３０日）。

五、公共建築工程：

１臺北市十二號公園新建工程９０年９月１７日開工，９４年１月３

日完工，地面層艋舺公園於９４年１月２２日由市長親自主持啟用

典禮正式對外開放啟用開放使用。

２信義計畫區設置立體人行設施銜接基地建物（華納威秀銜接紐約紐

約－Ｃ橋）９３年７月５日開工，９４年１月２８日完工。

３臺北車站地區地下街工程站前廣場８９年８月１日開工，９４年２

月２日由市長親自主持舉行地下街移交及站前廣場啟用典禮。

４臺北市政府秘書處聯合服務中心室內裝修統包工程９４年１月１９

日開工，９４年２月２８日完工。

六、建築管理：

（一）建照審查與管理

　　　１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

　　　　雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自９４年１月

　　　　至３月份抽查建照１７５件，變更設計１０９件，變更使用５９

　　　　件。對於不符規定者依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」

　　　　辦理，已簽報核定記點處分計１９３件。

　　　２辦理畸零地調處，自９４年１月至３月份共受理申請調處者計１

　　　　２５件，召開５０次協調會，有效解決建築基地申請建築面臨畸

　　　　零地問題所衍生之困擾。

　（二）建築工程施工管理

　　　１為加強建築物施工管理，維護工程施工期間公共安全、公共衛生

　　　　、公共交通，以防災害發生，提昇工程施工品質，對本市各建照

　　　　工程之場所，每季定期實施工地總檢查。９４年度第１季工地總

　　　　檢自９４年３月２８日至４月８日應檢查全市列管建築工地共計

　　　　９９４件。

　　　２建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築施工損

　　　　鄰事件爭議處理規則」之規定，辦理現場會勘並協調建、損雙方

　　　　處理相關賠償或修復事宜。於９４年１月至３月份召開協調會計

　　　　１２件。

　　　３建築開工及勘驗案件自９４年１月至３月止本局建管處受理建照

　　　　工程申報開工計１６２件、受理申報各樓層勘驗計１５３１件（

　　　　包括一般樓層勘驗計１１７７件、必須勘驗項目：放樣勘驗１４

　　　　５件、２樓版勘驗９０件、山坡地勘驗３４件、１０樓版以上勘

　　　　驗３２件、地下支撐勘驗１２件、騎樓勘驗４１件），核准發給

　　　　使用執照８８件。

　（三）建築物公共安全檢查

　　　１建築物公共安全檢查執行情形：

　　　　依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第１、２

　　　　、３順序之營業場所，全市列管共有７，５６８家；９４年１月

　　　　至３月份公共安全檢查共計５３１家，合格者４５６家，不合格

　　　　者４２家（罰鍰或限期於１個月內內改善）已停業或其他３３家

　　　　。

　　　２建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

　　　（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

　　　　　　，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自９

　　　　　　４年１月至３月份代檢部分排訂抽檢２９６台，其中合格計

　　　　　　２８３台，部分未符者計１３台，未符規定者本局建管處即

　　　　　　依建築法規定通知昇降設備管理人及檢查機構廢止原核發使

　　　　　　用許可証，俟改善完畢經複檢合格後始可重新核發使用許可

　　　　　　證，並副知內政部營建署。

　　　（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

　　　　　　函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並由建管處另行

　　　　　　排訂安全檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領

　　　　　　使用許可證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人

　　　　　　。９４年１月至３月份止共計執行７７台，其中合格者５０

　　　　　　台，不合格者２２台。

　　　４無障礙設施檢查辦理情形：

　　　　為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

　　　　境５年計畫，９４年１月至３月份止持續執行電影院、銀行、國

　　　　際觀光飯店、旅遊景點、展覽館及集會場等場所無障礙設施與設

　　　　備之檢查，共計檢測９０處，其中完全改善６７處、部分改善１

　　　　８處、已停業５處，對檢測不符部分，已函請所有權人或管理機

　　　　關負責人限期改善或提具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「

　　　　臺北市政府公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組

　　　　」審查，未依規定辦理者，則依身心障礙者保護法第７１條規定

　　　　處罰。

　（四）建築物違規使用處理

　　　　有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，９４年１月至３月份違

　　　　規罰鍰處分計１５１件，金額為９９６萬元；罰鍰收繳共計１５

　　　　０件，金額為９６０萬元。移送行政執行署強制執行共計２０１

　　　　件，金額為１３２２萬元。

　（五）建築物違建查報暨拆除處理

　　　１違章建築９４年１月至３月份查報違建有１２６８件，拆除處理

　　　　１，１０８件（其中含９３年１２月３１日前查報案件、配合各

　　　　局處公共工程拆遷及危害公共安全之面積達３００平方公尺以上

　　　　大型新違違建積案１６件、以即時強制拆除之違建計４４４件）

　　　　。

　　　２９４年１月至３月份依建築法第９５條及「臺北市政工務局處理

　　　　違反建築法事件統一裁罰基準」移送法辦計２２件。

　　　３妨礙公共安全(防火巷衛工污管專案)違建之處理

　　　　針對本市『防火間隔（巷）違建拆除專案』及『污水下水道用戶

　　　　接管工程』，均以房屋後巷為施工及拆除，因此在不擾民及同一

　　　　違建不拆除二次原則下，執行拆除專案。防火巷配合污水管接管

　　　　工程專案９４年１月至３月份計會勘、疏導違建處理１０４３件

　　　　。

　　　４南陽街防火巷（間隔）禁停機車案辦理情形：

　　　（１）有關「改善台北車站南陽街周邊機車停車秩序」專案，本局

　　　　　　配合建物防火間隔（巷）內停放機車之管理，基於阻止火災

　　　　　　危害之發生或避免急迫危險，防火間隔（巷）應維持淨空，

　　　　　　以維護公共安全之目的，本局已澈查範圍（東起博愛路、西

　　　　　　迄公園路、南始襄陽路、北至忠孝西路）領有使用執照並留

　　　　　　設有防火間隔（巷）之建物共計１２２件並逐一勘查計２１

　　　　　　件可能停放機車，並將配合交通局、警察局時程至現場張貼

　　　　　　勸導及辦理相關單位橫向聯繫會勘認定。

　　　（２）本局於９４年１月１日至１月７日一週內至現場配合交通大

　　　　　　隊執行強制拖吊作業，迄今仍負責巡查補貼公告及舉報交通

　　　　　　大隊拖吊違規機車。

　（六）公寓大廈管理

　　　１統計截至９４年３月份全市核發之建物使用執照，７層樓以上合

　　　　於報備條件者計４，７２３件，經本府核准組織報備者計有：

　　　　２，５４２件，佔報備率全市５３．８２％。

　　　２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

　　　　公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至９４

　　　　年３月份，列管案件計１，６４９件，其中合於報備有１，５３

　　　　２件，已向本府報備核１，４２８件，報備達成率為９３．２１

　　　　％。

　　　３法令宣導說明會

　　　　９４年度將結合公寓大廈管理條例、臺北市違章建築處理要點及

　　　　臺北市廣告物暫行管理規則相關法令宣導，預訂９４年６月及１

　　　　０月辦理二場法令說明會，以期提高民眾守法自治精神。

　　　４優良公寓大廈評選活動：

　　　　為提昇本市居民居住之生活品質，預訂９４年７月辦理優良公寓

　　　　大廈管理維護評選活動。

　（七）廣告物管理：

　　　１本市違規廣告物查報取締整頓工作：

　　　（１）「臺北市廣告物管理自治條例」草案，業經市政會議通過，

　　　　　　目前函請臺北市議會審議中，法制完備前，賡續依「臺北市

　　　　　　政府推動全國廣告物管理改善方案執行計」，及「臺北市政

　　　　　　府９３年度至９４年度處理違規廣告物近程拆除計畫」選定

　　　　　　之本市６５條幹道及示範街區、１６處重要商圈、６２１處

　　　　　　消防救災困難地區，及其他地區執行違規廣告物查報取締拆

　　　　　　除整頓工作。

　　　（２）經查截至９４年３月３１日止，共查報取締違規廣告物計

　　　　　　２，９７０件，其中經本局強制拆除者計１，２３４件、自

　　　　　　行改善或拆除者計１，４０８件、限期改善中者計３２８件

　　　　　　，其辦理情形分述如下：

　　　　　Ａ６５條幹道及示範街區部分，已完成中山北路等３９條路段

　　　　　　之查報取締作業及中山北路等３６條路段拆除工作。

　　　　　Ｂ１６處重要商圈部分，已完成永康街等９處重要商圈查報取

　　　　　　締作業及永康街等７處重要商圈之拆除工作。

　　　２廣告物示範街區美化更置案：

　　　（１）文昌傢俱街廣告物示範街區美化更置乙案，業於９４年３月

　　　　　　底完成請領補助。

　　　（２）臨江街廣告物示範街區美化更置作業：已於９４年度１月２

　　　　　　４日完成拆除廣告招牌，目前已完成廣告物美化更置作業，

　　　　　　預訂於９４年５月底完成請領許可證及核發獎勵補助。

　　　３士林夜市暨週邊環境改善計畫案

　　　　有關士林夜市暨週邊環境改善計畫案之廣告物美化更置事宜，為

　　　　配合本府觀光委員會拆除大型違規廣告招牌，預訂於９４、９５

　　　　年度執行拆除作業，俟有廣告物美化更置補助款，即辦理廣告物

　　　　示範街區美化更置。

　（八）３３１大地震災後建築物勘估情形

　　　　截至９４年３月份本局建管處受理地震災勘估結果列屬「紅單危

　　　　險」建築物者計：２件（松園大廈、富國大樓均輔以臨時支撐無

　　　　危險疑慮，尚由所有權人評估拆除或補強中）；列屬「黃單需注

　　　　意」建築物者計：２５件。

突破難題

一、建管業務：

　（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

　　　　局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

　　　　實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達２件以上

　　　　者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

　　　　導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。

　　　　９４年１月至３月份審議案件計１６件，其中免議者８件、記缺

　　　　點者５件，罰鍰１２萬者３件。

　（二）建築物附設機械停車設備安全檢查情形

　　　　本市營業性停車場（塔）附設機械停車設備自９４年１月至３月

　　　　份完成申報年度安全檢查計１４場所，機械停車位總計１５３０

　　　　輛。上開場所均依「臺北市機械停車設施暫行管理要點」之規定

　　　　設置管理負責人，並定期每年委託依法登記開業之機械或電機技

　　　　師對機械停車設施實施安全檢查，檢查結果均屬合格，並報請本

　　　　局准予備查在案。

　（三）推動社區建築師制度

　　　　完成社區建築師資訊網開發案，成立「社區建築師制度」網站，

　　　　目前建築師公會正配合進行社區建築師基本資料登錄作業，預計

　　　　於９４年４月份開放民眾上線查詢，以提供社區民眾諮詢服務，

　　　　進而提昇社區公共安全與居住環境品質。

　（四）逐步推動建築執照轉套繪電子化作業，建築師利用執照申請書電

　　　　子化作業系統申辦案件時，系統可即時提供建築師下載建物套繪

　　　　圖電子檔，讓建築師利用所下載的電子檔繪製建物套繪圖，並將

　　　　繪製完成之建物套繪圖電子檔透過網路匯入「建築執照地籍套繪

　　　　圖管理系統」，以利建檔作業，並減少重覆繪製行政作業。

　　　　本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自９４年

　　　　１月至３月份止，受理人民申請使用執照存根複印共２２３８件

　　　　，地籍套繪圖謄本２３７４件，建築執照檔案圖說３１７７件，

　　　　微縮影片複印５１２件，建築師閱覽微縮影片共３９２件。

　（五）維護及管理建管處全球資訊網站，契合市民需求，即時更新網站

　　　　內容，提供多樣化的資訊服務，如建築管理各項申請書表下載及

　　　　線上申辦服務、執照申請案件查詢、建築法規查詢、違建查報查

　　　　詢、各項公告等，另亦配合各科室業務主題建置主題網頁（如：

　　　　優良公寓大廈公共安全管理標章專區、建築執照會辦ＳＯＰ專案

　　　　成果、社區建築師、違建處理、建築物室內裝修、競選廣告物等

　　　　專區）。

未來施政重點 

一、交通建設：

（一）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程南起塔悠路（基六號水門）至濱江街，沿機場東側而行，

長約９７１公尺、寬４０公尺。完成後將可提供松山地區通往大

直地區另一便捷之交通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所誘發

之交通量。本工程已於９２年１２月３０日完成發包，預計於９

４年８月完工。截至９４年３月底施工進度５７．５０％。

２東湖地區聯外山區線道路新築工程：

本工程自成功路五段至康樂街長約１，８７６公尺、寬１３公尺

。本案都市計畫變更已於９２年１２月本市都市計畫委員會審查

通過，續於９３年３月內政部都市計畫委員會審議通過，並於９

３年４月８日評選出統包商，於９３年１２月完成細步設計，預

計９５年底前可完工。截至９４年３月底進度２．００％。

３復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長５９２公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

預定９３年１２月完成北引道構築，９４年１２月完成ΒＣ段隧

道及臨時滑行道，９５年１０月完成ΑΒ段隧道後通車，９６年

４月土木完標工。截至９４年３月底施工進度８０．０３％。

４南港南深路道路拓寬工程：

自北二高系統交流道垃圾專用匝道起至市交界處止，長２，４６

４公尺、寬１５公尺，設兩快車道、兩慢車道及人行道。第二標

（全長９７５公尺）及第三標（全長９５２公尺）。

（１）第二標（北起一號橋，南至山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口

　　　　　　處，全長約９７５ｍ）：於９３年９月８日開工，預計９４

　　　　　　年１１月１８日完工，截至９４年３月底施工進度２１．２

　　　　　　０％。

（２）第三標（北起山豬窟垃圾掩埋場沼氣工廠入口處，南至南深

　　　　　　路臺北縣市交界處，全長約９５２ｍ）：於９３年９月８日

　　　　　　開工。截至９４年３月底施工進度３３．０％。

　５巷道開闢－路寬１５公尺以下之計畫道路：

９４年度道路工程共３條：

（１）萬華三水街西段道路拓寬工程，目前辦理發包作業中，預計

４月底完成發包。

（２）大安臥龍街６４巷道路新築工程，目前辦理細設中，預計５

　　　　　　月底完成發包。

（３）南港中南街１３４巷道路拓寬工程，目前辦理細設中，預計

　　　　　　５月底完成發包。

（二）建立快速道路系統

１臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

　　　　學校至信義路五段９１巷止，全長３。２公里。於９２年６月南

　　　　隧道貫通，９３年３月北隧道上半部貫通、預計９４年５月中旬

　　　　全線通車。

（１）第二標北隧道原定９４年３月２２日完工，截至９４年３月

　　　　　　底施工進度９８．７０％。

（２）第三標機電工程（含交通工程）預定９４年４月１３日完工

　　　　　　，截至９４年３月底施工進度９１．１５％。

（３）第四標邊坡植栽景觀工程於９３年４月６日開工，預計９４

　　　　　　年９月７日完工，現配合主體工程停工中。截至９４年３月

　　　　　　底施工進度９５．１６％。

（４）第五標（道路景觀及中強公園復舊）於９３年１０月１２日

　　　　　　開工，預計９４年３月７日完工，現配合主體工程停工中。

　　　　　　截至９４年３月底施工進度９１．００％。

２環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約５。５公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。已於９

２年６月１８日正式展開環評及初步設計之路廊規劃作業；惟受

本工程計畫路線方案尚未確定影響，致部份相關作業延宕或無法

進行，故環評工作自９３年１月８日起暫停計算工期，俟水理分

析獲主管機關審查通過，路線方案確定後，續執行環評及都市計

畫變更等相關事宜。９３年８月１１日發展局、交通局及工務局

等三局首長聯合召開本計劃路線替代方案可行性補充研究簡報及

研商未來執行政策方向會議決定，本計劃道路路廊採原方案(B5)

，水理分析按程序續送水利署後，該署於９３年１０月２７日函

復審查意見，本局再於９３年１１月５日邀集水利署及專家學者

召開水理分析研討會，依各單位意見及水利署審查意見修正後並

於９４年１月２４日函送經濟部審查。經水利署９４年３月２５

日審查結果，除部分技術問題需再予澄清外，並重申（１）「防

洪牆已建造完成者依法令不得採共構方式而要求修正落墩以符規

定」。（２）「橋墩採平行河道方式佈設依該部水資局函令將嚴

重影響通河斷面妨害水流及河防安全不得設置」。（３）「若參

照申請施設高壓輸配電線鐵塔注意事項，申請平行河川施設者應

採堤後坡共構辦理」。本處未來執行方式先就水理技術部份向水

利署澄清沒有意見而只是無法依令審核同意時，為了完成北市快

速道路系統設施，本府將專案簽報中央協商解決。

３洲美快速道路第二期新建工程：

景觀工程預訂９３年８月１６日開工（配合堤防共構工程進度施

工），９４年８月３１日完工。自行車及慢跑道預訂９４年１２

月完工。截至９４年３月底施工進度２６．５０％。

（三）地下道工程

　　　１中山南路、常德街口人行地下道新建工程，本工程鑒於中山南路

　　　　、常德街口位於博愛特區，行政、人文彙集，且為銜接台大醫院

　　　　新、舊院區及捷運台大站間重要道路，為考量該地區交通流量及

　　　　行人穿越中山南路之安全，故辦理地下人行道新建工程；本工程

　　　　係首座採用地下電扶梯之人行地下道，計有出入口２座及殘障電

　　　　梯２部，於９１年１１月１６日開工，截至９４年３月底施工進

度７１﹪，正施築地下道結構體工程，預定９５年９月５日完工

　　　　，為提供市民良好的行走空間，本局養工處業已督商戮力趕工中

　　　　，如無遇阻障礙將可提前完工。

　　　２北投榮總前地下道增設電（扶）梯工程，為體恤臺北市民赴榮民

　　　　總醫院診療大眾行的安全及便捷，特於榮總前地下道辦理增設電

　　　　（扶）梯工作，並配合榮總地下停車場之新建而辦理相關區域人

　　　　行道更新工作；工程分標為土建部份、機電部分及採光罩部分，

　　　　土建部份主要工程項目為（１）人行道更新（２）新築側溝（３

　　　　）鋁企口天花（４）預壘排樁（５）發電機房１座（６）原有地

　　　　下道地坪裝修（７）原有地下道牆面裝修（８）公車候車亭２座

　　　　（９）新設人行道欄杆（１０）木棉、七里香、久留米杜鵑、南

　　　　美蟛蜞菊、番茉莉種植；機電部分主要工程項目為電梯２座、電

　　　　扶梯２座、發電機１台、地下道照明更新、地下道監視系統更新

　　　　；採光罩部分主要工作項目為電梯採光罩２座、電扶梯採光罩２

　　　　座、樓梯採光罩１座；土建工程已於９３年３月１日開工，截至

　　　　９４年３月底施工進度８６％，正施築地下道工程，預定９４年

　　　　６月１６日完工，機電標已於９３年５月１７日開工，配合土木

　　　　工程進度施作，預定９４年６月１６日完工，全部設施預定９４

　　　　年６月底完成並開放使用。

（四）橋樑工程

１士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長１１０公尺，橋面寬度為１２．５公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國５４年完工，使用至今已

　　 ３７年。士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列

　　 預算辦理拆除重建，將於舊橋原址新建１座長１１３．５公尺、

寬１７公尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；本

工程自９２年３月１日開工，新橋已於９３年３月１７日開放通

車，為往返士林橋兩端的用路人，提供更為安全、便利且美觀的

新橋，前因主橋南引道西側巷道及坡道復舊部分，原契約內無此

項，地方居民要求依施工前原狀復舊，涉及交通動線安全及重新

佈設擋土牆結構，自９３年１０月１１日停工，已於９３年１２

月２２日復工，９３年１２月３０日再因電力及電信管線妨礙停

工，９４年３月７日復工，截至９４年３月底施工進度９８．５

　　　　％，正施築南引道工程，預定９４年５月３１日完工。

２中山橋改建工程，本工程係原中山舊橋於９２年４月３０日完成

　　 拆除後，所規畫接續於該址新建之橋樑，以接替舊橋功能跨越中

　　 山北路基隆河段銜接兩岸，並將橋樑高度提高，以符合臺北地區

　　 基隆河２００年防洪頻率高程；工程已於９３年２月２日開工，

　 　 截止９４年３月底施工進度１９﹪，正進行橋台及擋土牆工程，

　　　　預定９５年１２月１４日完工，並開放通車。 

３社子大橋新建工程：

本工程先期規劃由於社子島尚未開發，先於社子島開發計畫案1-1

號道路與現有防迅道路（在現有堤防處利用堤防用地及防汛道路

用地）設置社子島端上、下匝道，於該處跨越基隆河，並穿越現

已完成之洲美快速道路高架橋孔下，銜接至北投１３號道路，主

橋寬度為３８ｍ（輕軌系統+雙向各２快車道+雙向各１機車道+雙

　　　　向各４ｍ人行道），於北投端下橋引道段採２６ｍ寬（輕軌系統

　　　　+雙向各2快車道+雙向各１機車道）、長３００ｍ，並銜接北投端

　　　　平面道路段路寬４０ｍ，本工程主橋河中最大主跨徑約１７０∼
　　　　２００ｍ。工程總長約１，６００ｍ（主橋長約６２０ｍ、社子

　　　　島端引道長約６８０ｍ、北投端下橋引道長３００ｍ），總施工

　　　　面積約３４，０００㎡。

　（１）本案經９２年１１月２７日向 市長簡報後奉裁示預留輕軌

系統空間，另橋樑名稱暫定為社子大橋，並以景觀橋方式設

計。

（２）本工程目前正辦理初步設計中，惟因本工程社子島端，受制

於社子島開發案之高保護設施計畫水理分析部分，經濟部水

　　　　　　利署於９３年６月２９日召開審查會議後，由本局養護工程

　　　　　　處續修正社子島開發案之高保護設施計畫水理分析報告（關

　　　　　　渡平原、社子島地區防洪高保護設施及配合修正磺港溪出口

　　　　　　段堤防案）送交經濟部水利署審查，並交由經濟部水資源第

　　　　　　１６次委員會核備中若該計畫經審查完成後，將配合調整工

　　　　　　程設計時程，並適時發包施工。

　 ４文山景美橋改建工程：

本工程南端自北縣順安街銜接北市端景文街，橋樑跨度約９３ｍ

　　　　，設雙向各設５．５ｍ混合車道及２ｍ人行道（現為雙向各一３

　　　　．５ｍ寬）車道兩側加建倍力附掛人行橋），已於９３年４月１

　　　　３日完成委託作業，並於９３年９月２２日召開新店端居民說明

　　　　會、９３年１０月１５日召開景美端居民說明會。經本局新工處

　　　　將修正後採拱橋設計之方案函送經濟部水利署審查是否符合「跨

　　　　河建造物設置審核要點」，經濟部水利署正審查，並於９４年２

　　　　月１日第十河川局召開會議決議，有關橋樑兩側出水高將專案簽

　　　　報水利署核定。案經十河局函復，水利署已同意，惟因當地民意

　　　　代表及部分居民極力反對改建，且景美橋經養工處評估目前尚無

　　　　安全疑慮，故本局新工處已簽報局長同意暫停規劃設計作業。

（五）其他

１北投線空中纜車：

全線約４．８公里，高程差約５０３ｍ，設有４個場站，起站位

　　　　於北投溫泉公園溜冰場南側，終站設於陽明山國家公園交通轉運

　　　　中心用地內。纜車系統採單線自動循環式，運量每小時約２，４

　　　　００人次，以ＢＯＴ方式開發。

計畫範圍跨市轄區及陽明山國家公園，分別說明如下：

（１）市轄段變更都市計畫作業：經內政部都市計畫委員會審議通

　　　　　　過，已於９２年１１月２５日由本府公告實施，目前用地取

　　　　　　得已辦理至分筆登記，刻正用地清冊彙整中，配合國家公園

　　　　　　段都變核定，召開用地取得法定協議價購會議。

（２）陽明山國家公園計畫報核作業，經納入「陽明山國家公園計

　　　　　　畫第二次通盤檢討案」於９２年８月２６日內政部國家公園

　　　　　　計畫委員會第５３次會議及９３年２月１６日第５７次會議

　　　　　　審議通過，並經行政院於９３月９月２０日、９４年１月２

　　　　　　５日二次核退及經本府多次協調，遂於９４年３月２４日經

　　　　　　行政院核定。

（３）本案於９４年４月７日召開第２次甄審委員會議審定「甄審

　　　　　　辦法」，預定９４年４月１５日辦理ＢＯＴ上網公告事宜。

　　　　　　全案預計９５年５月１５日動工興建，工期２７個月於９６

　　　　　　年６月３０日完工營運。

２木柵貓空纜車：

本案全線約４．１公里，設有四個場站，起站位於動物園站（設

　　　　於園處服務中心zoo mall西側與污水處理廠間之綠地），動物園

　　　　內站、指南宮站（設於指南宮後山之停車場），終站設於三玄宮

　　　　站（設於三玄宮右前方茶園坡地上），另設二處轉角站。纜車系

　　　　統採單線自動循環式，運量每小時約２，４００人次。現已完成

　　　　委託專案管理及監造技術服務顧問甄選作業。專案管理顧問已進

　　　　行補充測量、鑽探作業。甄選統包商公開招標作業，於９４年４

　　　　月４日截標，惟僅１家投標未達３家流標。目前擬續辦第二次招

　　　　標，預計９４年４月２１日再開資格標。預計９５年１０月底交

　　　　由本府交通局辦理營運。

３洲美堤防新建工程(共構段)堤防主體工程：

全長約１，０３２ｍ(含共同管道監控室)、堤防護坡工程、洲美

　　　　（二）臨時抽水站遷建工程等項目。本工程於９２年３月１２日

　　　　開工，預計９４年７月底完工，截至９４年３月底施工進度９１

　　　　．１７％。

二、防洪排水工程：

　（一）河川整治及堤防新建工程：

　　　１磺港溪壓力箱涵分洪工程為紓解磺港溪地區出現５０年洪水重現

之最大洪水量，防患居民遭受洪水對生命財產之危害，以磺港溪

吉林橋上游８０公尺為起點，往下經吉林橋，於北投中庸２段公

園處設置分洪設施後，讓洪水轉入地下壓箱涵，沿大業路前進，

穿越大度路，沿洲美快速路下方經過關渡堤防排入基隆河。本工

程洲美快速道路段於９２年１０月３日開工，已於９４年３月３

　　　　１日完工。 

　　 ２景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒８立方公尺之抽水機９組，並擴建抽水站

站房。本工程第１階段預定先行設置五組抽水機，其中土建工程

　　　 於９１年８月１４日開工，主站房已於９３年６月３０日完成，

　　　　可發揮抽水功能，另需配合永福橋至福和橋段永久性自行車道工

　　　　程案施工，自９３年７月１８日停工，９３年１０月２４日復工

　　　　已於９３年１２月１４日完工。

　　　３木新抽水站新建工程：

　　　　計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒４立方公尺之抽水機６組

　　　　，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之 

　　　　意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

　　　　，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

　　　　２億５，０００萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位

　　　　暴漲情形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為４億９０

　　　　０萬元，雖於９１年１２月１３日發包，因當地居民反對未能施

　　　　工，已於９２年１０月３１日解除合約。經重新檢討集水區規劃

　　　　１５CMS 抽水容量，於９３年８月１６日提本府早餐會報向市

　　　　長簡報後指示成立評估委員會評估，目前業遵示簽籌成立中，並

　　　　請顧問公司進行變更方式設計，已於９３年１１月５日提出，並

　　　　於９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，經初步研析，請

　　　　顧問公司針對可行方案進行細部評析，採用明挖覆蓋吊放預鑄箱

　　　　涵工法，於９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，預定４

　　　　月中旬召開居民說明會，如獲共識，將於６月底完成施工預算書

　　　　，辦理發包作業。 

　　　４康樂抽水站新建工程：

　　　　計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒８立方公尺之抽水機３組

　　　　及抽水能量每秒５立方公尺之抽水機２組。本工程計畫採統包方

　　　　式辦理，已於９２年４月９日發包，臨時抽水站部分，已於９２

　　　　年７月１８日完成並發揮抽水功能。至於康樂抽水站主體工程部

　　　　分，９２年５月１２日開工，抽水機組於九十三年五月底已經發

　　　　揮抽水功能，已於９３年１０月１４日完工。

　　　５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

　　　　列８８下半年８９年至９１年度追加預算４，８００萬元（總工

　　　　程費１億７，１５３萬６，０００元），辦理上游引水渠道工程

　　　　，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路２段２９

　　　　９巷之引水箱涵共５６０公尺，本工程已於９２年２月１１日發

　　　　包，因當地居民反對未能施工，經重新檢討集水區，於木新路２

　　　　段２９９巷施設單孔寬２．４公尺，深２．５公尺之箱涵，於９

　　　　３年８月１６日提本府早餐會報向 市長簡報後指示成立評估委

　　　　員會評估，目前業遵示成立請顧問公司進行變更方式設計，已於

　　　　９３年９月１５日提出，並通過草圖審查，已配合木新抽水站的

　　　　變更提送評估委員會審議，已於９３年１１月５日提出，並於

　　　　９３年１１月２４日召開二次審查會議通過，採用明挖覆蓋吊放

　　　　預鑄箱涵工法，於９４年１月２０日向議員做修正後方案簡報，

　　　　預定４月中旬召開居民說明會，如獲共識，將於６月底完成施工

　　　　預算書，辦理發包作業。

　　　６臺北市總合治水對策規畫：業編列９２至９３年度連續預算辦理

　　　　，以臺北市整體環境為考量，擬定適合本市環境與條件之總合治

　　　　水對策綱領，已於９２年３月２６日完成議價，主要工作內容如

　　　　下：

　　　（１）擬定臺北市總合治水對策綱領。

　　　　　　總目標：建構台北市２１世紀「高保水-高透水-高防洪」城

　　　　　　市。

　　　　　　目標：上游保水、中游減洪、下游防洪。

　　　　　　策略：

　　　　　　策略１ 建構安全防洪排水建設。

　　　　　　策略２ 推動全市河川流域管理。

　　　　　　策略３ 檢討都市土地建物管制。

　　　　　　策略４ 推動總合治水教育宣導。

　　　　　　策略５ 建置防災決策支援系統。

　　　（２）研擬臺北市各集水區總合治水對策及確實規劃各對策實施地

　　　　　　區及內容並進行效益評估。

　　　（３）研擬本府總合治水對策推動方式及分工架構並提出具體可行

　　　　　　方案。

　　　（４）雨水流出抑制設施規劃、設置及效益評估。

　　　（５）總合治水對策相關設施技術手冊訂定。

　　　（６）教育宣導、網頁與短片製作及辦理總合治水吉祥物徵選作業

　　　　　　。

目前已完成期末報告，後續工作已於９４年３月１４日辦理

　　　　　　專業人士座談會另將於９４年５月２１日辦理總合治水博覽

　　　　　　會加強宣導。

三、污水下水道工程：

　（一）用戶接管普及率：賡續於主次幹管、分管網完成地區積極辦理用

　　　　戶排水設備工程，達成本府９４年底完成７６％，９５年底完成

　　　　８０％之施政目標。

　（二）管線工程：

　　　１辦理木柵路次幹管，本工程目前施工進度為３．７％，預定９５

　　　　年１２月底完工。

　　　２辦理第１０期分管網工程本工程計分１３標辦理，目前已完成第

　　　　１、２、３、４、７、８、９標及第１０標之發包作業並陸續開

　　　　工施作，惟第５、６標目前因預算不足停止發包。

　　　３辦理第９期用戶排水設備工程，本工程計分１３標辦理，目前均

　　　　已完成發包並陸續開工施作。

　（三）管線更新工程

　　　１賡續辦理大業路次幹管更新工程，本工程計分２標辦理，目前施

　　　　工進度為２３％、１３．６％，並分別預定於９５年５月、９４

　　　　年１１月中旬完工。

　　　２賡續辦理管線更新第１期（中正路次幹管），本工程目前施工進

　　　　度為３１％，預計９４年１０月底完工。

　（四）賡續辦理後巷美化：於９３年度「第９期用戶排水設備工程」納

　　　　入辦理，該工程計分１３標辦理，每標預定辦理３至６條後巷美

　　　　化，該工程目前已完成發包並陸續開工施作中。

　（五）代辦工程

　　　１賡續辦理騎樓整平工程：本案計分３標辦理，目前施工進度分別

　　　　為６１．２％、９６％及９７．７％，全案預定於９５年５月底

　　　　完工。

　　　２賡續辦理關渡自然公園舊貴子坑溪水質改善工程：本工程目前施

　　　　工進度已達９８．５％，將於近期完工。

　（六）污水處理廠營運暨相關計畫

　　　１辦理內湖污水處理廠後續增設工程：本廠現正增設勞安設施、操

　　　　作維護設施，以提升內湖污水處理廠廠區操作人員之安全及操作

　　　　維護之方便，另景觀公園將增加ＰＵ跑道，攀岩場、極限運動場

　　　　等運動設施，提升公園之使用價值，本工程已於９４年１月７日

　　　　完成，將於近期提供市民使用。

　　　２辦理內湖污水處理廠脫水污泥委託清除處理服務工程：本局衛工

　　　　處已於９３年９月辦理完成內湖污水處理廠脫水污泥委外處理發

　　　　包作業，並已於９３年１０月１２日起清運，平均每月清運焚燒

　　　　處理約７００餘噸。

３積極辦理迪化污水處理廠提升二級處理工程，本工程計分５標辦

理，除第４標〈處理系統標〉目前施工進度為７１．５４％外，

　　　　其餘均已完工，本廠污水系統預定於９４年９月開始通水試運轉

　　　　，污泥處理系統預定於９４年１２月開始試運轉，全案預定於９

　　　　５年６月完工。

　　　４八里污水處理廠蛋形消化槽及能源回收系統設施整修及功能試車

　　　　：已於９３年７月１７日開工，現正辦理機械及相關設備之維修

　　　　、保養及安裝，進度為４３％，預定９５年１月７日完成。

　（七）基隆河污染削減

　　　１「新生及中山截流站設施工程」：本案目前施工進度為９５％，

　　　　並預定於９４年４月底完工，另為配合９３年本府舉辦之西式划

　　　　船賽，本局衛工處已於９３年１１月１６日起就中山截流站先行

　　　　通水。

　　　２為加速改善基隆河污染情形，本局衛工處賡續辦理「南京暨松山

　　　　截流設施工程」，全案施工進度已達８８％，預定於９４年４月

　　　　底完工。

　　　３辦理基隆河水污染檢測及削減之評估計畫：本案已於９３年９月

　　　　１日完成資料蒐集分析與檢（量）測計畫報告，並已於９４年１

　　　　月３１日召開期初報告過處審查會，目前正由承商辦理修正作業

　　　　中，全案預定於９４年８月底完成初稿。

　（八）污水紓流計畫：

　　　１積極辦理「臺北市污水處理區紓流計畫（第１期）規劃設計案」

　　　　，已於９４年２月１７日送交期末初步審查修正報告過處審查，

　　　　目前依程序辦理中，已於９４年３月４日召開期末報告審查會議

　　　　，目前正由承商辦理修正作業中，全案預定９４年４月底完成。

　　　２辦理「越基隆河聯絡管工程」，本工程已於９３年８月３日開工

　　　　，目前施工進度為８．９７％，預定９５年７月底前完工。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

　　　　廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計１００６處，總面積約１，９

　　　　４７公頃，至９４年底本市已開闢完成及編列預算闢建完成開放　

　　　　供市民使用者將達７７３處（含部分開闢３６處），面積１，３

　　　　１１公頃，平均每人享有公園綠地面積可達４．９９９平方公尺

　　　　。

　（二）９４年預計自行培育施作道路及公園美化面積計７，７９５平方

　　　　公尺，外包施工美化市容面積計２４，９８０平方公尺，總計全

　　　　市道路綠美化面積計３２，７７５平方公尺。 

　（三）路燈增設計畫：９４年度配合年度預算受理市民、區公所建議，

　　　　預定裝設路燈１，２００盞；配合本市新建公園新設園燈５００

　　　　盞；配合道路拓寬、新築及代辦本府都市發展局「臺北市地區環

　　　　境改造計畫」新設路燈約８００盞，合計預定裝設２，５００盞 

　（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為１３萬４，８９５盞，為提高

　　　　工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確實檢修

　　　　失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於０．２％以下

　　　　。

（五）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

　　　　、綠地、安全島之設施物計有７５３座，為美化市容景觀，除４

　　　　３座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計４７６座

　　　　，另２３４座將建議臺電公司以彩繪美化，期能提昇都市景觀及

　　　　生活環境品。

　（六）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

　　　　休憩功能，注入新動力，９１年度第１期更新工程已於９２年７

　　　　月２０日竣工。第２期工程已於９３年７月８日完工。９３年度

　　　　第３期工程，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀及室內整

　　　　修、新建２號、３號廁所等。已於９３年６月１５日發包，６月

　　　　２８日開工，施工期程預計為１８０個日曆天，目前進度為８４

　　　　％，預定９４年４月完工。第４期工程預定９４年４月１５日完

　　　　成公告、發包。

　（七）公廁整修計畫：本局公園處目前管轄臺北市之公園公廁目前８８

　　　　座，於９０年度至今已整修完成合計６２座；另配合本府「公廁

　　　　年」「環保」政策，已完成埋設衛工管之公廁計有４０座；完成

　　　　男女廁間比例１：３之公園公廁有３３座。９４至９５年度預計

　　　　再整修公園公廁９座。

（八）公園泳池溫水化：本局公園處目前已完成有新生、玉泉、青年等

　　　　３處公園室內溫水游泳池，廣獲市民好評。預計於９３年度至９

　　　　４年度改建前港、復興、克強、大湖、三民、榮星、玉成等７處

　　　　公園冷水游泳池。除榮星公園游泳池改建為溫水室內案，需配合

　　　　本府停管處，預計於９４年興建地下停車場時一併施作。其餘之

　　　　復興、克強、玉成、三民、前港、大湖公園游泳池改溫水游泳池

　　　　，將配合九十四年度泳季，開放民眾使用。

　（九）信義三六九號新建工程：本公園位於信義計畫區安康里博愛國小

　　　　旁，總面積１０，６０９平方公尺，周邊多為住商混合區。本公

　　　　園以都市公園之定位為主軸，園內植栽以蘇木科的鳳凰木及阿勃

　　　　勒為主，營造出鬧中取靜、自然悠閒之都市減壓空間。為建立與

　　　　周邊環境之連通性與和諧感，提供鄰里居民及上班族一個清靜、

　　　　自然及具教育、娛樂功能之最佳休憩空間。

　　　　本案於９３年度辦理委託規劃設計，９４年度辦理委託監造及施

　　　　工事宜，預計９４年４月完成發包作業。

　（十）大安四０八號公園新建工程：本公園位於富陽街底，面積３８，

　　　　０８０平方公尺，原為聯勤彈藥庫，擁有市內難得一見的低海拔

　　　　森林景觀及溪流生態。為妥善維護此都市內寶貴的生態園地，規

　　　　劃設計理念強調生態保育，儘可能保護、維護園內的棲地環境，

　　　　僅提供低度人工設施供市民進行生態觀察等休憩活動。９３年度

　　　　已依預定進度辦理初步規劃及第一年觀測調查，預計９４年４月

　　　　完成細部設計及施工統包發包，５月續辦委託生態觀測。

（十一）北投一號公園梅庭整建工程：梅庭位於臺北市北投區中山路６段

　　　　，北投一號公園內，建於日據時期，梅庭為北投溫泉區典型建築

　　　　，為保留具歷史價值之建物主體並規劃未來再利用方向，本府予

　　　　以妥適整修，使其之保存不再僅具形式，亦能經由實質的再利用

　　　　而能兼具生命力。本案９３年度辦理委託規劃設計事宜，９４年

　　　　度辦理委託監造及施工事宜，本案預計９４年５月完成設計，９

　　　　４年６月完成發包施工。

（十二）內湖六十四號清白公園擴建工程：本公園係利用原有地形地貌設

　　　　置入口廣場、登山步道，以維持自然景觀，並串聯９０年度已開

　　　　闢部分之園路，提供市民一個休憩、登山運動及舒展身心的場所

　　　　主要設施為座椅、園路、入口廣場、登山步道、園燈及給水設備

　　　　等。已於９３年８月１０日發包，９３年１０月２９日開工，預

　　　　定９４年４月２６日完工。目前施工進度７６％。

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿５０ｍ林蔭大道至南港路段止

，施築幹管９０５ｍ、電纜溝（東西兩側）合計１，３８０ｍ。

由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體開發工

程一併執行。機電及監控中心已於９３年１０月１５日完工；管

理維護標已於９３年１０月２９日完成標辦作業。

（二）洲美快速道路工程第二期新建工程堤防共構段共同管道部份：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管

３，３００ｍ（堤防段１，０３２ｍ，橋梁附掛段２，２５０ｍ

），電纜溝２，３３５ｍ（堤防段８３５ｍ，福國路１，５００

ｍ）。本工程於９２年３月１２日開工，預計９４年７月底完工

　　　　（堤防含機電監控設施）。共同管道部分截至９４年３月底施工

　　　　進度７５．７９％。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

　　　　美快速道路共同管道，規劃長度約３，３００ｍ，配合台電仙渡

　　　　高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於９２

　　　　年１２月底完成細部設計，分二標辦理招商，其中第一標工程業

　　　　於９４年２月２４日開工；第二標工程於９４年３月１１日開工

　　　　。截至９４年３月底施工進度０．７％。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程東起向陽路東側２５０ｍ西至玉成街止，北側共同管道支

　　　　管（雙管）１，７５１ｍ，南側支管１，７０３ｍ，橫交部分支

　　　　管約４８２ｍ。配合地鐵工程於９２年１２月１日開工，９９年

　　　　２月１１日完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

　　　　二段至信義路六路松德路口止；幹管６，０５２ｍ、電纜溝５，

　　　　７２９ｍ。

１一期工程（東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道）：已於９

　　　　２年７月１日併同捷運信義線工程發包開工，預計９９年１１月

　　　　３０日完工。

２二期工程（東門站東側至松德路口）：業奉 市長指示，由工程

　　　　主辦機關（捷運工程局）負責經費籌編及施工，本案依捷運工程

　　　　分標計畫，計分為二施工標：

（１）配合捷運DR147設計標（CR580A區段標）部分已於９４年２月

２５日完成發包，９４年４月１日開工。

（２）配合捷運DR148設計標（CR580B區段標）部分預計預計９４年

　　　　　　５月２３日發包，９４年７月１日前開工。

六、公共建築工程：

（一）興建多功能活動中心

１臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

本案規劃地上五層（高度約４１ｍ）、地下二層，總樓地板面積

　　　　８８，９１６㎡，主體結構採鋼骨構造，可容納１５，０００人

　　　　之多用途體育館。已於９０年１１月１２日開工，預定９４年５

　　　　月１９日建築主體完工，９４年６月取得使用執照。截至９４年

　　　　３月底施工進度８８．６６％。

２中正區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上九層、地下三層，總樓地板面積約１７，０００㎡

　　　　。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分於９２年

　　　　７月２２日議價決標。設計施工統包工程已於９３年３月２日完

　　　　成發包，預計９５年２月完工。截至９４年３月底施工進度２２

　　　　．１３％。

　　 ３南港區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積約１５，０００㎡

　　　　。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２

　　　　年７月１日議價決標。設計施工統包工程已於９３年６月２９日

　　　　評選最有利標決標，９４年１月５日報准建管開工，預計９５年

　　　　５月完工。截至９４年３月底施工進度１０．０％。

４信義區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上七層，總樓地板面積約６，１２４㎡。設計施工統

　　　　包工程經９３年９月２９日評選最有利標決標。建照已於９３年

　　　　１２月２９日掛號申辦。都市設計審議部分業於９４年１月６日

　　　　經委員會審議獲原則通過，已依其會議結論修正完成再函請發展

　　　　局核備。本工程因與信義區３７０公園地下停車場位於同一宗基

　　　　地內，該地下停車場施工時發生損鄰情形，目前尚辦理損害鑑定

　　　　及調解程序，為瞭解鄰房現況，已由ＰＣＭ委託結構技師公會辦

　　　　理３７０公園地下停車場及其鄰損戶之監測中。目前停工中，截

　　　　至９４年３月底施工進度０．５８％。

５萬華區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下三層，總樓地板面積約１５，９００㎡

　　　　。委託專案管理及監造技術服務於９３年６月７日議價決標。設

　　　　計施工統包工程經兩次公告招標流標，經調整預算及需求後於９

　　　　４年３月７日重新公告招標，因僅一家廠投標而流標，於９４年

　　　　４月７日第二次公告，預定９４年４月１４日開標。

６臺北市內湖區市民運動中心暨科技園區服務中心新建工程：

本案規劃地上七層、地下三層，總樓地板面積約１８，９５２㎡

　　　　。委託專案管理及監造技術服務於９３年１１月８日完成評選，

　　　　１１月９日議價決標，統包工程於９４年４月８日公告，預定９

　　　　４年５月６日開標。

７士林區市民運動中心新建工程：

本案規劃地上五層、地下二層，總樓地板面積約９，２６０㎡。

　　　　因第一次公告招標委託設計及監造技術服務仍有廠商申訴爭議，

　　　　經修正招標策略，改以統包工程方式辦理招標，已於９４年４月

　　　　４日公告，預定９４年５月３日開標。

８大同區大同國小運動中心新建工程：

本案規劃地上四層、地下三層，總樓地板面積約１１，４００平

　　　　方公尺。現正辦理委託設計及監造技術服務已於９３年１２月２

　　　　０日評選委託設計及監造技術服務，並於９３年１２月２１日議

　　　　價決標，目前辦理都審前置作業中。

（二）停車場工程

１玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程停管處已完成設計作業，預訂興建地下二層，地上二層（

機房），總樓地板面積約１６，０００㎡，發包文件經審查後已

移還停管處檢討修正。

２承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積９，６００㎡。約提供１６５個

汽車停車位，總樓地板面積約７，０００㎡。停管處已請設計單

位儘速提送都市設計審議。

３廢鐵道廣場附建地下停車場新建工程：

本工程計畫興建地下三層、４２０個停車位，總樓地板面積約１

６，８００㎡。委託專案管理及監造技術服務已於９３年５月２

４日議價決標。統包工程已於９４年２月５日公告招標，於４月

１２日最有利標決標。

（三）警察局工程

１臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程； 

委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於９２年７月

３日完成評選作業，７月４日議價決標。統包工程已於９３年７

月２日評選最有利標決標，預計９５年５月完工。截至９４年３

月底施工進度１１．１０％。

２臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程；

已設計完成，並於９３年１１月４日第二次公告招標決標。

３臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工程；

委託設計監造技術服務於９３年３月１６日決標，在９３年１０

月２１日完成細部設計後，已於９４年２月１４公告招標，３月

４日流標，經設計建築師檢討、調整預算內容，現正簽辦發包作

業，預定於４月下旬公告招標。

４臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程；

委託設計監造技術服務已於９３年３月２４日決標，９３年９月

完成細部設計後，因預算偏低，經二次招標均告流標，已移還警

察局追加預算或降低需求。

５臺北市政府警察局萬華分局武昌街派出所新建工程；

現正辦理委託設計監造技術服務徵選前置作業。

６臺北市政府警察局內湖分局文德派出所新建工程；

本案規劃地上二層、地下一層，總樓地板面積約２，４６６㎡，

委託規劃設計監造技術服務已於９４年２月２日完成評選作業，

２月３日議價決標，目前由設計建築師辦理都審前置作業中。

（四）學校工程

１中山女高綜合教學大樓新建工程

本案預定興建地上７層、地下２層之教學大樓，總樓地板面積約

２３，４８２平方公尺。本案因９３年７月２８日廠商得標後不

　　　　履約，目前由教育局辦理預算追加作業，預定９４年６月完成追

　　　　加預算程序後辦理發包作業。

２南港區南港國民小學校舍新建工程

本案規劃地上五層、地下一層，總樓地板面積約３４，７９０平

　　　　方公尺。係將原位於三重路、南港路校區，遷校至南港經貿園區

　　　　特定專用區西南側。目前正辦理細部設計作業，預定９４年１０

　　　　月上網公告招標。

３大同區蓬萊國小校舍整體擴建工程暨地下停車場新建工程

本案預定興建地上5層，地下2層之教學大樓、綜合大樓、地下停

車場工程及舊大樓補強工程，總樓地板面積約３６，６７５平方

　　　　公尺。目前正辦理細部設計作業，預定於９４年６月上網公告舊

　　　　大樓補強工程標。

４老松國小剝皮寮老街修復再利用工程

本案係屬歷史建築物修復工程，修復內容包括建築本體之修護、

　　　　內部裝修及再利用設備等，其主要修復項目包括壁體及外牆修復

　　　　工程、樓版及柱樑修復工程、屋面瓦作及屋架修復工程、防蟲防

　　　　腐防潮修復工程、木門窗修復工程、結構補強工程、室內裝修改

　　　　善工程、周邊環境改善工程、水電、空調及機電設施改善工程，

　　　　目前本案正辦理設計圖說審查作業，預定於９４年７月辦理發包

　　　　作業。

５松山國小校舍擴建暨附建地下公共停車場工程

本工程計劃用地位於松山區松山國民小學，八德路與南港路交叉

　　　　處，為一完整街廊，北面臨１６ｍ南港路（舊八德路），東面臨

　　　　８ｍ中坡北路與２５ｍ大排水溝相接；南面隔２０ｍ八德路（省

　　　　道）與松山火車站後站相望；西側臨１６ｍ道路與北面１６ｍ南

　　　　港路相交處。另於校地西南側設有捷運松山線松山站（Ｇ２２）

　　　　之預定出口通道，此基地面積為１８，６６３㎡（５，６４５．

　　　　６坪），預定興建地上四層校舍、地下四層游泳池及停車場，地

　　　　下室全面開挖、開挖深度約１９公尺。目前本案正辦理都審中。

６臺北市大同區大龍國小校舍更新暨地下停車場新建工程

本案係大龍國小緊臨孔廟、保安宮，適逢北大同文化園區建設，

　　　　規劃進行校舍全面更新，改善老舊校舍，校地面積約２０，００

　　　　０平方公尺，另配合更新工程闢建地下公有停車場，規劃２５０

　　　　個汽車、２００個機車停放面積。如代辦地下停車場經費可得確

　　　　定，預定９４年６月完成委託專案管理及監造技術服務廠商評選

　　　　，同年１１月進行統包發包作業。

７臺北市大安區和平國小校舍新建工程及大安區市民運動中心工程

（１）本案將分為兩期辦理，第一期為市民運動中心工程，第二期

　　　　　　為和平國小校舍新建工程（含操場附建地下停車場）。

（２）建築空間需求正由教育局暨所屬和平國小籌備處及體育處檢

　　　　　　討中。（校地總面積為４１，７９３平方米，市民運動中心

　　　　　　部分暫定興建地上二層、地上五層、總樓地板面積１４，３

　　　　　　００平方米，校舍部分暫採４８班規模設置，操場附建地下

　　　　　　停車場部分暫定設置小汽車３００個、機車１５０個停車位

　　　　　　）。

（３）將由教育局確認建築空間需求後，交由新工處辦理，預計９

　　　　　　４年中公開招標委託建築師進行設計。第一期大安區市民運

　　　　　　動中心工程部分預定９５年開工，９６年底完工啟用。第二

　　　　　　期和平國小校舍新建工程部分，將視教育局預算期程辦理。

８臺北市南港區成德國民中學活動中心暨游泳池新建工程

本工程基地面積約２，７００平方公尺，總樓地板面積：６，８

　　　　７４．９８平方公尺，建築物構造為ＳＲＣ，樓層數為地下１層

　　　　，地上４層。本工程目前正辦理委託代辦簽約事宜，預定於９４

　　　　年６月上網公告。

（五）其他公共建築工程

１臺北市南港區舊莊區民活動中心新建工程：

本案規劃地上六層、地下二層，總樓地板面積約７，０６７㎡。

委託設計及監造技術服務於９３年９月２７日決標，初步設計已

於９４年２月１４日核定，都市設計審議已獲原則通過，現正準

備建造執照申辦作業。

２臺北市山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫溫水游泳池新建工程：

本案規劃地上二層，總樓地板面積約１，６００㎡。統包工程已

於９３年６月２３日評選最有利標決標，預計９４年７月完工。

截至９４年３月底施工進度１８．００％。

３臺北市中坡公園地下停車場土木改善設計施工統包工程；

已於９４年１月１９日評選最有利標決標，已核定統包廠商之細

部設計，統包商準備進場施工。

４北大同文化園區設置勞動文化園區景觀改善統包工程：

本案俟洽辦機關需求計畫及工程預算確認後，即據以辦理後續招

標事宜。本案採最有利標方式決標已獲工務局函復同意，現正綜

整招標文件，預定於９４年５月公告招標。

５光華商場安置大樓新建工程：

本案現已完成樹籍資料建立，並請財政局移撥本年度預算及儘速

辦理土地撥用事宜。現正辦理專案管理及監造技術服務廠商徵選

作業，預定於９４年４月１４日公告招標。

６臺北市地政及災害應變中心聯合辦公大樓新建工程：

本案規劃地上６層、地下２層，為本府地政處松山地政事務所、

測量大隊、土地重劃大隊辦公室，以及作為本市發生重大災害時

之最高指揮中心，目前已完成專案管理廠商徵選，統包工程招標

文件業於９４年３月１７日至２３日完成公開閱覽，預定４月底

前公告招標。

７臺北市政府消防局西湖分隊興建工程：

本案預定興建地上６層、地下２層之消防分隊（含基層人員職務

宿舍），以供作大直、西湖地區消防據點，消防局需求已修正完

成，本案現正辦理專案管理及監造技術服務廠商徵選前置作業。

七、建管業務革新：

　（一）提昇優質的生活品質

　　　１提昇公寓大廈管委報備率

　　　　為加強民眾自治自律精神，本局建管處配合新修正公布施行之公

　　　　寓大廈管理條例，舉辦法令宣導說明會，及辦理優良公寓大廈管

　　　　理維護評選活動，以提高本市公寓大廈管理組織報備率，９４年

　　　　度七層樓以上公寓大廈報備核可率目標５６％。

　　　２強化廣告物管理增進都市景觀與安全

　　　　為形塑特定街區建築與招牌、樹立廣告之整體風格與和諧景觀，

　　　　劃定一定街區範圍，規範廣告物之形式、材料及設置規格、位置

　　　　，配合「臺北市商店街輔導計畫」之推動、每年之清潔月暨國家

　　　　清潔週及颱風期間，加強全市危險招牌及違規竹鷹架廣告之查報

　　　　取締拆除，以美化街廓，增進都市景觀與安全。

　　　３改善舊有建築騎樓高低不平

　　　　本局建管處將以延續性、整體性、重要性及開放民眾申請及考量

　　　　區域均衡方式，做為選改善標的原則，期能提供市民行的安全環

　　　　境。臺北市騎樓整平計畫執行情形：

　　　（１）本局建管處調查本市待整平騎樓總長度約５９，０００公尺

　　　　　　，本局已於９４年編列２，４００萬元賡續推動，預定９４

　　　　　　年度將累計完成本市騎樓整平長度可達８，０００公尺，全

　　　　　　市整平完成率約１３．５％。

　　　（２）目前辦理進度

　　　　　Ａ規劃設計：完成規劃設計路段計有中山北路二段、南京東路

　　　　　　一段等２９條路段之部分街廓。

　　　　　Ｂ施工部分：９４年３月份止已完成２６條路段計約５，２０

　　　　　　０公尺，預定至９４年６月將可完成５，７００公尺的規劃

　　　　　　設計長度。

　（二）建立山坡地住宅社區管理安全的生活環境

　　　１為加強山坡地建築工程施工管理業務、防範山坡地建照工程及相

　　　　關雜項工程施工肇致災害，凡位屬山坡地之雜項執照工程、建照

　　　　工程（含雜、建合併工程），對於工程申報開工至２樓版勘驗間

　　　　之各類項目均列為必須申報勘驗項目，由工程承、監造人現場查

　　　　核簽證向本局申報勘驗後，由本局建管處派員會同承、監造人現

　　　　場勘驗符合規定後始可繼續施工。

　　　２為維護山坡地水土保持，對於山坡地建築物設置沉砂池本局建管

　　　　處每年定期辦理沉砂池檢查業務，本年度沉砂池檢查預計４月底

　　　　完成檢查作業，並將檢查結果公布於建管處網頁。

　　　３基於預防災害勝於事後搶救的觀念，本局建管處每年於防汛期（

　　　　４月）前，委請臺北市專業技師（建築師）公會辦理本市列管之

　　　　山坡地住宅社區擋土牆等相關設施安全體檢工作，並將檢視後之

　　　　會勘紀錄表檢送受檢社區管委會或所有權人，依專業技師建議事

　　　　項辦理改善及維護工作，以維社區居住安全。

　　　４本市山坡地住宅社區目前共計列管１３５處，本局建管處每年於

　　　　防汛期前委託台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市

　　　　土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會、中華民國應用地

　　　　質技師公會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等

　　　　相關專業公會，進行邊坡安全體檢。９４年度體檢工作業於３月

　　　　１日展開，預定４月底完成，並將督促各坡地社區依檢查結果及

　　　　技師建議事項，自行改善並加強維護，以維坡地居住安全。

　　　５辦理「社區坡地安全防災研習會」

　　　　為加強坡地社區居民對於坡地居住安全的觀念，本局建管處賡續

　　　　優先擇定有管理委員會組織且有配合辦理意願之山坡住宅社區辦

　　　　理小型社區研習會，委請檢視該社區之技師（建築師）擔任講師

　　　　，以面對面直接溝通的方式宣導山坡地防災的正確觀念，使社區

　　　　民眾了解居家附近坡地安全維護的重要性及責任，９４年１月２

　　　　５日於士林區「中央社區」、２月２６日文山區「普羅旺世社區

　　　　」、３月２５日北投區「廣揚世家社區」辦理研習會。

　　　６山坡地危險聚落之拆除情形

　　　　９４年度配合建設局將優先辦理「松山路底福德街５１巷山坡聚

　　　　落」及「自強隧道南洞口東側雞南山沿山腳一帶山坡聚落」等２

　　　　項危險山坡地聚落拆遷，本局建管處當俟本府建設局完成預算之

　　　　編列及法定公告拆遷程序後，配合辦理各項拆遷補助救濟及拆除

　　　　作業。

　　　７３００平方公尺以上大面積新違建執行情形

　　　（１）有關危害公共安全甚鉅３００平方公尺以上大面積尚未處理

　　　　　　新違建積案，將依「面積先大後小」、「查報年度先近後遠

　　　　　　」、「影響公共安全」等指標分類計原則下排序，第一階段

　　　　　　依市議會附帶決議排序前３８件列為優先執行標的，並已函

　　　　　　請違建人於９４年３月１５日前自行拆除改善或完成補辦執

　　　　　　照，逾期不為者，本局建管處將會同本府警察局於９４年３

　　　　　　月１６日起執行強制拆除。

　　　（２）大型違建訂定原則依序雇工強制執行最新處理情形：

　　　　　Ａ、第１案：幽雅路２６號（春天酒店）業主自行拆除，並於

　　　　　　　９４年３月１８日辦理結案。

　　　　　Ｂ、第２案：承德路７段１４３之１號旁（漢諾威馬場）違建

　　　　　　　，計查報３件：

　　　　　　　（ａ）第１件：２樓餐廳違建（面積５１４平方公尺）應

　　　　　　　　　　予拆除，一樓馬廄（面積５１４平方公）列為專案

　　　　　　　　　　處理。

　　　　　　　（ｂ）第２件：違建面積２０３８平方公尺，其中室內跑

　　　　　　　　　　馬場違建（面積１５００平方公尺）應予拆除，剩

　　　　　　　　　　餘５３８平方公尺之馬廄併第三件馬廄違建列為專

　　　　　　　　　　案處理。

　　　　　　　（ｃ）第３件：馬廄違建（面積５２８平方公尺），因本

　　　　　　　　　　府都市發展局及建設局刻正參酌『農業發展條例』

　　　　　　　　　　等相關法令規定，研擬修正『臺北市土地使用分區

　　　　　　　　　　管制規則』有關本市農業設施之相關規範，本案俟

　　　　　　　　　　該規則修正後據以執行。

　　　　　　　（ｄ）除馬廄部分外，餐廳及室內跑馬場違建應依法拆除

　　　　　　　　　　。

　　　　　　　（ｅ）漢諾威馬場違建案，二樓餐廳違建面積５１４平方

　　　　　　　　　　公尺已全部拆除完畢。室內跑馬場違建面積１５０

　　　　　　　　　　０平方公尺，屋頂棚架已拆除；剩餘結構鋼架樑柱

　　　　　　　　　　，因天雨執行不易，進度稍微落後，為顧及燒焊機

　　　　　　　　　　械操作之安全性，避免意外發生，將順延至４月１

　　　　　　　　　　日拆除完畢。
