創新措施

一、交通建設：

（一）引進先進工法：

復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程所設計之地下隧道寬達二十二公尺、結構體頂面距跑道面

最淺處約僅四公尺，施工期間在不得影響機場營運與飛航安全之

情況下，採用一般隧道工法將無法克服沈陷限制要求，故此本市

引進日本專利之結構涵體無限自走推進工法（Endless Self Adv

ance method 簡稱ESA）配合管幕（Pipe Roof）工法，進行跑道

段一百公尺施工構築，於九十一年十一月四日完成貫通，創下全

世界營運中機場跑道下隧道貫穿首例。本工程九十二年度獲頒國

家工程品質特優獎（金質獎）。

（二）改進河中施工工法：

洲美快速道路工程：跨基隆河段橋墩單跨距一六八公尺為全臺最

大者，使河道水阻降至最低。

（三）國內首座具備雙向電扶梯、無障礙電梯景觀人行陸橋：

位於本市中華路一段、開封街口，陸橋全長約七十八公尺，橋面

寬度四至六公尺，兩側梯間除樓梯外，各設置無障礙電梯乙部及

雙向電扶梯二部，橋面上並設置觀景平台及座椅，將陸橋賦予休

憩、都市美學之機能，本陸橋已於九十二年九月八日完工。

二、公園路燈建設：

（一）路燈開關箱共桿計畫：為美化市容，提昇市民生活品質，研擬將

路燈開關箱與燈桿共桿，以汰換外型備受詬病之 FRP製開關箱，

於民國八十八年邀集臺電公司等相關單位多次開會研商開關箱與

燈桿共架之「基座式開關箱」，並自八十九年度配合道路新築更

新計畫及對於有礙市民通行與市容者優先改善，迄今共施做完成

二、二六二座開關箱，九十二年將配合預算及各項公共工程施工

賡續推動辦理，預計可完成約六００座。 

（二）北市路燈認捐：為鼓勵市民參與市政建設，減輕地方財政負擔，

台北市政府於九十二年四月一日發布實施「台北市政府路燈電費

認捐要點」，本局公園處設有專責窗口受理申請案件，民眾只要

上網進入市府網站「台北市民ｅ點通」，即可下載申請書表，市

民可自行選擇認捐地點，認捐費用訂為每年每支一千元，認捐期

間是一年以上三年以下，認捐者需一次繳清認捐期間的費用，由

本局公園處悉數繳庫，並開立收據，供認捐者抵稅。凡是被認捐

的路燈，將貼上本局公園處特別設計的標示牌，載明認捐者大名

，以表彰其熱心公益的愛心，認捐者成了第一線路燈義工查報員

，如此行善的良性循環，將令黑暗的夜更加光明。另對認捐績優

的民眾，每年由本局公園處報請市府予以獎勵或公開表揚，以感

謝並擴大影響化小愛為大愛的精神。

（三）本局公園處為妥善安置因公共工程拆遷施工需要移植樹木之去處

，以及接受民間捐贈或提供樹木定植處所，已完成設置「樹木銀

行」規劃，並研訂「臺北市樹木銀行設置及作業實施計畫」乙種

，於九十二年九月十九日起開始實施，未來樹木銀行開張後，將

可解決樹木量飽和無處移植問題，同時可藉由樹木銀行資訊系統

作移入（出）統一調度及移植管理機制，這是一項具有開創性的

決策。

（四）本局公園處為配合高架橋下綠帶區雨水再利用，已於市民大道高

架橋（金山北路至松江路）段，設置兩座二噸PE製水塔，由高架

橋直徑八英寸雨水管截留澆灌植栽，並儲存雨水供乾旱時澆灌，

已於九十二年十月二十日完成運作中。

三、建管業務革新：

（一）本局建管處為民服務櫃台受理各項人民申請案件核發，自九十二

　　　　年一月至十二月止，受理人民申請使用執照存根複印共一一六三

　　　　七件，地籍套繪圖謄本五七０一件，建築執照檔案圖說一０九二

　　　　八件，微縮影片複印二一四三件，建築師閱覽微縮影片共九九四

　　　　件。

（二）臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法

　　　　本府為有效保障市民隱私權，維護公共利益，特訂定「臺北市公

　　　　共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，自九十一年九月一日起正

式實施。本辦法規定本市電影院、旅館、大型百貨商場等人潮聚

集場所，建築物所有權人或使用人均應依規定對場所內男女廁所

等設施執行反針孔攝影偵測，每月至少應執行一次。統計本市列

管應實施偵測之場所計有一六一○家，責由本府各執行機關每月

至少抽查百分之十。自九十一年十月一日起至九十二年十二月底

　　　　止，本局建管處派專人抽查七二二家，偵測結果均無異狀，惟其

　　　　中三家未依規定執行偵測並做成紀錄，業已發函通知限期補辦，

　　　　並限於文到後一個月內將偵測紀錄回覆報驗，本局將再擇期派員

　　　　複查。

　（三）改善建築執照會辦制度：

１為提升建築執照核發效率，本局建管處目前正積極推動「執照會

辦SOP」計畫，並於九十一年十一月二十七日及九十二年一月十

五日邀集相關單位召開「研商建築執照核發之具體簡化建議」會

議，並於九十二年三月五日召開第三次會議，對於建築執照核發

及會辦之簡化措施議題均已全部討論完畢，並已完成十二種相關

建築執照會辦標準化作業流程，以簡化辦理建築執照過程中相關

單位會辦或執照核准後再會辦之程序。

　　　２另有關變更設計之消防設備審查、公開軍事管制區範圍管制資料

、紅磚人行道及汽車出入口之簡化審查及各類人行道之寬度，配

合一般車道寬度3.5m、5.5m、5.5m以上，繪製標準設計及施工

圖，並上網供下載使用等成果。

　　　３本案於九十二年九月十日召開專案會議共討論十四項議題，經查

　　　　各單位回覆結果，現階段本專案執行情形已大都完成，目前僅有

　　　　「古蹟鄰近地區之審查」尚未執行完畢（列管B級，已由權責機

　　　　關錄案辦理中）。而第四次會議結論而並無具體結論之議題，如

　　　　「涉及臺北市土地使用分區管制規則中有關（圖書館、學校）核

　　　　准條件審核」、「環境敏感地區」．．．等多項議題已討論完畢

　　　　，目前已函請各單位將第四次會議決議之執行成果及執行等級回

　　　　覆本局建管處。 

重要成果

一、加速交通建設：

（一）推動市區道路建設

１南港研究院三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程，已於九十二年

三月七日完工。

２巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路

（１）士林中山北路七段一四一巷十四弄道路拓寬工程九十一年十

月二十三日開工，於九十二年一月二十四日完工。

（２）中正和平西路二段七十巷後段道路新築工程九十一年十二月

二十日開工，於九十二年一月二十九日完工。

（３）文山木柵路三段八十五巷八弄及Ｍ121 號道路新築工程九十

一年十月八日開工，於九十二年一月十三日完工。

（４）文山福興路十九號北側中段道路拓寬工程九十一年十月十一

日開工，於九十二年一月二十四日完工。

（５）大同民權西路一六０巷二十六弄第二期道路拓寬工程九十一

年十一月二十五日開工，於九十二年一月二十七日完工。

（６）邊境之美續篇暨一德里地區發展計畫九十一年八月七日開工

，於九十二年一月二十三日完工。

（７）大同延平北路三段十八巷道路第二期新築工程九十一年十月

二日開工，於九十二年二月二十七日完工。

（８）大安建國南路二段三十九巷尾道路新築工程九十二年一月六

六日開工，於九十二年二月十七日完工。

（９）南港研究院路三段（凌雲五村東側）道路拓寬工程九十一年

八月二十六日開工，已於九十二年三月七日完工。

（10）大安和平東路三段底道路拓寬工程九十一年十二月二十日開

工，於九十二年二月二十七日完工。

（11）松山饒河街二二一巷道路拓寬工程九十二年二月十四日開工

，於九十二年四月二十二日完工。

（12）中正台北車站特定地區交六廣場北側道路新築工程九十二年

三月二十五日開工，於九十二年五月二十六日完工。

（13）中正台北車站特定地區交六廣場北側道路新築工程九十二年

三月二十五日開工，於九十二年五月二十六日完工。

（14）信義吳興街三二０巷至三九四巷（惠安公園東側）道路新築 

工程九十一年九月二十五日開工，於九十二年六月二十六日

完工。

（15）文山富山路前段道路拓寬工程九十二年二月二十日開工，於

九十二年七月二日完工。

（16）文山和興路二十六巷道路第一期拓寬工程九十二年七月一日

開工，於九十二年八月二十五日完工。

（17）中山長安西路二十六巷道路新築工程九十二年八月六日開工

，於九十二年九月十七日完工。

（18）大安和平東路二段九十六巷道路拓寬工程九十二年七月二十

一日開工，於九十二年十月二日完工。

（19）士林中正路六三五巷道路新築工程九十二年十月一日開工，

九十二年十月二十二日完工。

（20）內湖康寧路一段一六四巷東側道路新築工程九十二年八月十

九日開工，於九十二年十一月十七日完工。

（21）士林前街一０七號旁道路第一期新築工程九十二年九月二十

二日開工，九十二年十二月四日完工。

（22）文山武功國小南側第一期道路新築工程九十二年九月十日開

工，九十二年十二月四日完工。

（23）萬華雙園國小西北側道路新築工程九十二年九月二十二日開

工，九十二年十二月八日完工。

（二）建立快速道於路系統

　 １環河北路高架橋道路工程先期規劃：

本工程路線由環河南路高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲

美快速道路銜接，並於市民大道、民族西路口、中山高速公路、

社中街口及社子島佈設匝道，全長約五．五公里。本局新工處已

於九十一年九月完成工程先期規劃評估。

　 ２洲美快速道路工程：

　（１）第一期第四標洲美快速道路第一期新建工程（與社子快速道

路重疊部分及士林４３號道路）渡頭堤防至社子防潮堤段，

於九十一年七月十日開工，於九十二年六月二十日完工。

　（２）洲美快速道路第一期新建工程環河北路與中正路口北側中央

分隔島削減槽化島工程九十二年三月十四日開工，於九十二

年四月九日完工。

（３）第二期第一標（跨越基隆河段）於九十二年六月十六日完工

。

（４）第二期第二標（福國交流道段及洲美堤防段）已於九十二年

八月十九日完工。

（５）第二期第三標（磺港溪至大業路段）於九十二年六月二十八

日完工。

（６）高架橋全長三•五公里施工期一年九個月（含完成基隆河中

之大口徑深基樁：直徑二公尺、深達一○七公尺），創下全

臺工程界紀錄。

（７）第二期第二標及第三標獲本府本年度品質評鑑第一、二名；

第二期第二標更獲頒九十一年度國家工程品質特優獎（金質

獎）。

３環東（基河）快速道路新建工程：

（１）平面道路拓寬工程已於九十二年十月十五日完工。

　 （２）為降低平面道路拓寬施工噪音，增設平面道路隔音牆工程，

於九十二年六月九日開工，於九十二年十二月十二日完工。

（三）本市人行道更新工程：

　　　　本市人行道面積約二五○萬平方公尺，為提供市民良好的步行環

　　　　境，本府擬定了一套循序更新的人行道改善工程計畫。第一階段

　　　　自八十八年下半年至九十一年度計畫完成優先改善本事主次幹道

　　　　、學校、公園、機關週邊破損較嚴重者約一三二萬平方公尺，截

　　　　至九十一年十二月三十一日止，八十八年下半年及八十九年度已

　　　　完成面積為二二萬九、八００平方公尺，九十年度完成約六四萬

　　　　０、００平方公尺，九十一年度已完成約三八萬九八一九平方公

　　　　尺，另加計本局新工處及公園處配合道路工程及公園工程一併辦

　　　　理之人行道改善面積約一四萬０、０七六平方公尺，共計已完成

　　　　面積一三九萬九、七０一平方公尺，達成原訂計畫目標，九十二

　　　　年度起待改善者建立評比機制，並排定優先順序逐年更新，計畫

至九十五年度結束完成改善面積達七十五％，即一八七．五萬平

方公尺，至九十二年十二月三十一日止已完成十一萬七、五二二

平方公尺，總計完成一五一萬七、二三三平方公尺。

　（四）人行道認養：

　　　　本府為鼓勵民間企業團體，共同參與公共事務，提供人行道認養

　　　　業務，以節省行政暨財政支出，目前除已設有專人單一窗口，受

　　　　理市民電話洽詢及申請案之處理外，並訂有認養作業流程，主動

　　　　積極拜訪各人民團體，加強認養業務之推展，至九十二年十二月

三十一日止已累計完成認養五四九件，面積達四四萬三、九六三

平方公尺，其中有十件因違規或自動解約而停止認養，面積約二

萬一五九一平方公尺，故實際認養數為五三九件。 

（五）橋樑工程： 

１大直橋改建工程： 

　　　　鑒於大直舊橋樑高程低於臺北地區二百年防洪標準，且舊橋寬度

　　　　亦不符現今及未來交通量之要求，故辦理拓寬加高改建，本工程

　　　　係採世界首座釣竿式橋塔斜張橋設計，於八十八年十月二十六日

　　　　開工，並於九十二年一月三十日開放主橋全線雙向各四車道通車

，明水路匝道已於九十二年十一月二十日完工通車，全部工程並

於九十二年十二月十九日完工。

二、防洪排水工程： 

（一）積水改善措施： 

　　１為加強市區豪雨積水改善工程（工作），業責研考會列管本局養 

　　　工處改善項數，計辦理二一三項（含納莉風災），經全力趕辦， 

　　　　業已完成九０．一﹪，目前執行情形說明如次： 

　　　（１）已完工者：計「士林大南路排水改善工程」等一九二項。 

　　　（２）施工中者：計「內湖康樂抽水站新建工程」等十三項。 

　　　（３）待辦者：計「內湖大湖山莊街西北側調洪沉砂池工程」等八

　　　　　　　　　　項。 

（二）河川整治及堤防新建工程： 

　 　 １基隆河南湖大橋上游左岸堤防新建工程：配合南港經貿園區開發 

　　　　及併環東(基河)快速道路工程完工時程已於九十一年四月卅日前 

分兩階段完工。

　　　２基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程──後續工程

　　　　：

　　　　配合中央基隆河整治計畫，於九十一年六月三日開工，已於九十

　　　　二年十月二十日完工。（已完工） 

　　　３大坑溪、四分溪連繫堤防加高工程：計畫分七標辦理 

　　　（１）第一標（大坑溪部分）於九十一年一月十五日開工，已於九 

　　　 十一年十一月十一日完工。（已完工） 

　　　（２）第二標（大坑溪部分）於九十一年一月二十五日開工，承商 

　　　因財務困難，於九十一年一月八日終止合約，另案於九十一

　　　　　　年一月二十九日發包，已於九十二年一月三十日開工，已於

　　　　　　九十二年六月十二日完工。（已完工） 

　　　（３）第三標（四分溪部份）於九十一年三月十九日開工，已於九 

　　　 十二年二月十二日完工。（已完工） 

　 （４）有關第四標南深橋陸閘部分於九十一年六月二十四日開工， 

　　　　　　原合約工程已於九十二年三月十五日完成，已發揮防洪功能

，追加南深橋之閘門房工程，已於九十二年十月十五日完工

。（已完工） 

（５）有關第五標鐵路陸閘部分，經鐵路局九十二年八月二十五日

　　　　　　電話通知，閘版部份已製作完成，案經九十二年九月十八日

、九月二十五日、九月三十日三次試組裝結果，閘版已可放

下產生阻水效果，惟水封底版部分太厚致閘版無法一次到達

定位，且水密性有待改善之處，鐵路局表示將於調整完成後

另案再請本局養工處共同試車。該局預計九十三年一月六日

凌晨再邀集本局養工處辦理驗收。

（６）第六標景觀綠美化部分，已於九十一年十二月十七日決標，

　　　　　　於九十二年四月四日開工，截至九十二年十二月底止施工進

度六十二％，正施築地磚舖面及綠化工程，預定九十三年二

月十五日完工。

（７）第七標橫科溪閘門部分，已於九十一年十月九日開標，工期 

五十五日曆天，於九十一年十二月三日開工，已於九十二年

五月二十日完工。（已完工） 

（三）抽水站工程： 

１中港抽水站擴建工程，於九十年九月五日開工，已於九十二年四

　　　　月三十日完工。（已完工）

　　 ２六館抽水站改建工程，於八十八年十一月三日開工，已於九十二

　　　　年四月三日完工。 （已完工）

三、污水下水道工程： 

（一）本市用戶接管普及率，截至九十二年十二月底止，累計完成用戶

　　　　接管四四０、三０九戶，普及率已達六六．二一％，已提前達成

　　　　九十二年底達六十五％之目標，本局衛工處將繼續朝九十五年底

達成七十五％之目標努力。

　（二）代辦淡水河系污水下水道系統營運管理：淡水河系污水下水道系

　　　　統通水狀況，自八十九年一月一日起至九十二年十二月底止，於

　　　　本期間，獅子頭抽水站總出水量九八一、二三六、六九三噸，北

　　　　市污水量五六三、七一０、五六三噸，佔五七•四五％，北縣各

　　　　截流站（井）污水量四一七、五二六、一三０噸，佔四二•五五

％。

　（三）管線清理及修繕：於本（十二）月執行污水下水道用戶申請清管

　　　　服務計三、七三三件次，均於當天或翌日處理暢通，遇較嚴重堵

　　　　塞或清理次數頻繁地區則由年度管線維護工程改善、換修；配合

　　　　道路拓寬、路面銑刨加鋪而辦理之整修工程計新增人孔、陰井及

　　　　清除人孔一、四四八座、人孔框蓋維護一二四座、管線修繕二、

　　　　八四七公尺、管線清理檢視四、二五０公尺。

　（四）場站維護：於本（十二）月執行各揚水、截流站定期巡檢次數南

　　　　區計三、三七一件次，北區計三、五一一件次。

四、公園路燈建設：

（一）陽明花季：本府推動二００三「臺北花季」以「湯花戀」為主題

，續「臺北花展」開啟一年一度的陽明公園花季於二月十六日（

星期日）展開直到三月十六日（星期日）止共計二十九天。今年

花季依舊以櫻花及杜鵑為主軸，但擴大廣度及深度，以市區中山

北路、福林路、經仰德大道至山上陽明公園為中心軸線，串聯沿

途的景點包括中山美術公園、士林官邸、雙溪公園、林語堂故居

、花卉中心、前山公園、陽明公園、形成綠色軸帶，並依各園區

特色加強佈置與造景，讓每處景點都有看頭，遊客絡繹不絕，約

一百七十六萬人次參觀遊賞，深受各界好評。花季期間，本局公

園處在陽明公園規劃系列慶祝活動，包括開幕式、學校表演、農

產品特展、花木賓果遊戲、兒童寫生比賽、菊花組合DIY等。

（二）鑒於臺北市榮星公園近來連續有設施遭非正常破壞，園區內黃椰

子等遭折砍，數個垃圾桶被拔起，廁所玻璃及圓形廣場壁燈又遭

打破，本局公園處除了向建國派出所報案及現場清除檢修外，並

立即加強日夜巡查工作，以確保民眾及設施之安全完善。本局公

園處榮星公園駐警隊於三月二十一日晚間巡查公園時，於二十二

時十分在建國北路之新建公廁外聽見女子之呼救聲，即趨前搭救

，制止暴行發生，並立即通報派出所，隨後協同護送被害人及現

行犯至警局作筆錄；並持續加強園區內日夜巡查工作，也呼籲熱

心市民協助該處義務巡查園區之安全及設施等相關問題。　

（三）道路美化成效：以區域平衡為原則，於市區內主要道路、次要道

路及各綠地、安全島、大型公園適量適質配植時令草花，並搭配

觀葉開花性灌木，妝扮都市活潑景象及視覺美感，並於聯外道路

種植草花，排列成美麗多變的圖騰，以彰顯國際化都市特色。

（四）於市區寬二•五公尺以上人行道普遍栽植行道樹，及加強缺株補

植與樹種更新，以強化都市綠化機能，提高道路綠化效果。行道

樹更新已完成三民路、富錦街、永吉路、忠孝東路六段、松江路

、莒光路、福興國小四週、康定路等路段，將原有淺根性樹種如

榕樹、橡皮樹、菩提等，改植樹形優美之深根樹種如楓香、茄冬

、小葉欖仁等；另為增添行道樹色彩變化，於本市主要道路安全

島、圓環、聯外道路口綠地栽植開花性喬木（如鳳凰木、阿勃勒

、台灣欒樹、豔紫荊、風鈴木等），迄今己完成大度路與中央北

路口綠地、仁愛路、信義路、敦化南北路、愛國西路、麗正門、

福林路、辛亥路隧道口、仁愛圓環、環河北路三段等路段。

（五）配合養工處道路安全島緣石加高、人行道更新工程或新工處道路

新建工程，辦理道路人行道、綠地安全島植栽更新改造，迄今完

成大度路中央分隔島、環河北路三段、延平北路六段安全島、艋

舺大道、承德路三段、承德路六段及中山北路七段安全島、天母

東路等路段，期以重新形塑地區道路特色與美質，提昇環境品質

。有效改進行道樹、灌木及地被植物不適應環境問題，減除維護

管理成本之負擔，達到永續經營之目標。

　（六）加強全市高架橋橋下空間灌溉設施佈設與修繕，選擇耐蔭耐旱之

植栽加強綠美化，目前已於市民大道及中華路高架橋下三處地點

試植厥類植物，如成效良好，再推廣至全市。

（七）遷移北安路、明水路人行道上生長不良之層榕及綠地上黃葉榕，

於堤防沿線綠地種植馬纓丹（三０、七五九株）、九重葛（一三

二盆），以重塑北安路、明水路為馬纓丹大道。

（八）為加強學校周邊照明，並顧及莘莘學子的通行安全，經全面調查

，臺北市現有三０九所大、中、小各級學校周邊預定裝設四、七

六二盞，已於九十二年五月九日全部完工，期能提供學子優質通

行環境。

（九）本局公園處為配合市民大眾多樣化的休閒活動，已於五月一日開

放『香草園』。『香草園』設置在風光明媚的陽明山山仔后，即

公園處轄管之「花卉試驗中心」及士林官邸園區內，以迎合民眾

對於各種香草的喜愛、認識及觀賞。花卉試驗中心的『香草園』

位於標本園區，佔地約三五Ｏ平方公尺；士林官邸『香草園』位

於官邸正房旁一處橢圓形小巧可愛花園，佔地約五百平方公尺，

各栽植香草植物計約四十餘種類，包括有「香草女王」之稱的薰

衣草、有「窮人的香草」及「救命香草」之稱的鼠尾草、百里香

、冠以「香草貴族」之名的迷迭香、薄荷，另外還有霍茴香、益

母草、野生三色堇、斑葉金蓮花、紫羅勒、芸香、芳香萬壽菊等

各式香草植物希望與您相約，園區以優雅歐式造型雕塑香草主題

園，其間配置遊園步道，並擺設別具造型的休閒座椅，士林官邸

香草園區另設置香草植物觸摸體驗區，亦豎立香草品種解說牌，

讓遊客能了解各種香草的特性。

（十）本局公園處為推動全市綠美化政策，期使全體市民同心協力於市

容美化工作，特提供現有喬木一批予臺北市區內亟待綠美化植栽

需求之機關、學校及軍方營區等單位，請各單位詳加研擬各項環

境綠美化需求，並儘速行文該處提出申請。本項苗木提供園區位

於臺北縣三重市，各單位所申請植栽依循往例，由需求者自行負

責苗木斷根及挖取事宜（舉凡挖掘器具、人力、運輸工具等均請

自理）。

（十一）本局公園處為配合國軍支援臺北市因應SARS疫情戶外消毒作業計

畫，已完成該處所有公園全面消毒工作，至於河濱公園噴藥車無

法進入之區域，則由該處同仁攜帶背式噴霧機二部至現場進行噴

藥防治作業，平日則加強園內各項設施物之消毒作業，以保障遊

客休憩品質。

（十二）公廁整修計畫：陽明公園五號公廁空間改善工程已於九十二年二

月十五日完成，男女廁間改為各自獨立，衛生設備加以更新。陽

明公園第二停車場男女公廁（八號及九號公廁）空間改善，衛生

設備更新，增設親子廁間及殘障斜坡道；另陽明公園二號及三號

公廁增設殘障斜坡道工程，已於九十二年六月底完成。

（十三）民生公園更新工程：預算九十一年度編列委託技術服務費一、四

八三、三八五元。施工費第一期九十二年度編列一千萬元，其餘

二三、五一六、六一五元將列入以後年度辦理。第一期工程辦理

民生東路入口意象空間營造、公園周邊步道拓寬、無障礙空間改

善、兒童遊戲空間統合營造及遊具更新、中央廣場展演空間及舖

面改善與植栽整理等。於九十二年三月四日開工，並於七月二十

五日竣工，並先行開放使用。

（十四）本局公園處今年菊展展出時間自九十二年十一月八日〈星期六〉

至九十二年十一月十七日〈星期一〉止，共計十日，今年菊展將

展出質量精美的大菊〈花徑二十公分以上〉，展示少見菊花作品

如懸崖菊〈一盆漂亮的懸崖菊約要花上一年的時間來栽培，一株

栽培可開出數百朵菊花〉，及樹狀菊等。

菊展開幕式於九十二年十一月八日〈星期六〉上午十時舉行，開

幕當天並贈送花木〈冬青、桂花、杜鵑各一ＯＯ盆、雪茄花二Ｏ

Ｏ盆〉，另有剪紙即興表演，菊花茶免費試飲，下午兩點三十分

露天音樂座有國樂演奏、生活園藝教室內有書法大師現場揮毫供

愛好者索取。配合菊展期間，週末假日午後邀請知名音樂團體在

露天音樂座現場演奏，週六、日上午在生活園藝教室有園藝相關

講座，下午書法大師現場揮毫〈下午二時至四時〉，展現出多樣

化活動特色。

（十五）為了讓民眾知道公園裡那些植栽屬有毒植物以減少誤觸或誤食之

機會，公園處決定再度全面檢視增設解說告示牌以收教育與警告

之效，解說牌之內容除植栽基本性狀外，將採醒目易區別之方式

，例如以紅色鮮明字體標示有毒部位，讓民眾對有毒植物有基本

的認識，解說牌已於九十二年十一月完成。 

而除了公園處管理維護之大型公園外，亦將請本市十二行政區公

所配合完成鄰里公園內有毒植物解說警示標誌，全面進行本市公

園內有毒植物宣導工作。

（十六）中山十四、十五號公園新建工程：本公園朝自然式公園方向規劃

，避免過多人工建築量體並採開放空間規劃設計，九十年一月四

日通過都審，九十年五月十七日完成工程發包並於五月三十日舉

行開工動土典禮；中山十五號公園土木及綠化工程已於九十年十

二月底完工並開放民眾使用，中山十四號公園配合附建地下停車

場工程進度，於地下停車場完工後配合施作，工期二一○天。本

局公園處已於九十一年三月十一日針對附設地下停車場以外區域

先行施工，並於九十一年六月十五日完成開放使用，其餘部分將

配合本府停車管理處工程進度，經多次協商後服務中心北側本府

停管處於九十二年二月二十七日移交本局公園處，於二月二十八

日部分復工，有關外運餘土已於二月二十八日、三月一日清運至

北投五十五號公園、內湖一○七號公園填窪地，目前施作西側多

功能草坪、遊樂區、北側花廊休憩區，另服務中心南側業於五月

十二日移交施工，其餘部分停管處業於九十二年七月七日全部移

交，公園工程已進場施工，除服務中心委由停管處辦理外，已於

九十二年十月中完成，並已開放。

（十七）路燈整建工作：九十二年信義路四段、基隆路三、四段高架橋下

及懷恩隧道等處，路燈整建工程已先後完工。芝山公園及光復南

路（信義路至和平東路）路燈器具清洗、換新、改修等工程均已 

施工完畢。

（十八）增設簡易體健設施：本局公園處已於轄管十七處公園內，依伸展

運動之需要設置符合人體工學之簡易運動設施供市民使用。九十

二年度於已設置體健設施之七處公園增設設施（中研公園、二二

八和平公園、華山公園、玉成公園、永春崗公園、木柵公園、興

隆公園綠地），另於十三處公園新設體健設施（南港公園、東新

公園、萬芳11 號公園、萬慶公園、景美公園、興泰公園、福州

山公園、圓山公園、民權公園、三犛公園綠地、石牌公園、美崙

公園、榮星公園均已完工。

（十九）信義十三號(信義二號)信義廣場及信義三五二號松智公園新建工

程：本基地位於松智路及信義路五段交叉口（信義區行政中心旁

前），廣場基地西北側為市政中心、西側為國際金融及世貿中心

區、東及南側為住商混合區、北側為購物中心如華納威秀城、紐

約購物中心等。本公園規劃設計內容有休憩平台、涼亭、入口廣

場、邊坡座椅、腳踏車車道及中央草坪活動廣場等設施。本工程

已於九十二年四月十日發包，六月二日開工，經六月五日會勘後

本局公園處同意現況接管並於六月七日進場施作，工期為一百二

十天，已於九十二年十二月二十四日完工。

（二十）北投溫泉親水公園新建工程：九十一年度辦理第四期工程，包括

地熱谷區內整建、湯元橋整建、舖石人行道、階梯及砌石牆、北

投五十五號公園修景、植栽及水電工程。土木、機電及綠化工程

已分別於九十一年七月八日、十月九日、十月三十日開工，為考

量冬季遊客旅遊方便性及施工安全性，奉 市長同意地熱谷於九

十二年四月一日復工故施工區域自九十一年十一月一日報請停工

，於九十二年四月一日起復工，九十二年十二月二十二日竣工。

五、賡續推動共同管道建設

（一）南港經貿園區共同管道工程：

本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段

止，施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○

公尺，土建部分已於九十二年二月十四日完工。

（二）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本案東起向陽路東側二五○公尺西至玉成街止，南北側各設共同

管道支管（雙管）一、七二五公尺。配合地鐵主體工程第五標及

第四標工程，分別於九十二年十月二十四日及十一月十一日完成

發包，其中第五標工程業於九十二年十一月六日決標。

（三）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程自中山南路、愛國東路口沿愛國東路、杭州南路轉信義路

二段至信義路六路松德路口止；幹管六、○五二公尺、電纜溝五

、七二九公尺。其中東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道已

於九十二年七月一日併同捷運信義線工程發包開工。

六、公共建築工程：

（一）其他代辦建築工程：

　　１衛工處港墘污水抽水站管理房舍新建工程（建築主體及裝修工程

　　　 ）已於九十二年五月二十日完工。

　　 ２臺北市中華路林蔭大道行人景觀陸橋新建工程--電扶梯工程九十

　　　 一年十一月五日開工，九十二年六月二十日完工。

　　３臺北市凱達格蘭文化館新建工程公共藝術設置九十二年三月六日

　　　 開工，九十二年六月十一日完工。

　　 ４北投區秀山區民活動中心新建工程第一分標建築主體、裝修及電

　　　 梯工程預定九十二年七月八日完工，於九十二年六月二十六日完

　　　 工。

　　 ５臺北市北投區文化區民活動中心新建工程九十一年四月二十九日

　　　 開工，已於九十二年七月一日完工。

６臺北市中正區龍興大樓新建工程九十一年六月二十七日開工，已

於九十二年九月一日完工。

７「臺北市政府市政資料館展區更新工程案」展示製作工程九十一

年五月一日開工，九十二年十一月十四日完工。

８臺北市金龍發展中心新建工程九十一年元月十五日完成發包，並

於九十一年七月一日開工，於九十二年十二月二十九日完工。

９西門市場更新及再利用第二期工程九十二年六月二十五日開工，

於九十三年一月六日完工。七、建築管理：

（一）建照審查與管理

　　　１辦理建築師簽證負責核發執照案件之抽查作業，依「建造執照及

　　　　雜項執照規定項目審查及簽證項目抽查作業要點」自九十二年一

　　　　月至十二月份抽查建照一八六件，變更設計二三二件，其中不符

　　　　規定部分已分別依「臺北市建築師簽證案件考核處理原則」辦理

　　　　，輕者記點處分計三六五件。

　　　２辦理畸零地調處，自九十二年一月至十二月份共受理申請調處者

　　　　計三八五件，召開一三０次協調會，十一次畸零地大會調處委員

　　　　會議，有效解決建築基地申請建築面臨畸零地問題所衍生之困擾

。

　（二）建築工程施工管理

　　　１建築工程施工發生損壞鄰房事件之處理，依「臺北市建築爭議事

　　　　件協調處理及評審作業程序」之規定，辦理現場會勘並協調建、

　　　　損雙方處理相關賠償或修復事宜。九十二年一月至十二月止，召

　　　　開協調會計一０二件。

　　　２建築開工及勘驗案件自九十二年一月至十二月止，本局建管處受

　　　　理建照工程申報開工計四九一件、受理申報各樓層勘驗計四九七

　　　　二件（包括一般樓層勘驗計三八七六件、必須勘驗項目：放樣勘

　　　　驗四九三件、二樓版勘驗三五五件、山坡地勘驗一四六件、十樓

　　　　版以上勘驗九十八件、地下支撐勘驗四件），核准發給使用執照

　　　　四二七件。

（三）建築物公共安全檢查

１建築物公共安全申報執行情形：

　　　　應於九十二年十二月三十一日前辦理申報之本市Ａ、Ｄ、Ｆ類建

　　　　築物，列管應申報家數為二七一一家，統計至九十二年十二月份

　　　　為止，已清查出之辦理申報家數為二一三七家，餘五七四家目前

　　　　前尚在查中，清查後倘屬應申報而未申報者，將依建築法從嚴續

　　　　處。

２建築物公共安全檢查執行情形：

（１）依行政院頒「維護公共安全方案－營建管理部分」符合第一

、二、三順序之營業場所，全市列管共有七、○四七家；九

　　　　　　十二年一月至十二月份公共安全檢查共計二０一九家，合格

　　　　　　者一七七四家，不合格者八十一家（立即罰鍰並限期於一個

　　　　　　月內內改善）已停業或其他一六四家；前經限期改善複查共

　　　　　　計二八四家，均符合規定。

３建築物昇降設備安全檢查辦理情形：

　　　（１）為加強督導檢查機構及專業廠商，確實依規定執行檢查業務

　　　　　　，本局依檢查機構彙報之備查資料按月排定抽檢作業。自九

　　　　　　十二年一月至十二月份代檢部份排訂抽檢一六０八台，其中

　　　　　　合格計一四五三台，部份未符者計一五五台，未符規定者本

　　　　　　局建管處即依規定註銷原核發使用許可証，俟改善完畢經複

　　　　　　檢合格後始可核發使用許可證，並副知內政部營建署。

　　　（２）對未申領（含逾期）使用許可證之建築物昇降設備，本局除

　　　　　　函請管理人儘速依規定申領使用許可證外，並另行排訂安全

　　　　　　檢查核日程表，進行查核，經查核仍未依規定申領使用許可

　　　　　　證者，即予當場張貼清查安檢紀錄，並告知管理人。自九十

　　　　　　二年一月至十二月止，共計執行五一八台，其中合格者三三

　　　　　　一台，不合格者一八七台。

　　　（３）經本局建管處抽檢結果不合格者經改善完畢，由檢查機構彙

　　　　　　報建管處排訂複檢，自九十二年一月至十二月止，共計複檢

　　　　　　一０六台，合格者為九十六台，不合格者計十台。

　　　４無障礙設施檢查辦理情形：

為改善本市公共建築物無障礙環境，本局建管處依執行無障礙環

　　　　境五年計畫，自九十二年一月至十二月止，持續執行政府機關、

　　　　學校合作社等場所無障礙設施與設備之檢查，共計檢測二一四家

　　　　，其中完全改善八十六處、部分改善一一六處、其它十二處，對

　　　　檢測不符部分，已函請所有權人或管理機關負責人限期改善或提

　　　　具替代改善計畫，報由本局建管處彙提「臺北市政府公共建築物

　　　　行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」審查，未依規定辦理

　　　　者，則則依身心障礙者保護法第七十一條規定處罰。

　（四）建築物違規使用處理

有關辦理建築物違規使用罰鍰執行情形，九十二年一月至十二月

　　　　止違規罰鍰處分計六八七件，金額為四三、二００、０００元；

　　　　罰鍰收繳共計四六四件，金額為二六、四七八、０００元。

　（五）建築物違建查報暨拆除處理

　　　　違章建築九十二年一月至十二月止查報違建有五六八七件，拆除

　　　　處理資七四三一件（其中含九十一年十二月三十一日前查報案件

　　　　、配合各局處公共工程拆遷及危害公共安全之面積達三百平方公

　　　　尺以上大型新違建積案四十件）。

　（六）公寓大廈管理

　　　１統計截至九十二年十二月止全市核發之建物使用執照，七層樓以

　　　　上會於報備條條者計四四九九件，經本府核准組織報備者計有：

　　　　二二六九件，佔報備率全市百分之五０．四三。

　　　２自公寓大廈管理條例頒布施行後，起造人請領使用執照時須提示

　　　　公共基金存戶影本，並於注意事項加註『列管』。統計截至九十

　　　　二年十二月止，列管案件計一三八一件，其中合於報備有一二八

　　　　二件，已到府報備核一二六九件，報備達成率為百分之九八．九

　　　　八。

　（七）廣告物管理：

　　　１本（九十二）年三月份起，依「臺北市既有廣告物分期分區改善

　　　　執行計畫」，針對本市違規廣告物進行查報拆除作業，截至九十

　　　　二年十二月份共查報一六三六件違規廣告物，經輔導違規人自行

　　　　改善計七三五件、強制拆除計八一四件、另八十七件已函請違規

　　　　人限期自行改善，逾期未改者，將依規定強制拆除。

　　　２九十二年一月至十二月份本市違規廣告物共查報計二、八六四件

　　　　違規人自行改善一０五七件、強制拆除計一七二０件。

　　　３「臺北市九十二年度公寓大廈管理維護優良評選活動」自九月二

　　　　十五日至十月廿七日止，共有四十二件報名參選，業依時程選出

　　　　十四名優勝者，將於市政會議頒獎表揚。

（八）加強山坡地建築管理

１山坡地住宅社區管理辦理情形

（１）自九十二年起本局將原列管「十八處山坡地老舊社區體檢」

　　　　　　及「山坡地住宅社區安全體檢」兩專案予以合併，為本局年

　　　　　　度例行性檢查工作，九十二年一月至六月止本局建管處委託

　　　　　　台北市建築師公會、台北市大地技師公會、台北市土木技師

　　　　　　公會、台北結構工程工業技師公會、臺北市應用地質技師公

　　　　　　會、台北市水土保持技師公會及台北市水利技師公會等相關

　　　　　　專業技師公會，針對本市列管一三五處山坡地住宅社區辦理

　　　　　　「山坡地住宅社區體檢」，九十二年五月九日已完成安全體

　　　　　　檢工作，檢查結果為：

　　　　　　Ⅰ、列為Ａ級之社區（邊坡）計一件（Ａ級為需立即委託專

　　　　　　　　業技師進行深入鑑定工作）。

　　　　　　Ⅱ、列為Ｂ級之社區（邊坡）計十九件（Ｂ級應再進行安

　　　　　　　　全評估並加強監測之山坡地住宅社區）。

　　　　　　Ⅲ、列為Ｃ級之社區（邊坡）計一一五件（Ｃ級暫無安全顧

　　　　　　　　慮之社區則請其注意加強維護）。

　　　２配合本府建設局危險山坡地聚落處理情形

　　　（１）依本府（建設局）函頒之「臺北市危險山坡地聚落拆遷安置

　　　　　　專案處理原則」及「臺北市危險山坡地聚落拆遷安置救濟補

　　　　　　助基準」規定辦理。

　　　（２）本府九十二年計畫拆除信義區「松山路六五０巷十五弄南側

　　　　　　山坡之東側溪谷沿線聚落」及中山區「自強隧道南洞口西側

　　　　　　危險聚落」等二處危險山坡地聚落皆已配合拆除完竣。

八、三三一大地震災後建築物勘估情形

　　截至九十二年十二月止，本局建管處受理地震災勘估案件計有一、三

　　三三件（包含三三一地震：一、二一八件；五一五地震：九十件；五

　　二九地震：二十五件），已全數會同專業技師勘估完畢。其勘估結果

　　列屬「紅單危險」建築物者共計：六件（截至九十二年十二月底止有

　　四件已拆除；文山區三福街74巷1∼7號及76號已領得建照；松園
　　大廈、富國大樓尚由所有權人評估議中、豪門世家）；列屬「黃單需

　　注意」建築物者共計：三十一件（原六十八件，三十七件已撤銷列管

）。

九、本局建管處依「臺北市政工務局查核營造廠專任工程人員差勤作業要

　　點」及行政院「加強營造業管理方案」進行營造廠專任工程人員差勤

　　工作紀錄保存情形查核工作，經交叉比對第六梯次、第七梯次查核作

　　業相關資料，疑涉及前述違規之專任工程人員已移送行政院公共工程

　　委員會及台北市營造業審議委員會辦理懲戒之專任工程人員共計：技

　　師三十一位，工地主任十八位。另九十二年度第一次（第八梯次）之

　　查核，已於九十二年八月一日至十二月十五日進行查核作業，並刻正

　　調閱相關資料交叉比對中。 

突破難題

一、交通建設：

（一）建立快速道路系統

　 １臺北聯絡線信義支線工程－第二標北隧道、北引道及連絡高架橋

：

第二標隧道開挖於進洞後六十公尺開始以鑽炸法開挖，因其震動

與噪音招致民怨進行抗爭，於九十二年八月二十五日本市費鴻泰

議員為協調三犁里孫鴻春里長等陳情舉行現場會勘，結論：「本

工程第二標用爆破方式施工，造成居民強烈反彈，為了安全起見

，請新工處將爆破開挖工法改成機械開挖。否則，新工處應立即

停工，簽下切結書保證房屋安全，並待完成周圍鄰房現況鑑定後

，才予恢復工程。」影響本案原合約規定之鑽炸工法進行。

因應方案：

目前除已督商改以機械開挖外，再請設計顧問公司檢討合約工期

後，簽報變更設計事宜。

２洲美快速道路工程：

九十一年十二月二十四日本工程通車當日，民眾質疑本工程對機

車族未受益，強烈建議於跨基隆河段設置機車道方便過河。

因應方案：

　　 經九十二年三月廿日邀集本府相關單位進行研商，依交通局預測

　 之交通量不大（全日約一千輛），機車道設置後又恐吸引其他穿

　 越性機車，加重社子地區道路交通負荷，且臨時機車道坡度大（

　 七•九％）、線形不佳、車道寬度不一，受橋墩阻隔致行車視線

　 不好，北往南機車道於社子島端下橋段視線不良，直行與右轉社

　 子島車流嚴重衝突，設置臨時機車道易造成交通事故；且未來福

　 國路匝道興建時即須拆除該臨時機車道，使用期限並不長。就交

　　 通安全、民眾使用便利性及效益等，皆認為不宜設置臨時機車道

　 。本局新工處於九十二年四月三十日舉行說明會與社子島地區民

　　 眾溝通，為考量行車安全，民眾對於臨時機車橋不建尚能諒解，

　 建議儘速興建社子島東側接北投十三號路之橋樑，以解決民眾聯

　　 外交通。並已於九十二年十一月二十七日向 市長簡報，並奉裁

示不設置臨時機車道。本局新工處已於九十二年度預算內編列社

子島東側聯外橋樑設計費，現正委由顧問公司展開工程初步設計

　 作業中，預定於九十二年底完成設計。並將配合工程推動進度於

　 九十三年度預算續編設計費、用地徵收補償費及施工費，俾順利

　　 推動相關作業。

二、停車場及其他公共建築工程

（一）臺北市十二號公園新建工程：

位於工區周邊（西園路、廣州街、西三水街）臨時攤棚，影響工

程後續施作。

因應方案： 

本工程已於九十二年三月十四日與建設局市場管理處召開協調會

議達成共識，將位於停車場出入口影響車輛進出之五個攤位，由

市管處於九十二年十月三十一日前協助搬遷完畢，已於十一月一

日拆除完成，其餘周邊攤位將專案續予調處，以利屆時申領使用

執照。

三、建管業務：

（一）為顧及公安簽證品質並遏止不肖專業檢查人簽證不實之情事，本

局建管處依「臺北市建築物公共安全檢查簽證及申報案件簽證不

　　　　實認定與懲處作業要點」，對於半年內簽證不實累計達二件以上

　　　　者，本局建管處除發布新聞稿同時上網公告並於通知檢查函內勸

　　　　導受檢場所避免委託冊列人員檢查簽證，以達落實簽證之效。九

　　　　十二年一月至十二月止涉及簽證不實罰鍰處分者十件，記點處分

　　　　者三十四件，合計四十四件。

（二）本局建管處為維護本市公共停車安全，在中央主管機關對機械停

　　　　車設施尚未訂定管理辦法前，依「台北市機械停車設施暫行管理

　　　　要點」實施檢查，由於上開要點係屬法定職權，非依建築法或停

　　　　車場法所授權訂定。本局建管處考量該要點之內容涉及人民權利

　　　　義務事項，為強化其合法化依據，乃著手研訂「臺北市機械停車

　　　　設備設置及管理維護自治條例」（草案），刻正送議會審查。目

　　　　前領有停車場登記證（機械式）之停車場（塔），截自九十二年

　　　　十二月止完成申報年度安全檢查者計五十件機械停車位共計五四

　　　　九五位。

　（三）為使本市違建處理達到公開、透明化的目標，並讓市民可以共同

監督違建查報拆除情形，將違建查報拆除過程全部上網，民眾藉

由網際網路，可共同監督違建查報拆除情形。另制定「臺北市政

　　　　府工務局處理施工中新違建即時強制拆除作業規定」，九十二年

　　　　一月至十二月止已拆除之現查現拆七七六件，以遏止本市新違建

　　　　之產生。並成立「複評三人小組」，解決違建爭議事件強化管制

　　　　違建查報與拆除業務，秉持公平、公正、公開原則，針對涉及重

　　　　大疑義及法令解釋案、涉及公共安全之虞者之爭議事件，得提請

　　　　該小組審議，以有效解決違建爭議事件。 

未來施政重點 

一、交通建設：

（一）精進交通建設措施

　１引進先進工法

未來可考慮引進系統模板、生態工法、預鑄工法、預鑄節塊橋墩

工法、全跨距推進施工法等先進工法，以縮短工期及增加施工安

全性。

２大膽採用最新材料

因應奈米科技時代來臨，現正收集市場商品化資料，逐步採用奈

米材料應用於公共工程。

３改進河中施工工法

考慮以大跨距跨越河川，避免減少河川有效斷面，影響洪汛期之

水流。

４引進輕巧高架橋之造型

研究材料或工法，縮小斷面並減輕橋樑重量，以利加大跨距增加

造型之美觀。

　 ５隔音牆效果之改善

選擇試辦某些隔音牆工程以最有利標方式，鼓勵承商提出能保證

隔音效果之新型隔音牆參與競標，以達到確保隔音效果之目的，

並視成效作為爾後辦理隔音牆工程之參考。

６鋼橋樑防蝕之改善

引進國外新式鋼料防蝕技術，以改善鋼橋之防蝕及防鏽效果。

７改進現行承商保證責任

依行政院公共工程委員會之「公共工程廠商延誤履約進度處理要

點」規定：本處將於新合約中檢討訂定連帶保證廠商履約權利、 

義務及督導付款方式，若原廠商倒閉後即可由保證廠商繼續施工

。

（二）推動市區道路建設

１松山撫遠街東側道路新築工程：

本工程於九十二年十二月三十日完成發包，預計於九十三年底完

工。本工程完成後將可提供松山地區通往大直地區另一便捷之交

　 通，並可舒緩高速公路下塔悠交流道所誘發之交通量。

２東湖聯外山區線道路新築工程：

已完成統包招標文件，刻正辦理都市計劃變更作業中，目前準備

公告作業；都市計畫變更已於九十二年十二月十二日本市都市計

畫委員會審查通過，將提送內政部核定，預定九十三年四月發包

、十月開工，九十五年底完工。

３濱江街一八○巷道路地下化工程：

預定九十三年六月完成規劃設計及發包、九月開工，九十五年十

二月完工。

　 ４復興北路穿越松山機場車行地下道工程：

本工程自復興北路民族東路口向北穿越松山機場後銜接濱江街與

大直橋，全長五九二公尺，跑道段採ＥＳＡ配合管幕工法施工。

　 　預定九十二年十二月完成Ｃ工作井以北隧道段結構體，九十三年

　　 十二月完成Ｃ工作井以北引道及北引道構築完成，九十四年十二

　　 月完成ΒＣ段隧道及臨時滑行道，九十五年十月完成ΑΒ段隧道

　 　後通車，九十六年四月主體完工。截至九十二年十二月底施工進

　 　度七十二．九九％。

５巷道開闢－路寬十五公尺以下之計畫道路：

九十二年度辦理「中正臺北車站特定地區交六廣場北側道路新築

工程」等十七項，一項設計完成預定於九十三年一月八日招標，

十四項完成公開招標，一項已完工，一項（大安區大安路一段96

巷道路新築工程）委請國宅處代辦後續發包、施工作業。

（三）建立快速道路系統

１臺北聯絡線信義支線工程：

北二高臺北聯絡線萬芳交流道起，向北延伸經國防聯勤兵工技術

學校至信義路五段九十一巷止，全長三．二公里。於九十二年六

月南隧道貫通，九十三年一月北隧道貫通、十二月全線通車。

（１）第一標南隧道預定九十三年三月二十三日完工，截至九十二

年十二月底施工進度九十．一七％。

（２）第二標北隧道預定九十三年十一月十五日完工，截至九十二

年十二月底施工進度五十二．五九％。

２環東（基河）快速道路：

為避免九二一大地震造成落橋損害，增設第二道防止落橋裝置工

程，於九十二年五月九日決標，預計於九十三年四月底完工。截

至九十二年十二月底施工進度五十一．五二％。

３環河北路高架橋道路工程：

本工程高架道路延伸起自鄭州路至渡頭堤防與洲美快速道路銜接

，長約五．五公里，為單層雙向四車道；並於市民大道、民族西

路口、中山高速公路及社子島佈設匝道（分三期施工）。已於九

十二年六月十八日正式展開環評及路廊規劃作業，目前已按計畫

進度執行中。預定於九十三年四月完成環評報告送審，如水理分

析於九十三年三月前能獲得初步結果，則環評報告將順延至九十

三年五月完成。本案須俟環評及水理分析獲主管機關審查通過後

方可動工，預定九十三年五月完成第一階段環評及水理分析，九

十四年六月完成第二階段環評、都市計畫變更，九十五年三月完

成設計及發包。第一期酒泉街至洲美快速道路，預計九十五年六

月開工，全線預計於九十九年十二月通車。

（四）橋樑工程

１中山舊橋奉　市長於九十一年元月三十一日宣佈採「遷建方式」

處，並將另擇適切場所按歷史建築予以易地保存，以兼顧防洪減

災及歷史建築文化資產保留與教育。將近七十高齡之中山橋功成

身退，改建工作除原計畫在舊橋橋址改建新橋外，將透過舊橋遷

移復建保存之過程，成為市民古蹟教育及美學運動等富有人文價

值意義的最佳啟迪機會。其中中山舊橋遷建工程（第一標）於

九十一年十二月二十日開工，將中山舊橋拆解成大小不等之元件

後暫放原再春游泳池安置，並已於九十二年四月三十日完成拆解

　　　 。（已完工）

２士林橋改建工程，位於臺北市士林區文林路上，跨越雙溪之士林

舊橋，橋長一一○公尺，橋面寬度為十二點五公尺，是聯絡士林

與北投地區間最早的重要橋樑，在民國五十四年完工，使用至今

已三十七年。

士林舊橋由於經過橋體結構檢查有安全的顧慮，故編列預算辦理

拆除重建，將於舊橋原址新建乙座長一一三點五公尺、寬十七公

尺、兩旁設有人行道及觀景平台，美侖美奐的新橋；不過受限於

兩端既有引道高程無法改變，未來新橋橋面將維持原高度不變。

舊橋已於三月拆除完成，接著施作新橋，工期三百天，至十二月

三十一日進度為六十六％，預計九十三年五月可完工通車，為往

返士林橋兩端的用路人，提供更為安全、便利並且美觀的新橋，

請市民拭目以待。施工期間，舊橋的通行功能，由位於舊橋旁已

施做完成的交通臨時便橋暫時取代。 

３社子島東側聯外橋樑新建工程：

本案沿社子島開發計畫區之１－１號道路跨越基隆河並穿越洲美

快速道路高架橋下與北投十三號道路銜接，本工程先期規劃由於

社子島尚未開發前，於社子島開發計畫案１－１號道路與現有防

迅道路起，跨基隆河穿越洲美快速道路高架橋橋孔，全長690ｍ

規劃有雙向六車道（含捷運輕軌系統）、二機車道、二人行道，

於社子島端規劃有臨時匝道單向一車道、一混合車道，主橋樑部

分全長約六一五公尺（含引橋段），平面道路段長約二三五公尺

，全長八五０公尺。本案完成後可提供社子島進出士林、北投地

區之交通需求。

（五）其他

北投線空中纜車：

全線約四．八公里，起站設於新北投親水公園，於龍鳳谷遊客中

心及陽明公園立體停車場附近設二處中間站，終點站則設於陽明

山國家公園交通轉運公園內，共計四站。已完成路線規劃，市轄

區變更都市計畫已於九十二年十一月二十五日公告實施，全案將

配合內政部完成「陽明山國家公園計畫第二次通盤檢討案」法定

程序後，正式辦理ΒＯＴ招商作業，預定九十五年五月完工營運

。

二、防洪排水工程：

　（一）河川整治及堤防新建工程：

　　　１基隆河南湖大橋上游右岸堤防及兩岸堤外整地工程：為配合經貿

　　　　園區及左岸堤防達二００年洪水重現期保護標準，已編列於八十

　　　　九至九十一年度連續預算辦理，並於九十年七月六日發包，於九

十年九月三日開工，已於九十二年九月三日完工。（已完工）

２景美抽水站擴建工程：

計畫增設抽水能量每秒八立方公尺之抽水機九組，並擴建抽水站

站房。本工程第一階段預定先行設置五組抽水機，目前已設計完

成，已於九十一年七月三十日發包，土建工程於九十一年八月十

四日開工，截至九十二年十二月三十一日止進度六十％，正施築

站房結構工程，預定九十三年六月三日完工。 

　　　３木新抽水站新建工程：

　　　　計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒四立方公尺之抽水機六組

　　　　，目前土建工程部分已設計完成，惟因部分民眾尚有反對興建之 

　　　　意見，本府工務局養工處除將繼續溝通，尋求同意施工之共識外

　　　　，並將以大多數市民之利益為考量。另本工程原編之總工程費為

　　　　二億五千萬元，惟因考量近年來颱洪期間景美溪之洪水位暴漲情

　　　　形，而計畫提高設計標準，並將總工程費修編為四億九百萬元，

　　　　已於九十一年十二月十三日發包，因當地居民反對施工，正在重

新評估與進行疏通作業，另本工程已於九十二年十月三十一日解

　　　　除合約需重新設計發包。 

　　　４康樂抽水站新建工程：

　　　　計畫興建站房乙座，設置抽水能量每秒八立方公尺之抽水機三組

　　　　及抽水能量每秒五立方公尺之抽水機二組。本工程計畫採統包方

　　　　式辦理，已於九十二年四月九日發包，得標廠商已於九十二年五

月二日提出康樂抽水站初步設計構想及完成臨時抽水站設計，臨

時抽水站部分，已於九十二年七月十八日完成並發揮抽水功能。

至於康樂抽水站主體工程部分，九十二年五月十二日開工，截至

九十二年十二月三十一日止進度三十八％，正進行站房基礎開挖

工程，預定九十三年十月十日完工。 

　　　５文山木新抽水站引水渠道工程：配合木新抽水站新建工程，已編

　　　　列八十八下半年八十九年至九十一年度追加預算四、八００萬元

（總工程費一億七一五三萬六○○○元），辦理上游引水渠道工

程，計畫施設久康街至國光藝校南側及保儀路口至木新路二段二

九九巷之引水箱涵共五六○公尺，本工程已於九十二年二月十一

日發包，因當地居民反對施工，正在重新評估與進行溝通作業，

俟統合民意後再行辦理。 

　　　６內溝溪工程：

（１）內溝溪下游段整治工程高速公路以南段(第一標)

　　於九十年九月三日開工，已於九十二年九月三日完工。（已 

完工）

（２）內溝溪下游段整治工程高速公路以北段(第二標)

於九十一年八月十六日開工，截至九十二年十二月三十一日

止，施工進度九十八％。正進行工程收尾工作，預定九十三

年一月五日完工。

（３）內溝溪下游段整治汐湖橋以北至五號公園(第三標)

於九十一年十二月二十七日開工，截至九十二年十二月三十

一日止，施工進度九十六％。防洪牆工程已於十一月七日完

成，正進行排水箱涵及防汛道路工程，全部工程預定九十三

年一月二十八日完工。

（二）納莉颱風後各項搶修工作辦理情形：

　　去（九十）年九月十七日納莉颱風來襲所造成之災害，本局養護

　　　　工程處負責搶修案件計一二三件，截至九十二年二月底已完成「

　　　　南深路通往山豬窟道路、莊敬隧道上方邊坡、辛亥路四段二十一

　　　　巷南方庭園後山、信義路五段一五○巷四四八至四五二號後方山

　　　　溝岸壁」修復等一二一件，其餘「大坑溪、四分溪堤防加高工程

　　　　」等二件已於九十二年四月三十日完工，惟已不影響防洪功能及

　　　　市民生命財產安全。納莉颱風重創本市經檢討主因係基隆河、景

　　　　美溪流域上游都市化程度日益加深、坡地遭受不當開發、水土保

　　　　持不良，土地涵養、截蓄、滲透雨水功能漸減，致颱風豪雨來襲

　　　　時造成土石流失淤積溪流等所造成。

三、污水下水道工程：

　（一）基隆河污染削減計畫，九十三年度預定辦理「基隆河污染檢測及

　　　　削減之評估計畫」案，以有效評估污染改善對策。

　（二）迪化、內湖二座污水處理廠將陸續加入營運，在處理容量無虞下

　　　　，賡續積極辦理用戶接管，於九十五年底達到七十五％之目標。

　（三）為先行改善新生大排及圓山大排等污染嚴重地區，目前正加速辦

　　　　理新生、中山截流站之新建工程。

四、公園路燈建設：

（一）公園綠地建設：本市現有都市計畫及非都市計畫之公園、綠地、

廣場、兒童遊樂場及河濱公園等計九九六處，總面積約一、九二

三公頃，九十二年底本市已開闢完成及編列預算闢建者有七五九

處（含部分開闢三十三處），面積一、二七九公頃，平均每人享

有公園綠地面積可達四．八四二平方公尺。

（二）路燈增設計畫：九十二年度配合巿政建設及受理市民、區公所等

建議，預定裝設路燈二千盞、配合道路拓寬及新築工程代辦新設

路燈約一千盞、闢建公園新設園燈約五百盞，合計三千五百盞，

迄今已完成設計二、五三四盞。

（三）二ＯＯ四臺北花卉展展期自九十二年十二月二十日起至九十三年

元月二十六日止，共計三十八天，於九十二年十二月廿日上午在

臺北市區最大的公園－大安森林公園舉行開幕式活動，除延續往

年讓市民參與之理念外，並結合民間團體的力量與七星農業發展

基金會、七星環境綠化基金會，舉辦第五屆全民總動員造景大賽

活動；計有團體組六十組、本市十二個行政區公所創意組。另有

七星綠化及環保志工展示區「花開滿園、玉樹迎春」，以及由台

灣大學園藝系、輔仁大學景觀系、文化大學園藝系及景觀系等四

個單位組成「大專院校造景展示區」，全由師生負責規劃設計，

盡情發揮創意，以不同主題呈現各種風情。

（四）降低路燈失明率：本市現有路燈為一三○、八一九盞，較九十一

年底一二四、四九三盞增加六、三二六盞，增加率為五•○八％

為提高工作效率於每週一、三、五實施夜間路燈巡修作業，以確

實檢修失明路燈，降低路燈失明率，目前失明率均維持於千分之

三。為加強夜間照明及維護社會治安，本局公園處擬定分四年期

程達到降低路燈失明率於千分之二之目標。

（五）推動全市綠美化：九十二年度編列經費七四、○一八、五五四元

，配合本府財政將以「節約經費，維持本市美景」為原則，減少 

需常換植的草花數量，以開花性灌木、觀葉植物及地被植物取代

，並延長每期換植日數，至九十二年十二月底止自行培育及外包

施作完竣之美化面積約為二八、○六三平方公尺，期藉綠衣彩繪

增添都會風貌及景觀美質。

（六）大同十三號公園溫水游泳池新建工程：本工程係八十九年 市長

於「市長之旅」應市民需求興建，列九十至九十二年度連續工程

，總工程費一億三、三七六萬元，九十年度編列公園及溫水游泳

池之委託規劃設計費五八○萬元，九十一年度編列委託監造費及

室內溫水游泳池部分工程費五、七○○萬元，九十二年度概算編

列室內溫水游泳池其餘工程費及公園工程費五、○六○萬元，剩

餘公園工程費將於九十三年度編列。公園將設置十五公尺寬、二

十五公尺長之泳池及必要之附屬設施如水療池、三溫暖、更衣室

、淋浴室、廁所、衣物寄放室、空調系統室、給排水電力系統室

、加熱鍋爐系統室、循環過濾系統室等。本案於九十年七月二日

完成評選，八月十二日辦理民眾說明會，十二月二十七日通過都

市設計審議委員會審議，於九十一年七月十日決標，溫水游泳池

開工動土典禮於八月四日舉行，於九十二年十一月十三日完工， 

十二月十四日開放使用；公園第二期工程已於九十二年七月一日

發包，並於七月十日開工，目前進度百分之九十七。

　（七）推動青年公園更新工程：本更新工程可改善公園休閒設施，提昇

休憩功能，注入新動力，九十一年度更新項目1.週邊欄杆汰換2.

公園園路系統改善3.公廁更新改善4.水系統更新規劃。本案九十

一年十二月三日完成發包，已於九十二年七月二十日竣工。第二

期工程於九十二年度編列二千萬元，規劃項目為二、三、四號門

及盆栽館入口意象塑造及照明系統改善，已於九十二年六月二十

六日發包，七月三日開工，預定九十三年三月底完工，目前進度

為百分之六十六•一三。第三期工程於九十三年度編列四千三百

萬元，規劃項目為蓮花池水岸整修、盆栽館外觀及室內整修、新

建二號、三號廁所等。

　（八）榮星公園更新工程：第三期已列九十二年度預算，辦理公園主軸

及服務中心區、景觀截流池、精緻花園、溼地生態區、兒童遊戲

場及綠美化等工程，於九十二年一月二十三日通過都市設計細部

設計審議，於三月十一日發包，三月三十一日開工，進度為百分

之八十二。

（九）建構臺北市河濱休閒腳踏車道路網：繼景福腳踏車道後，配合本

府交通局規劃「臺北市河濱休閒腳踏車道路網計畫」於基隆河河

系、雙溪河系、景美河系、新店溪河系、淡水河河系等河濱公園

施作腳踏車道，本局公園處已於九十二年六月底完成全市河濱公

園腳踏車道全長五十五公里，全線劃設標線、標誌等後續工作已

由交工處進行中。 

（十）公園、綠地、安全島變電箱等設施物綠美化：全市目前位於公園

、綠地、安全島之設施物計有七六三座，為美化市容景觀，除二 

一二座因舖面等因素無法綠美化外，迄今完成植栽美化計五四七

座，餘四座辦理綠美化中，期以提昇優質的都市景觀及生活環境

。

（十一）信義三七０號公園新建工程：本公園係位於松山二期重劃區內，

松勤路與松平路間，配合本府停管處地下停車場工程闢建。本案

以社區健康休閒概念為主題，配合健康步道、引蝶誘鳥樹種、簡

易休閒運動器材，並留設大片草坪，提供居民自由活動場所，鼓

勵居民直接接觸自然及土地，增進市民健康並提昇居住環境品質

。本公園土木工程已於九十二年五月九日發包，綠化及水電工程

已於九十二年六月五日發包，配合本府停管處高程變更設計完成

於九十二年十月八日開工，工期一百二十日曆天，預定九十三年

四月完工，目前進度百分之十四。

五、賡續推動共同管道建設

　（一）南港經貿園區共同管道工程：

　 本工程自南湖橋引道、三重路口沿五十公尺林蔭大道至南港路段

　 　止，施築幹管九○五公尺、電纜溝（東西兩側）合計一、三八○

　 　公尺。由工程主辦單位地政處土地重劃大隊併南港經貿園區整體

　 　開發工程一併執行。機電及監控中心業於九十二年五月十四日完

成發包，工期八個月，九十三年六月底前完工。

（二）洲美堤防暨共同管道工程：

配合洲美快速道路施工並利用堤防空層部分佈設共同管道，幹管

三、三○○公尺（堤防段一、○四七公尺，橋梁附掛段二、二五

○公尺），電纜溝二、三三五公尺（堤防段八三五公尺，福國路

一、五○○公尺）。本工程已於九十二年三月十二日開工，預計

九十四年一月完工(堤防含機電監控設施)。工程截至九十二年十

二月底施工進度四十三．○％。

（三）大度路共同管道工程：

本案自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲

美快速道路共同管道，規劃長度約三、三○○公尺，配合台電仙

渡高壓輸變電線路系統及國防管線需求規劃施築。本工程業於九

十二年十二月底完成細部設計，預計九十三年六月開工，九十五

年十二月底前完工。

（四）配合鐵路地下化東延南港共同管道工程：

本工程配合地鐵工程於九十三年三月開工，九十八年七月完工。

（五）配合捷運路網共同管道工程（信義線）：

本工程其中東門站及站體至愛國東路潛盾段共同管道(一期工程) 

已於九十二年七月一日併同捷運信義線工程發包開工，預計九十

九年完工。

六、公共建築工程：

　（一）興建多功能活動中心

　 １臺北市北投區市民運動健康中心新建工程：

　 本工程興建地下三層、地上六層，總樓地板面積一七九六○平方

　　 公尺。已於九十年十二月六日開工，預定九十三年一月建築主體

　　 完工，九十三年三月完成機電等配合工程。截至九十二年十二月

　　 底施工進度九十七．一五％。

　 ２臺北市立體育場整建工程（第一期多功能體育館新建工程）：

　 本案規劃地上五層（高度約四十一公尺）、地下二層，總樓地板

　　 　面積八八、九一六平方公尺，主體結構採鋼骨構造，可容納一五

　　　 、○○○人之多用途體育館。已於九十年十一月十二日開工，預

　　 定九十三年十一月十七日建築主體完工，九十四年二月取得使用

　　 執照。截至九十二年十二月底施工進度四十五．七三％。

　 ３中正區市民運動中心新建工程：

　 本案規劃地上七層、地下三層，總樓地板面積一九、一五○平方

　　 公尺。預定九十三年二月發包設計施工統包工程，九十四年十二

月完工。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年七月二十一日完成評選作業，七月二十二日議價決標

。

　 ４南港區市民運動中心新建工程：

　 本案規劃地上六層、地下三層，總樓地板面積一一、八三五平方

　　 　公尺。預定九十三年二月發包設計施工統包工程，九十四年十二

月完工。有關委託專案管理及監造技術服務廠商公開評選部分已

於九十二年六月三十日完成評選作業，七月一日議價決標。

　 ５臺北內湖科技園區服務中心暨市民運動中心新建工程：

　 本案基地內台北縣政府權管之土地經協調仍無法取得，經 市長

裁示原計畫之文化展演中心另覓地點籌建，現正由教育局辦理抵

費地基金申請作業。

　（二）停車場及其他公共建築工程

　 １臺北市十二號公園新建工程：

　 本案規劃地下四層（含四四八個攤商及停車場）、地面層為公園

　　 及捷運站，總樓地板面積四○、○四二平方公尺。已於九十年九

　　　 月十七日開工，預定九十三年二月取得使用執照、五月攤商完成

　　　 遷入地下商場、七月完成機電等配合工程。截至九十二年十二月

　　　 底施工進度七十八．五％。

　　 ２臺北車站地區地下街工程：

本案規劃地下兩層、其中外加二層夾層、地面層為行人徒步與林

　　　 蔭休憩區，總樓地板面積三二、六八七平方公尺。預計九十二年

　　　 十二月完成地下一層樓板、內部裝修及屋頂防水等施工，九十三

　　　 年十月完成主體工程、十二月完成機電等配合工程。截至九十二

　　 　年十二月底施工進度七十二．二％。

　 ３玉成公園附建地下停車場新建工程：

本工程現由停管處規劃作業中，預訂興建地下二層，地上二層（

　　　 機房），總樓地板面積一八、○○○平方公尺，因原規劃興建用

　　　 地內有三筆國有抵稅地有償撥用價款問題，現已由本府工務局公

　　 園路燈工程處進行處理該三筆國有抵稅地分割事宜，並編列購地

預算送本府主計處審查中，俟審查通過完成分割後，始取得用地

之所有權，再辦後續細部設計及請領建照等作業，移本處辦理發

包施工作業。

　４承德公園附建地下停車場新建工程：

本案規劃地下二層總樓地板面積九、六○○平方公尺。預計九十

　 　 二年十二月發包施工，九十四年十二月完工。目前因當地里民反

對興建，都市設計審議進度受阻，奉示須重新辦理民意調查，刻

正辦理民意調查作業。

　 ５其他代辦建築工程：

　 （１）臺北市臨沂段一小段改建工程已於九十二年二月二十日開工

，截至九十二年十二月底施工進度五十．○％。

（２）臺北市政府警察局中正第一分局辦公大樓新建工程委託專案

管理及監造技術服務廠商公開評選部分已於九十二年七月三

日完成評選作業，七月四日議價決標。

（３）臺北市政府警察局中正二分局廈門街派出所新建工程委託委

託設計監造技術服務廠商公開徵選，已於九十二年八月十九

日完成評選作業，八月二十日議價決標。

（４）臺北市政府警察局文山第一分局木新派出所辦公廳舍興建工

程現正辦理委託設計監造技術服務徵選前置作業。

（５）臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所新建工程現正辦

理委託設計監造技術服務徵選前置作業。

七、建管業務革新：

（一）有關研訂「臺北市違章建築處理要點」乙案，已於九十二年十一

　　　　月二十五日以北市工建字第九二五四三八五四００號令修正完成

　　　　，並於九十二年十二月一日函頒實施。

　（二）廣告物管理：

　　　１為強化廣告物管理落實事權，本局建管處已研訂臺北市廣告物管

　　　　理自治條例（草案）並於九十二年六月二十四日經市政會議討論

　　　　通過，並經本府法規委員會依法定程序於九十二年七月二十四日

　　　　函送請市議會審議。於法制完備前，本局建管處依「臺北市既有

　　　　廣告物分期分區改善執行計畫」賡續針對二十公尺寬度以上道路

　　　　進行違規廣告物清查取締等整頓工作。  
